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号

任务名称

开始时间

23

H座十层结构施工�

2006年11月22日

24

H座十层结构施工�

2006年11月25日

25

H座十一层结构施工�

2006年11月28日

26

H座十一层结构施工�

2006年11月30日

27

H座十二层结构施工�

2006年12月4日�

28

H座十二层结构施工�

2006年12月4日�

29

H座十三层结构施工�

2006年12月10日

30

H座十三层结构施工�

2006年12月9日�

31

H座十四层结构施工�

2006年12月16日

32

H座十四层结构施工�

2006年12月14日

33

H座十五层结构施工�

2006年12月22日

34

H座十五层结构施工�

2006年12月21日

35

H座十六层结构施工�

2006年12月28日

36

H座十六层结构施工�

2006年12月24日

37

H座十七层结构施工�

2007年1月3日

38

H座十八层结构施工�

2007年1月9日

39

H座设备层结构施工�

2007年1月21日�

40

G座三层结构施工�

2006年10月21日

41

G座三层结构施工�

2006年11月26日

42

G座四层结构施工�

2006年10月28日

43

G座四层结构施工�

2006年11月29日

44

G座五层结构施工�

2006年11月4日�

45

G座五层结构施工�

2006年12月5日�

46

G座六层结构施工�

2006年11月11日

47

G座六层结构施工�

2006年12月10日

48

G座七层结构施工�

2006年11月18日

49

G座七层结构施工�

2006年12月16日

50

G座八层结构施工�

2006年11月25日

51

G座八层结构施工�

2006年12月21日

52

G座九层结构施工�

2006年12月2日�

53

G座设备层结构施工�

2006年12月9日�
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