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一  施工组织设计

第一章  编制综述

C、 一、编制说明

本施工组织设计是根据目前业主提供的《宿迁市××桥2#桥招标文件》，宿迁市××桥2#桥施工图纸，招标答疑补充文件，以及结合实地现场踏勘后进行组织编写的施工组织设计。目前老桥及地下管线等图纸因故未能详细提供，编制本组织设计暂按通常做法处理，若我单位中标，具体内容待中标进场后，再根据现场实际情况和业主要求进行相应的更改和补充，并进行细化编制实施性的施工组织设计。

D、 二、编制依据

1、宿迁市××桥2#桥工程招标文件和答疑补充文件。
2、宿迁市××桥2#桥施工图纸。
3、现行国家或行业的工程施工及验收技术规范、市政桥梁工程质量检验评定标准。
    4、通过踏勘工地从现场调查、采集、咨询所获取的资料。

    5、本承包人拥有的科技成果、工法成果、机械机具设备、管理水平、技术装备以及多年积累的类似工程施工经验。

    6、严格遵守当地政府在环境保护等方面的具体规定和要求，尊重与维护当地多年来约定俗成的乡规民约和风土人情。

E、 三、编制原则

    （一）遵守招标合同文件各项条款要求，认真贯彻落实业主、设计单位和监理工程师及其授权人士或代表的指示、指令和要求。

    （二）严格遵守招标文件明确的设计规范、施工技术规范和质量评定验收标准。

    （三）坚持在实事求是的基础上力求技术先进、科学合理、经济适用的原则。

    （四）自始至终对施工现场实施全员、全过程、全范围严密监控，坚持动静结合、科学管理的原则。

    （五）实行项目法管理，通过对劳务、设备、材料、资金、技术、施工方案和信息优化处置，实现安全、质量、工期、成本及社会信誉的预期目标。

第二章 工程概况

F、 一、工程简介

宿迁市××2#桥工程施工范围为K0+125.04~K0+283.36，长度158.32米，跨径为30m，本桥采用桩柱墩台、φ1500、φ1000钻孔灌注桩基础，墩台盖梁均采用钢筋混凝土结构。3号墩由于支撑装饰钢桥塔的特殊受力要求，采用钢筋混凝土承台群桩基础。上部结构采用一联5×30m装配式部分预应力混凝土连续箱梁，采用多箱单独预制，简支安装，现浇连续接头的先简支后连续的结构体系。

桥面上设装饰钢塔，全桥立面呈Y型独塔自锚式悬索桥和斜拉桥的混合体系的独特视觉效果。桥梁横断面布置为：5.0m（人行道、栏杆）+2.0m（装饰钢塔拉索区，含防撞护栏）+22.0m混合车道+2.0m（装饰钢塔拉索区，含防撞护栏）+5.0m（人行道、栏杆）
G、 二、主要技术指标

1、道路等级：城市主干道

2、车道数：双向四车道

3、设计行车速度：50Km/h

4、设计荷载：城-B，人群荷载：3.5KN/m2
5、平面位于直线段，最大纵坡2.239%

6、桥面横坡：行车道1.5%人字坡，人行道向内侧单面坡

H、 三、工程特点

1、本工程位于城区市府路上，交通流量大，老桥需要拆除、地下管线复杂、施工要求高，涉及内容特别多。市府路老桥头两侧有电线要迁移或保护，前期工作比较紧张。
2、施工场地的布置是本工程施工的一难点，布置位置的选择既要满足桥位附近区域社会车辆通行宽度的需要，又要不影响本工程的结构和基础施工，拟将施工场地选择在东侧桥台后路基位置。
3、本工程的基础采用钻孔灌注桩，共计44根，全部位于河道内，施工难度大。钻孔桩穿越亚砂土层、亚粘土层、粘土层及中粗砂，土层呈交错状。由于桩基是后续工程施工的制约因素，必须在短时间内完成，工期比较紧张。

4、装配式部分预应力混凝土连续箱梁施工是本桥施工的难点，受现场条件的限制，梁板不能在现场预制，故开工后就近选择梁场时要充分考虑到箱梁的运输及架设。箱梁的架设及简支变连续的体系转换也是本工程施工的关键工序。

5、桥面上设装饰钢塔，揽索、吊杆及斜拉索的施工在上部结构形成整体后进行，在桥面搭设支架拼装施工，有一定的施工难度。
I、 四、主要工程数量表

主要工程数量表

	序号
	项       目
	单位
	数量
	备    注

	1
	钻孔灌注混凝土
	m
	338.4
	φ=1.0m

	2
	钻孔灌注混凝土
	m
	898.4
	φ=1.5m

	3
	基础混凝土
	m3
	247.4
	联系梁、承台

	4
	下部结构混凝土
	m3
	696.7
	墩台身

	5
	预应力混凝土连续箱梁
	m3
	2296.1
	

	6
	上部结构混凝土
	m3
	515.8
	护栏、桥面

	7
	钢材加工与制作
	t
	568.5 
	

	8
	预应力钢绞线
	Kg
	81960
	

	9
	装饰钢塔
	万元
	120
	

	10
	沥青混凝土面层
	m2
	4311
	

	
	
	
	
	


第三章   施工准备及施工总体布置

J、  一、人员动员及设备、人员、材料运到施工现场的方法
    本承包人中标后，将利用三天时间进行施工动员，首先由项目部经理召集各科室和施工队用一天时间进行管理层的施工动员，其次由各科室负责人和施工队长用两天时间对其管辖范围的管理人员，施工作业班组长及施工人员进行施工动员。经过逐级动员工作，力求做到：①施工动员普及率达95%以上；②全体施工人员了解工程基本情况，清楚施工特点及注意事项，明确施工方法及创优目标，做到心中有数；③提高思想意识，振奋精神，以饱满的热情、高昂的士气上场，做到高起点、高标准、高质量，以实际行动按期、优质、安全地完成施工任务。

根据工程进度安排和建设单位、监理工程师要求，人员、物资及设备分期分批进入现场，并根据变化随时加以调整。

    第一批施工人员和部分先期使用的机械设备，在接到中标通知书后的五天内进驻现场，施工队伍和机械设备分别从邻近的江苏、浙江、上海等工点调入，人员以火车或汽车作为交通工具，机械设备以汽运或水运运至施工现场。首批机械设备有1辆指挥车、1台挖掘机、1辆载重汽车、1台装载机以及部分测试仪器。进场后主要工作包括：详细了解、调查施工现场，清理场地，修建临时房屋，选择材料供应商，办理有关证件手续，征求建设单位、监理工程师意见及进行工程咨询。

    第二批施工人员及设备在接到中标通知书后两周内进驻工地，机械设备有4台钻机、2台吊机、2台自卸汽车、2台空压机、2台发电机以及先期开工应配备的其它大型机械设备，尽快形成规模施工能力，主要工作有修筑便道，备足配件，进行机械设备测试，设立各种施工作业标志，为主体工程开工做好一切准备。

    第三批施工人员和设备根据实际需要在工程全面展开之前及时进入施工现场。

K、 二、技术准备
    第一批施工人员进驻现场后即开始技术准备工作，技术准备工作分为内业技术准备工作和外业技术准备工作。

    内业技术准备工作主要包括：①认真阅读、审核施工图纸，学习施工规范，编写审核报告；②进行临时工程设计；③编写实施性施工组织设计及质量计划；④编写各种施工工艺标准、保证措施及关键工序作业指导书；⑤结合工程施工特点，编写技术管理办法和实施细则；⑥备齐必要的参考资料；⑦对施工人员进行上场前的技术培训。

    外业技术准备工作主要包括：①现场详细调查与地质水文踏勘；②与设计单位办理现场桩橛交接手续，并进行复测与护桩；③各种工程材料料源的调查与合格性测试分析并编写试验报告；④各种仪器设备的测试计量和检验，并办理计量合格证书，进行状态标识；⑤组织进行设计路基横断面复测；⑥施工作业中所涉及的各种外部技术数据搜集。

    技术准备按时间进程分为前、中、后三个阶段，前期打基础，中期搞强化，后期抓完善，技术准备工作坚决做到：准备项目齐全，执行标准正确，内容完善齐备，超前计划布局，及时指导交底，重在检查落实。

L、 三、控制网的控制和测量

根据业主提供的控制点，先对全线控制点进行复核闭合。复核的结果报现场监理验收认可，并按照施工需要加密控制网。为了确保控制网的可靠性，将把所有的控制点都选定在施工作业范围以外的适当位置，并且确保各控制点的通视性良好，符合施工需要，应选在附近的多层屋顶上。控制点选定后，通过实测和导线闭合运用平差计算把整个工程范围内的控制点坐标定下来。然后对各需测项目进行详细计算并编制计算表，报监理核验。考虑到方桩沉桩施工等影响，在施工阶段必须按业主要求定期复核整个控制网和各墩台中心坐标，纵横轴线。如业主无要求，则每周复测一次。
M、 四、施工平面布置

施工现场总体规划原则：布局合理，节省投资，减少用地，节省劳力，因地制宜，就地取材，方便施工，尽量利用既有设施。

根据业主提供的设计平面图，进行现场踏勘，结合招标文件内容，拟在开工前做好“三通一平”（即水通、电通、路通和场地平整），并按标准化工地要求搭设好现场办公及生活服务设施，施工用生产设施，安全、消防设施和施工现场其它设施，如围栏、大门、旗杆、宣传牌以及施工便道等，同时还要接好水源和电源。现场总平面布置图见附表。
本工程在施工中采用护栏全封闭，材质下部为50厘米高的砖砌体，上部为彩钢板护栏。
施工用水

根据提供的水质资料，××水对有弱腐蚀性如符合施工用水标准要求的，施工现场生产和生活用水由城市自来水供给。 

施工用电

考虑施工机械工具用电和生活照明用电等的综合考虑，根据公式：P=1.10[K1（(P1/cos(）+K2(P2+K3(P3+K4(P4]，初步设计用电高峰期的日最大用电量为250KVA。配电导线的选择待中标后根据机械强度，允许电流和允许电压降进行计算确定。另备1台120kw、1台75kw的发电机以供备用。

加工场

    在施工范围内市府路黄河路口就近设置加工场，钻孔桩基础、墩台身、纵横梁钢筋以及各种模板均在加工场加工。

施工现场作业平台

    根据老桥及河道现状情况，拆除老桥，破除老桥台后路面结构层，清理现场杂物后0、1、3、5、6号墩台直接利用老路基做为施工平台，为不影响过水断面，水中2#墩搭设排架进行钻孔桩作业。

第4章 施工组织管理与总体设想

N、 一、建立工程项目管理机构：
根据本工程量大的规模和特点，中标后随即组织成立项目管理部，全权负责该工程的管理，项目班子按项目法施工管理的模式配备，对工程的工期、质量、安全、成本等综合效益进行高效率、有计划的组织协调和管理。
O、 二、组织施工队伍

我公司具有管理效益高、施工速度快、施工工期短、创优施工经验丰富、管理机制灵活的竞争优势，现有的劳动组织形式是按专业小组由公司劳资科协助项目组进行调配，挑选具有经验丰富、业务熟练、素质好的骨干力量，以确保在施工中能吃苦耐劳、认真负责，能打硬仗，能打胜仗，工程一开工根据需要即安排到位。
P、 三、预算管理与成本控制

项目部编制施工详细预算，按桥梁的施工进度分阶段进行控制，作为安排施工进度组织的依据。劳动力进场、材料供应、物资供应及降低成本均以施工预算作为依据来指导施工管理。
Q、 四、施工组织与工程管理

1）强化计划管理
项目部按施工组织设计为原则编制单位工程施工进度计划和月度施工作业计划，以组织与指导施工。项目部定期检查各项计划的实施情况，召开项目部例会和协调会，帮助解决问题，确保工程优质、高速、低耗完成。
2）科学安排施工流程
本工程的施工项目多、时间相对较紧，施工时应编制网络计划。先拆除老桥，然后组织钻孔桩施工，再施工墩台身等下部结构。箱梁的预制也需要同步进行,箱梁体系转换上部结构形成整体后尽快组织装饰钢塔的施工,争取最大限度的空间和时间来完成或提前完成本工程的建设任务.

3）加强技术管理.

密切加强与本工程设计部门的联系,认真进行施工组织图纸会审,项目部的全体技术人员必须领会设计要求,理解设计意图.

所有应填写的资料、报表必须按时填报，避免事后补报。项目部内建立TQC小组，再由各组组长及业务骨干成立中心小组，不定期地开展活动。
各分项工程在施工前均要做好书面技术交底工作，关键部位还安排到位操作班组进行定标样板。实行技术上岗证制度，所有技术工种均要有上岗操作证。
R、 五、施工总体布置与安排

1、施工总体部署

考虑本工程为市区内跨河桥，并是在老桥位置建新桥，现有施工场地狭小，因此现场办公及生活服务设施等临时设施拟在工程附近的场外租借场地搭设。现场无混凝土拌合及预制箱梁场地，拟设想桥梁结构混凝土采用商品混凝土，箱梁在外租用场地预制。 

钻孔桩施工使用正循环回转钻机，除3、4号墩采用排架施工外，其余桩基承台均采用筑岛施工。系梁和承台基坑采用挖掘机开挖，人工配合，墩台身模板采用大块整体钢模，特殊部位使用组合钢模和胶合板；混凝土为商品混凝土，水平运输以混凝土运输车为主，机运翻斗车为辅，混凝土垂直运输以混凝土泵泵送为主，吊车及吊斗提升为辅；装饰钢桥塔采用工厂制作，在上部结构形成整体后进行安装,施工方法按桥面搭设支架拼装施工。

2、总体施工顺序

总体施工顺序为：拆除老桥 ( 钻孔桩施工 ( 系梁（承台）施工 ( 立柱施工 ( 盖梁施工 ( 箱梁架设、完成体系转换( 装饰钢塔施工(桥面系及附属工程施工。
3、各分项工程施工顺序

⑴ 钻孔桩施工顺序 施工场地平整（筑岛）/水中墩搭设排架→测量桩位→埋设护筒→布设泥浆循环系统→钻机就位→钻孔→检孔→换浆清孔→安装钢筋笼→二次清孔→灌注水下混凝土→质量检查。

⑵ 系梁（承台）施工顺序 测量放线→排水系统设置→基坑开挖→桩头处理→铺设垫层→支立模板→绑扎钢筋→浇筑混凝土→养护拆模→基坑回填。

⑶ 墩身（柱）施工顺序： 系梁（承台）顶面凿毛清洗→安装支架系统→钢筋绑扎→模板安装→测量、检查→混凝土浇筑→养护拆模。

⑷ 盖梁施工顺序：墩身（柱）顶面凿毛清洗→安装支撑系统→安装底模→钢筋绑扎→侧模板安装→安支座钢筋、测量校正→混凝土浇筑→养护拆模。

⑸ 预制箱梁施工顺序： 场地清理→制梁台座设置→校正底模→安装钢筋及预应力管道→模板安装校正→紧固模板夹具→灌注混凝土→养生→拆模→张拉预应力束→压浆封锚养护→移梁架设。
⑹ 架梁施工顺序： 梁场提梁→龙门吊机提升至运梁小车→梁体支撑、稳固→运梁→架桥机吊梁→架桥机携梁纵移→落梁→梁体横移就位→横隔板焊接。
⑺ 简支变连续施工顺序：临时支座设置→梁体架设→梁体标高调整→横隔板湿接缝浇筑→安装正式支座→梁端连续段混凝土浇注→相应部分梁段桥面混凝土浇灌→张拉连续钢束、压浆→分批拆除临时支座→完成体系转换。
 ⑻ 装饰钢塔施工顺序  工厂制作钢塔节段→桥面搭设支架→钢桥塔焊接拼装→缆索、吊杆及斜拉索施工
⑼ 桥面系施工顺序  水泥混凝土调平层施工→桥面现浇防水混凝土施工→沥青混凝土下面层施工→沥青混凝土上面层施工。 

4、工期进度安排

    本工程招标文件要求的工期202天,本承包人计划20××年4月8日开工,20××年10月28日竣工。总体工期进度安排详见图表3。

第5章 主要工程项目施工方法及施工工艺

S、 一、老桥拆除

老桥为单跨装配式钢筋混凝土桁架拱桥，老桥拆除前，要确保老桥两侧的杆线已迁移或保护，以免旧桥拆除时发生意外。旧桥由西向东拆除，先用吊车吊拆栏杆、人行道板，拆除的废料及时运走。桥面混凝土铺装用空压机破碎，并把铺装钢筋割断取走。桁架拆除前，先要把相临两片梁之间的连接杆及锚筋切断，然后用两台25T吊机分立两岸，待凿除原接缝使之能才成为独立拱片后吊出。
主桁架吊出后可在现场凿成2～3段，然后作为废料运走，对于原有桥台也同样先分段凿碎，然后破碎后作为废料运走。
T、 二、钻孔桩施工

1、施工方案

桥梁基础为钻孔灌注桩，桩径1.0米及1.5米两种，桩长25～30m，共计44根。开工后，计划先上场2台GPS-15型工程钻机进行3#墩桩基的施工，另外两台分别进行0、1#墩台的施工。每根桩计划在2～3天内完成，整个桥钻孔桩施工计划用时40天。

 2、钻孔桩施工工艺及要求

    （1）钻孔桩施工工艺流程图

    （2）钻孔设备

    根据施工图设计所提供工程地质、水文、桩径、桩长资料，钻孔机械选择正循环回转钻机。

    （3）施工场地准备

    ①当位于筑岛旱地施工时，对场地予以整平夯实。

    ②2#墩的施工场地位于水中，为不影响过水断面，采用搭设木排架钻孔平台施工。

    （4）护筒

    护筒采用4mm厚钢板制成，为增加刚度防止变形，可在护筒上、下端和中部的外侧各焊一道加劲肋。

    ①护筒的作用：护筒有固定桩位，引导钻孔方向，隔离地面水免其流入井孔，保护孔口不坍塌，并保证孔内泥浆水位高出地下水位或施工水位一定高度，形成静水压力，以保护孔壁免于坍塌。同时，钢护筒坚固耐用，重复使用次数多，用料较省。

    ②护筒内径：比钻孔桩设计直径加大20～30cm。

    ③护筒顶端高度：宜高出地面0.3m，以防杂物、地面水进入井孔内。同时，宜高出地下水位2m，以防塌孔。

    ④护筒的埋设：护筒埋置深度视地层情况而定，以穿透表层相对松软沉积层为宜，护筒高2～3m。埋置好的护筒平面位置偏差小于5cm，护筒倾斜度偏差小于1%。

    (5)泥浆制备及要求

    泥浆是粘土拌合物，由于比重大，静水压力高，泥浆可作用在井孔壁形成一层泥皮，阻隔孔内渗流，保护孔壁免于坍塌。
    钻孔时，采用泥浆循环系统，由泥浆池、沉淀池、循环槽和泥浆泵组成。泥浆池容积应为桩孔容积的1.5～2.0倍以上。

    （6）原材料要求

    ①为便于水下混凝土的浇注，集料宜用卵石或级配良好的碎石。

    ②粗集料最大粒径，卵石为40mm，碎石为35mm，且不得大于导管直径的1/6～1/8及钢筋最小净距的1/4。

    ③混凝土坍落度处于18～20cm之间。

    ④水泥最小用量350Kg/m3。

    ⑤水灰比宜为0.5～0.6。

    （7）钻孔

    ①钻机就位：钻机就位前，对主要机具进行检查、维修和安装，保证配套设施的就位及水电供应的接通。

    ②钻孔前，应根据施工图设计所提供地质、水文资料，绘制钻孔处地质剖面图，挂在钻台上，以供对不同土层选择适当的钻头、钻进压力和速度以及适当的泥浆比重参考数据。钻进过程中，应注意土层变化，在土层变化处均应捞取渣样，判断土层，并记入记录表中。

    ③钻机安装就位后，底座和顶端应平稳，不得产生位移和沉陷。回转钻机顶部的滑轮缘、钻盘中心和桩孔中心三者应在同一铅垂线上，其偏差不得大于2cm。

    ④钻孔作业必须连续进行，不得间断。因故必须停钻时，孔口应加护盖，并严禁钻锥留在孔内，以防埋钻。

    ⑤钻孔时应注意排除钻渣，并保持泥浆密度和粘度，避免造成糊钻或由于坍孔造成埋钻。同时，反循环钻进过程中必须注意连续补充水量（泥浆），维持护筒内应有的水头，防止孔壁坍塌。

    ⑥钻进操作要点

    A.开始钻进时，进尺应适当控制，在护筒刃脚处，应低档慢速钻进，使刃脚处有坚固的泥皮护壁。钻至刃脚下1米后，以正常速度钻进。

    B.在硬粘土中钻进，宜低速钻进、自由进尺。

    C.在普通粘性土中，宜用中高速钻进、自由进尺。

    D.在砂土及含中粗砂土中，宜低中速钻进、控制进尺，防止排渣速度跟不上。

    E.钻进过程中，每进尺6～8m，应检查钻孔直径和垂直度。

    （8）清孔：清孔的目的是抽、换孔内泥浆，清除钻渣沉淀层，尽量减少孔底沉淀厚度，防止桩底存留过厚沉淀层而降低桩的承载力。其次，清孔还为浇注水下混凝土创造良好条件，使测孔准确，浇注顺利。清孔方法采用抽浆清孔法。

    清孔后要对钻孔进行检查，孔的平面位置在各方向的误差均为50mm，钻孔直径应不小于桩的直径，倾斜不大于竖孔深的1/100，井底沉淀厚度不超过直径的0.4倍。清孔后的泥浆性能指标：含砂率<4%，比重1.05～1.2，粘度17～20sec。

    （9）钢筋骨架

    ①骨架钢筋在加工场集中下料，就近进行分节绑扎，每隔2m设置加强箍筋一道，并在四周分设4根定位钢筋，纵向主筋采用焊接连接，同一截面上的钢筋接头不超过截面积的50%。

    ②为确保钢筋保护层，可在环筋上加设轮式垫块，靠钻孔壁的方向制成弧面，靠骨架一面制成平面，并有十字槽。垫块应绕周边制作，上下两层间隔开。

    ③钢筋骨架应及时、准确地就位，就位后应牢固定位，待混凝土浇注完毕并初凝后，方可解除固定设施。

    （10）设立导管

    导管吊装应先试拼，作到连接牢固，封闭严密。上下成直线吊装时，应位于井孔中央，并应在浇注前进行水密、承压和接头抗拉试验。

（11）第二次清孔及灌注水下混凝土

① 混凝土灌注是保证钻孔桩质量最重要、最关键的工序，我们将认真负责地做好各项准备工作。灌注导管采用∮300mm的快速卡扣垂直提升导管。导管使用前组装编号，根据孔深预拼要求长度，导管顺直并进行拉力和水密试验，确保导管的良好状态。下放导管时小心操作，避免挂碰钢筋笼，并利用灌注导管进行二次清孔。第二次清孔之后，将导管轻轻下放到孔底，然后再往上提升25～40cm，与导管的理论长度进行比较，吻合之后，将导管固定在灌注平台孔座上，接上混凝土初灌漏斗，检查孔底沉碴厚度，符合规范要求之后，经监理工程师同意，开始灌注混凝土。

②混凝土的灌注：桩基水下混凝土在混凝土工厂生产，用混凝土输送泵输送到灌注料斗。使用活门法灌注水下混凝土，开灌前灌注漏斗内储存的混凝土及吊斗内的混凝土总量须满足开活门后将导管底端埋入深度1.0m以上。灌注过程连续进行，灌注过程中，注意观察管内混凝土面下降和孔内水位升降情况，及时测量孔内混凝土面高度。导管提升保持缓慢，确保导管埋置在混凝土中的深度在2～6m。拆下导管及时冲洗，堆放整齐以便下次使用。

③在浇注即将结束时，导管内混凝土柱高度减小，压力降低，而导管外的泥浆及所含渣土稠度增加，比重增大。如果混凝土顶升困难，可在孔内加水稀释泥浆，使浇注工作顺利进行，泥浆引流至适当地点处理，以防止污染。混凝土最后灌注高度高出桩顶设计标高0.5～1m左右，多余部分在系梁(承台)施工前凿除，使桩头无松散层。

    ④在浇注混凝土时，每根桩应制作不少于1组（3块）的混凝土试件。

⑤护筒应在浇注混凝土后立即拔出。

    ⑥桩基检查与验收：桩基达到一定强度后，对桩基进行超声波无损检测。

U、 三、承台施工
    当钻孔桩经过无破损检测合格后，即可开挖承台基坑进行承台施工。

1、承台施工的工序如下：
   测量放样洒灰线---插打钢板桩支护---基坑开挖---凿桩头钢筋--   浇混凝土垫层---测设承台中心线和边线---检测桩身质量---绑扎钢筋 ——立模---插立柱钢筋---浇混凝土插固定立柱模用钢筋---做试块、养护 --- 拆模---基坑回填(分层夯实)  
2、基坑开挖
基坑开挖要特别注意地下管线的分布，原则上采取放坡开挖，由于受场地限制无法放坡时，则在四周插打钢板桩围护。基坑挖土采用履带式挖土机，挖至离基坑底设计标高10厘米左右时紧跟人工修土，并在基坑四周做出排水沟和集水井，以防基坑积水。
3、本桥的系梁施工顺序基本与承台的施工顺序同，在桩上标出系梁的边线和上下底线，桩头采用风稿进行凿除，凿桩至系梁底面，使系梁钢筋与钻孔桩钢筋连为一体，钢筋的调直、下料、弯制均在加工场进行施工，绑扎在现场进行。
4、桩头与垫层施工
垫层浇筑前应将基坑内积水抽干，其铺筑尺寸要比承台设计尺寸各边增宽10厘米，以便于绑扎钢筋和安装模板，桩与主桥承台、盖梁的连接按设计图纸施工。
5、钢筋、模板和系梁、承台混凝土施工
钢筋的弯配应严格按施工图施工，且绑扎牢固、成型，整体偏差都不得超过规范要求。承台钢筋的上、下层网片之间还应设立架立钢筋。承台与系梁部位模板均采用竹胶板，肋木为10厘米(10厘米断面的方木，并采用(48(3.5钢管纵横向围令加(16对拉螺杆锚固，间距根据实际需要设置在0.5米～1.0米之间。所有承台与系梁混凝土都拟采用商品混凝土，并运输到承台与系梁浇筑处，混凝土搅拌站至承台与系梁浇混凝土处要修筑施工便道，承台与系梁混凝土浇筑的施工平台要和承台与系梁外模和钢筋分开，以免混凝土在运输过程中影响钢筋和模板的移动。要求成型后混凝土的断面尺寸允许偏差少于(20毫米，顶面高程的允许偏差少于(10毫米轴线位移的允许偏差少于15毫米。
V、 四、立柱施工方案

   1、立柱施工的顺序为：放出立柱边线 —— 接缝处凿毛并清洗处理——搭设脚手架——绑扎立柱钢筋——标志立柱顶标高于钢筋上——吊装立柱模板——校正加固——浇混凝土取样做试块养护——拆模 —— 养护
    2、根据承台面上的立柱边线样、立柱高度和立模所需的操作空间搭设脚手架，每层步距上均要铺设满堂竹笆，四周设绿网围护，还要有上、下路梯。
3、立柱钢筋绑扎时应特别要注意焊接接头数在同一截面不大于50%，并要求焊缝饱满，单面焊长度不小于10d；当钢筋直径大于16毫米进行连接时，应优先采用对焊。立柱不高的插筋尽量一次到位，以避免焊接。

4、根据所施工的立柱高度，决定采用一台25T的汽车吊。配备定型的钢模板，每只立柱模板先在现场除锈、清面拼装成型，要求模板间接茬高差为零，拼缝并贴橡胶条，模面涂刷轻机油。待立柱钢筋绑扎完毕后，然后用吊机将钢模徐徐按方位正确就位，并确保足够厚度的保护层，作后再用水准仪和经纬仪复测，使立柱浇捣高程和中心轴线控制在设计和规范要求内。为控制立柱模板垂直度，采用在承台面距立柱外包线25cm设4个控制点，控制点用红漆做标记，用铅垂将此点引到支架上，然后用钢丝缆来校正模板的垂直度，垂直度应控制在0.2%L以内且不大于2cm之内，力做到0。脚手架不应与模板支架连接，以免施工振动时影响混凝土质量及立柱的几何尺寸。
5、为保证立柱外观的光滑度，立柱钢筋外设置活动垫块，在浇筑过程中边浇边取掉，立柱拆模后，要立即进行连接浇水养护，且不得少于7天。
6、立柱混凝土浇捣由吊车利用料斗直接将混凝土吊到串筒，人为控制地倒入模中，浇混凝土用的串筒上口25cm，下口20cm，混凝土约以40cm厚度为一层，振动棒为(75、(50两种进行分层振捣。且当振捣上层时，振动头子应插入下层10cm，使两层混凝土结合良好，振捣时应避免碰撞钢筋及模板，最好距模板5～10cm。立柱浇好后，由专人负责浇水养护，养护时间不少于7天。
7、立柱拆模时要求混凝土强度达到C15左右的强度，立柱模板应分片拆模，拆模不宜强行拉模，而用吊机配合，拆好的模板应立即清洁整理上油，堆放平整，避免模板翘裂。

W、 五、盖梁的施工方案

1、盖梁施工的顺序为：准备工作（地基加固处理）——投影放样
—— 搭设盖梁支架 —— 控制盖梁底高程并铺设盖梁底模—— 放出盖梁底模中心线 —— 扎钢筋、设予应力管道 ——立侧模、端头模——浇混凝土取样做试块——养护——拆模——养护
2、盖梁支架搭设前首先要进行地基处理，使其有足够的承载力，以免引起架子沉降，本标段地基处理结构拟在原土夯实的基础上采用15厘米C25厘米砾石砂。
3、盖梁支架的搭设一定要事先进行支架稳定性验算，下面以78墩盖梁为例进行初步验算，由图纸上知1#墩盖梁40#混凝土方量为81.2m3，底面面积为53.21m2，估算盖梁底板平方米荷重约为3.81t。
4、从上面估算得知每平方米盖梁自重约为3.81t，结合本工程拟对原土夯实后铺筑10厘米碎石，然后再在上面浇筑10厘米厚C20混凝土作为支架基础。经估算，本地基设计能满足荷载要求，具体计算待进场后再作详细验算。
5、现浇盖梁的支架搭设拟采用(48(3.5钢管，立杆间距拟设计为0.5米(0.5米，横杆步距为1.8米，同时为了增加盖梁支架的稳定性，纵横向支架每四排要设置一道剪刀撑或斜撑。
6、支架稳定性验算。以上仅为初步设计，而且偏于保守，待中标详细施工图纸下来后，再根据施工进度和现场情况拟采用钢管支架和组合支架，并编写专门的支架搭设施工方案。支架搭设特别要注意加设足够的剪刀撑斜撑，以免失稳。
7、因考虑盖梁混凝土强度高、方量多，所有盖梁混凝土均采用商品混凝土，又盖梁内钢筋和予应力特别密集，所以振捣前振捣工必须接受技术交底。桥台施工方法同上。
X、 六、后张法预应力箱梁预制与安装

××2#桥上部结构采用一联5×30m装配式部分预应力混凝土连续箱梁，全幅断面共有12片（边梁2片、中梁10片），全桥共计30m预制箱梁60片。梁体混凝土为C50，一片30m梁混凝土量为34.4m3，最大吊重85t。

1、采取的主要措施

⑴  设置箱梁预制梁场，配备专业作业队及机械设备预制施工。

⑵  设置配套混凝土搅拌机、钢筋绑扎台座、制梁台座，形成流水线作业，加快施工进度。

⑶  混凝土振捣采用高频振动器，振幅小（2mm左右），振动频率大（150HZ），显著改善了混凝土内在及外观质量，梁体外观光洁，气泡、水泡大大减少。

⑷  预应力孔道采用真空压浆技术，确保压浆饱满密实，提高预应力梁的寿命。
2、预应力箱梁预制施工方案

1）、预制场布置

本合同段有60片预制箱梁，由于施工现场无场地，梁场拟在宿迁市区内另租用预制场集中预制。预制场配备的机械及设施有：5个制梁台座，中梁及边梁模板各1套,内模3套； 2台50t龙门吊机，以及钢筋、混凝土、张拉、压浆等与制梁相关的施工机械。存梁台位按20片考虑。

预制顺序则按近者先制先架，各孔编号对位，依次进行。
预制场旁设自动混凝土工厂一座，利用混凝土输送泵和混凝土搅拌车运输供应混凝土施工。

预制场布置图详见附件。

2） 预应力箱梁的施工

⑴模板的设计及加工

模板定型制作，面板用8mm的钢板，外部用角铁和槽钢做加强肋，到加工厂加工成2.5-3.0m左右的大块模板,模板间用螺栓连接。

底模由30cm厚C20混凝土现浇而成，两端100cm范围内加30cm，防止梁张拉起拱后端部下沉，同时要注意在底模两端50cm内作成三角楔形，底模根据设计要求设置反拱。内模采用定型可拆卸钢模。模板、钢筋作业：其操作严格按工艺进行，制作安装误差控制在设计文件和规范规定范围内，以确保箱梁的结构最终尺寸。为保证预应力孔道的设计线型，严格控制定位网位置偏差并固定牢靠。特别注意脱模剂的作用，以保证梁体外观质量。

（2）、钢筋加工、绑扎及波纹管安装

模板、钢筋作业：其操作严格按工艺进行，制作安装误差控制在设计文件和规范规定范围内，以确保箱梁的结构最终尺寸。为保证预应力孔道的设计线型，严格控制定位网位置偏差并固定牢靠。特别注意脱模剂的作用，以保证梁体外观质量。

钢筋采用加工场加工、台座绑扎的方案。

钢筋一定要严格按图纸给出的尺寸加工，把误差控制在规范要求以内。先在台座上准确放样，再绑扎钢筋，为了增加骨架的稳定性，把骨架用电焊机点焊牢固。钢筋绑扎成型后，按设计位置绑扎波纹管定位钢筋，穿放波纹管并用胶带把接头封好。为了防止出现波纹管进浆的现象，我们在波纹管中先塞入一根橡胶管，待梁的混凝土浇注完后，再把橡胶管抽出来。

梁顶层钢筋等橡胶内模放好后再绑扎。 

（3）、支立模板

为保证混凝土保护层的厚度，立模前，先用混凝土垫块把钢筋骨架垫起来，骨架外侧也绑上垫块。立模时，要把模板上的杂质清除干净，刷上脱模剂，然后用螺栓把相邻模板连接起来，用拉杆和撑杆把模板固定。端模立好后，重新调整锚垫板和端部加固钢筋。

（4）、混凝土施工

4.1、混凝土配合比的确定

开工之前将混凝土的实验配合比上报监理工程师，经批准后方可施工，配合比设计应在梁施工前一个半月进行。当混凝土中需要加入早强剂和减水剂时，也应通过实验确定其型号和掺量，报监理工程师批准。

4.2、混凝土施工

为了保证混凝土的质量，混凝土采用拌和站集中，其中掺加减水剂。另外：

①所有混凝土原材料必须合格；②混凝土采用混凝土工厂拌制，施工中严格控制水泥用量，防止因混凝土水化热过高引起开裂；③浇筑混凝土前，将模板内杂物和钢筋上的油污擦洗干净，涂脱模剂，并对模板进行加固，适当洒水湿润；④混凝土浇筑按梁的全部横断面斜向分段、水平分层一次浇筑的施工方法；

混凝土用轻型翻斗车运输，分层浇注，分层厚度不大于30CM。

混凝土采用插入式振动棒振捣，振捣一定要密实，防止漏振、欠振和过振，特别是梁底板和两端及波纹管弯起部位，更要仔细振捣，同时要避免碰到模板和波纹管及预埋件。混凝土密实标准是：混凝土不再下沉、无气泡冒出，呈现薄层水泥浆为止。

施工时，应注意预埋伸缩缝钢筋和护栏钢筋。

4.3、养护

梁浇完后，应及时用草帘子覆盖，并洒水养护。拆模后，还要继续保养7天。

（5）、张拉

预制主梁混凝土达到设计强度的90%且龄期不小于三天后，张拉正弯矩区预应力钢束，压注水泥浆并及时清理箱梁底板通气孔。
5.1、钢绞线

穿束前先检查锚垫板和孔道，锚垫板位置要准确，孔道内的杂质和水分用吹风机吹干净，保证孔道干净、畅通。

钢绞线根据孔道长度和锚固、张拉长度下料，用胶布把一端封好，便可往管道穿。穿时，注意不要把钢绞线束位置扭乱。

5.2、张拉机具的准备

张拉机具选用与设计锚具相配套的使用，在使用前必须进行检查和校验。千斤顶与压力表应配套检验，以确定张拉力与压力表读数之间的关系曲线。张拉机具设有专人使用和管理，经常维护、定期校验。

5.3、张拉顺序

钢绞线采取两端对称张拉。

张拉程序：

[image: image1.png]
5.4张拉应力控制：
张拉时，采取应力和伸长值双重控制，实际伸长值与理论伸长值之差应控制在6%以内，否则停止张拉，待查明原因并采取措施加以调整后，方可继续张拉。

张拉前，应对锚圈口和管道摩阻进行测定，张拉时予以调整。张拉时，应使千斤顶的张拉力作用线与钢绞线的轴线重合一致。张拉时，要认真填写施工记录。

预应力管道及张拉控制指标如下：

	项次
	项目
	规定值或允许偏差

	1
	管道坐标（mm）
	梁长方向
	30

	
	
	梁高方向
	10

	2
	管道间距（mm）
	同排
	10

	
	
	上下层
	10

	3
	张拉应力值
	符合图纸要求

	4
	张拉伸长率（%）
	±6

	5
	断丝滑丝数
	每束1根，且每断面不超过钢丝总数1%


5.5、压浆

张拉完后尽快组织压浆工作，一般不得超过14天。压浆安排在5-35℃进行，采用先下后上的顺序，逐孔进行。先用砂轮机切掉多余的钢绞线（严禁用电焊、气割割除），再用高标号水泥将锚具和夹片封住，待一定强度后进行压浆。压浆前先清洗并吹干孔道，水灰比控制在0.4-0.45之间，自一端向另一端依次压浆，当另一端先后出现空气、水、稀浆、浓浆时，关闭出浆阀，以0.6-0.7Mpa的压力持荷2-3分钟关机，压浆应一次完成，如中间停顿超过40分钟，应立即将已灌的灰浆用压力水冲洗，重新再灌。

5.6、封端混凝土

在孔道压浆后，立即将梁端水泥浆冲洗干净，同时清除锚垫板、锚具、端面混凝土上的污垢，并将端面混凝土凿毛，以备封端混凝土施工。先绑扎端部钢筋网，再立端部模板，立模板时要注意把梁体长度重新丈量一下，防止封端后梁的尺寸超长。模板立好后，就可以浇筑封端混凝土。梁板固定端压浆后封端，连续端不进行封端。

3 ）梁体架设

根据设计文件要求及针对本标段架梁的特点，采用2台50t跨墩龙门架对60片梁进行架设。

架设顺序为：箱梁从5#台向0#台方向用跨墩龙门吊机架设，5#台~3#墩及2#墩~0#台之间及之间直接在河床填土铺设轨道；2~3#墩之间为保证河道不断流，搭设栈桥铺设轨道为龙门架走行。 栈桥布置详见附图。

梁体混凝土为C50，采用先简支后连续施工，确保混凝土预制出坑及架设形成一联整体龄期控制满足施工要求。

1、箱梁安装

架设前的准备工作

在吊装施工前，至少提前28天向监理工程师提交安装报告，经同意后施工。

在正式吊装之前，依次进行架桥机的各项试吊、试运行和检查工作。

架设的预制梁必须经过检验，证明符合质量要求后，方可起吊，此时的强度不低于设计要求的吊装强度，才能够对预制梁移位或吊装。

支座安装前，首先进行全面检查和力学性能检验，包括支座长宽厚容许荷载容许最大温差以及外观等，一切符合要求后方可使用。清除支座支承垫石上的浮沙、灰尘油脂和油污，支座中心对准的计算中心，使整个橡胶支座的承压面上受力均匀，支座周围设排水坡，防止积水，用1：3的砂浆将支座处抹平至设计标高。
1.1、临时支座

对于先简支后连续的箱梁，联内梁体为湿接头，在梁体安装时应先安装临时支座，后安装永久支座。临时支座顶面标高应与永久支座顶面标高相齐平，永久支座顶面直接与接头混凝土底部浇在一起。联端无须安装临时支座，直接安装永久支座。临时支座用硫磺砂浆制成，硫磺砂浆内埋入电热丝，采用电解法解除临时支座。

1.2、在桥头路基上两台龙门吊，进行梁体架设。

1.3、将预制梁用运梁小车运至桥台后路基的龙门架内，两端同时起吊。

1.4、将梁纵移至安装跨，用止轮器固定纵移后用横梁小车将梁横移至 设计位置下落安放。

1.5、按此继续安装下一片梁。
2、桥面连续湿接头及张拉

桥梁全部架设完毕，进行横向湿接缝施工。横向湿接缝施工完毕进行湿接头施工，待强度达到后进行张拉施工。湿接头混凝土采用微膨胀混凝土，其配合比由试验室确定并由监理工程师认可。

2.1、横向湿接缝及绞缝

连接连续接头段钢筋，绑扎横梁钢筋，设置接头板束波纹管并穿束。在日温最低时，浇筑连续接头，中横梁及其两侧与顶板弯矩束同长度范围内的桥面板，达到设计强度的95%且龄期不小于5天后，张拉顶板负弯矩预应力束，并压注水泥浆。

接头施工完成后，浇筑剩余的部分桥面板湿接缝混凝土，剩余部分桥面板湿接缝混凝土应由跨中向支点浇筑。浇筑完成后拆除一联内临时支座，完成体系转换。解除临时支座时，应特别注意严防高温影响橡胶支座质量。    

湿接头采用吊挂法施工，横板采用钢模板，下设方木横托，上设方木横担，Φ12拉杆作吊筋，使模板与箱梁翼板底密贴。施工前必须对混凝土接头位置进行凿毛，凿毛时要注意翼板下缘整齐，确保浇注后外观美观。钢筋绑扎完毕将模板内杂物清除干净，混凝土接头洒水湿润即可浇注混凝土。浇注完毕注意养生，待强度达到设计强度的70%时拆除模板。绞缝施工前先用12.5号水泥砂浆填缝，待砂浆强度达50%后方可浇筑。湿接头在横向湿接缝或绞缝浇筑完后施工，支立钢模板，由两端向中间施工。
2.2、湿接头及张拉施工

施工顺序：按图纸设计的负弯矩施工顺序，采用中横梁隔一浇一，然后张拉的方法，逐步使简支梁变成连续结构。最后去掉临时支座，完成体系转换。

2.2.1、施工工艺：

湿接头施工：梁端头必须凿毛处理，在安放好箱室堵头板，钢筋绑扎和波纹管连接完成，模板内杂物清理干净后，混凝土接头洒水湿润即可浇注混凝土。混凝土浇注时间宜选择在每天温度最低的时候进行施工。

波纹管采用大一号波纹扁管进行套接，接头胶带密封。混凝土浇注完毕注意养生。待强度达到设计强度的100%时方可张拉。

张拉：张拉前的准备工作：张拉前进行孔道检查，及时清除孔道内的杂物，确保孔道干净通畅；检查锚垫板位置是否准确，清理锚垫板上的杂物，并检查预留槽的尺寸是否能满足张拉要求，如有问题及时处理，以保证张拉安全和质量。穿束采用逐根穿入，穿时注意不要把钢绞线束位置扭乱。

张拉机具：采用YCD-23型小型穿心式千斤顶，检验方法与上同。

张拉程序：

0    初应力    100％δk（持荷2分钟）锚固

张拉顺序：整体按从边梁到中梁对称进行，每片梁内按图纸所示顺序对称张拉钢束，每束钢绞线按由中到两侧单根张拉。

张拉施工工艺与预制张拉工艺相同。

Y、 七、装饰钢塔及缆索,吊杆及斜拉索施工

装饰钢桥塔应采用工厂制作,所有钢桥塔节段均采用直缝坡口焊接。节段制作标准及精度要求应按《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-2001)办理,组装允许偏差按<<铁路钢桥制造及验收规范>>(TB10212-98)办理。钢桥塔应进行喷沙除锈及表面粗化，除锈等级应达到GB8923—88标准的Sa2.5级，表面粗糙度应达到GB9793—88标准的Ra40—60μm.钢结构表面防腐涂层采用水性无富锌涂料，干膜厚度100μm(底层)。环氧云铁底漆30μm(过滤层)。环氧云铁中涂漆60—100μm(中间层)，聚氨脂面漆两道2×35μm(面层)。钢结构下料切割焊接均应按国家有关规范标准进行。

钢桥塔节段在工厂制作时,应按1:1放大样,出厂前应将节段试拼。

钢桥塔的焊接要求:

1.焊接工人的选择和焊接工艺必须按GBJ205-83的规定办理,工厂焊接应采用自动焊接。

2.焊条的选择按JTJ041-89规范办理,焊条牌号按主体金属选用低轻型。

3.钢塔的纵、环对接焊缝按GB 50205-2001规定的Ⅱ级办理。

装饰钢桥塔施工必须在上部结构形成整体后进行,施工方法按桥面搭设支架拼装施工.

缆索,吊杆及斜拉索施工应与生产厂家联系,确保下料长度精确,各种连接的安装应在锚具厂家的指导下安装,满足锚具能够调整缆索线形,吊杆及斜拉索能够张紧的要求.缆索及其锚具与连接应由厂家配套生产,安装.

Z、 八、桥面系施工

1、桥面铺装层施工

用直径20CM的钢管制作震动梁，同时沿护栏底座浇注30CM宽的路缘，路缘标高同铺装层标高相同，桥面铺装施工时，震动梁就沿路缘拖动施工。施工前首先清理梁表面，绑扎钢筋网，洒水湿润，然后浇注混凝土。施工完毕，应洒水养护7天。

2、伸缩缝安装

本桥结构连续，仅在桥台处设置伸缩缝。伸缩缝在桥面沥青混凝土完成后，切割机重新开槽,然后安装的方法。具体方法如下：先在铺设沥青铺装前，用低标号砂浆将伸缩缝预留槽填塞与混凝土铺装平 ，保证沥青铺装完成后，该处达到与其他位置相同的平整度和横坡度，然后精确放出预留槽边线，切割机切槽并将沥青混凝土、砂浆凿出，将预留槽清理干净后，凿毛、整理钢筋，并安装伸缩缝，然后浇注混凝土。在安装前按当时的气温进行调整伸缩宽度，并用专用工具将伸缩缝固定、卡牢。伸缩缝安装应和厂家联合进行。

3、拆除临时支座：用电阻丝通电使硫磺砂浆融化，临时支座拆除，使永久支座均匀受力，完成从简支变连续体系转换。每联临时支座拆除顺序为自两端向中间拆除。

4、桥面系及附属工程的施工方案和技术措施

九、混凝土铺装和人行道予制板的施工方案和技术措施

本工程桥面采用C40钢筋混凝土调平层、三涂FYT-1改进型防水层、沥青混凝土面层，铺装工艺流程如下：
绑扎铺装钢筋网 ( 放出防撞墙（栏杆）和人行道边线 ( 安放混凝土铺装侧模 ( 在钢筋网片上设置混凝土标高控制点 ( 浇筑混凝土（控制横向和纵向坡度曲线圆滑）( 防水层 ( 沥青混凝土摊铺。
主桥桥面铺装施工顺序应遵守先边跨及中跨跨中，再逐步向中墩方向浇筑混凝土，以免桥面铺装在支点负弯矩处产生裂缝。
人行道予制板应放在专门的予制场地进行予制，严格按图纸和规范要求进行加工。
十、防撞墙和栏杆扶手的施工方案和技术措施

1、为确保防撞墙混凝土表面的光洁度和线型和顺，本工程防撞墙拟统一采用定型组合钢模板，考虑本工程为直线段，组合钢模每块长度可制为2m。防撞墙施工时支架拟采用在予制板梁两侧设置予埋螺母。顶部用对拉螺栓连接，底部有必要时也可增设对拉螺栓。
2、防撞墙混凝土浇捣拟采用商品混凝土，为控制混凝土表面的色差，所用商品混凝土的水泥必须采用同一品牌。同时为减少混凝土振捣时产生过多的气泡，建议商品混凝土运至现象的坍落度控制在6～9cm。防撞墙混凝土振捣时，还特别要注意避免碰坏墙内的电线管、集水井和顶部的扶手预埋件，电线管内要予穿铁铅丝，接头管要确保牢固，不漏浆。
3、栏杆扶手施工是个重点，栏杆扶手安装完毕后的线型直接影响全桥线型和外观的质量，因此栏杆扶手的予埋件位置必须准确。
4、栏杆安装后线型应平顺、挺直，细节饰面要符合图纸要求。
十一、伸缩缝的施工方案和技术措施

1、施工顺序
伸缩缝予埋筋留设 ( 伸缩缝处嵌泡沫、灌沙 ( 桥面混凝土铺装 ( 桥面沥青铺装 ( 伸缩缝位置放线 ( 伸缩缝处沥青混凝土、铺装混凝土切割 ( 清理黄沙和泡沫 ( 伸缩缝型钢焊接、安装 ( 伸缩缝两侧浇混凝土 ( 伸缩缝嵌橡胶。
2、安装步骤：
1）先定伸缩缝中线，根据当时施工时气温按照设计图规定定出安装缝宽B，再按实际桥面纵横坡定出型钢顶面的标高，预埋钢筋与它先点焊，全部定位无误时再满焊。
2）浇捣混凝土、混凝土养生，型钢凹槽里不能留有混凝土或水泥浆。
3）清除钢缝内杂物，除锈，型钢凹槽里涂一层粘接剂，从一端把橡胶条一侧嵌入另一侧。
3、安装注意事项：
1）伸缩缝在安装前一旦碰撞变形，很难修复为合格产品，所以在安装的全过程中，一定要采取措施保护，严禁任何车辆通过。
2）安装要求严格，一定要精心操作。边梁平整度误差(3mm。由于现场不易调整，所以成品检查一定要认真、仔细。不合格不可运至现场。
3）安装前，要与设计图和现场核对位置、尺寸无误后，再稳放入预留槽。
4）桥上各接缝处缝隙一定要用聚苯乙烯泡沫板塞严，防止浇注保护带混凝土时灌入，使缝失效。同时，也不可将装置内灌进混凝土，以免更换V形象胶带时受阻。
5）保护带混凝土浇筑后，前七日一定要及时洒水养护，以利强度增长和防止裂缝出现。
十二、防水层和沥青混凝土黑色铺装的施工方案和技术措施

1、本工程的防水层设计指定采用三涂FYT-1改进型防水层，厚度为1mm，设计要求防水层施工采用喷涂工艺，喷涂形成的防水薄膜，应具有抗裂，抗剪和防水三方面的技术性能。
2、涂刷防水剂前桥面应彻应清扫表面，除掉垃圾、浮浆，并用压缩空气和高压水冲洗干净。桥面必须平整，并要拉毛，拉毛深度约2.5mm左右，桥面上不能有钢筋等尖锐突出物。桥面还要干燥，含水率不大于15%，不得有积水。
3、桥面处理达到要求后，即可进行防水剂喷涂，喷涂量不得小于0.8kg/m2。防水剂及防水涂料在使用前应搅拌均匀，第一遍喷涂防水剂，干燥后，即可涂刷第二遍涂料，形成总厚度达1mm的防水水层，最后一遍防水涂料刷后24小时，即可进行沥青混凝土铺装作业。
4、当气温低于5(C或雨天、雾天以及潮温气候条件下，均不能进行防水层施工作业。预计防水涂料不能表干前要下雨情况下，不能进行防水层施工。防水层施工中，严禁乱踩未干的防水层，更不能穿钉子鞋进入工作面。防水层做完后，在沥青混凝土铺装未上以前，要严加保护，严防钉子、钢筋、手推车等人为破坏防水层。
5、本工程的沥青混凝土供应和摊铺由专业厂家供应和施工，方案此略

第六章 质量保证措施和施工技术保证措施

确保质量管理的目标

本公司对本工程质量管理的目标：确保合格。
建立质量管理体系和保证质量技术措施

工程建设期间工程贯彻政府监督、社会监理、企业自检的方针，坚持“谁施工，谁负责”的原则。

建立“QC”质量网络


2、建立和健全质量管理责任制，在项目部的统一领导下，认真做好施工全过程的项目部、质量员、操作班组“三级”质量管理，明确各岗位责任制，挂牌上墙。
3、所有从事与质量活动有关的管理人员与特殊操作工人均应经过培训，取得资格证书持证上岗。
4、每一分项工程施工前都要有由项目经理组织现场安全员、质量员、施工员与各作业班组，根据不同的施工要求由施工员、质量员和安全员向各班组进行技术和安全交底，严格执行工程质量三级验收制度，即班组自检、上道工序与下道工序会同施工质量员自检、互检，坚持上道工序未验收下道工序不施工，资料员应根据每道工序及时记录好书面资料，隐蔽工程有隐蔽手续，然后通知监理复核。
5、加强对技术工人特别是震捣工的思想和技术教育，增加他们的责任心和事业感，做到按章操作，确保工程质量。
6、项目部对现场的工程质量负责，并每周由质量负责人组织召开质量分析会，专业技术人员对分部工程质量负责；生产班组对分项工程质量负责；材料设备部门对进场的材料及设备质量负责；质量安全部门对工地质量安全负责。
7、遇到图纸重大修改或合同的重大修改，或施工条件发生重大变化，要进行施工组织设计或施工方案的修改，并上报业主。
关键工序和新工艺的主要管理措施

测量施工的管理措施

引进先进的设备，拟选择日本进口索佳SET-2B电子全站仪测设，距离精确度为(3毫米，最小显示单位为1毫米，角度精确度为2”，最小显示单位为1”。放样时采用角度，距离双控制，用于本项目工程的测量人员也是经过专业培训，有五年以上工作经验的技术人员。同时为了对整个工程有一个全面的控制系统，我们拟运用计算机应用AUTO CAD程序进行统一计算复核。以杜绝标段内部和两个标段相接处可能产生的轴线高程偏差。
钻孔桩桩施工的管理措施

在桩基施工时，重点对桩位放样、成孔、钢筋加工、浇注水下混凝土四个关键工序制定要点，进行目击验证和检测试验工作，逐项控制。及时填写分项工程质量检查单，使得各项工序特别是关键工序处于受控状态，杜绝不合格工序流入下道工序中。

立柱和盖梁等施工的管理措施

为保证混凝土表面的光洁度和整体性，立柱和防撞墙施工拟统一采用定型组合钢模，并由有生产经验和资格的厂家制作，在制作过程中要经常派专业人员前去监督和检查，制作完成后在厂家要对其垂直度、拼缝、尺寸等进行综合验收，如有某项不符合规范要求的要求厂家重新制作或整修，直至满足工程规范要求。对于盖梁的模板拟采用塑面的竹胶板，以确保混凝土表面的光洁度和平整度。另外，为保证混凝土面色差的一致性，搅拌混凝土的水泥一定要采用同一牌号的优质水泥，并要严格控制水灰比和坍落度，以确保混凝土表面的色差一致和色泽光亮。
台后填土施工的管理措施

⑴填料应符合要求，不能使用不合格料、有机土等。使用不同填料填筑路堤时，应分层进行。每一层全宽应采用同一种材料。深挖地段应按设计认真处理，并经检查签证合格后方可继续施工。

⑵控制填料含水量，符合规范要求后再通知施工队进行碾压。

⑶通过检测密实度、平整度等项目判定质量，合格后进行上一层填土作业。

⑷台背填筑按设计要求实行分层回填，填土时每层厚度<15cm，用打夯机逐层夯实，试验人员全过程旁站监督。

箱梁施工质量保证措施

⑴现浇箱梁施工重点控制模板标高及尺寸，钢筋保护层厚度，波纹管定位，混凝土浇注振捣及张拉应力控制等工序，并制定相应的控制措施，确保工序施工质量。

⑵绑扎梁体钢筋时，设置适当数量的塑料垫块，使钢筋保护层厚度准确。

⑶波纹管定位筋间距适当，并绑扎，焊接牢固，波纹管弯曲部位定位筋适当加密，确保波纹管位置准确。

⑷混凝土振捣时划分振捣区域，操作人员分片负责，防止重复振捣或漏振。

⑸张拉前对钢绞线、锚具及夹片进行检验，张拉时严格控制张拉程序及张拉力大小，并测量伸长量进行校核。

桥面系伸缩缝管理措施。

结合我公司多年施工的经验，基本上确保了伸缩缝不跳车的质量要求，为了更好确保示范工程的优质质量，我项目部在本工程伸缩缝施工中为确保每个伸缩缝不跳车的质量，专门成立伸缩缝施工班组，严格执行“三检”制度，班组自检后报项目部质量员复检，再报监理复核，“三检”工序贯彻到伸缩缝施工的每个工序。为了控制，黑色铺装面的纵坡和横坡符合设计要求，白色铺装施工时的标高必须严格控制，控制标高的控制点应布置密一点，一般设置间距为5米，并在白色铺装边侧以焊接5(5角钢作为边模，16m桥面分成四幅进行施工，混凝土面振捣完成后以铁滚筒和3m铝合金直尺反复提浆、抹平和压光，定浆后再抹第二遍，并压光和拉毛，以确保白色铺装平整度85%(3mm。如遇天气不良时，混凝土面应及时加盖防护，以防止损坏混凝土面。

商品混凝土的控制措施。

为确保商品混凝土的质量，在选择厂家前要先进行资质审查，与商品混凝土厂家签协议时要详细写明质量要求，如水泥品种、水灰比和坍落度控制指标。

贯彻ISO9002标准活动和质量创优计划

质量计划控制程序

    项目部接到施工图纸后，由项目工程师组织项目经理部有关人员进行组织编写施工组织设计或施工方案，并审报分公司和总公司有关部门审核、批准。遇到图纸重大修改或合同的重大修改，或施工条件发生重大变化，要进行施工组织设计或施工方案的修改，程序同上，并填写相应的申报表和表格。
文件和资料的控制

    项目部的总务员是文件和资料管理的责任者，所有受控文件由总务员填写《归档登记表》并列入《受控文件清册》中，其它需借阅文件的人员，应填写《借阅申请单》经文件管理部门负责人批准后方可借阅，原版文件一律不外借。项目部必须使用相应文件的有效版本，文件借阅、索取、提供等有关涉及到保密事项按本公司管理办法《×××集团文件资料保密细则》执行，不得私自印受控文件。
采购控制程序

    项目部对材料分承包方要进行评定，包括企业资质、供货能力质保单、业绩信誉等，由项目部材料员到分承包方实地调查，并且填写《材料分承包方调查表》。重要物资的分承包方要上报分公司分管经理批准。对于合格分承包方提供的产品，材料员每季将产品质量、服务质量供货情况等收集，整理后填写《合格材料分承包方质量反馈表》，及时反馈给公司材料部，对供货质量、服务质量下降的合格分承包方，则填写《供货质量反馈表》，对不重视质量无明显改进的材料合格分承包方，则报请分管经理后取消其合格分承包资格，并在名册中取消其名录。
    对劳务分承包方也建立《合格劳务分承包方名册》，由施工员对劳务分承包方进行调查，填写《施工质量反馈表》，同时对施工质量下降的合格劳务分承包方及时发出整改信息，对不重视施工质量，无明显改进的合格劳务分承包方，项目部报请主管经理后取消其合格劳务分承包方资格，并在《合格劳务分承包方名册》中注消其名录。
    采购物资进场后由项目部材料员会同质量员进行验证，包括数量、质保单、合格证等，该复试要进行试验后再使用。
顾客提供产品的控制程度

    材料员和质量员验证发现进场物资不合格或不适用，由项目部质量员填写《不合格物资记录单》报送材料部门，并立即通知使用部门不准使用，材料员则按《不合格物资记录单》且及时做好记录，填写《顾客提供物资处理表》并向顾客报告，同时办理退货或索赔手续，施工员要对进场物资产品及时进行标识，防止混用，以备必要时实行追溯。
产品标识和可追溯性控制程序

    通过对产品进行适当的标识，防止混用，使生产过程得到有效控制，施工员进场物资进行清楚的标识，内容包括名称、进货源、日期等，标识形式可以在产品上作出标记。挂上标牌或用随行文件标识，物资领用出库时，发料人员凭单发料，在《物资领用记录单》上作好记录，通过记载于《物资领用记录单》上的工程部位和日期进行标识，对于半成品通过记载于《分项工程质量检验评定表》中。分项工程部位和日期标识通过记载于《分部工程质量检验评定表》中。建筑工程竣工后经过自检和社会监理、质监站等部门验收合格，并填写于《单位工程质量综合评定表》中，商品混凝土则通过记载于《商品混凝土质量证明书》中对单位工程名称、水泥厂家、品种标号、混凝土供应量、供应日期、时间等内容进行标识。工程竣工后，项目经理部将审核后的所有标识资料按照《质量记录控制程序》要求归档。
施工过程控制程序

    ａ、施工准备
    项目经理部与公司经理要签订经济责任制考核协议，并确定各种施工队伍及施工班组。对收到的施工图纸，先进行自审，然后参加建设单位组织的设计交底和图纸会审，然后组织编写《施工组织设计》或《施工方案》，现场要做到“三通一平”和搭设“五小设施”，并与地区政府管理部门取得联系办妥相关手续后上报分公司质监科进行验收。
    ｂ、设计控制
    根据施工前准备验收和施工的进展，对各种计划的实施，应做到：各种资源（包括劳动力）已进场，或在不影响施工进展的情况下陆续进场。对各种计划的实施填写《施工日记》，项目部定期召开生产会议并按《生产会议纪要》做好记录。
    ｃ、人员控制
    所有从事质量活动有关的管理人员，要按相应专业经过培训，持证上岗，项目部中特殊工作人员也要持证上岗，劳务分包队伍担任各种工作的人员，进入施工现场前均须出示相应证明或提供相应的培训记录。对未培训的人员则纳入质量体系培训计划，经培训或取得资格证书后方可上岗。
    ｄ、机具设备控制
    项目部机管员根据工程计划，配置工程所需的施工设备，编制《施工设备需求计划》报机施处审定；对进场的施工设备则要进行检查，包括机种、质量和数量，并填写《施工设备验证记录》做好验证记录，并根据公司《设备管理制度》办理接收手续，大型施工设备进场前由项目经理部分管设备负责人，组织有关人员编制施工设备施工方案。经项目经理部审核后报机施处审批，机管员每年按《施工设备大、中修理计划》编制年度计划上报公司机施处备案，并切实得以实现，在施工中要按规定日期进行检查，并按《机械设备维修保养规程》正确使用和维护保养设备，现场使用的机械设备均应按有关规定随机带有“完好”、“停止使用”、“校准证”、“准用证”等标识，表示设备完好状态。现场所有机械设备需经机管员验证合格后方可投入使用。
    ｅ、物料控制
    现场材料员、质量员，对即将投产的物料进行目测检查，对重要物料且要进行复试验证，确保合格和适用的物料才能投入使用。投产前物料，在检查时由于种种原因发现有不符合施工要求的，材料员、质量员会同施工员进行复验，确认不合格时立即禁止使用，做好状态标识。
    ｆ、工艺控制
    项目部将批准的施工方案发放到有关部门和人员，并按文控要求做好《文件领用登记表》，项目部技术员文件分发到作业班组，使其随时可以得到现行有效版本，并按文控要求做好分发记录，施工中要签发“三令”或不符签发规定，不得进入下道工序施工。项目经理部施工员应在作业前，对各作业班组根据不同的施工要求，进行技术交底，按《技术交底记录》做好记录，接受交底的主要人员应在记录中签字确认，并由质量员予以见证，签字确认。项目部在施工中对规定明确的有些技术操作列为技术复核范围，项目经理部施工员，质检员按图纸、技术交底和作业指导书进行复核，复核应按《技术复核记录》做好记录，并经技术负责人签字确认。
    项目部对容易产生不协调的同步交叉作业，由施工员在作业前组织好有关作业班召开协调会。施工员对同步交叉作业应经常检查作业进度和质量，对作业过程进行动态控制。
    ｇ、环境控制
    项目部质量员在编制施工组织设计的同时编制安全技术措施计划，在实施分项、分部作业之前，安全员须对作业班组进行安全教育和安全技术交底，并做好记录，还要接受班组重要人员签字确认，安全员要及时掌握安全生产情况，对施工现场实行安全生产检查，并做好记录，发现不安全问题和不安全隐患按《安全生产检查记录》做好记录，并及时向有关部门报告，工地消防员要做好预防工作，总务员对员工生活、环境卫生、工地警卫等后勤设施，做好具体落实与维护工作。项目部要积极开展创建文明标准化活动，建立相应管理网络机构。
    ｈ、关键工序控制
    隐蔽工程开工前必须进行技术交底，交底后按《隐蔽技术记录》做好交底记录，接受交底后作业班组主要人员须在记录上签字确认，负责隐蔽工程的操作人员，严格按照施工图纸和作业指导书施工，作业结束后，进行自检、互检按《施工日记》做好记录，项目经理施工员和质量员应经常对隐蔽工程进行检查，对异常及时作出处理，检查或处理后，应按《隐蔽工程检查记录》做好记录，项目经理部有关人员、监理人员、建设单位人员，视不同的隐蔽工程，分别进行工程质量检查，检查后，按《隐蔽工程检查记录》做好记录，项目经理部有关人员、监理人员、建设单位人员，视不同的隐蔽工程，分别进行工程质量检查，检查后按《隐蔽工程检查记录》做好签字确认记录，对未经检查或未经许可批准的隐蔽工程，不得擅自转入下道工序。
    ｉ、特殊过程的控制
    从事特殊过程的作业人员，必须经过专业培训，并取得资格证书；特殊过程的作业班，必须随时可以获得施工图纸、作业指导书和质量标准。施工员在施工前向作业班组按施工图纸、作业指导书进行交底，并按《特殊过程技术交底记录》做好交底记录。接受交底的作业班组主要人员，在交底记录上签字确认，施工员、质量员应在施工前对上道工序进行复检，并按《施工日记》做好记录，并验证作业人员是经过培训取得资格证书的人员，禁止非专业人员操作，特殊过程作业使用的生产设备均应处于完好状态，除按本程序5.4规定执行处，确保工序能力满足工程质量要求，并应做好每日点检工作，由机管员会同作业班组按《特殊过程控制记录》做好监控和作业完工检验记录。
检验和试验控制程序

    项目经理部材料员会同质量员按《物资验收标准》，对进场物资进行检验或验证，检验结果填入《进场物资验收单》，项目经理部计量试验员对需复试的物资（如水泥、钢筋等）取样送法定的检测单位进行试验，进场物资在未取得规定的检（试）验报告和《进场物资验收单》前，不得擅自投入使用，项目经理部质检员会同材料对不合格品按《不合格品控制程序》进行处理。班组自检是施工作业班组对每分项工程完成后，按规定要求，并填写《分项工程质量班组自检表》进行自检，分项工程检验评定是在班组自检基础上，由项目经理部质量员会同施工员，按《分项工程质量检验评定标准》进行评定，评定结果由质量员填入各种《分项工程质量检验评定表》，一般隐蔽工程，由项目经理部分管技术的负责人组织有关人员进行检查或验收，并由质量员填写《隐蔽工程验收记录》。重要结构部位，在项目经理部验收的基础上报请分公司质监科及有关人员复验，质监科在《隐蔽工程验收记录》上签字。分部工程由项目经理部技术负责人组织有关人员检验评定，由质量员填写报各种《分部工程质量检验评定表》，由项目经理部主任工程师或技术负责人进行核定。单位工程完成后，由项目经理和分管技术负责人组织有关人员对单位工程进行全面检查和自评。单位工程经分公司检验合格后，由建设单位组织竣工验收，邀请监理单位、质监站、施工单位参加正式验收，经原监站评定后，由公司向建设单位申报交付验收。项目经理部资料员将工程物资检验和试验记录、过程检验（包括分项、分部和单位工程）以及最终检验的各种资料和检验评定记录等统一专卷装订成册，并按《工程项目各种资料和记录清单》进行编制。当工程全部结束，统一由项目经理部向公司档室移交，由档案室按档案规定入档保管。
检验、测量、试验设备控制程序

    项目部使用的检验、测量、试验设备在使用前均需按《计量管理制度》执行，需周期复检的要送至法定检定单位，检验后由专人负责贴上表明其标准状态的标志，不合格的则不准投入使用。
    使用人在首次使用前要检查标验其合格证和有效期，任何人不得随意调整检验、测量和试验设备，专职的检验、测量和试验人员必须持证上岗，否则不得从事检验、测量和试验工作。
检验和试验状态控制程序

    进场物料由材料员按现场标准化要求归堆或入库，做好未检或待检状态标识，白色表示未检，绿色表示已检且合格，红色表示已检不合格，黄色表示待定，大宗物料要用标牌，一般材料要用“标贴”或“标签”，工程设备要用“铭牌”，半成品要用书面记录，需要时辅以“挂牌”，进场物料检验按照《检验和试验控制程序》规定，检验后按试验报告结果做好相应的状态标识，标识除实物标识外，同时材料员和保管员应利用《进货物资验收单》或《进货物入库单》作状态标识。
不合格品的控制程序

    物资检验发现不合格品时，由项目经理部材料员负责进行隔离并加以标识，作报废处理或降职使用，施工过程中发现不合格品，由施工员按评审意见，及时组织进行返工重做或加固补强。
纠正和预防措施控制程序

    项目部统计员每季度收集各种与质量有关的数据，及时进行统计和分析，以发现施工服务质量下降趋势和潜在的不合格及其产生的原因，并及时反馈给预防措施的制订部门。
搬运、贮存、包装、防护和交付程序

    根据物资的具体形态和性能物征，在搬运过程中应有相应的防震、防潮、防变形、防挤压和防散落措施，并对现场的塔吊等机械设备必须按《设备维修保养制度》执行。
    物资的贮存应有相应的防火、防潮、防腐、防损的措施，物资贮存入库和发放，必须做到账、卡、物三相符，按“先进先出”的原则，物资入库由仓库保管员填写《进货物资入库单》，每月一次检查库存和堆放情况，填写《原材料及产成品库存情况表》，以便及时发现损坏和变质情况。
    物资的防护应有防火、防盗、防水、防破损及防变质的措施。
质量记录控制程序

项目部资料员根据质量工作要求填《质量记录处理审批表》后向公司审请质量记录，填写时要进行标识，而且必须正确、清晰、完整、及时、规范，能真实反映质量体系运行状况，每份质量记录都应填时间、地点和填表人签名，填写要符合要求，数字要完整，不得涂改，质量完工后按归档装订要求进行统一装订，确保不得遗失。

AA、 技术保证措施

    （一）健全技术管理机构

    我们在本工程中建立以项目总工程师为核心的、系统的技术管理网络体系，实行技术人员岗位承包责任制，逐级责任到人，一级抓一级，一级保一级，形成自上而下层层展开，自下而上层层保证的责任体系。本工程配高级工程师二名，专业工程师三名，负责技术管理、技术保障和技术攻关和现场质量管理工作。

    （二）推行现代化技术管理

    推行现代化技术管理,运用统筹法网络技术编制实施性施工组织设计,在保证工期的前提下,搞好资源优化,努力降低成本,并严格按照网络计划组织实施,使整个工程处于受控状态，做到紧密衔接，忙而有序，均衡生产,加快施工进度。

    （三）完善施工技术管理措施

    制定技术管理制度。根据业主有关技术管理的规定和要求，结合本工程的实际情况，本承包人将制定一整套切实可行的技术管理措施，使施工技术管理走向标准化、规范化，并着重把好以下六关。

    1、把好图纸审核关。施工前项目总工组织专业技术干部认真审核本标段设计文件和施工图纸，切实领会设计意图，对施工区域内的水文、 地质、�气象认真进行调查，详尽周密地编制实施性施工组织设计。

    2、把好技术交底关。技术干部对于每项工程除技术交底和对重、难点工程下发《作业指导书》外，还将进行工前技术培训，从材料使用、加工、各工序的质量标准、注意事项都要进行详细讲解，使每一个参加施工的人员，对图纸的设计要求《规范》标准，操作要领做到心中有数，避免作业中的盲目性和随意性。

    3、把好测量放样关。接桩及拿到“两阶段施工设计图”后，及时对线路中线、方向控制桩、水准基点进行复测、固护工作。其复测精度要达到技术规范规定的要求。施工测量放样要严格符合有关规定要求,做好记录,保留原始数据，并经技术干部复核签字，按规定分类存档。施工放样所用的控制点、临时水准点，应定期组织联测,确保中线、水平、标高的准确性,各部几何尺寸在允许误差之内。

    4、把好材料试验关。严格按照现行“试验规程”认真做好材料的试验鉴定和各种配合比的设计选定工作。做到：材料有试验，试验有报告，配料有选择，检查有试件，施工有控制，资料有分析，未经试验合格的材料不允许进场和使用。

    5、把好隐蔽工程检查签证关。凡是隐蔽工程在自检合格的基础上，必须经监理工程师检查签证后，方可进行下道工序的施工。施工中，及时收集各种资料，分析整理，为进一步施工提供可靠的技术数据。

    6、把好混凝土的浇筑与养护关。在浇筑衬砌时，按设计的标号、厚度、次序、分层、两侧对称浇筑,保持平衡。混凝土浇筑要连续进行,如因故中止超过允许间歇时间,则按规范要求处理,确保混凝土整体结构、衬砌几何尺寸、表面平整度。在混凝土浇筑完毕后12-18h即可开始养护，养护时间至少七天，确保混凝土强度达到设计要求。

    （四）积极推广采用新技术、新材料、新工艺

    组织好施工生产，坚持把依靠科学技术和顽强的拚博精神有机地结合起来，通过人的主观能动性，把科学技术转化为生产力。大力采用新技术、新设备、新材料、新工艺，以加快工程进度，降低成本，保证质量，提高综合效益。

    （五）运用现代化技术装备

    在本工程的施工中,将运用高精度的仪器,混凝土施工采用工厂化生产一条龙作业，并采用先进的检测手段，控制施工的每一个环节。混凝土将采用１小时快速测定强度的检测手段。

    （六）严格按照规范化施工，建立完整的技术管理体系

    按照本《施组》�确定的施工程序，精心组织流水线、平行作业，控制每道工序，狠抓工序衔接，实行施工技术、测量、试验、计量、技术资料全过程的标准化管理，�做到定岗、定人、定责和技术标准、工作质量标准、管理标准、工程质量标准相统一
第七章 施工进度计划及工期保证措施

AB、 一、工期目标

本工程计划工期目标为202天。控制在195天内完成。

AC、 二、工程进度计划编制说明

业主在开工前如能及时提供完整的施工图纸、地下管线图和“三通一平”的场地，我公司将根据业主的要求，结合施工现场的实际情况，根据我公司城市桥梁多年的施工经验，编制合理的施工进度计划与网络，采用流水交叉作业，并采取一些加快施工进度的有效措施，使整个工程项目于20××年10月18日提前一周完成具备沥青混凝土摊铺的各项条件。同时为了满足业主的要求，在整个工程的实施过程中，建议业主实行全封闭施工，社会车辆及行人绕道通行。工程内部的施工便道布置在桥梁两侧，2~3#墩之间架设栈桥。此便道架梁时做为龙门架的走行线路。在施工过程中要合理运用劳动力，避免短期的高峰现象，使整个施工工期内显得均衡一致。

三、施工总进度计划图（见附图）

AD、 四、保证工期措施

我公司从收到中标通知后，首先组织精干的技术人员现场管理人员技术工种及主要的施工机械设备调动到位，吃住在施工现场，进行施工临时设施的筹建工作，抓紧做好测量交接桩工作，尽快复测导线点、中线桩、水准点，并把复核结果上报监理工程师审批，为早日施工带好头，起好步。

为圆满按质按期完成工期目标，我公司本着先紧后松的原则狠抓施工进度，建立在总公司直接领导下，以项目部为主的项目责任制，主要做以下工作：

    1、建立健全领导机构。成立由副经理任组长，有关人员参加的地方关系处理小组，积极配合甲方完成征地拆迁、杆线迁移，处理好各种施工干扰，保证施工正常进行。

    2、开工初期，根据工程特点、内容、工期要求，精心编制实施性施工组织设计及总工期形象进度表，科学组织施工，运用网络计划技术，实行动态管理，及时调整各分项工程的进度计划和机械、劳力配置，确保各项工程按期完成。

3、不断优化施工方案和生产要素配置，提高设备的完好率、利用率和机械化作业程度，平时注意对机械设备的护养工作，避免故障发生，为工程施工赢得时间。

4、工程队进场分成多个作业生产班组，项目部与之签订施工合同，明确工期、质量、安全条款，实行工期目标管理责任制，严格计划、检查、考核与奖惩制度。

    5、施工中严格按规范操作，避免返工现象，杜绝任何安全与质量事故。

    6、积极推广和运用新技术、新工艺、新材料、新设备，提高施工技术水平，加快施工进度。

    7、强化施工调度指挥与协调工作，超前布局谋势，密切监控落实，及时解决问题，避免搁置延误。重点项目或工序采用垂直管理，横向协调的强制手段，减少中间环节，提高工作效率。

    8、严密组织施工，精心安排工序，保证均衡生产，并适时掀起劳动竞赛施工高潮。

    9、钻孔桩开工要早，施工要快，为后续工程创造条件。梁板预制也需要及早准备，与工地现场施工同时进行。

    10、雨季应合理组织好施工生产，确保整体计划顺利实施。   

11、项目部每周召开一次生产会议，检查上阶段计划完成情况和落实下阶段任务计划及措施。

12、制定材料供应计划细致、准确

   根据施工组织计划安排，明确材料供应计划，在材料采购组织上做到早调查、早准备、签订合同及时、供应材料按时、不推诿、不扯皮，确保施工期间材料供应顺利进行。

    13、做好生活后勤保障工作，使施工人员有足够的精力投入施工生产第一线。

第八章、节约成本和季节性施工措施

节约成本措施

建筑行业是微利行业，尤在基建压缩的形势下各企业之间竞争日趋激裂，许多单位为表示对建设单位的诚意作了让利投标。因此，为了使适应新的形势发展，在激烈的市场竞争中立于不败之地，促进企业的科学管理来加快施工进度和节约成本是目前建筑企业管理的重要任务之一。
1、技术改进
学习先进的企业管理知识，在施工过程中不断进行技术改造，挖掘内部潜力，大力开发应用新技术、新设备、新工艺、新材料来不断提高施工效率和经济效益，达到加快施工进度和降低成本的目的。
2、采购管理
强化材料采购、运输、储存和使用管理，采购人员不仅要熟悉材料的性质、特点，更要掌握市场信息，比价比质，随着工程的进度有计划地采购，避免造成不必要的浪费。
3、统筹周转
根据建设期限的要求，集中力量，统筹安排，编制合理的流水作业法和网络计划法，使项目连续而紧凑的科学施工，使现场钢模、钢管等大型材料有计划、合理的周转，达到用最小的消耗获取最大的经济效益。
4、废材回收的成本核算
做好一些废材的回收工作，宣传群众节约用电、用水，对严惩浪费能源和原材料的人事要严肃批评，屡教不改的给予经济制裁。并实行成本核算管理，对工程产品成本费用可会造成降低的原因进行事前分析和控制，及时纠正偏差，防止超支，避免损失和浪费。
雨季及汛期施工措施

1、做好现场排水
1）施工便道和施工现场要有流水坡度，便道旁边要开挖排水沟，以避免便道积水而影响通行。
2）雨季中施工现场应设专人负责，随时随地疏浚，确保现场排水通畅。
2、运输道路
1）施工便道和临时道路要高于施工现场，两侧做好排水沟，以防陷车和翻车等事故发生。
2）对筑岛、围堰等易受冲刷部分，应插打竹排防护，铺筑砾石砂等渗水、防滑材料，以保证路基稳固。
3）雨期中指定专人负责维修便道，对路面不平或积水处立即抢修。
3、临时设施的设备防护
1）施工现场的木工棚、钢筋棚、水泥仓库等大型临时设施，在雨期前整修加固完毕，保证不漏、不塌、不倒、周围不积水。
2）施工现场的机电设备（配电盘、闸箱、电焊机、水泵等），设有可靠的防滑措施。
3）雨季前应检查照明和动力线有无湿线、漏电、电杆有无腐蚀，埋设是否牢靠等，保证雨犯正常施工。
4、怕雨、怕潮、怕裂、怕倒的原材料、构件和设备等放入室内，或设立坚实的基础堆放在较高处，或用篷布封盖严密等措施，进行分别处理。
5、电、气焊应采取措施防触电、防引爆。
6、起重机、龙门吊严禁在未经夯实的虚土及低洼处作业，雨后吊装时先试吊，确保稳妥后，再正式吊装。
夏季施工措施

1、主要是防热防晒、防雷击。施工现场因地制宜，搭设休息凉棚。
2、根据工程实物量，备足防止混凝土和砂浆暴晒的覆盖材料（如麻袋、草袋等），合理安排作息时间。
3、为防止因昼夜温度差而产生的收缩裂缝，大体积商品混凝土浇捣尽量安排在夜间进行。
4、搅拌混凝土时要预防出现早凝现象，必须时对砂石用水淋洒，混凝土运输时要防晒，对工程量较大时可采取掺加缓凝剂的措施，延迟混凝土凝结时间，以满足混凝土接缝的允许时间，对已浇好的混凝土应覆盖浇水养护。
第9章 安全生产，文明施工及其他等措施

保证安全生产措施

1、建立安全管理目标

为认真作好安全生产目标管理，进一步搞好和加强宿迁市××2#桥工程的安全生产工作，坚持“安全第一，预防为主”的方针，贯彻谁施工谁负责的原则，认真执行《市政施工安全检查评分标准》，遵照国家及上级主管部门有关规定，结合本工程的特点，特制订以下安全目标。
四杜绝：杜绝死亡事故，杜绝结构垮塌事故，杜绝重大机械事故，杜绝重大交通事故；

二控制：控制年重伤率为0，年负伤率频率控制在2‰以下；

三消灭：消灭违章指挥，消灭违章作业，消灭惯性事故；

一创建：创建安全标准工地。

2、坚持管生产必须管安全的原则。
根据“国务院关于加强企业生产中安全工作的几项规定”结合我施工单位特点，建立现场以分公司安保科长为组长，项目部管理人员和各班组长为组员的施工现场安全生产管理机构和网络，层层落实执行安全生产责任制和各项规章制度，明确各级人员的责任，明确各项操作规程和坚持特种作业人员持证上岗，抓好本工程的安全生产工作。








3、落实以企业安全生产责任制为主体的安全生产管理措施。
a. 认真贯彻执行安全生产方针、政策、法令及总公司工程部的各项安全生产制度，落实纵向到底，横向到边的企业安全生产制度，熟知本人应尽的安全职责义务和应承担的责任。
b. 认真落实安全生产教育制，加强文明施工，安全第一的思想教育。
c. 坚持持证上岗制度，特别工种必须经培训考核合格持证上岗。
d. 坚持执行班组“安全一讲评”制度。自工程开工到竣工坚持每天进行班组“安全三上岗”，上岗前由班组长进行安全技术交底，上岗时班组安全员进行上岗巡回检查和认真做好上岗记录，每周进行一次总讲评工作。
e. 落实消防安全、健全消防组织机构。对火险陷患要及时整改，并作好记录，对违反防火的人和事，给予严肃处理，对各级管理火源、电源、毒品、易燃品的人员，应落实各级管理制度，按规定分等级地办理动之审批制度，掌握消防器材的使用管理，建立健全重点防火制度。
f. 认真贯彻“安全生产检查”，生产班组每天上下班组前由各安全值班人员进行安全检查。
g. 认真执行“安全生产技术交底制度”，安全技术交底由施工队（项目组）技术人员向施工员、安全员及班组长进行详细交底。安全技术交底最基层是单位施工员向班组长交底，在交底时要结合具体操作部位，贯彻安全技术措施。
4、加强现场管理
a. 在施工现场入口处设五牌一图：施工铭牌、门卫制度牌、安全生产六大纪律牌、十项安全技术措施牌、防火须知牌，百日安全无事故天数和警告牌，施工平面图（图中标明高低压安全电压、消防用水走向）。
b. 进入施工现场的人员必须带好安全帽。现场门卫处配备安全帽，由专人保管，供办事人员使用。
c. 所有施工人员必须统一佩戴安全帽，施工现场管理人员戴红色安全帽，工人戴黄色安全帽，机械人员和特殊工种戴蓝色安全帽，吊装指挥人员戴红色安全帽。
d. 进入施工现场施工必须选穿合身的工作服，并做到“三紧”：领紧、袖紧、下摆紧才起到保护工作的作用，穿合适软底的鞋并系紧鞋带。
e. 加强现场的施工，施工现场应设专人负责日常清洁工作，各班组应加强文明施工教育和检查，做到工完落手清工作，施工用材料、半成品、机械设备的位置应施工平面布置一致。由工人负责带头每月进行一次现场文明施工，考核奖优罚劣，对临时设施中的食堂、宿舍、厕所、操作棚等的卫生，防火情况由后勤负责人进行巡回检查督促，发现问题及时整改，开展评选优胜宿舍活动，搞好个人卫生工作。

创建文明工地措施

文明施工是“两个文明”建设的重要内容，是提高市政工程经济效益和社会效益的重要保证。认真贯彻市府“集中、快速、文明施工”的方针，树立“建路想到行路人，文明施工为人民”的便民思想，确实保证工程建设的按期完成。
1、把文明施工作为本工程的重要内容之一，工地门口设立施工铭牌，标明工程名称、施工单位、工期、工程主要负责人姓名及监督电话，自觉接受社会监督。
2、施工期间确保施工区域周围环境的整洁和交通的正常进行，开展“窗口达标”和创造文明工地，做到“两通三无五必须”、施工现场人行道畅通：施工工地沿线单位和居民出入口畅通；施工中无管线高放，施工现场排水畅通无积水，施工工地道路平整无坑塘；施工区域与非施工区域严格分隔，施工现场必须挂牌施工，管理人员必须佩卡上岗；工地现场施工材料必须堆放整齐，工地生活设施必须文明，工地现场必须开展以创文明工地为主要内容的思想政治工作。
主要出入口设置交通指令标志和示警灯，保证车辆和行人的安全。
3、工地上材料堆放整齐，建立防汛领导小组，设立专职的“环境保洁岗”，定期进行卫生检查，开展“创文明班组竞赛”活动奖罚分明，确保生活区和周围环境整洁卫生。
4、工地上配齐“五小设施”，提供饮用水供应点，制订卫生制度，建立文明施工目标，创局级文明工地，力争市级文明工地。
治安消防措施

1、根据国家计委、公安部（85）公发10号文《关于国家重点建设项目施工现场安全保卫工作的八项基本要求的通知》，治安消防工作必须坚持“预防为主，确保重点、打击敌人”和“预防为主、以消为辅”的指导思想，保证本工程建设过程的安全。严格贯彻“谁施工，谁负责”的原则，在施工现场建立专门的保卫机构，统一领导治安保卫工作。在现场保卫机构的统一领导下，实行分片包干，协同作战。

2、在工程区域内所发生的各类案件，必须及时报告现场保卫机构和属地公安机关。并尽量加强施工现场的治安管理。施工现场实行分标段管理，实行封闭式施工。严格出入制度，组织值班巡逻。同时要严格执行“上海市社会治安防范责任条例”，层层签订治安、消防责任协议书。对施工现场的贵重物资、重要器材和大型设备，要加强管理、严格有关制度，设置防护设施和报警设备，防止物资被被哄抢、盗窃或破坏。

3、广泛开展法制宣传和“四防”教育，提高广大职工群众保卫工程建设和遵守法律的自觉性。经常开展以防火、防爆、防盗为中心的安全大坚持，堵塞漏洞，发现隐患要限期整改，一时整改不了的，要采取临时措施，防止发生问题。项目部要严格执行沪建施（87）第699号关于印发《施工宣传防火规定》的通知，脚步手架要层层配备灭火机，危险品仓库、生活区内都要按规定配备各种消防器材，并要定期检查。
严格执行动用明火审批制度。动用明火时，一定要有防火监护人在场，方可动用明火。施工区域内严禁使用电炉、禁止乱拉接电线灯头。木工间严禁吸烟和燃烧刨花，当天的刨花要及时清理。上述情况一经发现，除追究肇事人责任，情节严重又造成后果的还要追究事故单位负责人的责任。
4、加强管理，要不得专人负责，进行法制、规章制度、消防知识教育，对参加施工的民工要进行审查、登记造册、申报临时户口、发工作证，方可上岗工作。对民工中可疑人员要进行了解，做到心中有数，防止流窜犯、在逃犯等坏人混入外包工队伍。
5、项目经理接受任务后要签订治安消防协议书，开展消防安全宣传教育，组织消防培训，定期组织义务消防队进行防火等检查，发现遗漏或缺少消防设备的及时补上。
综合治理措施

本工程为进一步认真学习和贯彻党中央、国务院、全国人大常委会关于加强社会治安综合治理的决定，努力做到群防群治、条块结合的原则，管好自己的人，看好自己的事，创造一个良好的施工生产秩序和社会治安秩序，做到工地安全，工人安心、生产顺利、施工文明，提高施工企业社会治安综合治理水平，积极推动建筑工地综合治理工作稳步健康发展。
1、加强领导齐抓共管
1）领导重视。要搞好综合治理工作，加强组织领导是关键，由公司经理任组长，主管负责人任副组长，主管负责人任副组长，职能部门主要从事综合治理，防汛防治，消防工作的骨干力量为组员，从此确立管理机构，明确岗位责任，促进综合治理工作形成合力，整体联动，开展协调运转。
2）健全层层管理网络。根据“谁主管、谁负责”的原则，公司与项目部层层成立综治工作领导小组，建立目标管理责任制。项目部专门配备专职治安员，班组设兼职治安员，使综治工作，纵向到底，横向到边。
3）加强治安工作力度。社会治安综合治理是一项系统工程，涉及到社会的各个领域。每个项目部都应确定治安负责人，施工工地与当地公安等部门联系，签订治安承包责任书，借鉴地方力量，建立治安联防关系，警民携手负责工地所辖范围内的综合治理工作。
2、抓综治目标管理，强化责任落实
1）按总公司制订的“ 综合治理管理制度”，“综合治理工作达标考核功则”，“2000综合考评基数分，计划分，指标奖罚措施”，我们将与经济利益挂钩，以达到工作目标管理，有章可循。
2）积极参与“两个”文明建设活动，深化思想认识，强化工作措施，细化考核机制。
3）坚持“谁使用，谁负责”的原则，建立各级领导综治管理岗位责任制，层层完善综合治理目标管理责任书的签订，一级抓一级，一级对一级负责。
4）与外包队伍签订施工生产合同的同时签订治安防火安全责任书，明确外包队伍治安责任人，建立治保组织网络，实行一支队伍一本档。
5）建立施工现场治保小组，积极参与调解治安纠纷和职工的凝难问题。
6）在生产性用工需要招工中，坚持人员登记，三证齐全，履行“上岗协议书”签约手续，严禁乱拉队伍，私招滥用社会上闲散人员。使外来施工队伍内部治安管理有章可循。
7）提倡预防为主，标本兼治，防治结合的方针，健全落实项目部门卫值班，治安巡逻岗位责任制，各种措施落实。
3、持之以恒地开展宣传，教育力度
1）充分发挥党员团员的先锋模范带头作用，在职工中开展有理想、有文化、有道德、守纪律的思想政治教育，积极利用黑板报、墙报、电视录像标语等形式，有意识地培养职工高尚的道德情操。
2）经常不断地对职工进行法律、法规常识教育，运用法律丛书，组织职工积极学习法律知识，增强和提高职工对社会综治工作的了解和认识，提高全体员工自我素质。
4、加强重点部位安全防范措施
1）我们的施工现场对财务室按规定要求布置防盗门窗，使用“三保险”门锁，并安装有效的报警器，各房号配足有效的灭火机器材。
2）现场防范强化自防自管意识，防止人身伤亡事故，防止火灾，防止失窃，作为重点，做到责任明确，人员到位，对仓库设置防盗门专人保管，配足灭火机，现场临时物资堆放设消防设备，并组织人员巡逻，派专人守护。建立义务消防队组织，与当地消防部门挂钩，开展正常性业务知识培训。
3）五小设施，即办公室、食堂、厕所、浴室、宿舍等为治安合格部位，防范措施完备。
5、基础台帐齐全
1）根据社会治安综合治理考核细则，建立基础台帐，使动态管理（外业）与静态管理（内业）相结合有章可循，有据可查。
2）一图、三表、二档、三簿齐全。一图为标明重点要害部位灭火器材的单位平面图；三表为治安情况月报表，月施工现场盗窃案件情况统计表，季度职工违法犯罪统计表；二档为重点人口档，重点要害部位档；三簿为会议记录簿，弄案、治安案件、职工违法犯罪登记簿，治安、防火检查登记簿。
3）按时完成上级部门下达的各项工作任务，季报、月报符合、准确，按时上报。
6、检查、考核、总结、奖优罚劣
1）检查内容：一是各项目部专职人员组织织有关成员贯彻落实综治工作中的自我检查。其次是分公司负责人，职能部门组成对该项目作月季综合检查，再次是上级部门领导及总公司的专项检查。
2）考核方法：按照公司文件下达的社会治安综合治理达标考核细则，得分在95分以上为优良工地，得分在80分之下为未达标工地，采取相应听罚款措施，实行工利挂钩，奖罚分明的制度。
工地卫生措施

1、工地保证开水供应，严禁食品店用生水，茶水桶内部清洁无垢。
2、保持办公室和宿舍等处室内环境整洁卫生，做到无痰迹，烟头纸屑等。
3、宿舍内工具、工作服、鞋等应定点集中堆放，保持整洁床生活用具堆放整齐，床下不得随意堆旗杂物。
4、办公室、宿舍实行卫生值日制。
5、食堂保持内境整洁，工作台和地上无油腻。
6、食物存放配备冰箱和熟食罩，生熟分开，专人管理，保持清洁卫生。
7、炊事人员必须持健康合格证和培训上岗，并做到“三白”。
8、食堂砧板、拌面机用后洗净，不得有污垢、霉变的。
9、定期进行消毒、防尘、灭绳、灭鼠活动。
10、食堂应有加盖的泔脚桶或垃圾袋。
11、厕所卫生设专人管理，每天清洗，保持整洁。厕所内定期下药，并做好记录。
12、工地配备急救药箱，医务人员每周一次巡视工地，做好季节性，并做好记录。
13、兼职卫生员要协助医务人员抓好防病和食堂卫生工作，做好记录，高温季节每天到食堂验收食品，防止食物中毒。
公用管线保护措施

虽然目前尚未地下管线详细分布图，但从现场看杆线不仅数量多，而且种类特别复杂，不仅有电力电缆、上水管，因此施工时需特别注意。桩基施工前，根据现有的管线资料及各大管线单位的交底，结合施工现场，摸清管线走向，对于不明管线采用挖设明沟予以暴露。施工前，必须根据管位的放样将涉及管位的公用管线用人工挖出后，才能动用机械开挖。
具体措施：
1）成立现场管线领导小组。
2）召开公用管线协调会，办理绿卡
3）教育每个职工从思想上高度重视保护公用管线的重要性及损坏公用管线的危害性，特别对在路口附近的管线，现场操作人员在施工中更要高度重视。
4）工程开工前，应根据施工图与有关管理单位联系，并请他们到现场监护办好有关手续（监护交底卡）。
5）沟槽开挖前必须开好样洞，摸清周围管线实际走向，分部情况，对于地下管线情况的地段，应当工人进行沟槽开挖，严禁机械开挖，不准野蛮施工。
6）要求管线单位帮助施工单位了解管线走向和颁情况，并积极派出熟悉项目公用管线的同志到现场监督和指导，为施工单位制造条件与提供方便。
7）现场管线挖出后，应通知公用管线项目负责人共同商量决定具体加固措施。通常用钢丝绳、钢杆花兰螺丝吊装，上面盖草包或其它保护物，以防止外击伤。重要管线必须派人24小时监护与观察。
8）发生意外情况的处置措施
a. 工地负责人应该临危不乱，一方面立即向有关管线单位和上级主管部门汇管，另一方面应立即召集现场管线小组准备抢险。
b. 保护事故现场，把出事点用护栏围起来，组织临时纠察队，防止伤亡行人或事故扩大。
c. 现场管线管理小组应及时组织人力、物力和财力配合公用管线单位，全力以赴投入抢险任务，尽量缩短抢险时间，使管线尽快恢复，减少国家损失。
d. 分析事故原因，按照“三不放过”原则查清事故原因，分清事故责任，提出整改措施，杜绝类似事故的发生，然后对有关事故责任人进行相应的处罚。
e. 保护公用管线的宣传工作要做到天天讲，时时讲，警钟长鸣。
f. 保护公用管线，要依靠施工现场广大职工和全体现场管理人员，施工单位还特别需要各公用管线现场监护人员的指导督促和帮助。
0 → （初始应力）10%δk  →  100%δk  （持荷2分钟）（锚固）
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