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第四章  桩基施工组织方案

§4.1、陆地钻孔灌注桩施工工艺
§4.1.1概述
陆地有φ130cm、φ150cm、φ180cm、φ200cm三种钻孔灌注桩，共225根。其中φ130cm的有44根；φ150cm的有122根；φ180cm的有55根；φ200cm的有4根。陆地上钻孔桩施工前应探明原有地下管线、输水渠道分布在确切位置和走向，摸清块石分布区段及海堤分布区段，以便对症下药，合理采用施工方法及布置钻机机型。根据图纸和调研情况，对于陆地桩基采用在墩位处平整处理场地后进行施工。

§4.1.2钻孔施工

①测量定位

测量选用全站仪定位，工程测量基准点用混凝土浇筑固定或设在固定建筑物上，并安装防护标志，防止重车碾压和重物碰撞而产生移位；基准方位安设在视线范围内的不产生变形的物体上，或设点浇混凝土保护。

②表层障碍物处理

若桩位位于建筑物基础处，则先用空压机及风镐破除表层混凝土。若桩位位于海堤分布区域，在取得有关部门许可后，则先进行破堤大开挖，清除原抛填块石后利用土围堰再进行桩基施工。

③埋设护筒

本工程采用10～12毫米钢板卷制而成的钢护筒。为增加刚度防止变形，在护筒上、下端和中部的外侧各焊一道加劲肋。护筒内径大于设计桩径30cm，即Φ130cm钻孔灌注桩采用Φ160cm钢护筒，Φ150cm钻孔灌注桩采用Φ180cm钢护筒，Φ180cm钻孔灌注桩采用Φ210cm钢护筒，Φ200cm钻孔灌注桩采用Φ230cm钢护筒，。

护筒顶端至少要高出地面30cm。钢护筒振打施工：首先跟据石灰粉放样线，人工对钢护筒位置的土层进行开挖，开挖深度为80cm～120cm，然后采用25t吊车将钢护筒放入已开挖好的圆槽内，并对钢护筒的垂直度和平面位置进行调整，以确定符合要求，及时对护筒外壁的空隙处采用粘土进行分层回填和振捣密实，最后再采用９0ＫＷ振动沉桩锤进行振设。根据各墩地层情况计划设置护筒一般长约3m～8m，特殊地段如若遇回填土中或位于老房屋基础等则考虑护筒加长，但其最终深度将根据实际施工情况进行确定或者调整，护筒底部和四周所填粘土必须分层夯实。钢护筒振打过程中控制振打速度，同时密切观测护筒的垂直度，发生倾斜时，及时停止振打进行纠偏处理，以确保护筒平面位置的偏差一般不得大于5cm,倾斜度的偏差不得大于0.5%。钻孔时保证静压水头高度不小于1.0m。

⑶钻机选型和钻孔桩施工顺序

岸上钻孔桩施工投入8台CJF-15型冲击钻、20台CJF-20型冲击钻、CJF-25型冲击钻1台。靠近已有铁路的桩基采用4台KP2500型回旋钻机钻进，以减少对铁路路基的振动，减少桩基施工时对铁路路基的不良影响，保证火车通行的安全。钻机从我单位已完成桩基施工的其他项目调入，钻机进场采用陆运。

①钻机的具体布置：

高崎互通右主线桥和A匝道桥布置CJF-15型冲击钻1台，CJF-20型冲击钻4台，KP2500型回旋钻1台；高崎互通左主线桥和B匝道桥布置CJF-15型冲击钻3台，CJF-20型冲击钻6台，KP2500型回旋钻1台；跨海主桥陆地部分布置CJF-20型冲击钻2台、CJF-25型冲击钻1台。钻机可根据工程进度分批调拨使用。

②钻孔施工钻机选型：

岸上钻孔灌注桩直径为φ130cm、φ150cm、φ180cm、φ200cm，为加快施工进度，根据施工经验及施工场地的地质情况，岩层埋深较浅，而且岩层较深，宜选用大型冲击钻机进行桩基施工。考虑减少施工时对铁路路基的不良影响，所以选用大扭矩、钻杆内径大、气举或泵吸效果好的大型回旋钻机进行已有铁路附近的桩基施工。

⑷钻孔泥浆

钻孔泥浆使用我单位成功使用过的海水造浆工艺造浆

以造浆为主，根据地质情况，控制泥浆比重在1.10～1.15左右，根据实际情况可予以适当调整。

①反循环钻孔泥浆循环系统布置

泥浆循环系统由泥浆池、泥浆泵、沉淀池、进出泥浆槽等组成，挖两个10×20×2m的池子，一个作为沉淀池，一个作为泥浆池，用沟槽连接。钻孔时用空压机将孔内泥浆携带钻渣吸出并排入泥浆池沉淀，及时将钻渣清理，净化后的泥浆再循环流至储浆池再经沟槽流入孔内。以此循环自始至终，直到钻孔完毕。泥浆池隔墩设置，其设置时不得破坏便道的通行。一个设置循环系统示意图见图4.1.2-1所示：
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图4.1.2-1  反循环钻孔泥浆池布置示意图

②冲击钻孔泥浆

冲击钻孔开钻时应先在孔内灌注泥浆，如孔中有水，可直接投入粘土，用冲击锤以小冲程反复冲击造浆。掏渣后应及时补水或灌注泥浆。

③泥浆排放

在岸上指定废弃位置开挖大型泥浆、钻渣排放池（其位置见后附图），配置4台泥浆输送车，将钻渣运送至钻渣排放池。

⑸成孔

根据本工程地质特点及具体情况，分回旋钻成孔及冲击钻成孔两种方法，一般采用冲击钻孔成孔工艺，对于靠近已有铁路的桩基采用回旋钻成孔工艺。

①冲击成孔工艺

a.机具布置：在埋好护筒和备足护壁泥浆粘土后，将钻机就位，立好钻架，对准桩孔中心，就可开孔冲击钻进。

b.开孔：开钻时先在孔内灌注泥浆，开孔及钻进过程中，应始终保持孔内水位高出地下水位1.5～2.0米。并低于护筒顶面0.3米以防溢出。掏渣后应及时补水。

c.钻进：在钻进过程中，应调节好冲程的范围，在任何情况下，最大冲程不宜超过5米，防止卡钻，冲坏孔壁或使孔壁不圆。

为正确提升钻锥的冲程，宜在钢丝绳上涂油漆做长度标志。

掏渣后因其它原因停钻后再次开钻时，应由低冲程逐渐加大到正常冲程以免卡钻。

d.掏渣：破碎的钻渣，部分和泥浆一起被挤进孔壁，大部分靠掏渣筒清除出孔外，故在冲击相当时间后，应将冲击锥提出，换上掏渣筒，下入孔底掏取钻渣。

当钻渣太厚，泥浆不能将钻渣全部悬浮上来，钻锥冲击不到新土（岩）层上，还会使泥浆逐渐变稠，吸收大量冲击能，并防碍钻锥转动，使冲击进尺显著下降，或有冲击成梅花孔、扁孔的危险，故必须按时掏渣。

e.检孔：钻进中须用检孔器检孔，检孔器用钢筋做成，其外径略小于设计孔径，长度等于孔径的4～6倍，每次更换钻锥前，都必须检孔。

f.钻孔的安全要求：冲击锥起吊应平稳，防止冲撞护筒和孔壁，进出孔口时，严禁孔口附近站人，防止发生钻锥撞击人身事故。因故停钻时，孔口应加盖保护并严禁钻锥留在孔内以防埋钻。

在钻进过程中，应检查钻孔直径和竖直度。并随时填好钻进记录表。开钻前应配制足够数量的泥浆，钻进过程中若泥浆损耗、漏失，应予补充，并按泥浆检查规定，按时检查泥浆指标，遇土层变化应增加检查次数，并适当调整泥浆指标。在钻进时遇到坍孔、钻孔偏斜、掉钻落物、扩孔和缩孔、糊钻、卡钻、钻杆折断、钻孔漏浆应及时分析原因，采取相应措施处理。

②回旋成孔工艺

施工中开钻宜轻压慢转，正常钻进时钻进速度控制在3m～5m/h以内，临近终孔前放慢速度以便及时排出钻渣，减少孔内沉渣。

在钻进过程中注意以下几个问题：

开始钻进时，进尺适当控制，在护筒刃脚处应低档慢速钻进，钻至刃脚下1m后，可按土质中以正常速度钻进；

在粘土中钻进，宜中等钻速、大泵量、稀泥浆钻进；

在粉砂土及淤泥质土中，宜轻压、低档、慢速、大泵量、稠泥浆钻进；

在块石、亚粘土夹卵、砾石层中钻进时，宜采用低档、慢速、优质泥浆、大泵量或两级钻进的方法钻进。钻孔作业采用减压钻进，钻至护筒下口附近1m时，需提钻抛填粘土反复作反循环旋转护壁2～3次。

整个钻孔过程中要始终保持孔内水头低于2.0m，孔径不小于设计值，倾斜率不大于1%。钻头提升或下放应保持较慢的匀速工作，避免因钻杆摆幅加大，钻头挂拉损伤孔壁。

为防止相邻桩串孔或影响邻桩的成桩质量，要求同一承台相邻桩位施工待相邻孔灌混凝土24小时后方可开钻。终孔后即测定孔深，并用探孔器检查孔径，符合要求后方可终孔。

③注意事项

钻孔灌注桩因其施工情况的特殊性，钻孔时可能遇到的不定因素较多，因此开钻前制定详细可行的桩基施工作业指导书，包括施工工艺、钻孔前的设备检修、人员培训与准备、泥浆循环系统等材料准备、事故预案、安全方案、质检方案等，并备有可靠的自发电系统和满足要求的商品混凝土应急。每钻进2米或地层变化时在泥浆池中捞取钻渣样品，查明土类并记录，以便与地质剖面图相核对。因桩基地质情况较复杂，当钻孔至砂层等易塌地层时采用加大泥浆比重并增加泥浆的粘度，减慢钻孔速度等方法通过该地层。钻孔过程中现场工程师旁站监督，发现问题及时解决。

同时施工过程中要注意以下事项：

a.钻孔前，绘制钻孔地质剖面图，以便按不同土层选用适当的钻头、钻进压力、钻进速度和泥浆的浓度。

b.钻机安装就位后，底座应平稳，在钻进和运行中不应产生位移及沉陷，否则应找出原因，及时处理。

c.钻孔时及时填写钻孔施工记录，交接班时由当班钻机班长交待接班钻机班长钻进情况及下一班应注意事项。

d.钻孔作业分班连续进行；钻进时按时检查泥浆指标，遇土层变化时增加检查次数，并适当调整泥浆指标，使之符合要求。钻进过程中如泥浆有损耗、漏失，及时补充。

e.定期检查钻头磨损情况，必要时进行修补或更换。

⑹清孔

钻孔深度达到设计标高后，用测绳和超声波测孔仪分别进行孔径和垂直度的检查，并经监理工程师验收合格签认后，在泥浆池加入清水，适当降低泥浆浓度，进行清孔作业。清孔主要目的是抽、换原钻孔内泥浆，降低泥浆的相对密度、粘度、含砂率等指标，清除钻渣，减少孔底沉淀厚度，防止桩底存留沉淀土过厚而降低桩的承载力。本设计采用抽浆法清孔：即终孔后停止进尺，以灌注混凝土导管作为吸泥管（此方法好处在于清孔完毕后，将特制的弯管拆除即可开始灌注水下混凝土，争取时间），使清孔后泥浆的质量以及孔底沉淀土厚度满足规范要求时，即可终孔。

清孔要注意以下事项：

①清孔排渣时，注意保持孔内水头，防止坍孔。

②清孔过程中的泥浆均需运至监理工程师指定的地点，尽量减少对周围环境的影响。

③禁用超深成孔的方法代替清孔。

④用优质泥浆在足够的时间内，经多次循环，将孔内悬浮的钻渣置换并沉淀出，清孔时间不少于将孔内泥浆循环三次。

⑤清孔后的孔底泥桨性能指标应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041－2000）中表6.8.3的规定,即相对密度:1.03～1.10；粘度:17～20Pa·s；含砂率:<2%；胶体率:>98%。孔底沉淀物的厚度要求不大于20cm。

⑥成孔验收：验收时主要采用测绳检查孔深，利用探孔器检查孔的倾斜度。

§4.1.3钢筋笼制作安装与下导管

①钢筋笼的制作 

钢筋笼的加工制作符合《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041－2000）中的有关规定。所有桩基钢筋笼均在经过地基处理的钢筋棚内集中制作，采用支架成型法。支架用3cm～4cm厚的钢板，按骨架的设计尺寸做成半圆的固定支架。在它的周围边缘按主筋的位置凿出支托主筋的凹槽。制作时将钢筋放入凹槽，然后将箍筋按设计位置放在骨架外围，绕成圆箍并与主筋点焊。直到最后加工成型。本标段钢筋笼的长度不等，为了吊装方便，根据孔深不同，长度大于48m的钢筋笼现场分3节制作，各节的长度为24+24+（L-48）m(其中L为桩长)。制作时两端断面的接头均按50%错开，在孔口处用直螺纹套筒连接。
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图4.1.3-1    后场钢筋笼加工

②钢筋笼的运输与吊装

制好后的钢筋笼存放在平整、干燥的场地上，按每个钢筋笼的各节次序排好，并在每个节段上挂上标志牌，写明墩号、桩号、节号等，以便使用时按顺序装车运出。

在护筒顶制作一定型吊装结构吊挂钢筋笼于护筒顶端。 成孔经检孔器检孔验收合格，即可将钢筋笼运至现场安放入孔。钢筋笼的起吊和就位采用50T履带吊机吊装，为保证钢筋笼起吊时不变形，采用长吊索小夹角的方法减小水平分力，起吊时顶端吊点采用两根等长吊索，根部采用一根吊索，吊点处设置弦形木吊垫与钢索捆连。吊机主钩吊顶端索，副钩吊根部索，先起吊顶部吊索，后起吊根部吊索，使平卧变为斜吊，根部离开地面时，顶端吊点迅速起吊到90°后，拆除根部吊点及木垫垂直吊其入孔安装。钢筋骨架在整个制作、运输、吊装过程中要严格控制其变形。

钢筋笼安放过程中严格控制钢筋笼接头安装质量。钢筋笼下放前在主筋及箍筋上绑扎钢筋混凝土垫块以确保钢筋笼保护层厚度，下放时速度放慢防止碰撞孔壁。
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图4.1.3-2 钢筋笼接长下放示意图
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图4.1.3-3  桩基钢筋笼下放
③下导管

混凝土灌注导管采用内径Φ300mm型卡口管，在首次导管下放前必须对所用使用的导管长度进行测量，标明每节导管长度尺寸。在每次使用导管前必须进行压水试验，并检查导管接头的牢固性，确保在混凝土浇注过程中安全可靠，不脱落，不漏水。为了保证桩基成桩质量，导管每次使用前，均必须进行为提高导管安装速度，先在平台上接长，单节段长度按10米考虑，下放导管时，现场技术员必须在现场旁站并指导工人安装，记录下放导管节数、导管组合和总长度(包括每节导管长度、具体安放位置)。吊装工要正确指挥吊机起放导管，操作工人导管就位后上好夹板及卡子，导管下放到位后可将导管直接放置孔底，再一次验证孔内深度。导管下放到位后，需再一次进行孔深检测，检查导管下放到位后有无沉淀增加，确定导管下放时有无挂落孔壁泥土，孔内泥浆性能状况，采用二次清孔的方法和时间。

过程中按《公路桥涵施工技术规范》要求进行控制，各项工作必须并经监理工程师检查合格后才能进行。

导管底口至桩孔底端的距离控制在0.3m左右，首批混凝土储料斗设计容积为：满足导管初次埋置深度大于2m。

§4.1.4混凝土的灌注

1）、混凝土的供应：

拌制混凝土所用的粗、细骨料必须经过实验确定，所采用底集料必须具有级配良好的碎石、中粗砂。混凝土的配合比必须经过试验并具有良好的和易性，灌注时要能保持有足够的流动性，其坍落度宜控制在18～20cm，首批混凝土的初凝时间应大于10小时。为提高混凝土和易性，混凝土中掺用外加剂、粉煤灰等材料，其技术条件及掺用量通过试验确定，在进行混凝土拌和时要保证有足够的拌和时间，并要有专门的实验技术人员值班进行控制。
混凝土制备采用拌和站集中拌制。混凝土运输采用混凝土运输车直接运至混凝土灌注地点并由输送泵将混凝土送至料斗内。施工时按三倍浇筑桩身混凝土体积备齐砂、石、水泥、外加剂等原材料，当桩基成孔时间较集中时加大储备量。

2）、混凝土的浇注：

桩基水下混凝土采刚性导管法灌注。导管下放完毕，现场技术员和质检员采用3～4kg的测锤吊入孔底（测锤系在用标准钢尺复核过的测绳上，测绳采用细钢丝绳制作）测试孔底沉淀厚度， 如不满足要求，根据在导管下放时测量结果决定采用正循环或反循环进行二次清孔，直至满足要求后方可进行混凝土灌注。现场技术员在进行桩基浇注前，在原始记录表上根据实际情况填写孔深，导管总长，并标明导管节数及导管组合，确定合理的导管悬空（在0.2～0.4m左右）。安装“猫头鹰”及支架和料斗，并检查安装情况。准备工作就绪后通知拌和站拌和混凝土。混凝土在拌和过程中，实验室必须派专人值班，按规定频率检查混凝土的塌落度以及和易性，并随时与前场保持联系，确保混凝土的灌注顺利进行。

首批料采用吊车配合小料斗将混凝土输送至大料斗内储存，当首批混凝土方量能满足导管埋深要求后（埋深大于2.0m），专人指挥工人开启“猫头鹰”阀门进行混凝土灌注。在钢混凝土灌注过程中，现场技术员应勤量测孔深，掌握导管埋深和桩基混凝土顶面上升情况，并严格按照技术规范要求控制导管埋深（导管埋深控制在2～6米，并根据不同孔径、灌注速度在2～6米范围内作适当地调整）。当导管埋深超出规定时，必须及时进行导管拆除。

导管拆除前要准确测量混凝土顶面至基准面的高度，计算导管埋深，确定拆管长度，并通过导管总长减去已拆除的导管长度复核拆管后埋深是否符合技术规范要求。绝对不允许出现导管超深或提空的现象。导管拆除时全体操作人员必须听从现场技术员的指挥，吊装工人严格按照要求指挥吊机提升导管，拆管工人须在确定导管固定好后方能进行导管拆除。导管拆除时可根据现场具体情况确定是否暂停混凝土的生产。导管拆除后，现场技术员应检查导管内情况。混凝土灌注过程中现场技术员应经常观察混凝土下落情况和孔内泥浆面的变化，勤测量孔内混凝土面至孔口高度，掌握孔内混凝土的上升情况，以便了解扩孔、缩孔位置（若有），绘制混凝土灌注柱状图。另外，现场技术员、试验员应经常检查混凝土质量，如发现不合格应将其及时处理或废弃。

混凝土灌注至离设计桩顶标高6～7米时，现场技术员应勤量孔深，准确计算混凝土面距设计桩顶的高度，以便计算所需混凝土方量，确定最后所需混凝土盘数并及时与后场拌和站联系，避免造成混凝土的损失。混凝土灌注完成时孔内混凝土全截面应高出桩顶标高50～100cm。并尽可能清除孔内桩顶5～10cm以上的不良混凝土和泥浆。桩基混凝土灌注过程中，实验人员应在监理工程师旁站的前提下按技术规范要求制作混凝土试件。
在进行混凝土施工中，技术人员全过程值班在现场进行控制，要密切注意和观测施工中的情况，加强与值班领导的沟通，如有异常情况及时汇报，保证桩基施工的万无一失。
3）、混凝土浇注预防措施

(1)、试验员现场技术员检查每盘（每车）混凝土质量，包括是否出现坍落度过大或过小，混凝土是否严重离析或夹有水泥结块和大粒径的石子，混凝土的拌和时间是否满足，和易性是否达到要求。

检查参入的外加剂的型号和数量是否满足要求。

(2)、每次混凝土灌注前，必须进行导管压水实验。检查导管接头连接是否牢固，有无漏水现象。

(3)、施工过程中注意控制混凝土的落差，使其满足规范要求，确保混凝土密实，在进行导管拆除时导管提升应缓慢平稳。

(4)、准确计算首批混凝土方量，复核导管悬空情况。灌注过程中勤测孔内混凝土上升情况，准确计算导管埋深，及时进行导管拆除。

(5)、保证桩基混凝土灌注连续、快速地进行，做到一气呵成。出现问题要及时处理。

(6)、混凝土灌注开始后，注意保持孔内的静压水头不少于2.0m。

(7)、混凝土灌注前应组织专人对各种机械设备进行检查、维修，确保机械设备正常运作。水电配置满足施工要求，并备有发电机。

(8）、施工时应有不少于3倍桩基方量的存料。

4）、桩基检测

桩基施工完成且混凝土强度达到检测要求后，及时与检测单位联系进行检测。检测方法按公路工程质量评定标准（JTＧＦ80／1-2004）规定内容以及质量监督站下发的方法和频率进行，从而确保桩身混凝土质量。
§4.2、水中钻孔灌注桩施工

§4.2.1概述
水中有直径φ130cm、φ150cm、φ180cm、φ200cm的钻孔灌注桩，共560根。其中φ130cm有32根；φ150cm有244根；φ180cm有136根；φ200cm有148根。水中桩基采用搭设钻孔施工平台的方法进行施工。

考虑施工进度及经济性，本标段共投入尺寸为42×17.5m、37×17.5m、29.5m×17.5.5m、26×12.4m、12.5×12.5m等各种尺寸的平台48个。根据工程进度周转使用。所有钻孔平台顶标高与栈桥顶标高相同，跨海主桥为+7.4m，左右主线为＋6.0m，AB匝道为＋5.8m。平台下部结构采用φ630mm×8mm的螺旋钢管，上部采用型钢分配梁，面板采用δ=10mm厚Q235钢板。水上施工平台见附图《水中平台搭设示意图（一）》～附图《水中平台搭设示意图（八）》。
Φ130cm钻孔灌注桩采用Φ160cm钢护筒（δ=12mm），Φ150cm钻孔灌注桩采用Φ170cm钢护筒（δ=12mm），Φ180cm钻孔灌注桩采用Φ210cm钢护筒（δ=12mm），Φ200cm钻孔灌注桩采用Φ230cm钢护筒（δ=12mm）。用吊机配合DZ-135振桩锤施打钢护筒。钢护筒厚度均为暂定，施工中项目部将根据设计院和业主最终要求进行确定。

[image: image5.wmf]
图3.3.2-1   水中平台图
§4.2.2钻机选型、配置和工效分析
水中钻孔桩施工计划投入3台CJF-15型冲击钻、23台CJF-20型冲击钻、11台YCJF-25型冲击钻。

跨海主桥海中部分布置CJF-20型冲击钻10台、CJF-25型冲击钻10台。钻机可根据工程进度分批调拨使用。

表4.2.2-1  一根钻孔灌注桩施工工效分析

	序号
	施工步骤
	作业时间
（小时）
	控制工期
时间（天）
	备           注

	1
	准备工作
	12
	0.75
	强度作业，每天按16小时计

	2
	钻孔
	150
	6.25
	机械化操作，连续作业

	3
	清孔、提钻
	8
	0.5
	强度作业，每天按16小时计

	4
	孔径、垂直度等的检测
	4
	0.25
	强度作业，每天按16小时计

	5
	下钢筋笼
	4
	0.25
	强度作业，每天按16小时计

	6
	下混凝土导管
	2
	0.125
	强度作业，每天按16小时计

	7
	二次清孔
	5
	0.2
	机械化操作，连续作业

	8
	混凝土灌注
	6
	0.25
	必须连续作业

	9
	不可预见因素
	44
	1.8
	

	10
	合计
	235
	10
	

	说明:每根桩完成施工时间按10天控制。


§4.2.3钻孔施工

钻孔灌注桩因其施工情况的特殊性，钻孔时可能遇到的不定因素较多，因此在开钻前必须制定详细可行的桩基施工作业指导书，包括成孔施工工艺、钻孔前的机具设备检修、人员培训与准备、泥浆循环系统的设置。同时施工材料的准备、事故预防方案、安全方案、质检方案及人员的配备等，并对相关施工人员进行技术交底。并备有可靠的、满足施工的机具设备、自发电系统和满足施工要求的混凝土（备料能具备施工三倍以上桩基的混凝土方量）。钻孔灌注桩的施工流程见下页图。
1、泥浆的制备

水中桩基钻孔采用性能优越的PHP不分散低固相泥浆。钻孔施工中根据具体的钻孔方法和地质情况采用不同浓度泥浆悬浮钻渣进行护壁，因此开钻前必须准备数量充足的性能优良的膨润土和粘土（朔性指数大于25，小于0.005mm的粘粒含量大于50％），以备成孔过程及清孔时造浆使用。该泥浆主要由膨润土、水、增粘剂（掺纯碱）和PHP配成，制浆采用机械搅拌制备，按施工配合比将水注入搅拌机内，开始搅拌，逐步加入各种成分搅拌成浆。施工时泥浆从孔内流出后，需经过泥浆净化器净化才能循环使用，泥浆净化后进入泥浆池，再通过循环系统实现周转循环。
合适的泥浆性能对成孔至关重要，施工中要求每小时必须对泥浆的各项性能指标进行测定,并及时调整至满足规范要求范围内,确保桩基成孔优质、安全。
泥浆需在使用前需经试验室进行试验，合格后才能使用，泥浆各项性能指标必须满足《公路桥涵技术规范》 (JTJ041-2000)6.2.2的规定要求。成孔过程中对于成孔质量和安全，水头高度和合适的泥浆护壁是关键，主要通过护筒之间设置连通管装置进行水头高度的调整，确保护筒内的水头能满足施工规范要求。

2、钻机就位前准备工作

现场技术员、质检人员和钻机技术员先对钻机各种性能和泥浆泵等进行全面检查，并对即将使用的钻杆，钻头外径，钻头导向进行检查，确保设备能正常运作。并对即将使用的钻杆数量、直径以及钻头的直径进行检查。钻机技术员准备好钻孔需用的各种资料，并将检查结果填写在记录表格上。并根据地质报告和施工图纸绘制钻孔桩位地质剖面图，以便按不同土层选用适当的钻头、钻进压力，设置配重和确定钻速及进尺，泥浆稠度等。
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3、钻机就位

钻机正确就位，钻机顶部的起吊滑轮缘、转盘中心（钻杆中心）和设计桩孔中心三者应在同一铅锤线上，其偏差不大于2cm。对中完成后及时填写钻机对中记录。钻机调整就位后，需牢固固定钻机以避免在钻孔过程中因钻机振动而影响钻杆垂直度和平面位置，从而造成成孔位置、倾斜度不满足设计要求。钻进过程中现场技术员经常检查钻杆的垂直度及其平面位置，不符合设计要求时及时调整。

4、钻进

当钻机就位并复检合格后，进行钻机调试，启动泥浆泵转盘，待泥浆形成循环后方可开始进尺。钻进时采用正循环和反循环两种形式进行。出护筒口之前采用正循环钻进，待泥浆浓度达到要求后，并结合不同土层情况，适当选择正、反循环钻进。

成孔施工中需根据不同土层选择与之相适应的进尺和速度。以免孔壁不稳定，发生局部扩孔或局部坍孔，并充分浮渣、排渣，以防埋钻现象；护筒底口和不同地层交接处附近，采用慢速、小进尺成孔，防止扩孔、塌孔和偏斜孔，每小时进尺不大于0.5m。

钻孔过程中，注意维持孔内泥浆水头在2.5m以上,并随时对泥浆各项指标进行检查，并根据泥浆情况作出相应的调整，确保在钻进过程中泥浆的各项指标满足技术规范要求，做好原始记录工作。海中范围桩基由于受潮水涨落影响，钻孔时将采取稳定钻孔内水头的措施，保证孔内水头在任何时候均比护筒外水位高1.5～2.0m（施工中主要是根据每天潮差进行调整，低潮时减少孔内水头高度，涨潮时增加水头高度）。同时为避免泥浆对海水的污染，在护筒内进行造浆和循环、沉淀，并配备泥浆运输车进行泥浆的转运，严禁向海内排放，转运至岸上专用沉淀池，泥浆经过沉淀池净化后再用泥浆运输车将沉淀池内的废渣运输至环保部门指定的排放地点排放。泥浆的循环必须通过密封的管道进行，严禁乱排、乱放，污染环境。

在钻孔过程中，钻机技术员及时做好详细记录，交接班时由当班钻机班长交待接班钻机班长钻进情况及下一班施工应注意事项；随时捞取渣样，检查土层是否有变化，当实际地质与设计图纸提供的地质相差较大时及时由质检员报监理工程师，同时进行分组取样，并详细做好记录，并且与地质剖面图详细核对。钻进过程中钻机技术人员每天及时填写钻孔施工记录并交由现场监理工程师签认。

因故停止钻进，孔口应加护盖，并确保孔内有足够的水头高度。严禁钻头留在孔内，以防止出现埋钻的现象。

在进行水中桩基钻孔过程中，每个墩位都利用相邻桩基护筒和在平台上设置2个25m3的钢箱作为钻孔泥浆的造浆池和沉淀池，同时在栈桥平台上设置两辆运输车负责钻渣的清理和外运，运输车上配备一套泥浆泵送设备，钻孔过程中利用泥浆泵将钻渣抽取到运输车上，最后由运输车送至指定位置弃置。同时配备泥浆船4艘。

5、终孔

当钻进至设计标高时由钻机技术人员对成孔深度进行复核，确认到位后通知质检人员进行复检，然后及时通知监理工程师，经监理工程师检查符合要求后才可终孔。终孔深度必须经过测绳（测绳采用细钢丝绳进行加工）测深及丈量钻杆长度共同核对检查确定。

6、成孔检测及清孔

此施工方法与上面陆地施工方案一致，此处不再细述。
§4.2.4钢筋笼制作安装与下导管

此施工方法与上面陆地施工方案一致，此处不再细述。
§4.2.5混凝土的灌注

此施工方法与上面陆地施工方案一致，此处不再细述。
第五章  施工安全管理、风险控制及对突发事件的具体预案措施

§5.1、汛期防洪、防台风施工措施

厦门湾地处台湾海峡西岸，每年的7－10月经常受到台风影响和袭击，据1949-2000年《台风年鉴》资料统计：52年中热带气旋共出现344个（以厦门湾为中心，半径500km的范围内），平均每年6.7次，最多年14次（1961年）；本工程跨越2个台风、雨季，因此组织好台风、雨季期间施工，对保证工程质量、施工安全和确保工期具有十分重要的意义。

§5.1.1防汛重点和目标

防台防汛工作必须做到“三个确保”，确保人员安全；确保桥梁施工安全；确保机械设备、生产生活设施安全。

厦门市××大桥是厦门市“一主四射三联”公路主骨架的组成部分，也是厦门岛连接大陆的第四条跨海公路通道，确保该建设项目的万无一失是防台防汛工作的重点目标。

围绕路基、桥梁施工所修建的生产、生活临时设施设计标准低、抗灾能力弱，也是防台防汛工作的难点和重点。

为防患于未然，尽可能的减少台风损失，必须认真落实防台防汛责任制，做到人员到位、思想到位、措施到位、资源到位，努力提高防台防汛决策指挥水平，组织、指挥好管区内的防风部署和抢险救灾工作，采取一切防范措施，确保人员、设备和施工的安全，最大限度的减少台风造成的损失。

§5.1.2.防台防汛组织机构

⑴组织机构建立

为使防台防汛工作有序进行，必须搞好组织保证。为此，成立防风防台领导小组，项目经理任组长，党委书记、副经理、总工程师任副组长，七部一室负责人为成员，设置防台防汛抢险联合队和5个专业组，1个调度中心，全面负责本标段防台防讯组织指挥工作。防台防汛组织机构详见图5.1.2-1。

⑵组织机构职责

①负责防台防汛抢险预案的制定与实施； 

②负责施工过程中的安全隐患检查，监督落实整改措施；

③负责防台防汛抢险设备、物资准备，以及实施中的应用管理；

④负责台风期间和抗洪期间的生活、食品保障；

⑤负责突发事件紧急情况下的救护工作；

⑥负责突发事件的调度指挥，对内对外的协调工作。
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图5.1.2-1  防台防汛组织机构框图

§5.1.3.一般防台防汛预案

⑴防大风、台风施工预案

加强防台风、大风知识的学习，提高全员防台风、大风意识，了解台风有关规律，提高对防台防汛、抢险救灾工作的认识，充分发动群众，调动一切积极因素，从思想上、组织上、物资保证上做好充分的准备工作，搞好防台防汛、抢险救灾工作。

所有生活、生产库、棚都应有足够的抗台能力。备足必要的铁丝、铁钉、铁锹、编织袋等防台防汛器材和物资。生产生活房屋的加固与封闭由各队按照要求自行负责。防台领导小组对生产、生活库棚进行定期检查，确保台风来后的生产、生活材料安全。

与台风预报部门取得联系，建立密切的关系，指派专人进行联络。在得到台风预报后，积极组织防台风准备工作，在台风到来之前，由防台领导小组组织召开防台协调会，布置下属各单位的防台工作，凡处在危险地区的施工人员、机械设备、工程材料立即撤离至安全地带，确保人员财产不受损失。

在台风登陆警戒时切断现场施工的主要动力电路，直至警戒解除。

在台风季节到来之前，准备足够的防台应急材料，并对桥梁防江水设施以及隧道洞口防洪水倒灌设施进行认真检查，发现问题及时处理。

⑵防暴雨施工预案

⑴做好施工现场及各种临时设施的防排水工作，备齐必要的防水器材和防水设备，保持排水沟渠畅通。

⑵ 备足工程常用材料，防止雨天路滑交通受阻影响材料进场，确保施工正常进行。

⑶ 及时做好地表排水系统，防止雨水下渗和向洞内倒灌,影响正常施工。特别隧道洞口前泄洪渠，届时要保持渠内畅通无阻，达到泄洪的能力。

⑷ 加强工程材料管理，对水泥库等进行重点防水防护，做好防潮处理。

⑸ 与当地气象部门取得联系，随时掌握气象预报，以便合理地安排和指导施工。

§5.1.4.重点部位的防台防汛预案

⑴防风防台预案

①开工时，应提前与当地的防台组织部门取得联系，落实备台水域，成立以项目经理为核心的防风防台指挥领导小组统一部署、指挥全工地的防抗台风工作。

②防风防台领导下组下设抢险队，抢险队由综合队负责，直属防风防台领导小组指挥。

③防风防台办公室人员根据当地市气象部门电视转播的台风级别信息，及时反馈防风防台领导小组。

④台风警报为三级时，全部施工范围内进入警戒状态。抢险队立即进入备战状态，检验排水设备工作性能以及加固现场临时设施。

⑤台风警报为二级时，江河上作业人员及施工设备应停止作业，人员撤离施工区域，船舶驶入港湾避风。同时指挥领导小组派专人再次检查关键部位的防护措施以及排水系统。

⑥台风警报为一级时，所有施工人员停止作业，全部撤到安全区域，躲避台风。

⑦台风来临前要对施工现场摄影录像，以便台风过后核查。

⑧围堰内做好临时排水系统，备足抽水设备，台风、暴雨过后及时疏排围堰内积水。

⑨台风过后，各单位、班组、施工队应对锚缆、支架设施等进行检查，发现损害立即报告，采取措施修复。

§5.2、跨越既有铁路处施工措施

本标段高崎互通左右主线及AB匝道互通立交除B匝道外，均与既有鹰夏铁路交叉，为不影响铁路的正常运行及保护铁路路基不遭到破坏，在铁路路基范围内施工，需按铁道部的规定制定专门的施工方案。施工前将施工方案及施工步骤上报南昌铁路局，经批准后严格按方案实施，并召开专门会议，制定铁路施工配合计划。

§5.2.1安全设施的设置

设置避让铁路禁止通行栏杆，跨铁路处设置防电板，设置机车鸣笛牌等醒目的交通标志，施工区域用1.8m高的彩钢板进行全面立体围护，设专人看守，禁止施工人员进入铁路路轨范围内。

未设好施工防护，不得进行施工作业。施工前各类施工人员必须进行施工、安全技术业务等知识的培训和教育。实施先培训、后上岗的原则。各便道交叉口安排2名专职人员24小时进行交通管制。以保证车辆避时段、慢速通过该交叉口。

§5.2.2下部结构施工措施

⑴桩基施工

①钻机的选择

选用对路基振动较小的回旋钻机。针对本标段地质情况及桩基特点，选用2台KP2500型回旋钻机，该钻机具有扭矩大，成孔效率高，使用方便，该机为双层底盘，通过液压驱动。适用各地层施工。

②护筒的埋设

护筒采用厚δ10～12mm钢板卷制。为减小对铁路路基的振动破坏，护筒埋设不采用振动锤振设。采用人工将桩位处挖出比护筒外径大100cm的圆坑。为减小开挖基坑对铁路路基的影响，在开挖前采用静压的方式在铁路旁压入H350型钢，型钢压入深度大于1.5倍的开挖
深度，具体见图5.3.2-1护筒开挖埋设图。
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5.3.2-1护筒开挖埋设图

然后在坑底填筑50cm左右厚的粘土，分层夯实，达到最佳密实度。50cm粘土填筑后，将护筒放置坑内，调整位置、垂直度，满足要求后分层回填粘土。

⑵承台施工

为减小承台基坑开挖对铁路路基的影响，按桩基护桩方式，采用静压的方式在铁路侧压入钢板桩，根据开挖深度，加设钢板桩支撑，其方案同滩涂区承台施工方案（严禁采用振动沉桩锤沉桩）。

§5.2.3上部结构施工措施

上部结构箱梁施工时，设置放电板，搭设钢管贝雷支架（采用扩大基础），支架下净空设满足铁路运行规定要求。在取得铁路管理人员的监督指导下避时段安排施工。在贝雷梁支架下搭设防电板。

第六章  季节性施工安排

厦门地处欧亚大陆的东南缘，背山、面海，是典型的海洋性气候，厦门地区又处在季风区里，受季风的影响十分明显，夏季厦门地区主要受热带和副热带暖气团的控制，气温较高，雨量较多，降水强度大。厦门区多年平均气温为20.9℃，极端最高气温38.5℃，日最高气温≥35℃的日数平均每年出现8天。
§6.1、雨季施工措施

§6.1.1雨季施工准备

⑴本项目成立雨季施工领导小组，负责组织雨季施工的生产、技术、质量、安全管理和物资的供应，负责雨季施工工作的协调组织。

⑵成立雨季施工紧急抢险队，抢险队在阴雨天要做好应急准备。

⑶施工人员配备雨衣、雨裤；现场准备必要的遮雨设施，配备足够的抽水设备，并保持通讯畅通。

⑷各种机械用电设备、配电箱均做好防雷接地工作，做好遮盖防雨并接好零线和漏电、断电设备。

⑸物资仓库等做好全面检查，防止渗漏，材料堆场准备好各种防雨覆盖措施。

⑹雨季施工时，现场排水系统应贯通，并派专人进行疏通，保证排水沟畅通，施工道路不积水，潮讯季节随时收听气象预报，配备足够的抽水设备及防台讯的应急材料。

§6.1.2雨季施工措施

⑴混凝土浇注时，必须事先注意天气情况，尽量避开雨天，若不得已情况，必须做好防雨措施，预备好足够的活动防雨棚，准备好塑料薄膜、油布等。必要时，需严格按施工规范规程允许的方式、方法，留置中止施工缝措施，事后按规程要求处理施工缝后，再进行续浇混凝土。
⑵必须连续施工的混凝土工程，应有可靠的防雨措施，备足防雨物资，及时了解气象情况，选择合适的时间施工，加强计量测试工作，及时准确地测定砂、石含水量，从而准确地调整施工配合比，确保混凝土施工质量。
⑶雨季前应组织有关人员对现场临时设施、脚手架、机电设备、临时线路等进行检查，针对检查出的具体问题，应采取相应措施，及时整改。

§6.2、夏季高温施工措施

夏季施工编制详细夏季高温施工方案，高温季节施工应注意操作环境、安全通道，做好防暑降温措施，并在工地上设集中茶水棚，各层分设茶水筒。
制定在高温条件下保证工程质量的技术措施并应符合如下要求：

⑴材料要求

水泥、砂、石料遮荫防晒，以降低骨料温度，可在砂石料堆上喷水降温。
混凝土配合比设计应考虑坍落度损失，可掺加减水剂以减少水泥用量和提高混凝土的早期强度。

拌和站料斗、储水器、皮带运输机、拌和楼都要尽可能遮荫。尽量缩短拌和时间，经常测混凝土的坍落度，以调整混凝土的配合比，满足施工所必须的坍落度。

混凝土运输时尽量缩短时间，采用混凝土运输搅拌车，运输中应慢速搅拌。不得在运输过程中加水搅拌。

高温天气时施工混凝土、钢筋混凝土、预应混凝土应有全面的组织计划，准备工作充分，施工设备有足够的备件，保证连续进行；从拌和机到入仓的传递时间浇筑时间要尽量缩短，并尽快开始养护。

混凝土的浇筑温度应控制在32℃以下，宜选在一天温度较低的时间内进行。浇筑场地应遮荫，以降低模板、钢筋的温度，改善工作条件；也可在模板、钢筋和地基上喷水以降温，但在浇筑时不能有附着水。应加快混凝土的修整速度，修整时可用喷雾器洒少量水，防止表面裂纹，但不准直接往混凝土表面洒水。

⑵混凝土的养护

不宜单独使用专用养护膜覆盖法养护高强度混凝土，除非当地无足够的清洁水用于养护混凝土。洒水养护宜用自动喷水系统和喷雾器，湿养护应不间断，不得形成干湿循环。

混凝土浇筑完毕，表面立即覆盖清洁的塑料膜，初凝后撤去塑料膜，用浸湿的粗麻布覆盖，经常洒水，保持潮湿状态最少7天。如有可能湿养期间采取遮光和挡风措施，以控制温度和干热风的影响。构造物的竖直面拆模后，宜立即用湿粗麻布把构件缠起来，麻布处整个用塑料膜包紧，粗麻布应至少7天保持潮湿状态，随后可用树脂类养生化合物喷涂。

高温天气施工应检查下列项目：
①砂、石料的含水量，每台班不少于一次。
②混凝土浇筑与养护时，环境温度每日检查4次，并做好检查记录；当温度超过热期要求的规定时，混凝土拌和时应采取有效的降温、防晒措施，以保证混凝土的浇筑质量，否则应停止施工。

③混凝土热期施工，除应留标准条件下养护的试件外，还应制取相同数量的试件与结构在相同的环境条件下养护，检查28d的试件强度以指导施工。

④在混凝土浇筑前应通过试验确定在最高气温条件下，混凝土分层浇筑的覆盖时间，施工时应严格控制。

⑤在混凝土浇筑过程中，应严格控制缓凝剂的掺量，并检查混凝土的凝固时间，以防因缓凝剂的掺量不准造成危害。

§6.3、台风期施工措施

我部在总体进度计划安排时，已考虑了台风对工程施工的影响，在台风期暂停进行海上施工作业。

台风季节施工按照《施工防台预案》指导进行，在风力高于7级时，暂停现场一切施工。接到台风预报72小时内，做好防台措施，转移人员、机械至安全地带。

积极与气象部门联系，根据气象情况安排相应项目的施工，高空作业、高空吊装作业尽量避开台风季节进行。

经理部防台防汛小组定期对现场施工进行检查，确定在台风来临前的船舶、设备、人员转移计划和防范措施，确保台风季节各项施工安全、有序的进行。

做好台风季节后勤保障、施工准备工作，真正做到“风来我退，风退我进”，抓住晴好天气、有利季节，加快施工进度。

§6.4、雾天施工措施

我部在总体进度计划安排时，已考虑了雾天对工程施工的影响。在雾天，将安排不受雾天影响或影响较小的单项工程施工，包括钢筋制作、钢结构加工等。在大雾期间不安排进行吊装、水上、高空等作业，以确保施工安全。

第七章  确保工程质量和进度的措施

§7.1  质量保证体系及保证措施

§7.1.1 质量目标的确定

质量是企业的生命、立足之本、生存之道，用质量打造精品、靠质量铸就丰碑、争创国内一流水平的意识将永远激励我们为用户提供更安全、更可靠、更精美的建筑产品。

质量目标：分部工程质量合格率100％，分项工程质量合格率100%，分项工程优良品率100%以上，项目工程优良，保证全优工程。
本工程质量承诺：质量第一，尊重监理，业主满意。

§7.1.2 建立健全质量管理组织结构  

建立以项目经理为工程质量第一责任人的工程质量管理机构（见图5-1），贯彻执行质量目标和质量管理办法。建立以项目总工程师负责的工程技术、质监、试验、测量监控四位一体的质量保证体系，严格施工过程中的质量控制，通过过程控制来保证施工质量；同时为质监、试验、测量体系配备职业道德良好、工作态度认真、责任心强和技术过硬的工程技术人员，以高、精、专的施工技术队伍来实现质量目标。 
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质量管理机构框图

㈠、建立项目质量管理领导小组

项目质量管理实行项目经理负责制，即项目经理为工程质量第一责任人，担任项目质量管理领导小组组长。小组成员包括：总工程师、副经理、质检部长、技术部长、各作业队队长。

质量管理领导小组的主要职责：

1、贯彻执行质量管理方针、目标、制度。

2、研究审定项目质量保证计划。

3、推行全面质量管理思想，制定、落实培训计划，提高全员质量意识。

4、建立质量责任制，实行质量奖罚制度。

5、定期进行质量检查。

6、研究一般质量事故的处置方案和提高工程质量的改进措施。

㈡、组建各作业队质量工作小组

作业队质量工作小组由作业队长担任组长，作业队技术主管担任副组长，成员由作业队质检员，作业班组长组成。

质量工作小组的主要职责是：

1、贯彻项目质量管理领导小组制定下发的质量目标计划，质量管理制度。

2、按质量目标、质量标准、工艺规程、技术要求组织生产。

3、组织落实班组自检、互检制度。

4、接受上级质检工程师、监理工程师检查，并按检查要求，落实整改措施。

    5、认真填写原始质量检查记录，及时办理签认手续。

㈢、成立项目质检部

质检部负责人由工作经验丰富，且具有一定管理水平，作风正派办事认真的工程师担任，部内配有专职质检工程师，技术员、资料员数名。

质检部的主要职责是：

1、起草报审质量保证计划，各种质量管理制度。

2、监督、检查各作业队按规范、标准、设计图纸文件组织生产，落实各项质量管理制度。

3、组织定期质量检查，参与一般质量事故调查处理，配合监理工程师开展工作。

4、收集、整理各项施工原始记录和质量检查记录，及时做好内部质量评定工作，并办理签认手续。

5、参与编制项目交峻工资料。

㈣、加强总工程师负责的质检、试验、测量监控体系

工程质量的检测评定由质检、测量、试验三个专业部门完成。因此，这三个部门的工作质量将直接影响工程质量的控制。为了提高工程质量，项目将通过配置先进的检测仪器，规范管理制度和加强培训来提高工作人员的工作质量，从而加强质检、试验、测量监控体系。

⑴．监控测量体系（测量工作程序见下图）
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·施工控制网是施工测量的重要组成部分，全桥的施工控制网在开工前经提交，在监理工程师的协助下对控制网进行全面复测，为了满足施工要求，在进入上部结构关键部位施工监测施工时，对原控制网进行加密建网、严格平差，保证施工要求和施工精度。

·现场操作人员熟悉施工图纸、相关文件、规范进行计算，采用最优的测量方法进行施工放样，关键部位的放样要采取一种方法放样，多种方法复核。严格按照设计图纸、相关文件、规范进行进行计算、精确放样，确保测量结果满足设计要求。现场施工进行检验。对测试成果、精度进行正确分析，采取相应措施，确保测量精度。

·施工测量严格按照规范操作，定期检校仪器，保证仪器良好，作好施工观测记录，填好相应的测量成果资料，确保施工测量程序有效进行，保证产品质量。

⑵．试验检测体系

·项目经理部设检测中心，下设试验室，并配备与其相适应的仪器、设备（详见投入本标段的试验仪器表），保证满足于工程试验需要。试验室严把施工材料进场关，任何结构用材，进场前必须携带厂家出具的产品质量合格证，在施工现场抽检合格并取得监理工程师签证批准后，方准进场，严格执行试验规程，使每项工程开工前有标准数据，以充分反映结构物内部质量状况。

·进场原材料严格把关

按规范或标书要求进行抽检试验，而且要求厂家必须提供相应的质量保证书并及时向监理报验。进行挂牌标识，确保不误用未经检验合格的材料。

·对混凝土质量的控制

混凝土拌和站采用PLCK自动配料器进行计量，确保配合比准确，水量采用时间继电器控制，而且对混凝土的坍落度进行检校，每班坍落度检验三次，确保混凝土质量满足设计要求。

·预应力材料及设备的质量控制

预应力材料钢绞线、锚具进场均按规定进行严格的检验，张拉设备都经过定期定量的检校，确保预应力施工的数据准确。

·试验仪器设备按质量体系程序文件要求和计量部门管理规定，按期进行校验并保留记录和证书，确保试验仪器精度的试验数据的可靠。

⑶．质检体系

施工过程中每完成一道工序，现场施工技术人员必须填写相关记录表格，并和项目质监人员一起进行自检，自检合格之后请监理工程师一起进行检查，检查合格后对相关记录进行签证。检查时项目质监人员对监理工程师提出的问题和建议都有具体理意见。每完成一个技术部位，现场技术员和项目质监人员进行自检并填写好相关记录表格，自检合格后请监理工程师一起检查成品，检查成品合格之后及时检查该项工程的各项资料是否齐全，内容是否正确，数据是否准确，签证手续是否完备等。每月由项目质监人员组织以总工程师为首的质量检查小组对外、内业进行一次全面检查，对存在的问题做好记录并及时提出解决方案，落实实施。作业班组实行上下工序交接检查制度，并对主要项目、关键工序实行跟踪检查，做到预防为主，把质量事故隐患消灭在萌芽之中。

质量检查组织机构采用定期和不定期相结合的工作方式开展质量检查工作（质量检查程序框图见下图）。
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质量检查程序框图

§7.1.3 完善质量保证体系

为确保工程质量，我单位确立“百年大计，质量第一”和“质量兴企业”的质量管理方针；提高全员业务素质，使全体员工树立“工程在我心中，质量在我手中”的观念，增强质量意识，调动职工积极性，人人各司其职，用全员的工作质量来确保工程质量；确立创优质工程目标，积极开展争创优质工程活动。同时，我单位对本标段工程实行“项目法管理”，严格按照ISO-2000族系列国际质量标准要求，建立健全质量管理体系、制度，制定完善的质量手册等法律性质量文件（包括组织网络、各级责任制、资源配备、管理程序），制订本标段各分项工程、分部工程、单位工程质量创优计划，并在体系运行过程中不断完善。本标段建立的质量保证体系见下图

[image: image12.emf]
   质量保证体系图

§7.1.4 质量管理制度

    在质量管理活动中，项目严格贯彻执行以质量岗位责任制为核心的,行之有效的下列各项制度

    1、质量岗位责任终生负责制度。

2、质量岗位责任挂牌明示制度。

3、QC小组活动制度，质量管理全员参与制度。

4、质量控制预案制度。

5、质量评定奖罚制度。

6、重点难点工程技术交底制度。

7、自检互检，工序交接签证制，定期不定期质量检查制度。

    8、隐蔽工程检查签认制度。

    9、质量事故“三不放过”制度。

§7.1.5 质量控制措施

1、组建试验室,严把原材料质量关。

2、制定难点工程项目工艺技术保证措施。

3、杜绝工程质量隐患，必须认真做好隐蔽工程验收工作。

4、严格执行工序、班组“自检、互检和交接检”的三级检验制度。

5、深入开展高性能混凝土施工技术研究。公司自行研配高性能混凝土配合比。

6、必须严格按制定的工艺施工，施工员和质监员负责现场监督，检查工艺执行情况。执行中须完善的工艺，报批后再实施。
7、每季进行一次内部质量审核，由经理部领导组织有关人员参加，对体系要素进行评审，对存在的问题采取纠正和预防措施，做好审核记录。

8、针对自锚式悬索桥索塔、锚固端、钢箱梁、主缆等主要结构特点，制定专项工程质量控制方案，成立QC小组，从多方面采取措施控制每道工序的施工质量。

§7.2  确保工期、降本增效的措施

§7.2.1 工期保证承诺

根据业主的计划安排，制定科学合理的施工进度计划，根据计划组织人员、机械设备，并向业主承诺：保证按期完成所有项目的施工。

§7.2.2 网络计划的合理安排

按照合同工期的要求进行完善、优化施工组织设计，加强项目经理部计划安排管理工作，严格按计划组织施工材料、机械设备和人员等进场施工，同时组织有关人员根据我们以往同类工程施工经验，运用先进的网络计划技术，充分考虑各种因素，多方论证，不断优化，编制合理的总体施工进度计划。据总体进度计划编制月进度计划、周进度计划以及每日计划，同时编制各种资源需要量计划，如人力计划，现金流量计划，材料、设备采购计划等。

§7.2.3 进度保证体系的建立

项目经理部根据合同工期及设计要求，合理的进行总体施工策划，建立以项目经理为主要责任人，生产副经理为主要实施人，计划、人员、设备、物资、资金等多方面统筹协调的进度保证体系，确保工程严格按业主和设计合同的要求分阶段有步骤的完成。
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进度保证体系框图

§7.2.4 进度保证措施

㈠、施工组织准备

进场后，项目部按照业主和监理工程师要求，并根据合同工期、设计文件要求优化总体施工组织设计，并进一步编制分项工程施工组织设计。施工组织设计要求科学、合理、全面、详实。根据施工组组织设计加强项目经理部对各分项工程的施工计划安排管理工作，严格按计划组织施工材料、机械设备和人员等进场施工，同时进一步优化、完善“工程进度网络计划图”。

㈡、施工计划管理

制定科学的组织管理制度，努力提高管理水平。按照业主和监理工程师要求进一步完善、优化施工组织设计，加强项目经理部计划安排管理工作，进一步优化、完善“工程进度计划图”。

⑴ 年度计划、季度计划根据总进度计划先由本项目编制，报企业内部主管部门和业主（监理）审批后下达。

⑵ 月、旬、日作业计划由本项目生产副经理负责，由生产计划部门制订，并落实到各班组、各现场作业面。

⑶ 对月、旬、日计划完成情况，定期进行检查，每天进度由各分部控制和掌握，每天的调度会议由分项负责人召开，每月由项目经理召开定期调度会调整资源，采取措施确保旬、月计划完成，并将计划完成情况报业主和监理。

⑷ 局生产计划主管部门每季度召开一次计划会议，检查计划完成情况，分析存在的问题，提出解决办法，重新调整计划和资源。定期对工程的施工情况进行检查，主要检查工程进展情况、质量情况和安全措施实施，奖励先进、惩罚后进；协调解决影响工程进度的因素，并派人落实。。

㈢、技术保证措施

⑴．针对各分项工程的具体特点，制定具体的施工技术方案。如遇到重点、难点和“三新”项目，其技术方案要组织有经验的人员或专家进行讨论和评审。 

⑵．优化施工组织设计，做到科学组织、优化施工；实行动态网络管理，信息反馈及时，适时调整和优化施工计划，确保工序按时或提前完成。

⑶．积极推广、应用新工艺、新材料、新技术，用先进的科学技术来提高工程质量、施工效率，并确保合同工期。

⑷．专业技术人员要熟悉、了解各自主管的工程情况，及时做好技术交底，并做到发现问题及时解决。

㈣、物资保证

⑴．公司将对本项目在物资和桥梁专用材料上提供大力支持，成立专门的工作组对本项目所用的物资提供动态服务，确保本项目的物资供应提前到位，以确保本项目的顺利进行；

⑵．生产部、技术部根据生产进度计划执行情况，提前向物资部门报送物资采购计划。

⑶．根据各分段施工计划，物资部提前做好详细的物资采购计划，确保各种物资材料按时到位。

⑷．严把材料质量关，杜绝劣质材料进场，避免因材料问题延误工程进度或造成质量事故。

㈤、设备保证

⑴．加强设备的维修与保管，确保设备的完好率和出勤率。

⑵．加强机械设备的选型配套，做到一机多用，充分挖掘设备的工作潜力。
⑶．根据工程进展，应超前考虑，专人落实各种设备的进场，不耽误时间。

㈥、劳动管理保证措施

调遣我公司最优秀的管理人员和技术工人参加厦门市××大桥的建设。在确保工程质量的前提下，把职工收入和工程进度紧密联系起来，充分体现多劳多的分配原则，保护和充分调动职工的生产积极性，使工程进度按“工程进度计划图”和“网络图”保质保量按时完成。

⑴．加强用工的计划性，实行定额用工。通过教育、培训提高施工人员的技术及操作水平。

⑵．积极开展劳动竞赛，利用各种形式动员激励每一个参加施工的人员，以最佳效率进行工作，充分挖掘职工潜力。

⑶．每项工程开工前实行技术交底制，严格按规范及设计要求进行施工，控制各工序施工质量，确保一次性验收合格。

第八章、安全管理体系

§8.1、安全保证措施
§8.1.1安全生产目标

⑴杜绝重大伤亡。

⑵无重大设备、火灾、管线、交通、桩墩撞损等事故。

⑶事故负伤频率控制在1‰以下。

⑷安全管理规范，资料齐全，安全考核达业主要求。
§8.1.2安全保证体系及组织机构设置

1建立安全生产保证体系

“安全生产”是一切施工的前提条件，因此，在整个施工过程中，我们将始终贯彻“安全第一，预防为主”的方针，建立项目安全生产保证体系。

2健全安全组织，强化安全检查机构

设置以项目经理为第一安全责任人的安全生产保障机构，成立安全生产委员会并配备专职安全员；各作业队配备责任心强的兼职安全员，随时随地在现场检查，充分发挥监督作用，把事故苗头消灭在萌芽状态。

3贯彻GB/T28201：2001职业健康安全管理标准的管理体系文件，实施标准化管理，建立安全管理手册。
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4 安全生产管理机构

安全生产，预防为主。针对本工程，项目部成立了以项目经理为第一安全责任人，设置主管安全的副经理、总工程师的保障体系，同时配备专、兼职安全员，充分发挥各级领导、各职能部门的安全监督和监管职能，与工作标准挂钩的安全生产责任制和检查监督制度，健全经理部上下配套的安全生产管理网络。施工中严格执行“管生产必须管安全”“谁主管谁负责”的安全生产管理原则，确保安全生产，工程保质保量的实施。
项目部由项目经理、项目总工、生产部和各职能部门负责人，组成项目部安全生产领导小组，在项目经理的领导下，行使对安全生产的研究、计划、布置、指导、协调、总结、评比、奖罚，并组织大型的安全活动。

5 各级人员职责

建立包括项目正、副经理、总工、现场技术员、作业队长和专职安全员在内的安全生产组织机构，与工作标准挂钩的安全生产责任制和检查监督制度，健全经理部上下配套的安全生产管理网络。

项目正、副经理、专职安全员对施工中的劳动保护、安全生产负责。每项工作前，先进行安全技术交底， 施工中检查各生产班组的安全生产情况。
[image: image15.png]
安全管理组织机构框图
现场技术员、作业队长对作业队的劳动保护、安全生产负责，并组织实施安全生产措施，进行技术交底。领导本组安全作业，检查施工中的安全生产情况，督促工作人员遵守劳动纪律。作业队长、专职安全员要以身作则，自觉遵守安全生产规章制度，并督促工作人员执行。施工中严格遵守规章制度，佩戴安全防护设施，对施工中的不安全因素及隐患要及时排除和解决，不能解决的要及时上报，对上一级的违章指挥有权拒绝。

(1)、技术部门根据安全技术规程、规范、标准编制实施性的施工工艺和技术文件。

(2)、机械管理部门根据安全技术规程、规范、标准负责制定机械设备的安全操作规程，编制实施性的安全施工框图和技术文件。安全管理部门负责制定安全管理制度，制定相应的安全技术措施。加强加强设备的检查、维修和保养，确保机械设备性能良好。

 (3)、安全机械部负责制定机械设备的安全操作规程和安全管理制度，加强机械检查、维修和保养，确保施工机械安全运转。

(4)、劳动人事部门负责做好新工人、特殊工种的教育培训和考核工作，做好工伤事故统计与分析，提出预防措施。

(5)、安全保卫部门负责做好施工现场、办公室、仓库、宿舍的防火、防台、防盗、等安全保卫措施。

(6)、组织全体员工认真学习《中华人民共和国安全生产法》，并将内容切实贯彻到实际施工中去。

(7)、建立安全岗位生产责任制，做到奖罚严明。

§8.1.3桩基施工过程中安全管理措施

本工程工程量大，在常规安全技术保证措施的基础上，制定适合本工程的特殊安全措施，做好施工安全、伤病人员急救、工程应急抢救等工作，使整个工程的施工处于安全受控状态，在确保安全的前提下，顺利完成工程的施工任务。

（1）操作人员必须严格遵守安全操作规程，严禁赤脚、穿拖鞋或高跟鞋进入施工现场，施工人员必须佩戴安全帽和穿救生衣以及安全带。

（2）对事故易发生部位，如起吊区，用电机械及水上施工应安排专职的安全员进行现场指挥和监督。

（3）、定期进行安全生产检查工作，对检查出的不安全因素和隐患应立即整改，整改不力的悬挂警告黄牌，直至整改完毕。

（4）夜间施工安装足够的照明设备，确保安全施工。

（5）施工现场做到布局合理，场地平整，机械设备安置稳定，材料堆放整齐，用电设施安装触电保护器为安全生产创造良好环境。

（6）施工现场设醒目的安全标语或安全警示标志，危险地区悬挂“危险”或“禁止通行”、“严禁烟火”等标志。

（7）及时获取台风预报，提前做好安全防护措施。以确保施工的安全。

（8）在附近联系好医院，定期对职工进行体验，并建协作关系、急救网络，形成一个救护防疫体系，以便伤病员及时抢救以及传染病的预防。

§8.1.4常规安全管理措施

（1）遵守《安全手册》、《安全技术操作规程》，认真执行安全生产“五同时”和“三要”规定，进行现场管理，杜绝“三违”现象。

（2）坚持经常性安全教育，坚持“三级安全教育”，坚持上岗前安全教育和特种作业人员培（复）训教育，聘请港监部门进行江上施工安全培训。

（3）定期召开安全例公、生产协调会、班组工前安全交底全。

（4）定期进行安全检查，根据安全管理工作需要进行经常性、专业性、季节性、节假日、班组岗前等安全检查，对不安全因素严格整改，对违章违纪严肃处理。

（5）制订和执行安全生产奖惩条例，认真建立安全管理台帐。

（6）搞好季节性安全防范工作制度，夏季抓好防台防汛、防暑降温、防触电防雷击等工作，冬季抓好防冻防滑、防风防雾、防火防爆等管理制度。

§8.1.5特殊安全管理措施

（1）用电安全管理

①施工现场制订电气安全操作规程、电气安装规程、电气运行管理规程和电气维修检查制度，做好交接班、电气维修作业、接地电阻、手持电动工具绝缘电阻、漏电开关测试记录。

②变配电室符合“四防一通”要求，建立相应的管理制度，配置好必要的安全防护用品。

③低压线路架设和使用必须符合有关规定，照明线路、灯具等安装高度符合规定高度。食堂和浴室照明设置防潮灯具，并安装漏电保护器，其漏电动作电流不大于30毫安，动作时间不大于0.1秒。易燃易爆场所要安装防爆电器。

④电工作业时必须戴好个人防护用品，并严格执行电气安全操作规程，做到持证上岗。电工作业必须严格贯彻“装得正确，用得安全，修得及时，拆得彻底”的十六字方针。

（2）设备安全管理

①各大、中型机具设备、压力容器、机动车辆（包括外借设备）的进场，均进行认真检查验收，填写验收记录。进场的设备要有安全操作规程。

②机械操作人员必须严格执行安全操作规程，佩戴个人防护用品，做到持证上岗，每天要填写运转记录和例行保养记录。

③机具设备及车辆在使用过程中，定期维修和保养，不准带病作业，凡已维修保养的设备，车辆均应在设备台帐中如实记载。

④机操人员、驾驶员不得随意加班加点，要认真做好季节性的劳动保护和做好交接手续。

（3）防火安全管理

①项目副经理全面负责施工现场的防火工作，成立防火领导小组和消防队，建立各级领导责任制和消防检查制度，签订消防保卫协议，定期进行检查和培训。同时还建立消防档案。

②建立健全危险品、油库、物资仓库、氧气、乙炔气瓶等储运和使用的防火管理制度。油库、危险品仓库和变配电间独立设置，并保持足够的安全距离。露天下准存放油桶和各种易燃易爆物品，危险物品必须入库。

③施工现场消防器材设有专人负责保养，定期检查，并记录检查日期和责任人。油库及危险品库重点配置。

④油库等易燃易爆场所，不准放置砂轮机、切割机、焊机等，并悬挂禁火警告标志，制订相应防火措施。电气作业场所制订电气安全防火措施。

§8.1.6安全管理其他措施

（1）安全教育管理

①项目特殊工种人员均持证上岗，现场作业人员均经过安全培训教育和岗前教育。

②主管安全生产的项目副经理负责编制年度教育培训计划，结合施工特点合理安排职工进行教育培训和特殊工种的审证工作。

（2）特殊工种管理

①特殊工种人员（电工、焊工、起重工等）必须经培训合格持证上岗，无证或证书过期人员严禁上岗。

②对特种作业人员进行登记汇总，正确填写已审日期及下次复审日期，并且附上每位特种作业人员的证件复印件。

（3）安全检查制度

①本工程建设过程中的安全检查采取经理部组织定期检查、不定期检查和作业队自查、安全员日常巡查等方式。

②经理部根据工程需要及现场巡视员的安排，不定期抽查，抽查结果列入安全施工竞赛评比范围。

③专职安全员坚持日常的安全巡视制度，重点抓好对危险源的控制，了解现场第一手安全资料，杜绝事故隐患，确保施工安全。

④做好内业资料及其管理

（4）其他

由于本工程的施工作业线长，施工作业高峰期将有很多机械同时作业，除做好自身安全、遵守有关规定外，还须协调好相互关系，建立统一指挥、协调管理系统，针对该地域自然条件，做好防潮、防汛措施。

第九章、其他应说明的事项

§9.1、管线保护措施
⑴管线现状

本工程的施工区域位置，现有管线包括：给水管、排水管、污水处理管及天然气管道、电缆管线等，线路复杂，高压线路及弱电线路复杂，存在着现有线路布置与原有线路的衔接及改建问题，沿线居民的正常生活用电、用水管线布置复杂，已经探明的和未探明的管线很多，给施工带来很大的难度。

⑵管线保护施工技术措施

①自来水管、污水压力管保护

当相距较近时，在新建管道与老管道相邻一侧用支护板进行沟槽支护，以防止沟槽塌方危机老管道安全；当相距较远，沟槽教深或土质教差时，系用钢板桩进行沟槽支护。

②输水渠道的保护

在本工程中横穿该区域的管线有的输水渠道，在进行本工程的渠道、排水管道施工时应查明渠道的准确位置、顶面标高与新建雨污水管槽底标高相距较近，则沟槽底50cm土方必须用人工开挖，且采用注浆帷幕进行灌渠支撑进行保护，且防止基坑塌方危及输水渠道安全。

③其他管线保护

在城市工程中保护的重点是：电缆管道、电力线、煤气和地下给水管道。

a.根据有关部门提供的管线图，施工前对施工班组进行现场交底并标识；

b.基坑上方开挖时接近管线位置后停止开挖，由人工沿管线方向开挖管线上覆土层，管线暴露后，及时架设悬吊桁架对管线进行悬吊保护。

c.人工跳段开挖管线下方土体，安设托架、吊杆；

d.人工跳段开挖管线下方土体，开挖高度和宽度控制在施工机械开挖时不碰撞管线为准；

e.管线悬吊完成，加固、调整吊杆、使管线平直地悬吊于桁架下面。管线揭露后，检查管线，处理接头，再进行悬吊。混凝土管线在接头处加设加强钢箍；

f.对架空电力线、电缆的保护，安装的支架应牢固在线与施工作业面之间的安全保护屏障上，屏障采用塑料绝缘板或安全隔离网，并有承受一般重物碰撞后不至于损坏电线或电缆的能力。

§9. 2、环境保护

§9.2.1原则

按照《中华人民共和国环境保护法》以及地方法规和行业企业要求，采取措施控制施工现场的各种粉尘、废水、废气、废渣等对环境的污染和危害。环境保护坚持“预防为主、防治结合”的方针，努力实现可持续发展战略。

环保目标:污染排放物达标，受地方政府部门书面投诉率为零。

§9.2.2环境保护措施

⑴减小陆域生态及水土流失的措施

①减少对陆域生态破坏的措施

a.××互通立交的施工开挖、填方，避免任意取土、弃土和扩大路基开挖范围，未经有关部门批准不得随意砍伐或改变工程沿线附近区域的植被与绿化。

b.工程临时占地不得擅自占用或征用沿海防护林，注意保护沿线古榕树。严禁开挖采石取土及施工场所、以及临时工房的设置及材料、废弃物于林下堆放。项目施工结束后做好防护林优化、抚育与恢复工作。

c.临时施工场地的选择与布置，应考虑尽量少占用绿地面积，保护好周围环境，减少对陆域植被生态的破坏。施工结束后，及时恢复绿化。

d.取土、挖方符合厦门市人大常委会公布的《厦门市沙、石、土资源管理规定》，减少对生态环境和矿产资源的破坏。

e.取弃土时应严格落实水土保持措施，进行有序开挖取土，减少对陆域生态的破坏，结合工程实施，及时进行绿化，美化环境。

f.取土区选在高地、荒地上，不占用耕地，必须占用耕地时，将表面种植土铲除 ，集中存放，在工程结束前做好还地工作。

g.妥善处理废方，山坡弃土应避免破坏或掩埋林木、农田及其他工程设施。并避免堵塞河道，改变水流方向。

②减少水土流失的措施

a.划分水土流失防治分区，制定相应得水土保持措施方案。

b.合理安排工序，力求填挖方平衡，减少取土填方量，及时清运开采的土方。对已完坡面工程及时植草绿化，增加植被覆盖率，减少土壤被雨水冲刷。

c.工程取土时，尽量减少开挖面，并注意在坡脚、坡面采取护坡措施，构筑排水工程。

d.路基施工尽量避开雨季，并及时掌握雨情，做好大雨前的防护措施。

e.施工临时用地在施工结束后，应及时整治进行绿化。

⑵海域环境污染防治措施

①减少施工过程泥砂入海的措施

a.钻孔桩施工中泥浆全部外运，禁止直接排入海中，在两岸临时征用水塘，进行沉淀处理。

b.开挖的土石方进行综合利用，不能利用的选择陆域进行回填造地，并注意水土保持，减少施工泥砂入海。

c.防治混凝土被雨水冲刷，采取防雨水冲刷措施，防止雨季施工或台风暴雨时水泥浆入海污染海域环境。

②防止施工船舶事故对海域污染措施

加强施工船舶污染物的排放控制，注意防止船舶事故对海域的污染影响。制定海上施工作业防污染及安全应急措施，严禁向海域排放油污，丢弃垃圾、船上的废油、含油污水垃圾要用专门的容器盛装，并按有关规定进行回收或申请海事部门认可的单位接收；平台上动力机械设备漏油，要立即停机处理，采取一切有效的办法防止油流入海域；配备适量的吸油材料及海事部门批准使用的消油剂，发生油污事故时，及时报告当地海事局。严格按环保评测报告和环保部门批复意见，作业过程中加以严格执行，基础施工钻渣用运渣船运至指定地点。施工船舶需限制航速，并在指定区域内航行，避免影响航道通行。

⑶减少对珍稀海洋物种和渔业资源影响措施

①最大限度的减轻施工噪声和冲击波、震动对白海豚生活环境的影响。

②栈桥施工完成后必须设置限速设施。
③施工船舶应严格遵守《厦门市中华白海豚保护规定》，在海域内航速限制在8节以下，以免白海豚躲避不及而受到伤害。

④严格施工船舶进出港及施工作业管理、港内锚泊管理制度，制定严格的防范措施，防止施工船舶溢油事故，与海事部门和港务部门订立溢油事故应急处理协议。

⑤车辆在栈桥上通行时严禁鸣笛，遵守厦门市对交通噪声的管理规定。

⑥在施工中落实白海豚保护岗位责任制，加强对施工场地内附近200m水域中华白海豚活动的监视，施工过程中设专人负责瞭望，发现白海豚出现，应避免高燥音的施工作业，并报有关部门，采取必要的驱赶措施。

⑷大气污染防治措施

①施工中，密切与当地政府联系，注意使用的城市道路及施工便道的养护，施工场地和运输道路经常洒水，始终保持道路湿润状态，尽可能减少灰尘对生产人员和其他人员造成危害及建筑的污染。

②在运输易飞扬物料时用篷布覆盖严密，并装量适中，不得超限运输。

③在设备选型时选择污染小的设备，并安装空气净化系统，确保达标排放。加强施工管理，防止机械和车辆产生超标尾气造成环境污染。

④对汽油等易挥发品的存放要采取严密可靠的措施。并制定严密的消防措施。

⑸噪声污染防治措施

①根据国家和地方有关环保法规，严格控制施工期噪声排放量，施工场界噪声执行GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》，并遵照《厦门市环境噪声管制办法》执行。

②尽量采用噪音小的施工机械，当施工点与居民住宅区小于250米时，强噪音的施工机械夜间在居民集中的路段停止施工。

③在学校附近路段禁止在上课时段进行强噪音机械施工，强噪声施工机械施工应与校方协调后实施，尽量放在双休日及节假日。

④噪音敏感地段施工便道的采用小纵坡，减小纵坡过大导致汽车爬坡时增加噪音量。

⑤尽量控制夜间车辆的出入频率，夜间施工不得安排噪声音大的机械。

⑥加强施工期环境管理，合理安排施工工序，做到文明施工，减少噪音影响。

⑦严格控制人为噪声，限制高音喇叭的使用，最大限度地减少噪声扰民。

⑧注意选用高效低噪音的施工机械，并加强机械设备的日常维护，保证施工机械设备的良好的状态下运行。

⑹生活污水处理措施

工程施工期间重视施工人员生活污水的处理问题。办公、生活区、生产用地等均配备临时生活污水处理设置，避免直接进入周围池塘或海域；施工营地生活污水经花粪池处理后，可排入位减少水土流失所征用的二级沉砂池的池塘中，以天然净化方式处理生活污水。

⑺固体废弃物的处理

①建筑垃圾、工程渣土的处理必须符合《城市建筑垃圾管理规定》（城建[1996]96号）和厦门市人民政府公布的《厦门市建筑废土管理办法》的要求，工程开工建设前向城市市容环境卫生行政主管部门申报建筑垃圾、工程渣土排放处置计划，填报建筑垃圾、工程渣土排放设置计划，填报建筑垃圾、工程渣土的种类、数量、运输工具、运输线路及消纳处置场土地，并签订市容环境卫生责任书，接受管理和监督。

②弃渣的临时用地，做好弃渣点做好防尘和水土保持工作。

③报废材料或施工中返工的挖除材料立即运到指定地点进行处理。对于施工中废弃的零碎配件，边角料、水泥袋、包装箱等及时收集清理并搞好现场卫生，以保护自然环境与景观不受破坏。

§9.2.3水保措施

⑴规范施工 

①施工中尽量做到填挖平衡，施工过程中边开挖、边回填、边碾压、边采取防护措施。

②尽量缩短施工工期，减少疏松地面的裸露时间，合理安排施工时间，尽量避开雨季和汛期。

③弃土、弃渣的堆放，要先建设挡土及排水设施，后堆放弃渣。

④对开挖边坡、回填边坡的防护工程，应分级开挖回填，在达到设计稳定边坡后迅速进行防护工程，同时做好坡面、坡脚排水系统，施工一段、保护一段。

⑵施工区内水土保持措施

①施工场地和施工生活区分布于主体工程沿线各段，施工场地主要包括生产用地，生活区则主要包括职工宿舍、办公用房、食堂及卫生间等生活设施所占区域。施工区在施工过程中及施工结束后都要采取相应的水土保持措施，以达到防治水土流失，美化环境的目的。

②施工场地在平整前，应先剥离30cm的表层覆盖层，暂时存放在各场边，夯实堆积边坡，表面撒草籽进行临时防护以防止养分流失，待施工结束后用于表层覆土。每个施工场地周边开挖排水沟。

⑶施工便道水土保持措施

施工便道分布于公路主线各段，用于连接各施工场地，根据各条道路的不同情况布置相应的工程措施和植物措施，达到控制水土流失，保护道路、改善环境条件和安全运输的目的。主要措施为修筑排水沟和沉沙池。

根据水土保持方案总体布局，在施工便道路基防护工程和排水工程的基础上，在公路两侧栽植公路防护林，边坡采取植草护坡。

⑷植被措施

在水土保持区域范围内采取必要的植物措施，根据“因地制宜、适地适树”的原则，在主题工程区和边坡、便道等水土保持区域种植适合厦门本土的树种和草皮，以更好的控制水土流失。
  环保具体措施表

	目标
	指标
	措施
	责任部门/人

	污

染

排

放

物

达

标
	噪声
	噪声排放控制在《建筑施工场界噪音限值》之内
	购置一台声级计，每月对场界噪声进行一次测量
	安全机械部

	
	
	
	绘制现场噪声测点布置图
	安全机械部

	
	
	
	若发现噪声排放超标及时组织有关部门制定控制措施
	安全机械部

	
	
	
	对发电机等超标噪声源采取隔音措施
	安全机械部

	
	
	
	维修、保养机械设备，使机械设备处于良好的工况
	安全机械部

	
	
	
	模板加工、震桩作业尽量安排在白天
	各施工队

	
	污水
	达标排放
	设置施工、生活污水排放系统
	经理办

	
	
	
	设置沉淀池
	经理办

	
	
	
	定期清理排污系统及沉淀池
	各施工队

	
	
	
	设置三级化粪池
	经理办

	
	
	
	每一工作日对施工现场的环境保护工作进行巡查
	生产部、安全机械部

	
	
	
	每月组织一次环境大检查，对查出的“不符合”做到定人、定措施、定期限进行整改，对于整改不力的单位（或个人）进行经济处罚
	生产部、安全机械部

经理办

	
	
	
	对于出现的“不符合”及时整改，在施工中避免对环境构成污染，并督促本作业队人员注意保护环境、提高作业人员的环保意识
	班组长

	
	
	
	请地方环保部门进行指导、监测
	经理办

	
	粉（烟）尘
	目测无黑烟、无粉尘
	施工便道定期用洒水车洒水
	安全机械部

	
	
	
	现场水泥入库或严密覆盖
	

	
	
	
	请地方环保部门进行指导、监测
	经理办

	
	生活、施工垃圾（三废）
	倾倒在地方环卫部门指定地点
	设置临时垃圾回收点
	经理办

	
	
	
	招聘２名清洁工人
	经理办

	
	
	
	每天清除或隔日清除
	经理办

	
	
	
	施工后废弃的泥浆、钻渣运至指定地点排放
	生产部

	
	卫生防疫
	合格
	每月对生活区和施工现场进行消毒
	经理办

	
	
	
	每年对职工进行体检
	经理办

	
	
	
	每两月向职工发放一次卫生保健物品
	经理办

	最大限度节约能源资源
	生活区、办公区能源控制
	控制在每月计划用水量范围之内
	加强生活区、办公区用水管理，定期对水管进行检查，发现漏水现象，及时修复；每月进行用水量分析，提出下月控制措施并执行
	经理办

	
	
	控制在每月计划用电量范围之内
	禁止长明灯或使用大功率家用电器、对公共场所照明设管理责任人；每月进行用电量分析，提出下月控制措施并执行
	经理办

	
	
	控制在计划用纸量范围之内
	优化管理，能双面打印的双面打印、复印，废纸再用；外部、内部打印、复印进行登记
	经理办

	
	施作业队能源、资源控制
	所有资源控制在国家、行业以及投标文件所规定的的定额之内，并逐步降低损耗
	（水泥）优化混凝土配合比、加强库房管理
	物资部、

试验室、

	
	
	
	加强施作业队用水用电管理，每月进行用水量分析，提出下月控制措施并执行
	生产部、经理办

	
	
	
	（水泥等）加强库房管理
	物资部

	
	
	
	（钢材、焊条等）加强现场管理、提高钢铁等物资的利用率
	物资部

	
	
	
	定期进行物资工作检查，对于查出的问题做到定人、定措施、定期限进行控制管理
	物资部


§9.3党风廉政建设

§9.3.1廉政建设总则

⑴投标过程当中，严格遵守国家和地方有关法令、法规，遵章守纪，依法办事，不通过非正当竞争手段和途径获得工程。

⑵施工过程中，无论发生任何事（如工期、质量、安全、索赔、环保等）都依照有关规定，按程序办事，通过合法途径来解决，决不通过非正当手段和途径来解决，谋求非正当利益。

⑶为更一步加强我单位廉政建设工作，认真落实我单位廉政建设措施。对工程第一管理者实行一年一度审计监督工作，对涉及经营活动的人员，如财务、材料采购及其他人员实行监察监督制，做到防患于未然，杜绝质次价高或不合格材料被采购到工地应用到工程上。
§9.3.2对内部廉政建设

⑴制定廉正建设制度,并确保按制度实施。

⑵在工程建设中,经理部严格履行廉洁奉公、勤俭节约，坚决禁止铺张浪费、以权谋私行为。

⑶工程实施中举行的各类会议、活动等严格按照总部有关规定，从简从俭。

⑷我单位职工不准利用职权为家属及亲朋好友的经营提供便利。
§9.3.3对外部廉政建设

⑴不以任何形式或名义向甲方、监理等赠送各种礼金、礼品、物品等。

⑵不以各种名义为由，邀请甲方、监理等参加宴会、旅游和高消费娱乐活动。
§9.4、文明施工

我们将严格按照招标文件要求和我单位有关文明施工的具体规定，制定严格的项目经理部文明施工管理条例和计划，全体进场员工必须认真遵守、严格执行，坚决做到文明施工，充分体现出我单位现代化施工企业的精神风貌。

⑴施工现场必须科学规化，如道路、栽树、种花草、场地围墙建设、临建房屋、材料堆放等，筹建时应将办公区、施工区、生活区严格划分开。

⑵施工现场大门应配备门卫，建立门卫制度，并执行来访人员和进出物资的登记或签到；大门应设置标准的企业标志；大门口（处）应有规范的“工程概况牌”、“管理人员名单及监督电话牌”、“消防保卫牌”、“安全生产牌”、“文明施工牌”和“施工现场平面图”，即“五牌一图”。

⑶施工现场、办公区、生活区，必须保持不小于3米宽的消防通道，且应保证畅通，各类通道必须进行硬化处理和排水畅通，确保工地无积水。办公区、生活区应统筹规划“环境绿化”工作。

⑷工地建筑材料、料具、机械设备的堆停应有总体平面图，并按总平面图修建和按布局分类堆放材料和停放设备。易燃易爆或有毒有害物品，应分类存放或按专门的安全规定储存。应标示的建材、成品、半成品，需将名称、品种、规格等标识清楚；建筑垃圾或回收的建材应堆集整齐并有标识。施工现场应做到工完场清。
§9.5、加强多边合作与协调工作

⑴．加强与业主、设计、监理、监控单位之间的合作，充分理解业主对工程质量、工程进度方面的具体要求，做到使各方满意。

⑵．全面有效地履行合同，服从业主安排，配合业主做好相关标段协调工作。

⑶．加强与地方政府、海事管理部门及当地有关部门之间的合作，与当地治安部门组织社会治安联防，共同维护施工期间工区附近的社会治安。

§9.6、疫情预防措施

认真贯彻《传染病防治法》及国务院近日发布的《突发公共卫生事件应急条例》。按照各级政府防治疫情的精神与政策，做好疫情的防治工作。

§9.7、民工工资的保障措施

⑴．建立完善的财务制度，从源头上对人员工资进行控制管理。

⑵．建立人员工资保障措施，实行人员工资财务公开制，让全体员工都清楚工资的发放情况。

⑶．项目财务部对人工工资款进行单独发放，并予以跟踪，确保工资发放到操作工人手中。

⑷．项目经理部如发现各作业队伍中有拖欠民工工资状况，将直接从工程款中扣除，并代为发放。

⑸．项目部对各班组负责人进行教育学习，使其明确了解国家有关的法律、法规、文件，自觉的对人工工资进行发放，在任何情况下都不得随意苛扣人工工资。
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