[image: image1.png]) BETEERN

‘www.jianshege.com





××采油厂

安全环保重大隐患治理工程
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第1章   工程概况

1、 工程概况：

34--31滑坡治理工程位于陕西省××县大路沟境内。井场内护坡总高30 m,宽约80m，由于坡陡，土质松软，随时都有塌方危险。尽可能削大坡度，做石砌护坡，排除安全隐患。井场围墙下陷严重，需夯实回填，回填土方量较大，预计土方量达到10000方，双层草袋护坡，井场新在 排水渠约20米引至沟底。施工难度较大，危险性较大。必须做好安全防护工作。

2、 交通条件

本工程现场条件极为复杂，交通条件极为不便。水电不通，施工条件比较艰苦。

第2章  施工前的准备

1、 施工准备：

1、 测量准备：水准仪测量标高，定位放坡。

2、 人员准备：

	序号
	工种
	人数
	备注

	1
	钢筋工
	2
	

	2
	瓦工
	10
	

	3
	普工
	20
	

	4
	木工
	1
	


3、 材料准备：

本工程所需要的回填土、毛石、沙子、钢筋、水泥、碎石、草袋、柳木桩、水等材料全部由施工方购买。

4、 机具配置：

	序号
	名  称
	数  量
	单  位

	1
	铲车
	2
	台

	2
	推土机
	2
	台

	3
	发电机
	3
	台

	4
	电夯
	2
	台

	5
	水罐车
	1
	辆

	6
	300搅拌机
	1
	台

	7
	平板车
	5
	辆


	8
	水准仪
	1
	台

	9
	经纬仪
	1
	台

	10
	环刀天平
	3
	套


所有机具随工程进度提前两天进场。

5、 管理人员及劳务人员培训记录

技术部除规定对工程进行方案、措施（包括书面和口头），一级交底外，由工程部向其回填土操作层进行方案、质量、安全措施交底（包括书面和口头），并由质量部参加。

6、 工期安排

总工期为60天，严格按照甲方要求合理安排工期。

第3章  主要施工方法

工艺流程：
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1、 修路

找一处合适的地方，修1km长，5m 宽便道一条。以便车辆及机械进场。

2、 削坡、引排水、清淤

为保证施工的安全及质量达标，需对已塌陷的坡上部进行削坡。由人工与机械配合，将原来的陡坡全部削平，方可施工。打坝引排水，将淤泥清理出现场。

1、 施工方案选择

土方开挖采用机械与人工相结合的方法施工，削坡机械采用铲车与推土机、装载机开挖，自卸汽车运输至指定弃渣场；

2、 表层清理

（1）植被清理为监理人指定区域内的树木、树桩、树根、杂草、垃圾、废渣及其它监理人指认的有碍物。成材树木的砍伐同时应有监理人的专门指示。

（2）植被清理的范围为距监理人批准的施工详图所示最大开挖边界或建筑物基础外侧10 m的水平距离。

（3）在植被清理过程中须特别注意尽最大的努力保护清理区外的天然植被。

（4）场地清理中的植被或其它物资完全按招标文件或监理人的指定方法处理。

（5）植被的清理采取人工配合推土机和装载机的方法进行清理，表层运用推土机进行汇集，用装载机装入自卸汽车运输至指定的弃料场。

（6）表土的清除、堆放和处理需根据监理人的指示执行，根据指示的深度开挖并运至指定弃渣场堆放，堆积体不超过2米，以免将土壤压实并防止冲刷流失。

3、削坡开挖

（1）首先进行测量定位，根据设计图开挖范围、深度、坡度及分层情况。

（2）削坡开挖必须符合设计图纸、文件的要求。对监理人确认其基础不满设计图纸所规定开挖要求的部位，严格按监理人的指示进行。

（3）开挖时预留施工道路，在下层开挖完成后，用铲车挖边清除。

（4）在局部坡面较长或地质条件较差的部位，主要采用铲车分层接力的方法开挖，挖掘次序从上到下，根据坡面长度不同用2~3台铲车在作业面上同时挖土，边挖土边将土向上传递，并装入自卸车。

（5）开挖时严格控制开挖深度，预留20cm的保护层，该层只能由人工开挖以保护堤身原状土不受拢动，以便控制边坡，避免起深挖和浅挖。

（6）开挖中遇到坚硬孤石时，按监理人的指示进行施工处理。

（7）开挖过程中随时注意土层的变化，挖掘机距边坡保持一定安全距离，确定每次的挖掘深度，避免出现异常情况，保证设备安全。

（8）所有削坡开挖除监理人另有指示外均为旱地开挖，开挖前挖好截水、排水设施，并对开挖施工中的地下水和施工用水排除；同时根据施工现场的要求设置的临时排水设施与截水设施；开挖过程中准备2台7.5km排污泵用来排水。施工中确保排水畅通，防止由于排水不畅而引起边坡失稳。

（9）实际开挖轮廓线必须符合设计文件所示或监理人现场指定的开口线、水平尺寸和高程的要求。开挖最终轮廓线均不得开挖。

4、开挖土料的堆存、处理和利用

所有开挖料均运至指定的弃渣场堆放，对于开挖中设计要求的或监理人认可的可用开挖料堆放在专用的或监理人指定的备料场。备料场以分层堆筑的方式进行，并保证可顺利取出利用；严禁与废料掺杂；同时设置完整的排水设施，在开成堆体时，其自由面必须保持稳定且不得危及堤身和岸坡的稳定。

5、 人工削坡

机械开挖完成后，及时进行人工削坡，对预留的20cm保护层土用人工清理，以马道为界，分上下两层，先进行下层面的人工削坡，后进行上层面的人工削坡。

6、 边坡检查、处理与验收

开挖后及时对基础面尺寸和土体质量进行检查、整修和处理。检查分自检、监理人组织的初检和终检三个阶段进行。

基础面必须平整坚实，不得突起、松动块体、虚土浮渣等缺陷。基础面完工后必须进行必要的保护。

7、 特殊问题处理

在开挖过程中发现有可能坍塌的地方，立即请示监理人同时采取应急处理措施，如发生坍塌用人工或机械挖除后回填沙砾石料置换方法处理。对崩窝、橡皮土地段施工根据施工进度需要在有利的施工时段提前安排进行，集中处理。对出现坡面渗水的部位，提前做好截水、排水设施稳固岸坡后再施工。所有施工方案均需得到监理人的批准或按监理人的指示进行处理。

3、 开挖基础

开挖基础至35m×4m×3m 。基础回填3：7灰土1m深分层夯实，每层不大于30m。夯实系数大于0.95。做C15混凝土垫层32m×3m×10cm。上部浇筑的C30钢筋混凝土条基30m×3m×60cm。钢筋为螺纹22单层单向，间距20cm。上面石砌护坡。

4、 石砌护坡

石砌护坡分两层：第一层30m×2.5m×2m。毛石与陡坡之间的空隙用素土分次回填夯实。每层不大于30cm。夯实系数大于0.95；第二层30m×2m×2m。毛石与陡坡之间的空隙用素土分次回填夯实。每层不大于30cm，夯实系数大于0.95；坡度根据现场具体情况而定。

5、 草袋子护坡

草袋子护坡底部为40m，为六层草袋子，到封顶处收至25m逐步为两层。每隔3m打一层柳木桩用来加固草袋子。柳木桩水平间距为2m。草袋子护坡每隔5m收一层台阶。同时均匀的撒一层草籽。草袋子与陡坡之间的空隙用素土分次回填夯实。每层不大于30cm，夯实系数大于0.95。

6、 草袋子顶部用10cm厚C20混凝土压顶，旁边做40cm×40cm排水沟一条。将现场的水及雨水引出。

7、 雨季施工方法

1、 在雨季施工中，制定详细的雨季施工计划，积极做好各种防护设施，合理安排施工进度。

2、在雨季施工中，必须密切观察堤身的稳定情况，发现问题及时向有关部门反映，以便得到及时有效的处理。

3、在做好主要施工道路和运输道路及施工现场的排水工作，保证不受雨季的影响。

4、为防止雨季对施工的影响，积极做好材料供应工作，在现场具有一定的备料，保证不因外界环境的变化妨碍施工。

第四章  技术质量保证措施

一、质量技术措施

1、严格按照合同文件及经监理人的批准的施工组织设计、设计详图和技术进行施工。

2、所选回筑土料的质量必须满足设计文件的技术要求。

3、回填前应做好现场排水、设好样桩、备足土料。

4、加强对回填坡面的测量工作，严格按设计详图进行控制。

5、对回填的土料及时进行检查，发现不合格的地方立即予以纠正。

二、安全技术措施

1、合理安排回填方案，机械同时施工时，保持相应的安全距离。

2、密切观察土体的各项技术参数，发现异常情况，应立即采取有效措施进行控制，防止各种事故的发生。

3、对于开挖时出现的不稳定情况的地方，在回填时应制定详细的施工计划或依照监理人的指令进行。

未尽事项，执行相关质量规程、规范、标准。

第5章  施工保证体系

依据招标文件、设计图纸、规范以及国家专用法规、合同工程各项目有关文件要求，并依据ISO9002质量保证体系和本工程具体特点编制以下施工控制程序体系，用以指导、管理和控制整个施工过程。

第1节  质量保证体系

项目经理是工程质量保证目标的第一责任人，技术员是实施质量保证体系的具体组织和指导者，对执行发包人规定的质量保证计划和保证工程质量负全责。

（1） 质量目标

工程施工确定的总的质量目标是：确保工程质量优良、安全生产，保质保量按期完成合同工程。工程质量目标是：创优质工程，竣工验收达到优良等级。

（2） 质量保证体系

建立以项目负责人为质量第一责任人的岗位责任制，实行“三检制”严格控制分部分项工程质量，推行全面质量管理。质量保证体系见下图。











质量体系保证图

（3）组织机构

组织机构设置见下图







现场组织机构图

（4） 质量体系要素

（1）质量体系要素

为严格执行发包人对合同工程的质量要求，为使各项质量控制活动发挥其有效性，建立质量体系，其要素包括：文件和资料控制；采购控制；施工过程控制；试验控制；不合格项控制；培训控制等。

（2）文件和资料控制

确保对质量体系有效运行起重要作用的场所和部门，都能找到文件的有效版本，从所有发放和使用场所及时撤出失效和作废的文件，或以其他方式确保防止误用，并对以作废文件进行适当标识。

（3）采购控制

确保采购产品和服务符合技术要求，剔除不合格供应商。

（4）施工过程控制

确保直接影响质量的施工和服务过程在受控状态下进行，确保施工和服务过程符合规范要求。

（5）检验和试验控制

确保设备材料符合规定的质量要求，建立进行检验和试验程序并有效保存数据。

（6）不合格项控制

制定对缺陷、不符合项判断、分析和据其严重性加以纠正的方法及资料收集方法，防止不合格项发生，防止交付不合格品。

（7）人员培训控制

开展经常性、定期和不定期性多种形式的质量、安全培训教育，确保在工程质量起决定性作用的各个工作岗位上具有相应技能和资格的人员担任。

（5） 质量制度管理

实行验收“三检制”。在施工全过程中，对各道生产工序由班组自检，自检合格后由施工对复检，复检合格后由经理部质安科会同监理人终检。执行质量一票否决制，关键工序需由监理人验收并签发合格证后方可转入下道工序。

执行质量管理奖罚制度，对质量意识强、质量工作扎实的单位和个人定期给予奖励；对工作责任心不强、质量意识差，质量工作做得不好的单位和个人给予严厉的经济处罚。

第2节  安全保证体系

（1） 安全机构

我单位组建项目安全管理机构，制定并落实安全生产责任制。由项目经理主持安全工作。同时由安全员负责日常安全文明施工生产。成员由各施工队负责人组成，安全组织机构见图。

（2） 安全管理制度

（1） 施工人员必须进行岗前培训和施工安全教育，经考试合格后，才可上岗。

（2） 实行安全周、安全月活动，组织学习安全知识，增强全员安全文明施工意识。

（3） 实行安全月报制度、安全奖惩制度。

（4） 每周召开安全生产例会，对前一段安全生产进行总结，部署下周安全文明生产任务。

                                            


（3） 安全管理措施

制定并落实安全生产责任制，认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，创造人人懂安全、讲安全、保安全的施工环境。

制定有效的安全措施，各作业区、生活区和各专业部门都制定相应的安全规则，实行安全目标管理，并将目标分解落实到各级单位。

执行项目经理全权负责制的安全生产管理体系，经理部设专职安全员，全面负责现场施工安全的管理、检查和控制。各作业队设兼职安监员，监督执行相关岗位的安全技术操作规程和岗位安全责任制。

开展安全生产宣传教育活动，定期检查安全设施配置情况和安全目标的实现情况，对于遵照执行安全规章制度的集体和个人或不重视安全而发生事故的责任者给予必要的奖惩以进一步增强安全责任感。

工程施工现场确保按照有关法规、制度和规定，配备劳保用具、消防灭火器材、信号与标志、接地避雷、防触电装置及充足的照明设施。

由专人负责传递业主发布的水情和天气预报工作，一旦预测可能发生灾害时，立即采取有效措施。

第3节  文明施工保证体系

成立文明工地施工管理委员会，积极配合业主单位做好工地文明施工。施工过程中，想业主所想，急业主所急，做文明的承包商。文明工地施工管理委员会由管生产的项目副经理分管文明施工工作，由综合办公室指派一人专门负责文明工地建设。

工地布置建设时，按文明工地标准进行，按规定标准建设食堂、浴室、厕所、并经常打扫、清洗。

开展文明工地、文明班组建设活动，按照各单位的施工范围进行分区卫生包干，将责任落实到人。

认真做好施工现场和生活区的规划，现场材料、工具摆放整齐有序，电缆、水管分别架设。不乱扔垃圾和废弃材料，做到工完料尽场地清。生活区定期进行卫生清洁和消毒杀菌，进行必要的文明宣传和文明共建活动，创建一流的卫生文明的生活环境和施工环境。

指派专人统一管理和协调工地的治安保卫、施工安全和环境保护等有关文明施工事项，形成良好的生产、生活环境。

搞好现场施工道路的维修工作，做到路面平整、干净，保证道路畅通，危险地段设置明显标志，及时清除路障，同时要求所有车辆驾驶员文明礼貌驾车，且对车辆经常进行维护、冲洗，保持良好车容、车貌。

教育现场全体人员遵纪守法，坚决杜绝打架斗欧、赌博等不良行为。

尊重当地民风民情以及当地少数人民的生活习惯，与当地政府、当地人民群众以及监理人、设计代表等机构建立良好的关系，为文明创造良好的氛围。

施工过程中，坚持尊重地方政府、相信地方政府、依靠地方政府的原则，加强走访联系与请示回报，主动服从各级地方政府的指导，施工计划和要求要提前报交当地政府和有关部门，以取得地方政府的配合与支持。做到在与地方政府的长期交往中，建立良好的往来关系，融洽感情，加深了解并增进友谊。

明确业主与承包商的关系，摆正自身位置，认真履行合同，尊重监理人，自觉接受和服从监理人的监督和指导。

全体上岗人员进入工地场地，身着统一醒目的服装。来往于工区的施工机械、车辆均涂刷醒目的标志。

工程竣工后迅速撤离施工现场并彻底清除施工临时建筑物和其它一切废弃物。

我方将在工程移交后的质量保证期内跟踪工程运行情况，及时反馈信息，对可能出现的问题及时通知业主并协商解决，保证工程的安全运行。

第4节  环境保护体系

在工程施工过程中，严格遵守国家和地方政府下发的有关环境保护法律、法规和规章以及监理人制定的有关本工程环境保护的规则，加强对粉尘、废水、弃渣的控制和治理，努力控制粉尘以及做好废水和废油的治理和排放。遵守有关国家野生动物、树木、文物保护、防火及废弃物处理的规章制度，随时接受业主、监理人及当地政府环境机构的监督检查。

自然环境的保护：

保护施工区外的场地及植被；未经允许不得自行砍伐树木。凡没有使用价值的可燃物，经有关部门批准后尽快将其烧毁。无法烧尽的废物，严重污染环境的按照专门的规定进行处理，其它废物必须堆砌在监理人批准的弃渣场。对于合同规定的施工活动界限之外的植物、树木尽量维护原状。

粉尘等大气污染防治措施：

施工期间，晴天对弃土区和施工道路进行洒水；车辆行使速度一般不超过40km/h，以减少施工扬尘。水泥等粉尘建筑材料设专门库房堆放。定期保养施工设备，减少噪音。检查汽车等用油设备的废气排放量，不合格者不使用。施工期间，不随意燃烧树木及废物，以免污染空气。

水源污染防治措施：

采取防止任何污染物质直接或间接地进入草原、农田，各种施工用燃料、油料等做到严格管理，特殊保管储存地远离地表水源。做好施工生产、生活区排水系统的设计，生产、生活废水及污水都经过沉淀等处理达到排放标准后才排放，严格防止废水、污水直接排入草原农田。对施工区域的生活垃圾和生产垃圾，集中收集并运至设置的垃圾处理点，进行处理后，再根据监理人的安排进行堆放。

第5节  工程进度保证体系

（1） 进度计划的编制

根据监理人批准的施工计划，建立目标工期计划，重点对影响本标段工程工期的单项工程的关键线路进行控制，然后根据每天完成的工程项目进行分析比较，确保按当前施工进度继续施工，将对目标工期造成的影响，从而对现行计划进行调整，达到全工程按动态管理来进行控制，实现预期的进度计划。

工程实施前，编制工程实施网络计划，根据此目标控制和调节进度、资源和费用，通用比较实际进度和目标进度差别，及时调整下一步计划。根据施工总进度网络计划，分解为不同时段的计划组织施工，对总进度、季度计划细化到日，对月、周计划细化到班，实现以日计划保周计划，周计划保月计划，月计划保季度计划，季度计划保总进度计划的控制方法。在实际施工中，系统分析各种因素对工期带来的不利影响，找出对应办法，确保重点目标和总进度计划的实现。

（2） 进度计划的实施和控制管理

进度计划实施与管理：

使目标计划执行人员明确计划工程量、完成计划的资源与费用，合理配置人员、设备和材料。

建立执行情况的反馈机制：

遇不可抗拒因素造成施工方案和目标计划的重大改变时，与建设方协商按更新的目标实施。

对计划工程项目实行项目管理，实行进度目标管理。

（3） 工程进度保证措施

施工中采用平行流水作业方式，分区段、分单元同时作业。根据施工场地狭长的特点，设备等均采用可移动式。

加强现场管理，落实生产责任制，明确责任、定额生产、奖罚分明，从施工组织和管理制度上保证工程施工进度。

施工如遇及时作好场地施工准备，如清理、排水等，施工道路如铺碎石，保证道路畅通。

加强与材料供应商联系，确保材料供应满足要求。

选用具有丰富施工经验的高级工程技术人员和优秀的管理人才，并组织好劳力，确保劳动人员满足施工进度需要。
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