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施工组织设计

1.编制依据及原则

1.1编制依据

（1）某阳光工业园区开发有限公司发布的本项目招标文件及招标答疑书；

（2）我单位通过对该项目现场和周围环境进行调查后掌握的有关资料；
（3）我单位类似工程的施工经验和拟投入本项目的生产资源；
（4）国家现行的市政桥梁设计、施工技术规范，验收、安全规范及本项目设计技术标准等；
（5）本工程业主要求的质量标准、招标文件中业主指定的工期以及我单位的创优规划、工期目标等。
1.2编制原则
（1）优化配置生产资源，采用新技术、新材料、新工艺，工程质量一次成优，确保本合同工程质量达到优良标准；
（2）根据工期要求合理安排，上足所需设备人员，确保人员设备满足施工生产的需要，并根据各分项工程之间的相互关系，认真研究，统筹安排，消除控制与被控制因素，确保工程按期完成；
（3）强化现场组织管理、施工调度，确保安全生产；
（4）合理安排现场设施，尽量减少施工临时用地，做好环境保护和文明施工，创建文明标化工地。

2.工程概况

2.1地理位置及工程范围

本工程系安吉县灵峰北路延伸段新建吉庆大桥工程。桥梁位于原吉庆桥东侧，桥梁中心里程为K0+598.351。该桥为左斜30°斜桥,桥梁全长198.28m，桥面纵坡为双向1.6%，变坡点位于该桥中心，竖曲线半径R=6500m。

工程范围下部结构为钻孔灌注桩基础；承台、墩台身、盖梁；台帽；上部结构为20m+6×25m+20m后张法预应力空心板，简支结构，非伸缩缝墩顶采用桥面连续；桥面系及其附属工程。预期工期为265天（日历天）,质量目标为优良。
2.2地形、地貌
工程所处区域地形属浙北平原区与浙西低山丘陵交接地带，桥位处于山溪冲育河滩，河底地质为砂砾，其下为风化砂岩。

2.3气候、水文
根据当地的气象资料，工程所在地区平均气温15.9℃，极端最高气温39.8℃，极端最低气温-13.9℃。年平均降雨量1296.2mm，无霜期237天。浒溪河水为季节性涨落，预计在施工期间河中水量较大，该河不通航。

2.4现场交通及施工条件

施工现场土地已征用完毕，施工用水、用电均满足施工要求。施工用电采取搭接地方电源与自发电相结合；现场水源丰富，施工、生活用水就地取用；工程位于安吉县递铺镇内，现场交通及施工条件较为优越，施工区域有线、无线通讯畅通，通讯方便。
2.5主要技术标准

（1）设计荷载：汽车-20，挂车-100，人群荷载3.5KN/M2；
（2）防洪标准： 50年一遇，设计洪水位17.60M；

（3）桥面总宽：2M（人行道）+3.5M（非机动车道）+8M（机动车道）+3M（0.5M防撞护栏+2M空隙+0.5M防撞护栏）+8M（机动车道）+3.5M（非机动车道）+2M（人行道）=30M；中央空隙将全桥横向分为上、下游两幅桥，每幅桥桥宽14m。

（4）抗震标准：按六度设防

（5）桥梁长度：全长198.28M

（6）桥梁纵坡：双向1.6%,变坡点在桥中心处，竖曲线R=6500M

2.6主要工程数量
（1） 基础开挖砂砾土：5500M3
（2） 钻孔灌注桩基础砼（C25）：1873.24 M3  
（3） 承台、墩台身及盖梁台帽砼（C30）：2108.41 M3
（4） 后张法预应力空心板梁砼（C50）：3156.92 M3
（5） 桥面铺装砼（C40防水）：532M3
（6） 桥面铺装沥青砼：393.3 M3
（7） 桥后搭板砼(C30):80.5 M3
（8） 锥坡砂砾石垫层：118.32M3
（9） 伸缩缝(D80):三道，78M

（10） 板式支座:768只

（11） 照明灯:36个

（12） 钢筋:Ⅱ级:681.39T；Ⅰ级:279.14T

（13） Фj15.24钢绞线：116.62T

3.质量、工期、安全、文明施工及环保目标承诺
本工程中标后，我单位将严格按国家、建设部及浙江省的有关施工规程、规范、验收标准及设计图纸精心组织施工，积极开展以“比质量、比进度、比安全、比文明”为主要内容的劳动立功竞赛活动，诚恳接受建设单位、质检站及监理工程师的检查，合理安排施工程序，承诺确保本工程达到以下目标：
3.1 质量目标承诺
工程竣工时按国家质量验收评定标准，一次验收合格率100%，优良率90%以上，确保工程质量达优良等级。
3.2 工期目标承诺

本工程中标后，我单位保证在业主要求的时间内进场施工，并自开工报告发出之日起，确保在265个日历天内全部完成全桥施工任务，同时无条件服从业主要求，保证满足业主总体工期的要求。

3.3 安全目标承诺

合同实施期间，确保既有道路和施工区域内的道路畅通及运输安全，施工中坚持“安全第一，预防为主”的方针，落实各项保证措施，杜绝因工亡人事故，避免重伤事故，因工负伤率控制在0.5‰以内，确保施工安全。
3.4文明施工及环保目标承诺
进场后，结合现场实际施工情况，制定具体的环境保护措施，加强环境保护，贯彻和落实有关水土保持措施，尊重当地居民的生活习惯，确保施工现场及周围环境符合环保部门要求，做到文明施工，创文明标准化工地。
4.施工组织及总体布置

4.1现场施工组织管理机构

为实施本合同段工程施工，按照项目法施工要求，我单位将组建本工程项目经理部，包含项目经理、副经理、总工程师及工程技术(含测量队)、安全质量、计划财务、物资设备、办公室等职能部门，全面负责本合同段项目的施工组织，确保工程施工的质量、安全、工期目标的实现。

工程技术部负责技术方案、技术指导、工艺设计、测量控制等工作；安全质量部负责质量过程控制、质量管理活动、试验检测及安全检查控制等工作；工程保障部负责物资供应、设备维修、保养等后勤保障工作；计财部负责成本控制、计量计付、财务管理等工作；办公室负责内外协调、上传下达等工作。

项目经理部全面负责本合同段的质量、工期、安全、文明施工等工程管理和过程控制。拟为承包本合同工程设立的组织机构框图如图4.1-1所示。

图4.1-1 现场组织机构框图



4.2现场施工组织管理
本工程中标后，我单位将在其它项目承包管理中取得的经验基础上，严格按建设工程施工合同，根据合同规定的范围、权利、职责和义务，集中优势，对合同内的工程进行科学管理和组织施工，对项目的质量、安全、文明施工、环保、进度、造价、标化等进行直接管理和有效控制，满足和平衡施工生产诸要素的需要，配足、配齐各级管理、技术、质检、安全人员，并在进驻现场前按要求制定相关工地规划，报监理工程师审查批准后，告示全体施工人员在施工过程中严格遵守，确保工程施工的安全、质量和进度。

我单位的施工组织管理目标是在满足合同的前提下，在工程质量、施工安全、项目管理、现场施工的文明程度以及环保等方面均达到业主要求。在施工中，采取各种有效措施，强化施工过程中的质量事前、事中、事后三阶段控制，确保项目目标的实现。为此，我们承诺做到：

（1）组织最佳项目班子，适应项目管理要求

根据工程管理需要，拟配备10人组成项目管理班子，项目班子和施工队伍优选参加过类似市政桥梁工程施工、经验丰富的技术骨干，各级管理班子的组织和人员配备注重具有较强的指导、协调和管理施工的能力。

（2）认真做好施工准备，创造良好的施工条件

①加强与当地专业部门如公路、水利、交警、环保等部门的联系，并制订施工规划，完善施工大纲，为编制实施性施工方案打下基础。

②编制整个施工流程，提交监理、业主审核。总体施工方案及时报当地公路、水利、交警、环保等部门批准后方可实施，并按照相关环境保护条例制定出详细的环境保护措施，确保河流、附近水源和施工场地周围环境不遭污染和破坏。

③根据施工进度需要，上足施工人员和机械设备。

④根据已定施工总工期和确定的进度计划，对施工条件、施工进度制订分项实施计划，提出有力的措施，从计划管理上全面平衡协调,推行计划网络管理。

（3）制订和落实各项规章制度

根据本工程的质量、进度、标化要求，制订施工、质量、技术、设备、物资、资料、安全治安、现场标化等管理办法，并认真落实和执行。
4.3施工协调处理

4.3.1与监理工程师的协调

（1）施工过程中，严格按照批准的 “施工组织设计”进行施工管理，在工程队自检和项目部专检的基础上，接受监理工程师的验收检查，并按照监理工程师要求予以整改。

（2）贯彻项目部建立的质量和环保控制、检查、管理制度，并据此对各工程予以监控，确保工程质量达到优良，施工环保符合要求。

（3）所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料、器具，均主动向监理工程师提交产品合格证或质保书，按规定使用前需进行物理化学检测的材料，主动提交检测结果报告。

（4）按部位或分项、工序检验质量，严格执行“上道工序不检测，下道工序不施工”的准则，在现场质量管理工作中，维护好监理工程师的权威性。

4.3.2与公路有关部门的协调
（1）施工区域位于递铺镇城区内。中标上场后，积极主动与当地公管及交警部门取得联系，诚恳征求他们的意见，与他们建立长期合作的伙伴关系。施工时，派专人负责与当地公管及交警部门联系，加强协调，取得他们对工程施工的理解和支持；

（2）凡涉及地方既有道路过往车辆交通安全或有可能造成过往车辆堵塞的施工项目和施工方法，施工前与当地公管部门签订安全施工协议，并在施工过程中及时申报施工实施计划。

（3）在施工中采取措施设置必要的交通安全标识防护，同时对路面经常进行维护，派专人值班指挥过往车辆，随时掌握过往车辆流量和交通状况。遇有车辆阻滞现场，根据实际情况或与当地交管部门取得联系，及时采取相应的协调措施。
4.3.3与地方政府、居民的协调

（1）派专人负责与当地政府联系，取得他们对本工程施工的支持，积极配合好施工征地及拆迁工作。

（2）在同等条件下，优先安排地方供应砂石料等地材。

（3）当需要普通劳力时，适当考虑当地居民闲置劳力的安排。

（4）尽量减少施工时的环境、噪音污染。

4.3.4与环保部门的协调

（1）进场后及时与当地环保部门取得联系，结合施工现场自然状况、周围环境等，有针对性地制定施工环保措施，做好桥位处自然景观与生态环境保护工作；

（2）桥梁工程施工前，编制详细的、具有操作性的施工组织计划、方案，报业主、当地环保部门批准后方可实施。施工中，严格按照业主、当地环保部门的要求，禁止将工程材料、施工废弃物、废水弃于河中。

（3）项目部、施工队设立专职环保员，积极配合当地环保部门做好施工环保工作。环保员负责对施工现场进行巡视，加强施工环保监督。每道工序施工结束后，及时恢复原貌，保持场地周围环境整洁。 

4.4工程质量控制及施工试验、测量

我单位一旦中标，在进行施工准备工作的同时，积极与业主指定的质量检测与试验部门联系，及时将工程所需的各种原材料试样送检并做好各种砼配合比设计工作。负责按规定随时将材料及工程质量的检验与试验报告送监理工程师审查。

工程施工中的现场测量、放样由具有专业知识和经验丰富的测量工程师带领测量技术员及测量工专职负责。测量使用全站仪、经纬仪和水平仪。施工中每道工序测量完成后，交现场总工程师进行检查审核，确定无误后，报监理工程师检查，经同意后进行相应工序的施工。
4.5施工安排

施工安排以确保工程质量、满足合同工期的要求为前提，并充分考虑施工现场环境、条件及当地气候条件等各种不利因素的影响，合理做好施工工期、进度、设备、人员及施工组织的安排。
4.5.1施工工期及进度安排

根据招标文件，本标段要求工期为265日历天。根据工程实际施工内容、施工数量以及现场施工环境，按业主的要求，拟定开工日期为2003年4月10日，至2003年12月31日工程全部结束，实际开工日期以监理工程师发布的开工令为准。各施工项目进度计划安排如下：

（1）施工准备：2003年4月10日～2003年4月20日；

（2）钻孔灌注桩基础：2003年4月20日～2003年7月30日；

（3）梁片预制：2003年4月30日～2003年9月20日；
（4）承台施工：2003年5月15日～2003年8月23日；

（5）墩台身施工：2003年6月9日～2003年8月28日；

（6）盖梁及台帽施工：2003年6月29日～2003年10月7日；
（7）梁片安装：2003年7月24日～2003年11月30日；

（8）桥面铺装及桥面系：2003年8月8日～2003年12月15日；

 （9）附属工程及其它：2003年12月15日～2003年12月31日。
详见后附“施工计划网络图”。
4.5.2施工队伍及任务安排

根据本标段工程施工数量及工期要求，拟组建4个专业施工队，总计172人，共同负责本桥梁全部实际工程项目的施工和完善。各施工队相互协作，共同配合，并由项目部统一指挥、协调，负责本桥梁的全部实际工程项目的施工和完善。拟投入本工程的施工队伍均由我单位近年来参加过类似工程项目施工，且具有丰富施工经验和管理经验的工程管理、技术人员和技术工人组成。现场所有施工人员（包括劳务人员）均在岗前进行所在岗位和工序的应知应会教育。质量检查活动中对现场人员岗位职责、工序应知应会知识进行检查。各级工程管理人员、施工技术人员及质量、安全负责人均持证上岗。

项目经理部拟安排管理、工作人员10人，负责本桥梁的质量、工期、安全、文明施工等工程管理和过程控制。各专业施工队的具体施工任务安排如下：

桩基施工队：安排施工人员42人，负责本桥钻孔灌注桩施工；

墩台下部结构施工队：安排施工人员34人，负责本桥所有结构钢筋的制安施工；

梁片预制施工队：安排施工人员40人，负责本桥所有支架的搭设加固、模板制安及混凝土灌注的施工；

综合工程队：安排施工人员46人，负责本桥梁片吊装等机械化作业（如挖掘机、吊车等）及附属、临时设施的施工。

4.5.3主要施工设备、人员进场安排

（1）主要施工设备进场安排：如表4.5-1所示。
  主要施工设备表及进场时间安排         表4.5-1
	序号
	设  备  种  类
	数量(台、套) 
	计划进场时间

	1
	推土机
	2
	三天内

	2
	挖掘机
	2
	三天内

	3
	装载机
	2
	三天内

	4
	电动空压机
	2
	三天内

	5
	轨道式龙门吊
	1
	一个月内

	6
	平板拖车
	2
	三天内

	7
	冲击钻机
	2
	三天内

	8
	自卸汽车
	5
	三天内

	9
	砼拌合机
	2
	三天内

	10
	回旋钻机
	4
	三天内

	11
	抽排水/泥浆泵
	20/3
	三天内

	12
	钢筋加工设备
	1
	三天内

	13
	DJS500强制性自动计量拌合机
	2
	一周内

	14
	变压器/发电机
	2/2
	三天内

	15
	25t汽车吊机
	2
	三天内

	16
	其余机械设备
	12
	三天内

	17
	试验、质检仪器
	1
	三天内

	18
	预应力钢筋张拉机具
	2
	一个月内

	19
	DF50/150型架桥机
	1
	根据施工需要进场

	20
	沥青砼拌和站
	1
	根据施工需要进场

	21
	沥青摊铺机
	1
	根据施工需要进场


拟投入本工程的主要机械、设备和测量仪器中标进场后，当业主或监理工程师认为投入的机械、设备和测量仪器不能满足现场施工的需要或不能保证工程质量时，我单位无条件按要求在规定的时间内进行调整。

（2）专业人员构成及进场安排计划：如表4.5-2所示。

专业人员构成及进场安排计划表            表4.5-2
	序号
	工 种 或 岗 位
	人数(人) 
	计 划 进 场 时 间

	1
	各级管理及技术人员
	10
	主要管理、技术人员签订合同后7天内

	2
	测量工
	6
	签订合同后7天内

	3
	试验工
	4
	签订合同后7天内

	4
	汽车司机
	2
	签订合同后7天内

	5
	机械司机
	8
	部分签订合同后7天内

	6
	混凝土工
	36
	签订合同后7天内

	7
	支架工
	12
	签订合同后14天内

	8
	起重工
	6
	签订合同后30天内

	9
	钢筋工
	26
	签订合同后7天内

	10
	电焊工
	8
	签订合同后7天内

	11
	木  工
	8
	签订合同后7天内

	12
	修理工
	2
	签订合同后10天内

	13
	水电工
	1
	签订合同后7天内

	14
	安全员
	1
	签订合同后7天内

	15
	质检员
	2
	签订合同后7天内

	18
	普通工
	40
	根据施工需要进场

	19
	合  计
	172
	


4.5.4主要材料供应计划

所有用于本项目永久性工程的钢材、水泥、砂石料、钢绞线、锚具、支座、伸缩缝、沥青等材料均按设计、规范要求，就近到经业主、监理确认符合要求的合格生产厂家采购，并在进场前向业主和监理工程师提交质保单和检验报告，经取样检测、验收合格认可后运至现场使用，严禁未经业主认可和不合格材料进入施工现场，确保工程材料符合甲方的材料质量要求。

4.6临时工程及临时设施布置

临时工程及临时设施布置按照统筹规划、合理布置，尽量少占用地、保护环境、减少交通干扰及与当地居民生活、生产相结合的原则进行布置和修建。
4.6.1施工驻地

根据现场地形及交通条件，项目经理部拟设于南侧桥台附近的河堤上。施工队驻地及各工点施工人员驻地根据现场实际施工情况，按监理工程师要求布置。项目部、施工队驻地采用自建活动式拼装房及砖混结构相结合，配合租用当地民房，按文明标化工地标准，做到文明整洁，场容、地貌干净利落。

4.6.2“三通一平”及其他

本工程位于安吉县递铺镇内，交通便利。现场施工用水、用电均满足施工要求。就地利用河流、溪沟水源前，先对水质进行检测，符合要求后方可取用；线路附近有高压电线通过，施工、生活用电拟搭接地方电源，同时配备1台75KW发电机以防意外停电使用。

为指挥生产及保证内外联络方便、快捷，在项目经理部、各施工队设程控电话；各工点现场采用对讲机和手机联络。

4.6.3拌和站

为便于质量控制，保证砼质量，现场于桥台两侧各设砼拌合站1座，集中供应结构物砼。

临时工程及临时设施布置详见“施工平面布置图”。

5.设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法
5.1设备、人员动员周期

我单位驻在湖州，人员、设备组织调遣方便、迅速，且已为实施本工程作好筹划安排，施工设备已维修保养处于良好状态，设备和人员随时可调运至本工程使用。中标签订合同后，主要设备、主要管理、施工人员在七天内或在业主规定的期限内全部调运到场，确保工程在收到开工通知后按期、迅速开工。

5.2设备、人员、材料运到现场的方法
所有投入本工程施工的机械设备、施工人员，利用我单位自有的汽车运输能力，通过既有公路直接运至施工现场，并按合同要求，确保设备、人员按时调遣到位，确保工程按期开工。

本工程所用的所有材料均按业主或规范要求，就近在合格的生产厂家采购，采用汽车运至现场。进货前，先向业主和监理工程师提交材料质保单和检验报告，经验收合格同意后，方可购进，严禁不合格材料进入施工现场。特殊材料在运输过程中，按相关要求采取保护措施，保证材料在运输过程中不受损坏，并确保运输安全。

6.主要工程项目的施工方案、方法

本项目设计为20m及25m后张法预应力空心板梁，单排弧形扁柱式墩，肋板式桥台，钻孔灌注桩基础。

桥梁工程由专业桥梁工程队负责施工。桥梁工程施工的关键是后张法预应力空心板梁预制、架设安装的施工。施工准备结束后，根据桥位现场地形及施工条件，及时组织施工。桥梁工程施工时，尽量避免雨期对桥梁基础施工造成影响，桥梁下部工程力争安排提前完成。

6.1钻孔桩施工

桥梁设计钻孔桩直径为:桥台φ1.2 m，桩底标高平均-1.828m，设计钻孔桩计24根；桥墩φ1.8 m，桩底平均标高-12.40m，设计钻孔桩28根。

本桥0#、8#台及1#、7#墩位于浒溪河岸上，其钻孔桩施工只要平整好场地，钻机就位即可进行。对位于水中的2#～6#墩钻孔桩，其施工采用两期围堰的方法：第一期围堰从1#墩至4#墩～5#墩之间，围堰采用袋装砂土中间夹粘土墙的方式。一期围堰后，将堰内水抽干，平整河床底地面，然后钻机就位施工，待堰内所有钻孔桩完成后，立即开始2#～4#墩承台施工，并将2#～4#墩身盖梁施工完毕，随后拆除一期围堰，将浒溪河水改道后进行6#至4#～5#墩间的二期围堰，以同样的方法完成5#、6#墩钻孔桩基础、承台、墩身及盖梁施工任务。最后拆除二期围堰。（详见如下示意图）
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钻孔桩施工工艺说明如下：

（1）根据桥位现场实际情况，由于施工期间桥址水位较高，施工时采用木桩搭设桩基础施工平台，整平场地，测放桩位；

（2）护筒采用4mm钢板加工而成，直径为分别为 Ф130cm和Ф190cm，对于陆上埋设采用挖掘机及锤打相结合，水中护筒埋设采用导向装置，振动锤打，确保护筒的垂直度<1%及中心偏移不大于5cm，并穿透河床底部淤质粘土层。钢护筒顶端适当高出地面或水平面30cm，并基本与支架平台持平。

（3）根据现场地质情况，拟采用GPS-1500型旋转钻机。在钻孔施工过程中，配制优质泥浆，切实作好泥浆的护壁工作，防止坍孔和缩孔的发生。钻进时，根据土质变化情况及时填写钻孔记录。

（4）钻孔前对钻杆垂直度及孔位中心进行复检，钻孔至设计高程后，对孔位、孔深、垂直度和沉碴厚度等检查，使其满足设计及规范要求。并报请监理工程师检查合格后进行清孔及砼灌注的准备工作。灌注前进行二次清孔，确保钻孔桩沉碴厚度不大于10cm。

（5）钢筋笼在钢筋加工场分段制作，运到现场后吊车吊装入孔，孔口焊接接长。焊接采用单面焊，焊缝长度确保满足施工技术规范的要求，并将接头错开50cm以上。主筋接头采用对焊。为使钢筋骨架有足够的刚度以保证在运输和吊放过程中不产生变形，每隔2m用Φ22mm钢筋设置一道加强箍。在主筋上设定位钢筋,以确保保护层厚度。

钢筋骨架用吊车起吊，第一段放入孔内后用钢管或型钢临时搁支在护筒口，再起吊另一段，对正位置焊接后逐段放入孔内至设计标高，最后将上面一段的挂环挂在孔口并临时与护筒口焊牢。钢筋骨架在下放时注意防止碰撞孔壁，如放入困难，先查明原因，不得强行插入。钢筋骨架安放后的顶面和底面标高确保符合设计要求，其误差不大于±5cm。

（6）水下砼灌注采用导管法，施工前将导管拼装，编号，并作水密承压试验，保证导管不漏水。

灌注砼时，紧凑连续地进行，严禁中途停工，及时测量孔内砼面的标高，正确指挥导管提升和拆除。砼采用集中拌和，泵送入孔。灌注时，首批砼数量满足导管底部埋深1.0m以上，在整个灌注过程中，确保导管在混凝土中埋深控制在2～4m范围内。当水下砼灌注面升到钢筋骨架下端时，为防止浮笼，在保持埋管较浅的同时应减慢砼灌注速度，当导管底高出钢筋笼5m以上，即可进行正常灌注。为确保砼桩顶质量，桩顶加灌0.5m～0.8m高度。

灌注过程中，指定专人负责填写水下混凝土灌注记录。全部混凝土灌注完成后，拔除钢护筒，清理场地。

钻孔桩施工工艺框图


6.2墩台结构施工方案

墩台身立柱部分采用整体式组合钢模板，以确保墩台身的外观质量，整体式组合模板设计报监理工程师批准。吊机起吊组装，节间接缝严密、平顺，特别是接桩部位的模板要密封，并在四周牢固撑拉，挂线进行测量校正，以确保垂直度准确。

墩台身钢筋加工采用加工棚制作，现场焊接、绑扎。砼采用集中拌和站生产，配溜槽入仓，浇筑方式为水平分层、机械振捣、一次浇筑完成，以保证其整体性。

盖梁模板采用支架法，大块组合模板。测出墩纵横中线轴线，并开始支盖梁水平底模板及竖向模板，模板用对拉螺栓固定后，焊、绑扎钢筋，在浇筑前再次复核墩帽中心、支座垫石的位置、方向和高程等，检查合格后，浇筑砼。砼浇筑过程中，须随时专人观察所设置的预埋件是否位移，并注意模板、支架情况，如有变形或沉陷立即校正并加固，注意支座钢筋网片的位置及预埋钢板的平整，使桥墩顶面及预埋钢板位于同一水平面上。砼均由拌和站集中生产，以确保砼的质量的稳定性，盖梁砼浇筑采用溜槽分层浇筑、机械捣固、一次浇筑完成。砼初凝后，表面采用大幅宽纸防水纸包裹养生，相邻接头重叠15cm，并用胶带纸紧密粘合。
6.3后张法预应力空心板梁施工

（1）梁板制作

本标段桥梁采用20m及25m后张法预应力混凝土空心板梁，共计192片。梁片集中在业主提供的预制场预制，预制前将场地整平，台座底部采用10cm厚的混凝土。

模板采用钢模板作梁板底模，大型分节钢模板作侧模，芯模采用活动式木模，以便拆除。使用时防止漏浆，并控制好芯模拆除时间。预制时注意有关配套设计图纸的要求，防止漏掉预埋钢筋。施工时严格控制好波纹管的位置及砼配合比，并铺以振捣棒和外部附着式振动器相结合的方法进行混凝土振捣。砼灌注完成后对顶面作好拉毛处理，划槽垂直于跨径方向，槽深0.5-1cm，横贯桥面，每延米桥长不小于10-15道。待砼强度达到设计强度后，即可进行张拉作业。预应力筋设计采用4φ15.24钢绞线，张拉采用双控，张拉控制应力RYb为1390Mpa，标准强度RYb=1860 Mpa。钢绞线在下料每一端预留80cm工作长度，超张拉3%。张拉时两端对称张拉，张拉顺序按图纸所示进行。

张拉后，及时进行压浆封锚并移梁作业。为防止砼裂缝和边棱碰损，空心板强度达到20MPa时方可拆除侧模。所有梁板在施工过程中建立预制档案，记录梁板所用结构部分，制造的生产线、浇筑混凝土及张拉日期，并在梁板侧面明确标识。

空心板设吊环，吊点设在距梁端50cm位置，梁板灌浆以后方可运输和堆放。施工时严格按照设计图纸和现场监理工程师的要求进行。

为移梁存放及运梁方便，拟在梁片预制场内自制轨道式龙门吊一座。在梁片预制场和存放间铺设宽18m的钢轨，龙门吊于钢轨上来回走行，将预制好的梁片吊至存放场，并在梁片吊装时，负责将存梁吊放于平板拖车上。

后张法空心板梁片施工工艺框图

（2）梁板安装

预制板安装前将支座垫层表面及梁底面清理干净，复测其顶面标高是否与设计相符。

本桥梁片吊装拟采用DF50/150型架桥机进行，本架桥机主要由主梁、起吊天车、前中后支腿、中后顶高支腿、边梁挂架、操作室、液压及电气系统组成。

架桥施工的主要步骤如下：

1、喂梁

待架设的梁片由预制梁场送至架桥机后部主梁内，采用自行式运梁平车进行喂梁。

2、边梁安装

运梁轨道延伸铺轨（喂梁）→前、后吊梁天车起吊梁→前、后吊梁天车将边梁纵向运行到位→下落梁并脱开→整机横向移位（边梁至边梁挂梁下部，边梁挂架吊起边梁）→整机携梁横向移位至边梁位置下落就位→混凝土边梁安装就位。

3、中梁安装

运梁轨道延伸铺轨（喂梁）→前、后吊梁天车起吊梁→前、后吊梁天车将中梁纵向运行到位→下落梁并脱开→中梁安装就位。

梁片架设顺序为：先架设两侧边梁，后架设中梁，最后中间合龙。边梁安装时，因架桥机横向运行受盖梁长度影响，架桥施工要分两次横向移位：混凝土梁横移后临时放在盖梁上，再用两侧主梁下液压转换吊吊钩吊起（用液压千斤顶顶起）；然后架桥机再横移到位直接安装。本桥分上、下游两幅，先架设上游半幅，然后在1#墩两幅盖梁间架设过梁，过梁采用型钢与横移钢轨结合。架桥机从上游半幅经过梁缓慢横移至下游半幅就位。

4、架桥机纵向移位

纵向移位作业顺序：测量定位，铺设延伸轨道→中顶高支腿顶起，中支腿离开轨道，拆除中支腿横向钢轨，中顶高支腿落下，中支腿落在纵向钢轨上→顶升后顶高支腿，拆除横向钢轨，后支腿转向落在纵向钢轨上→起吊天车移至后端做配重→收起前支腿→移位前安全检查→整机纵向运行就位，落下前支腿（铺横向轨道）→顶升中顶高支腿（铺横向轨道），中支腿落在横向钢轨上→起升后顶高支腿（铺横向轨道）→后支腿提升转向落在横向钢轨上→全面试运行安全检查。

架桥机纵向移位时，2台起吊天车须运行到后支腿后面做配重，并要求作临时加固，以防架桥机纵向运行时失稳。

5、架梁施工注意事项

（1）架桥机组拼应按设计要求控制预拱度。拼装后进行一次空车试运行和吊重试验，测量主梁悬臂挠度，检验钢索受力情况等。

（2）架桥机纵向运行轨道要求两侧轨顶高度对应水平，保持平稳；前、中、后支腿各横向运行轨道要求水平，并严格控制间距，3条轨道必须平行，联结牢靠，两端均设置止挡装置；以上钢轨要求接头平顺，轨距正确，支垫平稳牢固。架桥机悬伸对位、纵向移梁、横向携梁行走、边梁换钩架设、液压设备的支垫及操作等事项，严格按架桥机操作规程施工。

（3）本桥为斜交桥，梁片架设时，架桥机前、中支腿行走轮位置，左右轮要前后错开，其间距可根据斜交角度和左右轮宽度计算，以便支腿轮可在同一横向轨道上运行。

（4）架桥机架梁施工纵向位移要精心做好准备工作，要求一次到位，不允许中途停顿。

（5）架桥机上吊梁天车携带梁片纵向运行时，前支腿部位要求用手拉葫芦（5t）与横移轨道拉紧固定，加强稳定性。

（6）架桥机架梁施工时，要经常注意安全检查，每架设一孔必须进行一次全面安全检查，发现问题要停止工作并及时处理后才能继续架梁施工。不允许带病工作。

（7）架梁施工不允许超负荷运行，不得斜吊提升作业。

（8）5级风以上严禁架梁施工，并必须用索具稳固天车和架桥机。架桥机停止作业时要切断电源，以防发生意外。

（9）悬臂纵移时，上部2台起吊天车必须后退，前起吊天车退至后支腿处，后起吊天车退至后支腿和后顶高支腿中间。

（10）用边梁挂架架设边梁时，2台起吊天车必须后退至中支腿后部。

（11）中顶高支腿顶高时，前起吊天车必须后退至前支腿处，后起吊天车必须后退至后支腿处。

（12）支腿或后顶高支腿顶高时，2台起吊天车必须后退至中支腿附近。

（13）前支腿顶高就位后，必须采用专用夹具将顶高行程段锁紧，以免千斤顶长时间受力。

（14）架桥机必须设避雷装置。

架桥机架梁及过孔步骤详见附图所示。

吊装在空心板混凝土强度达到设计强度后进行。吊点设在距梁端50cm位置。梁在起吊、运输时轻起轻落，均匀低速，防止冲撞，并派专人指挥协调，现场各操作人员明确分工，确保架梁施工安全。为使梁板四个支座均匀受力，不出现脱空现象，架梁后注意检查，当出现脱空现象时，可用薄钢板楔紧。

6.4桥面铺装

桥面铺装设计采用10cm厚C40防水砼及9cm厚沥青砼。桥面铺装砼前，清除梁片上可能残留的砼、砂浆及油污、杂物并对表面冲洗处理，准确测设桥面标高，并作好标记。在沥青砼施工前采取与混凝土施工前类似的处理方法。桥面铺设以伸缩装置及中间隔离带为界，分单元施工，砼泵输送砼，人工摊铺，插式振动器配合，振动梁振动，真空吸水后人工抹平，拉毛。

人行道纵梁为C30砼，施工时按设计图纸要求绑扎人行道纵梁钢筋，采用组合钢模板立模浇筑，达到设计强度后，安装人行道板。桥梁人行道纵梁与道路侧石高差在桥台后10～15m内调整，桥头部分人行道板根据道路边线做成斜板，配筋间距不变。

伸缩缝采用D-80型伸缩缝，两端用C50防水砼。施工时按照设计图纸和监理工程师的要求，由厂家在现场指导下进行。

桥面栏杆采用φ80×4镀锌钢管栏杆，加工时确保结构尺寸准确，在运输安装过程中防止构件变形。安装时，及时将栏杆冲洗干净，环氧砂浆嵌缝，嵌缝砂浆颜色保持与人行道板颜色相同。安装后保持全桥栏杆在同一直线，确保栏杆顺直、美观。
6.5防止桥头跳车的方法、措施

施工前按照设计和规范要求，详细制订预防桥头跳车及控制桥面质量的各项施工作业计划，落实专人专管责任，合理安排施工工序，制订施工操作工艺，明确质量检查制度，并报监理工程师批准。

（1）桥头路基填筑施工时，严格按设计和规范要求进行。填筑过程中，严格控制填筑速率，防止路堤失稳。特别是纵向临河面，施工时进行路堤向河心位移的检测，以便即时采取措施。

（2）台背填筑时，用于填筑的材料先报经监理工程师批准，选择强度高、压实快、透水性好的砂砾填料，确保台背填料粒径不超过图纸和规范规定，并具有一定级配。台背路基按图纸和设计要求，做好台背排水。

（3）台背填筑的压实度按比一般路堤提高1～2%，施工时配备大型碾压机具和利于角落碾压的小型压实设备。填筑时严格按设计和规范要求分层，每填一层，碾压一层，检测一层，压实度经监理工程师检测合格后再填筑下一层。

（4）桥台伸缩缝施工，严格按设计图纸和规范规定办理。桥台台帽上伸缩缝预埋锚固筋确保定位正确、锚固牢靠，防止错位、漏筋。桥台台帽椅子背顶标高禁止高出设计标高。伸缩缝预留槽内按设计要求填充捣实，并注意密实平整，做到结合严密无缝隙。

6.6控制桥面质量的方法、措施

（1）编制详细的桥面施工作业指导书指导施工，严格按监理工程师要求实施。

（2）加强对原材料的质量控制，加强自检自验力度。

（3）精心设计配合比，加强骨料自配筛分试验，在监理工程师监督下及时调整施工配合比；粗骨料保证有两档以上的规模掺配而成；所有混凝土均采用自动计量上料的拌和设备进行集中拌和。

（4）改进施工工艺、精心组织施工，确保养生期；水泥混凝土桥面同一幅不设纵向施工缝，在桥面一连续段内不设横向施工缝，以增强桥面的整体性；在水泥混凝土铺装前搭设桥面专用脚手架(设计成活动拼装式)，施工人员和混凝土运输机具禁止直接在铺装钢筋上行走；铺装钢筋高度用钢支架来代替传统的混凝土垫块控制。

（5）支座上下支承面的施工控制

为达到支座安放平整、密帖，梁板横坡平顺的目的，在施工时，根据纵横坡情况，对支座上承面提出调整纵坡或横坡的补充设计，如设置锲形钢板(锲形钢板作防锈处理并与梁板固定)；对支座下承面通过垫石标高用几何尺寸的事先精确计算来指导和控制施工。

在支座安装前在实地精确确定好各支座的中心及摆放位置，测定标高误差，必要时事先采用水灰比不大于0.5的1:3水泥砂浆抹平(而非调高)。支座顶面除按设计要求设置调坡或滑动钢板外，一律不设置调高钢板。支座底面若标高不足，可在抹平后垫相应厚度的一块钢板(钢板作防锈处理，尺寸应比周边各宽3cm以上)来调整，禁止使用2块以上的钢板叠加调整，严禁采用油毛毡、橡胶板、木板等材料垫高支座。

支座安装后，对每个支座有无脱空或局部脱空现象等进行仔细检查，确保支座安装密贴，每块支座均经监理工程师检查确认。

（6）梁板的施工控制

为有效控制梁板的上拱度差异，减小梁板安装后的相邻板间高差，在施工时加强对梁板施工工艺的控制。严格控制好混凝土的配合比，减小混凝土的离散性；严格控制预应力张拉时间，实行强度和龄期双控，严格控制预应力孔道坐标及张拉工艺。

为克服梁板的上拱度过大而引起铺装厚度差异大的问题，在施工时通过设计部门在底模上预设适量的下拱度予以克服。预应力张拉时，除非有书面允许，必须在监理工程师旁站下进行，张拉记录须经监理工程师签认。

（7）铰缝施工控制

梁板安装后，及时进行铰缝的填灌，填灌分两步进行：第一步，采用高标号砂浆填塞较窄的铰缝下部，使之密实。第二步，在铰缝下部填灌密实且强度达70%以上的基础上 ，采用不低于梁板标号或经改良的混凝土填灌上部铰缝，并振捣密实、平整，其高度与梁板齐平。

梁板安装完毕并整体化后，在尚未浇筑桥面混凝土铺装前，汽车和筑路机械不得通过。每一条绞缝吊模和铰缝钢筋的连接和数量必须经监理工程师检查。

（8）梁板标高检测和线型调整

在梁板安装前，为减小相邻板间的相对高差，对梁板的上拱度作出统计，并对每块梁板的安装位置作出具体规划。

梁板安装后桥面铺装混凝土前，对其梁顶标高进行检测，如实提供检测数据，由设计单位根据检测情况经过计算对桥面纵坡适当作出调整，以确保铺装层的最小厚度及桥面线型的顺适。对梁顶标高的检测，每块至少检测两个端部及中部共3个点。另外，在桥面铺装混凝土浇筑前，对桥面进行全面清理。所有的检测和线型调整均经监理工程师签认。

（9）混凝土铺装厚度控制

1）最小厚度控制

最小厚度允许偏差按-5mm控制。为确保桥梁安全使用，施工时加强厚度的事先控制，要求铺装层中各层任意点厚度偏差不允许-5mm，若有，则采取整孔桥面返工处理。

2) 最大厚度控制

最大厚度按设计单位提供的允许增大值控制。允许偏差值按+10mm控制。对于偏差值大于设计允许增大值的点，则进行返工处理。

（10) 对桥面系和桥面板夏季施工的要求

(1) 桥面板混凝土浇筑时温度须不超过26℃。当浇注工地由于气温、相对湿度、混凝土温度及风速的任何组合使蒸发率大于每小时0.5kg/m2时，不应在桥面板或其他暴露的板式结构上浇筑混凝土。

(2) 由于自然条件而使蒸发率过大时，采用经过监理工程师批准的措施将浇注蒸发率有效地降低到每小时0.5kg/m2以下，其措施为：

a、建造防风设施或围盖设施以有效地降低浇注区的风速，防风或围盖设施经监理工程师批准后才能施工。

b、在施工区有上风处设固定喷雾设施以有效地增加浇注区的相对湿度。喷雾用水应符合要求。

c、按规范要求降低混凝土温度。 

6.7防护及排水工程施工方案、方法

防护及排水工程主要为桥头7.5号浆砌片石挡土墙、河道防护施工等。防护工程施工时严格按照设计图纸，技术规范或监理工程师的指示进行。

6.7.1浆砌片石砌体施工

本合同段浆砌片石砌体为7.5号浆砌片石。各类浆砌片石砌体工程除设计断面结构形式、尺寸各有不同外，其砌筑施工工艺相同。

1) 按设计图纸要求测量放线，检查断面，定出砌体基础、高度、结构断面尺寸，人工开挖基槽，清理坡面浮土，并做好场地排水。

2) 公司中心试验室现场取样，按设计要求确定不同标号砂浆的配合比。

3) 砌体基础开挖后，如遇基底有水，先将水抽干晾晒，然后检测基底承载力，满足设计要求后开始砌筑。当开挖后的基础为软弱土层，不能保证设计要求的强度时，经监理工程师批准后，采取加宽基础或其它措施，确保砌体基础置于可靠的地基上。

4) 各类砌体施工时，根据伸缩缝或沉降缝的位置分段分层砌筑。挡土墙每隔10m设置一道伸缩缝，缝宽2cm。护坡施工前，先将坡面夯实整平，整修成新鲜坡面，并将边坡上的凹陷部分挖成台阶，用砌体相同的圬工砌补。然后根据设计图纸测量放线，顺边坡自下而上，挂线砌筑。挡土墙砌筑中断后再进行砌筑时，同样将砌层表面清扫干净并湿润后再砌筑。工作段的分段位置设在伸缩缝和沉降缝之处，各段水平缝保持一致，相邻段高差不超过1.2m。

5) 砌体采用挤浆法施工，按设计或监理要求勾缝，并保证勾缝牢固、美观。砂浆采用砂浆机现场拌制随拌随用。砌筑时做到砂浆饱满，砌体咬口紧密，并与坡面结合密贴，避免通缝叠砌、贴砌和浮塞。当设计有砂砾垫层、泄水孔、砂砾垫层、泄水孔、耳墙与砌体同步进行，泄水孔可预留孔洞或埋设铁管，砂砾垫层与砌体配合铺砌，随时铺砌。挡墙砌体分层坐浆砌筑，砌筑上层时，避免振动下层，砌筑中禁止在砌好的砌体上抛掷、滚动、翻转和敲击石块，每层片石砌筑时，自外圈定位行列开始，定位石和转角石选用表面较平整、尺寸较大的片石或块石，并稍加修整。定位行列灰缝全部用砂浆充满，禁止镶嵌碎石。定位石砌完后再砌腹石，使定位行列与腹石互相交错连成一整体。

6) 墙背回填随砌筑增高而按设计及规范要求进行。回填做到填料合格，逐层夯填密实。回填在砌筑高度达到1m附近且砂浆强度达到设计要求时进行，并按设计要求预埋好泄水管及检查梯等设施。

7) 砌筑用的石料，尽量选择色泽均匀，结构密实，不易风化，无裂缝、开裂和结构缺陷的硬质石料。用于砌筑的片石抗压强应不小于30MPa，厚度不小于15cm，并在砌筑前人工修整面石、清除正边，并将其表面泥土、水锈清洗干净。

8) 每段砌体完工后，及时用草袋覆盖并洒水养护。养护时派专人负责，养护期不小于7天。

6.7.2试验与质量检测

用于浆砌片石挡墙、护坡石料、砂浆以及施工程序和工艺等均由试验质检人员监督，严格按设计和规范的规定、要求进行执行。确保砌体咬口紧密，嵌缝饱满，表面平整、平顺，线条清晰，无垂直通缝；勾缝平顺，无脱落现象；沉降缝整齐，上下贯通；泄水孔坡度向外，无堵塞现象。

7.施工各项保证措施
7.1确保工程质量的措施

7.1.1质量保证体系（见下页）。

7.1.2质量领导小组及职责

质量领导小组及职责如下：

	项目经理
	任组长：负责质量管理全面工作，并对工程质量负终身制责任。

	项目副经理
	任副组长：协助组长落实质量管理工作。督促各施工队具体抓好落实全面质量管理工作，实现项目质量计划、目标。

	项目总工
	任副组长：制定质量目标、计划、制度，并布置检查抓落实。

	质检工程师
	任副组长：按技术规范、施工规范有关规定实施内部质量监控、检查，实现质量目标、计划，和监理共同完成质量监控。

	工程技术部

部     长
	组员：负责编制施工组织设计和施工技术指导性作业书，负责现场技术指导和落实建设单位关于质量的各项指示，做好质量预控工作。负责组织QC小组课题攻关。接受并落实监理工程师的各项质量监督指示。

	试验室主任
	组员：自主完成混凝土配合比、原材料其它试验的送验工作，把好质量关。

	安全质量部

部      长
	组员：按质量和安全有关规定，协助组长做好质量事故的预防工作。

	物资设备部

部      长
	组员：按照材料的质量要求，做好材料的进货、保管和使用。

	计划财务部

部      长
	组员：按经济质量责任制进行考核，奖优罚劣，促进工程质量的提高。

	各专业工程师
	按设计图、技术规范、施工规范督促指导施工，实现本项目的质量目标。

	各施工队队长
	督促执行按规范和作业指导书施工，接受上级的督促、检查和指导。


7.1.3确保工程质量的组织措施

 （1）把质量目标作为项目全面标准化管理的重要内容
在施工中我们将认真贯彻ISO9000族标准，在业主和监理的指导下严格按ISO9000质量体系文件运行，将质量目标作为项目标准化管理的重要内容，通过全员、全方位全过程的质量控制，确保质量目标的实现，做到干一项工程，留一批精品。
（2）建立完善的质量管理体系和质量保证体系
完善的质量管理体系和质量保证体系对工程质量和进度的作用至关重要。为确保工程质量，我单位将成立以项目经理负总责的创优领导小组和以项目总工程师负专责的技术管理体系，建立“横向到边，纵向到底，控制有效”的质量自检体系，严格执行自检、互检、交接检“三检”制度。施工中，科学严格地制定各工序、施工工艺的质量预控措施，实施标准工法作业。
 （3）严格执行质量终身责任制
 认真贯彻执行现行国家有关市政桥梁的设计、施工、验收规范，严格实施质量负责制和质量终身负责制，实行企业法人代表、项目负责人、各级技术人员及工班负责人对工程质量负相应责任，层层签订质量终身责任书，做到责任落实到位、责任落实到人，从而提高全员的质量意识，坚决做到奖优罚劣，规范化施工，实行持证上岗。使各级参建人员在实施组织指挥施工中始终坚持“质量第一”的方针，确保工程质量。
（4）施工控制中的技术保证
建立项目总工程师负责的施工技术管理体系，管理体系图如下：

图7.1-1 技术管理体系图






项目经理部配足专业技术、质量、测试人员，定员定岗定责，施工前项目总工程师组织有关技术人员详细审核设计图，了解设计意图，制定科学合理的施工技术方案。严格按照施工合同、设计图纸、技术规范的要求进行施工。质检工程师和各专业工程师，深入现场，指导监控各作业面的全过程。严把质量关，及时发现和解决问题，做到防患于未然，强化工序、工种、工艺的质量控制，对其中的关键工序施工工艺开展QC活动，组织技术攻关，确保工程质量。

7.1.4确保工程质量的技术措施

（1）施工组织设计审批制度

①施工组织设计经项目经理、副经理、项目总工程师、项目会计师、项目经济师、安全员、材料员等有关人员审核、签字。

②施工组织设计在工程实施前7天报业主及有关部门审批。

③施工组织设计经各级审批并按审批意见进行修改完善，经上报同意后方可进行施工。

（2）技术复核、隐蔽工程验收制度

①技术复核在施工组织设计中编制技术复核计划，明确复核内容、部位、复核人员及复核方法。

②技术复核结果填写《分部分项工程技术复核记录》,作为施工技术资料归档。

③凡分项工程的施工结果被后道施工所覆盖，均进行隐蔽工程验收。隐蔽验收的结果填写《隐蔽工程验收记录》，作为档案资料保存。

④技术复核与隐蔽工程验收流程：互检→自检→填验收单→复验、专检→监理检验。

（3）施工阶段的级配及试块管理制度

①凡在设计图纸中标明强度等级的混凝土均属级配管理范围。

②管理职责分工：

项目工程师：负责混凝土强度评定(数理统计与非数理统计)。

项目技术人员：负责级配申请的复核，签发配合比通知单。

试验工程师：负责开具级配单申请单，负责计量工作的检查与监控。

项目试验工：负责接受配合比通知单，并根据通知单校验磅秤等计量器，负责向施工班组进行级配交底、中途抽查，负责现场试块制作、养护及送试工作。

试验中心的试验工程师：负责试块的试压及填表工作，监督现场试块制作及“三过磅”执行。

（4）施工阶段“混凝土浇灌令”制度

①混凝土浇筑必须严格执行签署施工准可令制度。

②项目工程师负责填写“混凝土浇灌令”的申请单，项目总工程师负责“混凝土浇灌令”签发前检查准备工作及“混凝土浇灌令”填表送签工作。

③“混凝土浇灌令”申请签发条件：

a、模板的支撑系统按施工方案施工完毕；

b、模板、钢筋及其支架质量符合规定，验收合格；

c、技术复核、隐蔽工程验收须确认签证；

d、施工范围内安全设施落实；

e、施工机具准备就绪且能正常运转；

f、材料供应准备完毕。

（5）技术、质量交底制度

技术、质量的交底工作是施工过程基础管理中一项不可缺少的重要工作内容，交底必须采用书面签证确认形式，具体可分如下几方面：

①当项目部接到设计图纸后，项目总工程师必须组织项目部全体人员对图纸进行认真学习，并接受设计交底。

②设计编制完毕并送审确认后，由项目经理牵头，项目总工程师组织全体人员认真学习施工方案，并进行技术、质量、安全书面交底，列出监控部位及监控要点。

③本着谁负责施工谁负责质量、安全工作的原则，各分管工种负责人在安排施工任务的同时，必须对施工班组进行书面技术质量安全交底，必须做到交底不明确不上岗，不签证不上岗。

（6）二级验收及分部分项质量评定制度

①分项工程施工过程中，各分管工种负责人必须督促班组做好自检工作，确保当天问题当天整改完毕。

②分项工程施工完毕后，各项目工程师必须及时组织进行分项工程质量评定工作。

③项目经理每周组织一次班组质量互检，并进行质量讲评。

④工程技术部对每个项目进行不定期抽样检查，发现问题以书面形式发出限期整改指令单，项目工程师将整改情况书面反馈到工程技术部。

（7）现场材料、设备的质量管理

①严格控制外加工、采购材料的质量

各类建筑材料运至现场后由项目经理和项目总工程师组织有关人员进行抽样检查，发现问题立即与供货商联系，直到退货。

②搞好原材料二次复试取样、送样工作

水泥、钢筋原材料严格取样进行物理试验；进口钢筋除物理试验外另进行化学成分分析及可焊性试验；所有防水材料均进行取样复试；C30等级以上的混凝土及M10等级以上砂浆的骨料严格进行取样分析；存放期超过3个月的水泥经重新取样进行物理试验合格后方可使用。

③工程技术部、试验中心负责所有机械设备、计量器具的管理、鉴定、检测等工作；

④现场各类机械设备、试验器具确定专人定期进行维护保养、校对、鉴定，专人使用。禁止他人随意动用，以免造成人为损坏，严禁使用未经校对过的量具。
⑤损坏的机械设备、车辆、计量器及时申报修理调换，严禁带病工作；

（8）计量器具管理

①工程技术部、试验中心负责本部所有计量器材的鉴定、督促及管理工作；

②现场器具必须确定专人保管、专人使用。他人不得随意动用，以免造成人为损坏；

③损坏的计量器必须及时申报修理调换，不得带病工作；

④计量器具要定期进行校对、鉴定，严禁使用未经校对过的量具。

（9）工程质量奖罚制度

①遵循“谁施工、谁负责”的原则，对各施工队进行全面质量管理和追踪管理。

②凡在施工过程中违反操作规程，不按图施工，屡教不改或发生了质量问题，项目经理部有权对各工程队进行处罚。

③凡在施工过程中，按图施工，质量达到优良且达到优质，进行奖励，奖励形式为表扬、表彰、奖金。

（10）工程技术资料管理制度

①在施工过程中积累的原始记录和资料，均按各类统一表格填写、汇总。

② A分册为施工技术分册，内容主要为建筑物测量定位复核单、隐蔽工程验收记录单；B分册为技术管理分册，内容主要为混凝土试压报告、各种建筑材料质量证明单及试验报告等；C分册分为三卷，C1卷即施工组织设计分卷；C2分卷即施工管理分卷，包括施工日记、技术复核记录单等；C3分卷即质量管理分卷，包括分部分项工程质量评定等。

③项目部设兼职资料员，定期收集各横向部门、各工程队提供的各类表格和资料，按A、B、C三册目录汇总、审核、装订，供监理、市质检站检查。

④每天记录好本单位在现场施工时所发生的工作量、人工、机械使用、施工部位、材料设备进出场、质量问题、产生原因、补救办法及天气情况等内容，并隔天交给项目部。项目部汇总施工日记后，作为资料归档备案。

7.2确保工期的措施

（1）充分考虑各种因素对施工工期、进度的影响，科学、合理编制施工方案和进度方案。

进场后，对现场地形、周围环境、气候等各种影响施工进度和工期的因素进行充分了解，结合现场实际情况科学、合理、详细地编制施工组织方案，并对影响进度和工期的各种因素进行认真分析，制定具体、详细的预防措施和各项保证措施，确保计划工期、进度的实现。
（2）排定实施性施工进度计划，统一管理，协同工作。

 上场后，在进一步摸清现场情况和签订有关材料供应协议后，组织专业人员和各级管理人员，自下至上迅速编制实施性施工进度计划，确定后作为施工安排纲领，制订奖罚规定，严肃实施；同时，各工序施工单位则根据总体进度计划，制定各自负责的工序进度计划，落实到人、财、机，做到总体目标明确，分解目标落实。

（3）制定和执行岗位责任制度，做到有计划，且有人去执行和落实计划。

各班组要按各自负责的工序内容认真做好本职岗位工作，认真履行自己的职责，使整个项目有机运转。

（4）严密组织，科学安排。

建立每天的调度会议制度，以进度计划为依据，每天分析、找出生产调度管理点，当天纠正和处理管理存在的问题，拿出次日(或即时)解决问题的可行措施，疏通障碍、以严密的组织，科学的安排来控制生产，以日保旬，以旬保月，以月保年度，以年度保总体目标的实现。

（5）加大资源投入，并及时调度调整。
没有人力、设备、财力资源的保证，工期计划是不可能实现的。工程一开始就根据计划和实际需要，适时组织人力，尤其是机械设备的进场，关键设备必须备用，以确保工程按计划进行，施工中并适时调度调整现场内部机械设备，以充分发挥机械效益。

（6）积极应用新技术、新工艺、新材料。
施工积极推广和采用新技术、新工艺、新材料，开展技术革新，探索总结工法，努力缩短各具体工序的施工周期，加快施工进度。
（7）适时组织劳动竞赛，调动全体员工的积极性。

施工条件具备、时机成熟时，项目部适时有针对性地组织劳动竞赛不断掀起施工高潮，加快施工进度。

（8）建立昼夜值班制度

建立主管负责人现场昼夜值班制度，及时解决现场出现的各类技术和施工难题，督促检查各工序的衔接组织问题，使全合同段各工序有机运转。

（9）制定并执行奖罚目标

根据各工序的具体情况，制定和执行严厉的重奖重罚进度目标，或采用不同进度不同单价对下属单位进行验工计价的措施，以确保稳产高产。

（10）营造良好的施工环境。

良好的施工环境是保证工程顺利进行的必要条件，加强同业主、建设监理、设计单位及地方专业主管部门的联系，建立良好的关系，相互配合、相互支持，积极主动地接受监督和指导。

7.3雨季、冬季施工安排措施

根据本地气候的特点，对冬、雨、夏季施工采取如下措施：
7.3.1雨季施工措施

（1）进场后，与气象部门建立联系，以取得气象部门的早期天气预报，对施工做出安排或调整，提前做好防护和排水施工，做好所需材料和设备的准备。

（2）编制雨季施工作业指导书，作为雨季施工中的强制性执行文件。重点做好丰雨期的防洪工作，防止洪水对施工造成损失。

（3）桥梁基础及下部构造尽量安排在旱季施工，雨季砼及圬工施工安排在无雨时日进行，并预备雨篷布，在施工中遇雨时进行临时遮盖，避免带雨水作业。

（4）雨季进行混凝土及圬工作业严格执行施工规范，拌合站设遮雨棚，桥台混凝土施工设避水棚，必要时对砂石料采取遮盖措施。

（5）机械设备及水泥等材料采取防雨、防潮措施，进行覆盖、垫高，保证通风良好，防止发生安全事故或造成材料浪费。

7.3.2冬季施工措施

（1）安排在冬季施工的混凝土项目，砼添加防冻复合早强剂，掺量为水泥用量的1～2%，溶成30～35%的溶液同拌合水一起加入搅拌机内，拌合时间为3分钟。

（2）对水泥、骨料、砂进行蓬布覆盖，避免受冻，拌合站设立棚盖及热源，拌合棚温度不低于15℃，设预热水箱，使拌合水水温达60℃。

（3）砼拌合时先投入砂石料拌合水,拌合1分钟后再加入水泥搅拌2～3分钟。确保砼出仓温度大于15℃，砼入仓温度大于5℃。

（4）浇筑完毕的砼面清除沁水(防止砼面脱皮)，及时用塑料薄膜遮罩表面后，再用干草帘三层纵横交错覆盖，进行蓄热养护。

（5）经检测同条件下养护试件达到拆模强度后，方可进行拆模。
7.4确保施工安全的措施
7.4.1安全保证体系

7.4.2安全保证措施

（1）健全保证体系，加强安全管理

实行项目经理部、施工队和作业班组三级安全管理，项目经理部和施工队设置专职安全员，班组设兼职安全员，形成上下齐抓共管的安全管理网络。制订安全措施和目标，定期或不定期组织安全检查，并进行安全标准工地建设。
（2）加强思想教育工作，提高全员安全意识

认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针和安全生产工作条例、结合本工程特点，每项工程开工前需进行系统的安全教育，施工期间经常组织法制教育和安全生产教育，对忽视安全工作的个人和集体进行批评教育，并按规定进行处罚。加强安全的宣传工作，提高全员的安全意识，把安全工作落到每道工序、每个环节中去，确保工程顺利进行。

（3）项目经理部在计划、布置、检查、评比、总结生产任务的同时，计划布置、检查、总结、评比安全工作。

（4）每月安排施工计划的同时，针对施工计划安排安全工作计划，制定目标、措施以及安全控制重点，并落实到具体人员。

（5）每周调度会上调度施工任务的同时，总结上周安全工作的情况，布置本周的安全工作计划。

（6）每月召开总结生产任务的同时，总结上月的安全工作并布置落实本月的安全工作措施。

（7）根据工程进度情况和时令季节情况，组织进行施工阶段性安全大检查及季节性安全大检查，对不安全情况，限期整改，落实到部门和人员，

（8）主要施工部位推行安全岗位责任制，加强安全巡回检查，主管领导服务到现场，深入第一线，履行职守，开展安全宣传和教育，对违规违制人员采取一查、二帮、三劝、四罚的办法。

（9）严字当头，对事故隐患实行三个百分之百的实施规定。即百分之百的登记，百分之百的上报，百分之百加以消除，形成人人遵守规章制度的风气，开创良好的安全施工环境。

（10）安全标准化管理：施工用电管理标准化、吊重高空作业防护标准化、临时防护标准化、安全作业标准化、安全标志标准化。

（11）贯彻与经济挂钩的安全工作责任制，做到纵向到底，横向到边，安全工作人人有责。

（12）严格执行事故“三不放过”的原则，即事故原因不清不放过；群众和责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；对事故及时上报和组织调查分析处理，避免事故的重复性发生。

（13）技术措施

①施工设计、施工方案、作业方法要科学合理，技术安全可靠。

②设计总平面图的临时设施设置(现场施工管线、施工场地的“三通一平”)符合安全规则。

③认真组织全体员工学习《建筑安装工程安全技术规范》与《桥梁施工安全技术》。

④对施工安全予以特别重视，制定周密可靠的安全技术措施、安全操作规定，并严格认真贯彻执行。施工中加强安全教育和经常性的检查，以确保施工安全。

（14）机械设备运输等作业人员施工时，严格按《施工机械作业安全技术》、《汽车运输安全技术》、《施工用电安全技术》等有关规定施工。禁止非司机动用机械设备。

（15）严格执行《中华人民共和国消防条例》，建立防火安全责任制，设置符合消防要求的灭火器、消防砂、消防锹等消防设施。
7.4.3确保既有公路车辆正常通行及交通安全的措施

本桥位于安吉县递铺镇内，施工区域车辆、行人较多。施工时，为避免对既有道路、当地居民的交通安全造成影响，确保既有道路的安全、畅通和施工运输的安全，拟采取以下保证措施；

（1）结合实际，制定好“保证既有道路行车安全及施工安全措施”，建立技术交底制度，并组织全体参建人员学习有关交通法规和要求；

（2）施工时合理安排既有道路临时交通组织方案。保证临时绕行道路的行车路宽度，不占用既有道路，保证既有道路的路面宽度。

（3）通过既有道路的土方运输车辆，土方装车后，对所载土石方进行检查、整理，保证运输车辆的土石方不对既有道路路面造成污染。如有车辆发生掉碴情况，及时进行清除，保证道路畅通。

（4）定时检查土方运输车辆和施工运输车辆的性能情况，加强车辆的检查、保养与维修，做到带病车辆不上路，避免因施工运输车辆发生故障而堵塞既有道路交通。
7.4.4地上、地下管线保护措施

    为防止地上、地下各类管道、管线影响正常施工，施工过程中，积极主动与相关单位、部门联系，提前做好预防保护工作，确保地上、地下管道、管线不受破坏。

（1）施工前，根据施工区域管线现状、位置，调查地下管线，联系产权单位，并对埋深进行核对，商定迁移或保护措施。

（2）开挖前，在查明的地下管线路径上设立标志，并向施工人员进行交底，开挖工作在产权单位派驻现场监护人员监护下进行。

（3）在已查明的地下管线路径两侧各1.5m范围内不使用机械、铁镐和双齿尖耙挖掘，做到逐层轻插浅挖，直至地下管线、电缆暴露。挖出的管线、电缆按照产权单位监护人员提出的方法进行保护或迁移。

7.4.5施工用电、机械设备和车辆的安全管理措施

（1）施工用电安全保证措施

施工现场的临时用电，严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ6-88）的规定。

①临时用电工程的安装、维修和拆除，由持用上岗证的电工负责，非专业人员禁止操作；

②电气设备和电气线路确保绝缘良好，用电设备做好安全接地接零，场内架设的电力线路其悬挂高度及线距应符合安全规定，并架在专用电杆上；

③变压器设接地保护装置，安护栏，设门加锁，近旁悬挂“高压危险”的警示牌；

④所有配电盘、配电柜均有绝缘垫，安装漏电保护装置，并上锁；

⑤配电箱能防火、防雨，箱内不存放杂物并设门加锁，专人管理；

⑥移动电气设备的供电线，使用橡胶套电缆，穿过行车道时，套管埋地设置，不使用破损电缆；

⑦检修电气设备时停电作业，电源箱或开关握柄挂“有人操作，严禁合闸”的警示牌，并设专人看管。

⑧现场架设的电力线路，不使用裸导线。临时架设的线路，严禁搭在钢筋、模板脚手架上，必须安设绝缘支承物。严禁个人乱拉，乱接照明灯或其它电器。

（2）机械设备和车辆的安全管理措施

①各种机械操作人员和车辆驾驶员，持证操作。不准操作与证不相符的机械或车辆，不准将机械或车辆私借他人操作；

②操作人员按照本机说明或规定，严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。

③驾驶室或操作室保持整洁，严禁存放易燃易爆物品，严禁酒后操作，严禁机械车辆带病运转或超负荷运转；

④机械设备进行检查、维修或停放时，选择安全地点，夜间设专人看管；

⑤机械车辆在不良地形和不良气候条件下驾驶时，做到“一停、二看、三通过”，谨慎驾驶，安全行车；

⑥指挥机械作业人员，必须站在可以瞭望的安全地点，并明确指挥联络信号；
⑦起重作业严格按照《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ-86）和《建筑安装工人安全技术操作规程》的规定执行；

⑧使用钢丝绳的机械，在运转中严禁用任何物件接触钢丝绳。拖拉其它机械或重物时，人员远离钢丝绳；

⑨定期组织机械车辆安全大检查，对检查中发现的问题或隐患，按照“三不放过”的原则进行调查处理，制定防范措施，防止事故发生。

7.5 文明施工及环保措施

7.5.1文明施工 

文明施工及环境保护是我们施工中综合素质的指标之一，在施工中我们将采取以下措施，创文明施工标化工地。

（1）项目经理部成立文明施工领导小组，配备专职文明施工监察员，组织文明施工巡视小组，制定文明施工细则，对违反规定的实施批评教育或经济处罚。做到组织落实，分工明确，讲究实效。

（2）施工作业中不干扰当地交通和附近居民的生活环境，尊重当地民风习俗。

（3）施工现场挂牌施工，管理人员配卡上岗，工地材料堆放整齐，工地生活设施清洁文明。积极开展创文明施工工点活动。

（4）施工场地临设进行统一规划布置，根据现场实际合理进行布置，现场设“五牌一图”，即施工单位及工地名称牌、安全生产宣传牌、防火须知牌、安全无重大事故牌、工地主要管理人员名单牌、施工总平面图，图牌规格统一，并在主要通道口有宣传标牌栏。现场设施设备按布置图设置堆放，并随结构进度进行场地布置和调整。各队驻地进行绿化美化。场地内设置明显的消防、安全标志。

（5）道路畅通、平坦、整洁，不乱堆乱放，无散落物，四周保持清洁，场地平整不积水；建筑垃圾集中处理堆放。施工作业时，有防止尘土飞扬、污水外流等措施，定期考核奖罚，保证现场周围道路畅通。 

（6）对全体职工加强文化、生活管理，积极引导职工利用时间学习专业知识和进行国家有关政策法规宣传教育。在职工生活环境上做到“五小设施齐全”(食堂、更衣室、医务室、浴室、厕所)，并由专人负责食堂清洁卫生和生活区环境卫生。

（7）自觉接受安全文明监理机构的监督检查。
7.5.2环境保护措施

（1）设专人与当地环保部门联系，结合施工的实际情况，按照国家和政府有关环境保护方面的法令规定，以及当地有关河道保护条例等，制定环境保护和文明施工措施，经常进行有关环境保护和文明施工的宣传教育工作，提高全员的环保意识。

（2）施工过程中不占用施工范围以外的场地。工程施工时，首先安排与工程干扰的沟、渠、路改建，保持原有水系、沟渠不变。

（3）尽量减少夜间施工及夜间运输，减少施工噪音，把影响降到最低限度，以保证附近居民正常的生活秩序。

（4）砼拌和站设水泥筒仓，拌和站设遮盖物，防止水泥粉尘飞扬。

（5）施工便道或其它易造成灰土飞扬的场地，安排专人养护，并采取专人定期洒水等防尘措施。

（6）工程完工后，恢复场地原貌，并对河道进行清理，做到退场干净，不留任何影响环境的隐患。

8、质量保证体系
8.1质量保证体系

质量保证体系见下页。

质量领导小组职责如下：
	职  务
	职       责

	项目经理
	任组长：负责质量管理全面工作，并对工程质量负终身制责任。

	副项目经理
	任副组长：协助组长落实质量管理工作。督促各队具体抓好落实全面质量管理工作，实现项目质量计划、目标。

	项目总工
	任副组长：制定质量目标、计划、制度，并布置检查抓落实。

	质检工程师
	任副组长：按技术规范、施工规范有关规定实施内部质量监控、检查，实现质量目标、计划。和监理共同完成质量监控。

	试验室主任
	组员：自主完成混凝土配合比、原材料、土工试验工作及其它试验的送验工作，把好质量关。

	安全质量
	组员：按质量和安全有关规定，协助组长做好质量事故的预防工作。

	物资设备
	组员：按照材料的质量要求，做好材料的进货、保管和使用。

	计划财务
	组员：按经济质量责任制进行考核，奖优罚劣，促进工程质量的提高。

	施工队队长
	督促执行按规范和作业指导书施工，接受上级的督促、检查和指导。


9、其他应说明的事项

9.1质量等级、工期、安全、文明施工及环保目标

(1) 质量目标：本标段中标后，我单位将严格按国家、交通部颁发的施工规范、规程和质量标准施工，并按业主要求积极开展以“比质量、比进度、比安全、比文明”为主要内容的劳动立功竞赛活动，诚恳接受建设单位、质检站及监理工程师的检查，保证本工程达到以下工程质量等级目标：工程竣工时按部验收标准一次合格率100%，优良率90%以上，单位工程优良率达到行业先进水平，确保建设单位的创优规划要求，确保工程质量达优良等级。

(2) 工期目标：本标段中标后，我单位保证在建设单位规定的开工时间内进场施工，保证建设单位总工期的要求，施工总工期安排120天。如建设单位需要提 前开工和提前竣工时，我单位无条件服从，配合建设单位的整体工程工期计划的实现。

(3) 安全目标：确保道路的正常交通、运输安全，保证在工程施工中落实各项保证措施，杜绝重伤以上事故。

(4) 文明施工及环保目标：确保文明施工，创文明施工标准化工地；确保施工现场及周围环境符合当地环保部门要求。

9.2工程保修承诺和措施
9.2.1 工程保修承诺

1) 无条件履行国务院2000年1月30日第279号令《建筑工程质量管理条例》和建设部颁发的现行建筑工程保修有关规定的责任和义务；

2) 无条件服从为业主招标文件规定的保修期限的要求；

3) 在业主招标文件规定的保修期满后，仍无条件应业主的要求，履行保修的责任和义务；

4) 无论是保修期内或保修期满后，只要是施工质量问题，我单位都将承担一切责任后果，并积极采取措施补救，达到业主的满意度。

9.2.2 工程保修措施

1) 坚持定期回访制度。工程竣工验交后，我单位将每一个季度定期派人前往业主单位，听取业主对工程运行质量情况的报告；必要时，在业主的允许下，认真踏勘现场，将可能出现的问题消灭在萌芽状态；

2) 坚持特事特办制度。无论是定期回访发现的质量问题，还是业主随时通报的质量问题，我单位都将立即组织专业队伍，在业主的指导下，制定完善可行的保修方案，并迅速地进行处置，达到业主的满意度；

3) 坚持竣工文件资料的完善制度。保修项目完成，并经业主及国家行政主管部门的质量安全监督职能机构检验合格后，迅速的将保修项目的有关资料送达业主，作为竣工文件的补充完善。
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