 

第1章 施工组织方案

1.1 施工测量

    本工程施工测量的主要任务是：施工控制网的建立(包括全线主控制网的复测与施工控制网点的加密)，施工细部结构以及形体的几何尺寸，倾角、线型等精密定位，本工程涉及到工程测量与安装测量两方面的技术问题，测量技术含量高，施工测量精度要求高，因此我项目部将本工程施工测量列为首要工序，重点管理，要求测量部门技术超前，科学管理，及时总结，精益求精，以高质量、高效率地完成本工程施工测量任务。
1.1.1测量质量技术管理
    （1）测量硬件设施配置：本工程中，将投入1台高精度的全站仪，2台高精度的精密水准仪，2台J2经纬仪以及相关测量设备。
    （2）测量人员配备：在本工程中我单位将调派富有市政道路施工测量经验的测量工程师1名和测量工2名。
（3）测量技术管理：在本工程施工中拟建严格的测量校核、复核、审核技术管理制度，除在测量部门内部实行此制度进行自检外，项目部实行项目总工程师、专职质检员、测量技术主管三级参加的技术复核制度，单项技术干部参加并负责单项的测量技术复核工作，本工程测量技术管理流程见下图。

测量技术管理流程图

1.2工程试验
    本工程施工拟建立工地试验室，配合质监站检验工作进行工程质量控制，由既有理论又有实践经验的试验工程师负责试验工作。
    试验室建立在项目部内。试验工作主要有以下四个方面的内容：
（1）为工程选定合格优质的原材料，并送质监站实验室作实验。
（2）提供各种施工配合比，作为施工的依据。
（3）进行工程半成品、成品的质量检验。
（4）配合技术、质量部门进行质量检查管理工作。

1.3排水管道施工

本工程排水管道管径为Φ800(企业排水管)、Φ1350(排水管一、二、三)钢筋砼管。管沟开挖采用挖掘机开挖，人工浇筑管基，管座砌筑井身，管道采用机械安管，人工配合施工。沟槽部分土方可用于管沟回填，放置于路基外侧，淤质土用自卸汽车外运到指定弃土点堆放。根据地质情况，对基坑开挖采取如下防护措施：

1 分层放坡与松木桩支护相结合的方法。

②实行集水井降水，减少地表渗水对基础的直接影响
    在施工过程中利用管线外侧预留的工作面，设置渗水盲沟与管线碎石垫层连成一体，将水引至降水井点，再安排2英寸的水泵进行间断性排水工作，保证基坑内无积水现象；盲沟b×h采用40×50，与盲沟相接的集水井为120cm×l20cm，中心立ф600竹筐，外围用20～40mm的碎石填充。
③摸清现场地表渗水水源，并设法将其引出开挖基槽内，减少渗水引起的边坡滑塌
    在施工前先对现有排水系统进行初步了解，明确其进出口的大致方位及有可能积水的地段，使开挖前做到心中有底，以便做好准备；此外，现场准备好一定数量的D100、D200PVC管和砂袋，一方面开挖后发现地表排水可立即用PVC管将其引出，另一方面要是发现大量的渗水基土可用砂袋配合松木桩及时填充加固，以防流砂或渗水携土引起坍塌。
④施工操作
    机械施工时当小心作业，尽量减少机械行走，以降低施工机具对原地基的扰动，基槽开挖出的土方将全部运离槽边，以减少土方侧压；对基底要留出lO～20cm厚利用人工进行修底，确保原基底不被扰动。对于基槽开挖，必须在按要求进行先支护后方可进行下道工序施工，严禁在未支护的情况下操作人员即进行管线铺设工作，以免塌方酿成安全事故。
1.3.1管道施工
管道采用平接式钢筋砼管，其施工工序见下图


l、挖管沟
    管沟的开挖方式，主要采用机械开挖种。机械挖管沟时，应确保沟底土壤结构不被扰动或破坏，同时由于机械不可能准确地将沟底按规定高程整平，因此，在达到设计管底高程以上20cm左右一层应停留待人工清挖。挖管沟的上方，可根据施工环境、条件堆放在管沟的一侧或两侧，堆土需放在管沟0.8m以外。根据施工规范要求，管沟开挖达到一定深度时应考虑放坡。
2、管道及端墙、翼墙基础施工
按照设计要求，管道基础采用国标95S222-5钢筋混凝土管120ºc混凝土基础施工，开挖后的管沟用中、粗砂回填到道路结构层底，并用水冲插实，管道基础采用300mm厚C15混凝土基础施工，并在其下增设100mm砂砾石垫层，待基坑开挖后通知设计人员到现场验槽。墙基采用松木桩作处理，木桩尾径不少于Φ120mm，其余底板进行适当处理，填砂砾石或毛石混凝土；端墙及、翼墙用M10水泥砂浆砌毛石，墙身外露部分用1：3水泥砂浆勾缝；管顶砌石旋高300；木桩单桩承载力特征值为10KN。
a.松木桩的施工

土方开挖完毕后，对于浅埋的薄层于淤泥质土预以挖除，对于厚度或埋深的淤泥质土用松木桩加固处理，本工程设计松木桩规格为尾径120mm、长度为4m，其施工方法如下：

基础开挖并换砂回填至设计标高后，采用振动锺施打松木桩。振动锺施打时，为防止该木桩顶被打破，应在松木桩顶加钢护套。或用挖掘机压松木桩。

b.浆砌石施工

结构物砌筑前，先根据测量放样结果，按设计分缝要求，安装已按设计坡度制作的坡度架，坡度架用块石或木方支撑牢固，相邻坡度架之间挂线，直线段每30cm高挂一道水平线，圆弧段每15cm高挂一道水平线。并在砌筑前将石料清洗，使石料表面湿润，充分吸收水份，但不得残留积水，以便易于与水泥砂浆黏结。经验收合格后方可砌筑，采用座浆法砌筑，具体砌法是：
A、 铺浆（座浆）
浆砌石护坡采用水泥砂浆作为胶结材料，铺浆厚度为设计灰缝厚度的1.5倍，厚约3~5cm，随铺浆随砌石，有利于灰缝座实。毛石砌体，要求逐块座浆，逐块安砌，避免形成空洞，缝隙需用砂浆填塞饱满，较大空隙应采用碎石填塞，不得无浆直接贴靠，严禁先堆砌石后下砂浆。
B、 摆放石料
   在已座浆的砌筑面上，摆放洗净湿润的石料，并用铁锤敲击石面，使座浆开始溢出为度，上下层砌石错缝砌筑，除最下一层（即第一层）块石须大面朝下外，上面的块石不一定必须大面朝下，宜做到犬牙交错，搭接紧密即可，必要时，应设置拉结石，不得采用外面侧立石块，中间填心的方法，不得有空缝，在砌下层石块时，同时考虑上层块石如何接砌，靠外侧选用，表面较平整，尺寸大致一致的块石砌筑，无勾缝要求的结构物，边砌边平缝，同时粘结于块石外面的砂浆及时清理干净，以便达到外露面平整美观。
C、 竖缝灌浆
    石料摆放就位后，及时进行竖缝灌浆，插捣密实。
浆砌石砌筑时应整段均衡上升，相邻坡架之间高度差不得超过50 mm。上升的高度原则上每天不超过70cm。为避免出现地基加荷过快，每10天上升的高度不应超过150 cm。此外，砌体的结构尺寸和位置，必须符合施工详图规定，表面偏差不得大于15mm。
c.勾缝处理
浆砌石外侧勾凸缝，块石砌筑时预留2cm深的凹槽，勾缝前灰刀将块石表面清洗干净，勾缝顺序由上而下，先勾水平缝，后勾立体缝，灰缝处用清水润湿，勾缝砂浆的标号比砌体砂浆标号高一号，勾缝形状为凸缝方形，形状基本一致，力求美观、匀称，块石形态突出，表面平整。
d.养护
(1) 砌体施工告一段落,可在收工时,用浸湿的麻袋等覆盖物将砌体盖好。一般气温条件下，在砌完后的10~12h以内，炎热天气在砌完后2~3h以内洒水养护,养护时间不少于14d;
(2) 养护时须使覆盖物经常保持湿润，在一般条件下（15°及以上）,最初的3d内,昼间至少隔3h浇水一次，夜间至少浇水一次，在以后的日期中一昼夜至少浇水３次；
(3) 新砌体的砂浆，在硬化期间严禁使其遭受雨水冲刷或水流淹浸。

3、管道安装
    下管前应对管沟进行检查，检查管沟底是否有杂物，管沟底高程及宽度是否符合标准，检查管沟两侧是否有裂缝及坍塌的危险。另外，下管前应对管材、管件及配件等的规格、质量进行检查，合格者方可使用；吊装及运输时，钢筋砼管插口密封工作应采取必要的保护措施，避免损伤。采用吊机下管时，应事先与起重人员或吊机司机一起勘察现场，根据管沟深度、土质、附近的建筑物、架空电线及设施等情况，确定吊机距沟边距离、进出路线及有关事宜。绑扎套管应找好重心，使吊起平稳，起吊速度均匀，回转应平稳，下管应低速轻放。人工下管是采用压绳下管的方法，下管的大绳应紧固，不断、不腐烂。
排水管道铺设质量必须符合下列要求：
①接口严密紧固，经水压试验合格；
②平面位置和纵断面高程准确；
③管基和管件坚固稳定；
④管道采用钢丝网水泥沙浆抹带接口，按95s222-18施工。砂浆饱满与管道接触紧密，承插管道连接平直，环形间隙均匀，灰口齐整、密实、饱满。管道端面与管中心线垂直，允许偏差不得大于lmm。两根管子的对口的管壁厚相差，不得超过3mm，对口时，两管纵向烊缝应错开，错开间距不小于300mm。
4、管道闭水试验
   在试验前，均应把管道内的杂物排净，并将管道灌满水浸泡24h后再进行，对渗水量的测定时间不少于30mm，闭水试验标准按有关规范执行。
1.3.2 沟槽回填
    沟槽回填分不同回填部位，采用人工和机械配合回填以
及相应压实方法。沟槽回填土采用管沟开挖出可用于回填的砂
性土进行回填。沟槽部位划分和选用方法如下：

沟槽回填压实选用表
	沟槽部位
	回填方法
	虚铺厚度
	压实工具
	压实度要求

	管沟胸腔
	机械驳运，人工回填
	20～25cm
	蛙式夯、铁夯
	≥90％

	管顶以上50cm内
	机械驳运，人工回填
	25～30cm
	蛙式夯
	≥90％

	管顶50cm以上至路基面
	机械回填
	25～40cm
	压路机
	O～80cm内≥95％；80～150cm内≥90％；>150cm为90%


1.3.3排水管道施工技术措施及注意事项
1、回填土注意事项
  (1)必须在隐蔽工程验收合格后及时回填；
  (2)有支撑的沟槽，填土前拆撑时，要注意检查沟槽及临近建筑物、构筑物安全；
  (3)填土必须在管道基础混凝土达到一定强度后进行；
  (4)沟槽回填顺序，按沟槽排水方向由高向低分层进行；
  (5)沟槽两侧应同时回填夯实，以防管道位移；
  (6)回填土时不得将土直接砸在接口上；
  (7)井室等附属构筑物回填土应四周同时进行；
  (8)有与本管线交叉的其他管线或构筑物时，要采取措施妥善处理；
  (9)在管顶上50cm内，不得回填大于lOcm的石块、砖等杂物；
  (10)回填时，槽内应无积水，不得回填淤泥、腐植土及有机物质；
  (11)沟槽如回填砂、碎石、石粉等材料时，应掌握最佳含水量，分层振实并注意保护好管道；
  (12)  每层回填土的压实度必须符合标准要求后，才能进行下一层回填。
2、 排水管道施工技术措施
   1)管沟开挖时，除可用于回填的合格土方外，弃方要立即清运回填用的土方必须置于基坑安全线以外。以防止边坡受压塌方；
   2)要准备足够的排水设备，以防止雨水或地下水浸泡沟槽；
   3)基坑挖至接近设计标高时，应保留20～30cm一层不挖，待基础施工前，用人工突击挖除，并迅速检验；
   4)如基底土质较差，不能达到强度要求时，要采用换填石粉或碎石夯实处理后方能浇筑砼基础；
   5)管基要装模浇筑，用平板振动器振捣密实，且强度达到70％后才能安装管节；
   6)外购管节须有出厂合格证，且要经回弹法测定强度及检查外观合格后方可进场使用；
   7)排水管道接口施工时，应严格按设计要求和技术规范施工；
   8)管沟回填前要按规范要求对管节进行闭水试验，验收合格后方可进行回填，且回填料按设计要求采用中砂，而排水渠及箱涵两侧回填料用石屑。
1.4 排水渠施工

    清澜路(金星路-麻园河)临时排水渠工程全长1450米，标准横断面：底宽3米，面宽7.6米，高2.3米。本工程排水渠施工分为原旧排水渠的回填和新排水渠的开挖两部分。拟在回填原旧排水渠的同时进行新排水渠开挖施工，回填夯实后进行新建排水渠修边整形施工。
第二章 安全、文明施工的方案及保证措施

 2.1  安全生产目标

①年千人伤害率（事故频率）小于千分之六；

②避免重伤；

③无伤人事故的经济损失不超过五万元；

④杜绝死亡事故的发生；

2.2  安全施工保证措施

2.2.1  建立安全组织机构

    安全组织机构见下图：










2.2.2  建立安全生产责任制和各项规章制度，责任层层落实。

2.2.3  认真贯执行各种安全管理规章制度，对违章作业者要视情节轻重进行罚款处理，以经济手段进行安全管理，防止工伤事故的发生。

2.2.4  坚持全员的三级安全教育，对上岗的工人，进行班组、项目部、公司的三级安全教育，对未经三级教育的工人，不予上岗。坚持每周一小时的安全学习制度，努力提高全员的安全意识，掌握必要的安全知识，提高自我保护能力。

2.2.5  进行安全技术交底。每个部位工序施工前，均由质安部门、技术部门组织对各管理人员及操作人进行安全技术交底，并提出各个时期、各个工序的安全技术要求及安全注意事项。

2.2.6  定期进行安全检查。按照要求做到班组日检、项目部周检、公司日检，对在安全检查中查出的安全隐患，要求必须彻底整改，对不按要求整改的，坚决令其停工整改。

2.2.7  各种机械设备要专人操作，持证上岗，并且定期检查，严禁带病动作。

2.2.8  进入施工现场，必须带安全帽，用电设备采用三级配电、两级漏电保护，所有机电设备要做好接零保护，转动部位要设安全护罩。

2.2.9 基础挖土方，要按规定放坡，同时做好支撑，防止塌方伤人。基槽四周设两道护身栏，夜间设红灯示警，防止坠入伤人。

2.2.10施工现场必须挂有安全宣传标语和标牌，配备足够的消防器材，指定专人管理，并保持消防通道的畅通。

2.2 文明施工措施

2.2.1 文明施工组织机构

文明施工管理机构见下图。










2.2.2  文明施工保证措施

    （1）进场施工的队伍签定文明施工协议，建立健全岗位责任制，把文明施工责任落实到实处，提高全体施工人员的自觉性与责任。

（2）挂牌施工，标明工程项目名称，范围，开竣工期限，工地负责人，设立监督电话，接受社会监督。

（3）采取有效措施处理生产生活废水，不得超标排放，并保证施工现场无积水现象。在多雨季节应配备应急的抽不设备与突击人员。

（4）现场布局合理，材料，物品机具，土方堆放符合要求。

（5）施工内业资料齐全，整洁，数据可靠，办公室内按要求布置各类图表，及时反映现场状况及工程进度状况。
   （6）加强文明安全保卫工作，设夜间巡逻。

   （7）生活垃圾要集中堆放，搬运至指定点废弃。

   （8）施工期间，经常对施工机械车辆道路进行维修，确保晴雨畅通，并方便沿线居民的生产、生活。

第三章 本工程施工组织机构

项目组织机构框图












第四章  施工进度横道图

1、本工程开工日期为2005年3月8日，完工日期为2005年4月28日，总工期为50日历天。

2、本施工计划所考虑工程量以建设单位规定的范围及图纸提供工程量为依据，如实际施工内容发生变化，则视工程量的实际增减调整计划以确保工期。

施工进度横道图附后。

第五章  营业执照及资质证书、管理人员上岗证书等

监理单位及业主交桩





控制网复核





控制网加密





控制网自检





监理工程检查复核





测量放样资料计算





放样资料检查复核





测量放样资料报验





结构物轴线、特征点放样自检





监理工程师检查复核





结构物施工





结构物竣工测量验收





测量部门内部实行技术校核、复核制度。


项目部实行技术复核、审查





施工排水





施工准备





挖管沟、基础处理





管道安装





管道试压





管沟回填





人力机具余料退场
















































































公司分管安全副经理





安全领导小组





项目经理





质安部安全员





安全QC小组





三防领导小组





三防行动小组





工程材料组安员





工程技术组安全员





机械设备组安全员





后勤组安全员
































项目副经理





环境保护领导小组





质检部





综合办公室





合约财务部





物资设备部





安全环保部





工程技术部





各施工作业队





创建文明工地





项目经理





项目总工程师





项目副经理





安全环保部





合约财务部





工  程  部





质  检  部





物资设备部





办  公  室





砌 体 施 工 工 程 队





零星工程施工工程队





工  程  测  量  班





土  石  方  工  程  队





排 水 施 工 工 程 队





现  场  试  验  室








