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第一篇  编制依据及概况

第1章  编制依据及原则

1.1编制依据

1.1.1招标文件及图纸

(1) 海淀区玉南路西延西延(西四环幅路-西翠路)道路及雨污水工程招标文件。

(2) 海淀区玉南路西延西延(西四环幅路-西翠路)市政配套工程施工图(含初步设计) 2005J144－SS00DL0101DL。

(3) 海淀区玉南路西延西延(西四环幅路-西翠路)市政配套工程 排水工程 (招标文件)2005J144－ZB00PS0101PS。

(4) 海淀区玉南路西延西延(西四环幅路-西翠路)线路详细工程地质勘查报告，勘察编号：2006-050-2。

(5)再生水管道附件井通用图集。

1.1.2我单位设备物资资源、经济技术实力及类似大型市政工程施工经验。

1.1.3国家、交通部和北京市等相关行业颁发的施工规范、规程和标准。

（1）施工技术规范、规程

	《北京市城市道路工程施工技术规程》
	DBJ01-45-2000

	《北京市给水排水管道工程施工技术规程》
	DBJ01-47-2000

	《城市测量规范》
	CJJ8-99

	《城市道路路基工程施工及验收规范》
	CJJ44-91

	《粉煤灰石灰类道路基层施工及验收规程》
	CJJ4-97

	《公路改性沥青路面施工技术规范》
	JTJ036-98

	《沥青路面施工及验收规范》
	GB50092-96

	《道路交通标志和标线》
	GB5768-99

	《给水排水管道工程施工及验收规范》
	GB50268-97

	《钢筋焊接及验收规范》
	JGJ18-2003

	《混凝土质量控制标准》
	GB50164-92

	《砌体工程施工及验收规范》
	GB50203-2002

	《预防混凝土工程碱集料反应技术管理规定》
	京TY5-99

	《北京市市政工程施工安全操作规程》
	DBJ01-56-2001

	《城市绿化工程施工及验收规范》
	CJJ/T82-99

	《城市道路照明工程施工及验收规程》
	CJJ89-2001

	《建筑机械使用安全技术规程》
	JGJ33-2001

	《施工现场临时用电安全技术规范》
	JGJ46-88

	《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》
	DBJ01-603-98


（2）试验检测规范、规程

	《土工试验方法标准》
	GBT50123-99

	《公路土工试验规程》
	JTJ051-93

	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》
	JTJ052-2002

	《公路工程水泥混凝土试验规程》
	JTJ053-94

	《公路工程石料试验规程》
	JTJ054-94

	《公路工程水质分析操作规程》
	JTJ056-84

	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》
	JTJ057-94

	《公路工程集料试验规程》
	JTJ058-2000

	《公路路基路面现场测试规程》
	JTJ059-95

	《公路土工合成材料试验规程》
	JTJ/T060-98

	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》
	JGJ/T23-2001

	《钻芯法检测混凝土强度技术规范》
	CECS03:88

	《钢筋焊接接头试验方法标准》
	JGJ/T27-2001

	《建筑砂浆基本性能试验方法》
	JGJ70-90

	《工程建设施工现场焊接目视检验规范》
	CECS71:94

	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》
	GB/T346-2001

	《水泥取样方法》
	GB12573-90

	《公路工程金属试验规程》
	JTJ055-83

	《混凝土外加剂应用技术规范》
	GBJ50119-2003

	《混凝土外加剂匀致性试验方法》
	GB/T8077-2000

	《普通混凝土配合比设计规程》
	JTJ55-2000

	《砂、石碱活性快速试验方法》
	CECS48:93

	《砌体工程现场检测技术标准》
	GB/T50315-2000

	《超声回弹综合法检测混凝土强度技术工程》
	CECS02：88

	《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》
	GB11345-89

	《金属拉伸试验方法》
	GB/T228-1987

	《金属弯曲试验方法》
	GB/T232-1998


（3）质量检验评定标准

	《混凝土强度检验评定标准》
	GB107-87

	《城镇道路工程施工质量检验标准》
	DBJ01-11-2004

	《建筑工程施工质量验收统一标准》
	GB50300-2001

	《排水管渠工程施工质量检验标准》
	DBJ01-13-2004

	《公路工程质量检验评定标准》★
	JTJ071-98

	《混凝土排水管道工程闭气检验标准》
	CECS19:90

	《建筑地基基础工程施工质量验收标准》
	GB50202-2002

	《预制混凝土构件质量检验评定标准》
	GB50321-2001

	《砌体工程施工质量验收规范》
	GB50203-2002

	《混凝土结构工程施工质量验收规范》
	GB50204-2002

	《地下防水工程质量验收规范》
	GB50208-2002

	《给水排水构筑物施工及验收规范》
	GB50242-2002

	《北京市市政工程施工安全操作规程》
	DBJ01-56-2001


（4）主要材料、构配件标准

	《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》
	GB175-99

	《公路桥梁橡胶伸缩缝装置》
	JT/T327-1997

	《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》
	GB1499-1998

	《低碳钢热轧圆盘条》
	GB/T701-1997

	《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》
	GB13013-91

	《普通混凝土用砂浆质量标准及检验方法》
	JGJ52-92

	《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》
	JGJ53-92

	《非粘土砖》
	京02SJ41

	《雨水井篦技术要求和试验方法》
	DB11/053-95

	《铸铁检查井盖》
	CJ/T3012-93

	《混凝土外加剂》
	GB8076-87

	《混凝土碱含量限值标准》
	CECS53:93

	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》
	GB1596-91

	《道路石油沥青》
	SY1661-85

	《橡胶止水带》
	HG2288-92

	《混凝土和钢筋混凝土排水管》
	GB11836-1999

	《商品混凝土质量管理规程》
	DBJ01-6-90

	《混凝土路面砖》
	JC446-2000

	《混凝土小型空心砌块》
	GB8239-87

	《碳素结构钢》
	GB700-88

	《钢结构用扭剪高强度螺栓连接副》
	GB3632-3633-83

	《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板及钢带》
	GB912-98

	《合金结构钢》
	GB/T3077-1999

	《一般结构用热轧钢板和钢带》
	GB2517-81


注：带★的为“参照标准”，执行标准没有的项目按此类标准执行。

1.1.4依据实地调查情况和相关部门提供的信息、资料等。

1.2编制原则

1.2.1在充分理解招标文件的基础上，细致学习图纸，并在充分进行实地考察和交通调查的基础上，合理的编制施工方案，使其科学适用且着重考虑施工的经济性等因素，使方案做到科学、经济、实用与安全。

1.2.2施工总体部署合理，施工计划可行、高效，确保总体工期要求。

1.2.3采用先进的设备和科学的管理方式确保工程质量及施工安全。响应业主的要求，发挥自身优势，争创精品工程。

1.2.4在施工全过程中采用周密的环境保护措施及文明施工措施。

第2章  工程概况

2.1工程环境

玉南路西延位于北京市海淀区南部，西起现况西四环路东辅路，东至三里河东路，长约5.5公里。本工程为玉渊潭南路的西延工程（即五棵松文化体育中心中路），道路起点与西四环路东辅路交，终点西翠路，全长798.68m。位于在施五棵松文化体育场馆区的中心，不仅承担着场馆的交通出行，且作为规划城市次干路来分流本地区东西向交通的作用。

    根据现场的踏勘，规划玉南路西延道路在现况在施五棵松文化体育场馆场区内，投标期间场地在施的项目较多，施工招标起点为西四环绿化带位置，终点与西翠路相交，在现况在施五棵松文化体育场馆区东北出入口外。 

2.2工程及水文地质情况

（1）地层土质情况：

施工区域沿线原建筑物已经拆除，地面房渣土广泛分布，整体地势平坦。在0～7米深度范围内，除上部人工填土层外，均为第四系全新冲洪积层。土层由上到下依次为：杂填土层①、低液限粘土层②、低液限粉土层③、低液限粘土层④。
（2）地下水情况

勘察深度范围内未见地下水。

2.3工程内容

根据招标文件，本道路设计内容包括798.68m其中施工道路长度为737.41m，其中；D600-D1000雨水管线约810m，D400污水管线约129m，D100-D400再生水管线约1144m。

见附【图2.4-1玉南路西延(西翠路-四环路)市政工程设计总平面图】。

2.4工程设计情况与工程数量

（1）道路工程:

本合同段设计道路：0+000-0+798.68,设计全长798.68m；施工长度为：0+45.31-0+782.72,施工全长737.41m。设计为城市次干路，规划红线宽30m。

A．道路横断面设计

30米红线范围内，机动车道路面宽21m，为双向四车道，机非混行，外侧人行步道各宽4.5m，并每隔5m设置一1.5×1.5m方形树池。

道路路拱横坡采用直线抛物线型路拱，横车行道横坡为1.5%；人行步道横坡为2%，向内坡。

道路横断面设计见附【图2.4-2 玉南路西延道路工程道路设计横断面图】。

B．道路纵断面设计

本道路纵断面受起、终点路面标高及路面两侧建筑物和散水标高控制。道路最小纵坡为0.3％，最大纵坡为2%。

C.道路结构设计

机动车道路面结构：

细粒式沥青混凝土AC-13                   
4cm

乳化沥青粘层油（用量0.5L/m2）

粗粒式沥青混凝土AC-25  





   7cm

乳化沥青透层油（用量1.1L/m2）,撒布石屑0.3m3/100m2
石灰粉煤灰砂砾混合料(分三层铺筑)


   45cm

总厚度












56cm

人行步道结构：

25×25×5彩色防滑步道方砖  





5cm

1:3水泥砂浆卧底









2cm

石灰粉煤灰砂砾混合料  







15cm

总厚度












22cm

详见附【图2.4-3 玉南路西延道路工程道路路面结构图】。

D．主要工程数量

a．路基

路基挖方(路床及步道)                     60238m3

路基填方(挡墙土方)                       305.6m3
    石灰粉煤灰砂砾混合料                     16907.69m2
b．路面

沥青混凝土                               16465.24m2
c．人行步道

   石灰粉煤灰砂砾混合料                      7681.92m2
d.附属构筑物                                           

小方砖                                   6557.29m2
盲道砖                                   823.29m2
甲L2缘石                                1722m

乙2缘石                                 1647m

雨水口                                   34座

雨水口连接管                             680m

树池                                     284个

砌块挡土墙                               136.35m3
（2）排水工程

A.雨水管线

雨水管线管底埋深约在4.5-5.5m左右，采用明开槽施工。采用柔性接口混凝土管，总长度810.4m。检查井采用混凝土砌块结构。

主要工程数量如下：

a.雨水管线                    

D=600mm
（支线）







L=65m

D=700mm
（支线）







L=34m

D=800mm（支线）
                     L=98m

D=1000mm








   L=613.4m(其中有200m满包混凝土加固)

b.新建检查井                             27座

B.污水管线

污水管线管底埋深约在4.0m左右，采用采用明开槽施工，污水管采用混凝土柔性接口管，总长度129m。检查井采用混凝土砌块结构。

主要工程数量如下：

a.污水管线 

D=400mm









     L=129m

b.新建检查井                               5座 

（3）再生水管线工程

再生水管线管底埋深约在2.0m左右，从路床处采用明开槽施工。采用球墨铸铁管，总长度1144m。检查井采用砖砌块结构。

主要工程数量如下：

a.再生水管道                          

  DN100









     L=79m

DN200










  L=65m

DN300










  L=200m

DN400










  L=800m

b.阀门、水表、消防栓     

蝶阀                                    37个

排气阀                                  2个

水表                                    15个

消防栓                                  5个

c.其他检查井                                    30座

第二篇  施工总体策划及工程组织

第3章  工程特点、重难点分析及主要对策

3.1 工程特点

本工程位于在施五棵松文化体育场馆区的范围，应该是奥运场馆的配套工程，不仅承担着奥运场馆的交通出行，且作为规划城市次干路来分流本地区东西向交通的作用。因此施工中必须坚持“绿色奥运、科技奥运、人文奥运”的理念。

3.1.1 奥运场馆配套工程，对施工的各项管理要求高

本工程位于在施五棵松文化体育场馆区北部，地理位置非常重要，在施工时，对质量管理、技术管理、安全管理、环保管理要求高，在施工中要周密计划、统筹安排、协调各项管理，严格技术质量管理，建造优质工程，加强安全检查，采取合理措施，做好各项与环境相关的工作，达到北京市的环保要求，处处体现“绿色奥运、科技奥运、人文奥运”。

3.1.2 与奥运场馆及其配套设施同期施工

本工程与在施五棵松文化体育场馆工程及配套工程等大型公建同期施工，特别在位于五棵松文化产业楼的地下通道和两座地下人防通道的施工过程中，以及场馆东北出入口的影响，在施工前作好这些位置的对外协调能力。

3.1.3 本工程排水工程开槽施工较深

本工程排水管线埋置较深，最深达到5.5m左右，明开槽土方开挖时边坡的安全至关重要，应作好边坡支护的稳定验算和监测工作。有条件时采用大放坡的方式，必要时可采用土钉墙支护。

3.1.4 工期紧，而且主要在雨期施工

本工程主要经历雨季，尤其是雨季期间，正是工程施工的高峰期。因此季节施工应加重视，在季节施工来临前要编制专项的季节施工方案，并力求措施得当，落实有力，以确保总工期的完成。
3.2 工程重点、难点分析及主要对策

3.2.1 高要求的施工管理是本工程的施工重点

本工程位于在施五棵松文化体育场馆区北部，涉及到的工序多，工种多，附近可能存在同期工程施工，施工管理难度大。

加强施工管理的主要对策如下：

（1）建立完善的组织机构及管理体系，建全各项保证制度；

（2）科学安排施工程序及进度计划，合理分配人、机、料等各项资源；

（3）编写完善的施工组织设计、详细的施工方案，进行风险分析，制定各项紧急预案，并经专家论证；

（4）制定各项管理保证措施，加强对施工进度、工程质量、安全文明施工、劳务及分包队伍等方面的管理。

3.2.2 施工期间的环境保护是本工程的重点

本工程位于在施五棵松文化体育场馆区北侧，对施工过程中的环境控制要求高，土方及管线施工量大，机械设备多，噪音较大，必须采取相应的措施进行控制。

采取的主要对策如下：

（1）协调与市政道路的关系，计算好运输车辆流量，合理分配车辆运营。

（2）严格控制噪音污染

土方及管线施工量大，工期紧迫；明开管线长，需合理进行施工部署，优选最佳方案，合理布设及使用施工机械，对施工噪声、施工垃圾做好控制管理工作。施工中对噪音的污染要严格进行控制，以保证周边环境不因施工噪音而受到破坏。严格控制人为噪声，进入施工现场不得高声喊叫、无故摔打模板、乱吹哨，杜绝高音喇叭的使用，最大限度地减少噪声干扰。施工现场噪音按照有关的规定进行控制，不得影响施工现场单位的正常工作。具体限值：土方施工：75分贝；结构施工：70分贝；装修施工：65分贝。从声源上降低噪声，从根本上防止噪声污染。选用低噪音设备和工艺替代高噪音设备与加工工艺，例如低噪音振捣器、风机、电动空压机、电锯等。在声源处安装消声器消声。即在混凝土输送泵、空气压缩机处设置阻抗复合消声器。在传播途径上控制噪音。

（3）废弃物管理消纳达标

废弃物不在现场乱扔，运出后不污染土地，在施工现场搭设封闭垃圾站，建筑垃圾与生活垃圾分离；建筑垃圾应分检再入垃圾站，并找有渣土消纳资质的单位运走。
3.2.3 工程质量要求高

规划玉南路西延西延道路工程不仅承担着奥运场馆的交通出行，且作为规划城市次干路来分流本地区东西向交通的作用。这就要求工程质量合格并争创“精品工程”。
第4章  施工总体部署

4.1施工总体目标

4.1.1工程质量目标

确保本工程质量达到合格标准。

4.1.2工程进度目标

1.招标工期

计划开工日期：2006年4月15日;

计划竣工日期：2006年8月13日;

计划合同工期：120天

2.投标工期

计划开工日期：2006年4月15日;

计划竣工日期：2006年8月2日;

计划施工工期：110天,提前10天。

4.1.3安全生产目标

严格按照国家安全制度和规定，达到“五无”、“一杜绝”及“一创建”的目标。

“五无”即：无工伤死亡事故，无重大、特大交通事故和机械事故，无火灾、洪灾事故，无倒塌事故，无食物中毒事故，同时做到无传染病；
“一杜绝”即：杜绝重伤事故；
“一创建”即：创建安全文明标准工地；轻伤负伤频率控制在6‰以下。

4.1.4文明施工目标

以《北京市建设工程现场文明施工管理办法》及公司有关安全文明施工要求为标准，确保“达标工地”，创建“北京市文明工地”，为公司赢得声誉，为业主增光添彩，为环保工作做出贡献。

4.1.5协调目标

做好内外关系协调，结合工程情况充分发挥项目优势，主动争取各方的支持与配合，做到施工一项工程，交一方朋友。

4.1.6资料管理目标

技术管理责任明确，技术档案管理微机化，确保内业资料的完整、准确、及时、美观，符合各方要求，并做到工程竣工时竣工资料交验完。

4.2施工组织管理机构

1.施工组织结构

针对本工程的特点，我公司确定调配有多年综合市政道路施工管理经验、并具备相应资质的专业管理人员组成玉南路西延道路工程项目经理部，进行工程的统筹安排和协调，控制质量和进度，具体落实组织生产。

项目经理部下设六部二室，设置四个施工作业队。组织机构详见【图4.2-1玉南路西延市政工程施工现场组织机构图】。

[image: image5.wmf]砂石基础

各区密实度不低于下列数值：

Ⅰ区  回填土压实系数0.95

Ⅱ区  回填土压实系数0.9-0.95

Ⅲ区  回填土压实系数0.85

Ⅳ区  按其他条件要求（如上部筑路时，应

      按道路路基的压实系数执行）

项目经理、副经理、总工程师、总经济师由公司办公会议决定，其履历报建设单位备案。严格按照商务标书确定的领导班子，安排其进场施工，主要管理领导到岗赴任前，将征求建设单位的意见，以便更好的合作共事，推动工程建设顺利进行。要求经理和主任工程师具备项目经理资格和高级工程师职称，施工过多个同类工程项目，并在施工现场主持管理和技术工作多年。项目经理部的部门干部由公司的人力资源系统中挑选，要求具有丰富工程施工经验，在专业领域具有中高级职称和良好的业务能力，有良好的组织管理能力的中青年干部。经项目部办公会议讨论决定后，上岗工作，其背景资料将通报给建设单位。

2.组织机构职能

⑴项目经理部经理
1)负责领导和管理项目经理部开展工作，主持编制项目管理方案，确定项目管理的组织与方针，对工程的质量、安全、进度、成本、文明施工及环境保护等全面负责，满足合同的各项要求。
2)确定项目经理部管理组织机构的构成并配备人员，制定项目经理部的规章制度，明确有关人员的职责，全面组织工程的施工及环境监测、科研等项目的开展和协调工作，以及与邻近的界面接口的协调管理。
3)接受业主、监理、上级、社会各方面的指导与检查，并全面负责。
4)与业主及监理单位保持密切的联系，随时解决施工过程中出现的各种问题，加快施工进度，确保工程按期或提前完工，确保业主的利益。

5)主动积极处理好与项目部所在地政府部门的关系，确保当地政府部门的利益，促使本项目成为当地的文明工地。
6)领导项目经理部的副经理、总工程师、总经济师和各业务部、室开展施工的业务工作，对项目经理部的建立、完善、实施和保持具有决策权及责任。

⑵项目经理部生产副经理
1)在项目经理的领导下，全面组织工程的现场施工活动，负责工程总体部署，总体计划的管理，协调各部门关系，合理组织生产。
2)参与制定贯彻项目经理部的质量方针和目标，并组织实施质量管理体系。
3)负责工程的组织、管理、生产，符合施工方案的实施要求，处理与邻近的界面接口的协调管理工作。
4)负责工程的人员管理、物资管理、设备管理和分供方的评审工作。
5)负责项目经理部的安全生产活动，加强对职工的环保意识教育，负责建立项目经理部的安全生产和环境保护的管理组织体系。
6)负责施工现场的标准化管理，确保本工程达到“文明工地”称号。
7)负责对项目经理部的计划进度、实际进度进行调控，确保工程如期完工。
8)负责最终交付后的服务管理工作。
⑶项目经理部总工程师
1)负责制定、审批《施工组织设计》和《质量计划》，特殊技术方案及不合格品的处置，纠正和预防措施的实施。
2)对工程质量管理和工程质量负全面技术责任。
3)组织贯彻执行国家、行业和地方有关技术管理的规定，施工技术规程、规范，质量标准。
4)组织实施科研单位提出的技术改造，技术攻关，新技术开发项目，不断提高工程质量。

5)负责技术培训工作。
⑷项目经理部经营副经理
1)在项目经理部经理领导下，主持本项目工程的合同评审工作。
2)在进行经营决策和经营计划时，对项目经营效益负责。
3)保证经济效益，加强经济核算，严格项目资金管理和有效使用。
4)负责财务管理和全面核算，组织落实项目质量管理中的质量成本活动，开展质量成本管理。
⑸质量部

1)负责贯彻执行有关质量管理的法令、法规和制度，对在施工过程实施全过程控制、检查和监督工作。监督检查《质量计划》在工程实施过程的情况。
2)严格控制无质保资料证明和不符合技术规范指标的材料、设备投入施工，对不合格的材料、设备一律不准进入施工现场。
3)按ISO9000的质量保证体系对工程质量进行监控。
4)负责对分部分项工程及最终产品的检验，并参与质量的平定工作，独立行使施工过程中的质量和安全监督权。
5)监督专业分包施工队，认真执行质量、安全、文明施工、环境保护等法规制度的实施。
6)强化施工现场的环保意识，积极配合地方政府作好土方开挖、砼浇注及夜间连续施工等对城市环保有影响的工程的有效防护措施。
7)参加对质量事故的调查分析，作好记录并检查落实整改情况。
⑹技术部

1)负责项目有关技术管理工作的实施，组织图纸会审与交底。
2)指导编制审定重点部位的施工方案，特殊工序的技术方案技术措施。
3)监督检查《施工组织设计》在工程中的实施过程，负责工程中出现的新工艺新技术的实施管理。
4)负责对工程竣工资料的审核，组卷。

5)负责组织对重大质量事故的调查分析，提出纠正预防措施并监督实施和落实工作。
6)负责工程测量的交桩、放线、复核等，严格按照图纸及相关精度要求实施。
7)负责工程量测监控，反馈真实信息。
8)完成测量内业资料的编制，保存测量记录，并且负责项目竣工测量。
9)负责测量仪器的保管工作，并保证未经检验的仪器不在本项目中使用。
⑺工程计划部

1)在项目副经理的领导下，负责施工过程的各项管理工作，根据工程进度计划，合理组织施工，确保施工条件、施工质量、施工进度。
2)负责项目工程的年、月、季度计划的编制与实施，对施工实施动态管理，落实项目进展的进度计划，并随工程实际进展情况不断调整计划安排，以保证总进度计划的落实。
3)负责工程量的统计报表工作。
4)负责对专业分包方施工能力评价的信息汇报，及对专业分包方在施工过程中的监督检查。
5)负责竣工验收、竣工资料的审查上报和保修期的施工服务工作。

6)负责整个工程安全，文明生产工作。
7)落实各项安全生产制度，定时检查施工现场安全生产情况。
8)负责职工的安全生产教育，特殊工种的安全培训和持证上岗。
9)负责制定实施重要工序安全施工措施，制定机械施工、现场用电安全措施。
10)负责现场保卫工作，制定保卫制度。
11)贯彻安全事故报告制度，进行调查分析，提出处理意见。

12)负责整个工程的内外协调工作.
⑻材料供应部

1)负责施工所需主要材料及其他材料的采购、供应、管理工作，并提供相应的质量证明。
2)负责施工过程材料和周转料调配，顾客提供产品的验证和对项目部现场材料管理进行检查。
3)负责对材料的标识管理和搬运、储运工作。
4)负责机械设备的进厂、出厂控制及使用过程的管理。
5)组织搞好物资储备，确保节假日物资供应。

⑼经营合同部

1)负责签定合同，具体实施项目合同的管理工作，并作好结算工作。
2)负责工程中洽商记录，设计变更的核算报价工作，监督合同的履行。
3)负责各专业分包商的年、月报的核实与工程款的核对，并作好阶段性的结算工作。
4)根据合同条款和有关法律依据，作好工程索赔工作。
5)作好工程保险所须材料的收集和准备工作。
6)负责财务管理和全面核算，作好成本分析计算，为项目经理提供决策依据。
7)作好成本管理，加强经济合算，严格资金管理和有效使用。
8)根据项目工程的预、结算，进行工程款的收取与支出。

⑽办公室

1)负责作好项目经理部的人事行政管理工作。
2)确定项目经理部内部管理流程，制定各自的岗位责任制。
3)主管公文收发、归档工作，负责各种文件资料运营状况的综合管理。
4)作好对外的联络工作，负责用户来信、来访的接待与处置工作。

5)负责行政后勤全面工作。
6)负责生活用煤、水、电、气等管理工作。

7)搞好环境卫生、绿化和综合治理工作。
8)负责职工食堂管理，丰富职工伙食。
9)负责职工宿舍及办公室、会议室的管理工作。
10)搞好环境卫生、绿化和综合治理工作。
11)负责职工食堂管理，丰富职工伙食。
12)负责职工宿舍及办公室、会议室的管理工作。
4.3总体施工组织部署

根据招标文件，本施工内容包括新建道路、雨、污水管线工程和再生水管线工程。另外，为配合道路、管线施工的开展将进行现况场地清表、现有管线进行处理及保护等施工措施，共分四个阶段施工。详见附【图4.3-1 玉南路西延市政工程总体施工流程图】。

4.3.1施工区段划分

本工程道路施工桩号为：0+45.31-0+782.72,施工全长737.41m。根据施工的任务量、施工场地及其制约因素，现况交通特点，施工现场没有现况交通等情况的干扰，施工时依照管线施工的先后顺序进行，自东向西进行以不大于200mm为一个流水段施工（共设置四个流水段施工）。各流水段之间管线工程平行组织施工。

4.3.2施工顺序

施工准备阶段（第一施工阶段）。时间：2006年4月15日～2006年4月29日，主要任务：本阶段完成施工现场的临时设施搭建、现场调查、施工组织设计审批；以及场地表层土方的清理和对现况埋深较浅的管线进行处理等一系列开工准备工作。

管线施工阶段（第二施工阶段）。时间：2006年4月30日～2006年6月8日，主要任务：本阶段为管线工程施工阶段，该区域由于不受社会环境干扰，施工时按照常规的先地下、后地上，先重力流、后其它管线的施工顺序施工即可。首先第一流水段内施工埋深最大的雨水管线，依次施工至最后流水段内合槽施工的雨污水管线及再生水管线。

道路施工阶段（第三施工阶段）。时间：2006年6月9日～2006年7月28日，主要任务：本阶段为道路工程施工阶段，在管线施工完毕后进行，先基层后面层进行，最后进行人行步道及附属结构施工收尾。

竣工验收及撤场阶段（第四施工阶段）时间：2006年7月29日～2006年8月2日。主要任务：进行场地清理和验收工作。

4.3.3施工组织

项目部下设四个施工队，分别为道路、雨水、污水、中水作业队。

首先进场的道路作业队的场地清表土方作业队以及管线处理作业队，之后进入管线施工作业队。在施工准备完成以后进行自东向西进行雨水、污水、再生水管线施工，最晚6月中旬完成。在每个管线施工流水段施工完毕后就可以进入这个流水段的道路施工阶段，自东向西直至最后一个流水段道路施工完毕，统一进行表面层铺油，以及其他附属结构施工，最晚7月底完成。施工基本呈现流水作业。

4.4主要施工机械设备计划

1）主要施工设备配置依据
根据本的工程数量、施工工期、施工组织设计所涉及的施工方法和工艺确定本施工时所需主要设备。

2)主要施工设备详见【表4.4-1拟投入的施工主要机械设备表】

表4.4-1    拟投入的施工主要机械设备表

工程名称 ：玉南路西延道路工程                                 

	序号
	机械

名称
	规格

型号
	数量(台)
	国别

产地
	制造年份
	额定功率（KW）
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	1
	推土机
	TY220
	4
	中国
	99
	柴油
	好
	土方
	

	2
	挖掘机
	SK320
	2
	美国
	99
	柴油
	好
	土方
	

	3
	装载机
	ZL50D
	6
	中国
	99
	柴油
	好
	土方
	

	4
	平地机
	D850
	2
	中国
	99
	柴油
	好
	土方
	

	5
	路面联合铺路机
	ABG423
	2
	德国
	2000
	柴油
	好
	道路
	

	6
	钢轮振动压路机
	CC422
	4
	中国
	2000
	柴油
	好
	道路
	

	7
	振动光碾压路机
	SW750H
	2
	中国
	2000
	柴油
	好
	道路
	

	8
	手扶振动压路机
	LP650
	2
	中国
	2000
	柴油
	好
	道路
	

	9
	钢轮轮胎式振动压路机
	CA25
	2
	中国
	2000
	柴油
	好
	道路
	

	10
	钢轮轮胎式振动压路机
	YZ12
	2
	中国
	2000
	柴油
	好
	道路
	

	11
	蛙式打夯机
	HZ3-132
	20
	中国
	2001
	3
	好
	管线
	

	12
	自卸汽车
	T815
	10
	中国
	99
	柴油
	好
	土方
	

	13
	洒水车
	LS10-8
	3
	中国
	98
	柴油
	好
	土方
	

	14
	汽车起重机
	
	2
	中国
	99
	柴油
	好
	土方
	

	15
	插入式振捣器
	ZN35
	30
	中国
	2002
	2
	好
	管线
	

	16
	交流电焊机
	ZX700
	4
	中国
	99
	21KVA
	好
	管线
	

	17
	钢筋切断机
	GQ40-2
	1
	中国
	2001
	7
	好
	管线
	

	18
	钢筋弯曲机
	GW40
	1
	中国
	2001
	2.8
	好
	管线
	

	19
	钢筋调直机
	GT4-14
	1
	中国
	2001
	9
	好
	管线
	

	20
	砂浆搅拌机
	JW-400
	2
	中国
	2001
	5
	好
	管线
	

	21
	柴油发电机
	200KVA
	2
	中国
	2000
	柴油
	好
	管线道路
	

	22
	配电柜
	250A
	1
	中国
	99
	－
	好
	管线道路
	

	23
	配电柜
	200A
	1
	中国
	2000
	－
	好
	管线道路
	

	24
	配电柜
	150A
	2
	中国
	99
	－
	好
	管线道路
	

	25
	配电柜
	100A
	2
	中国
	2001
	－
	好
	管线道路
	

	26
	高压变压器
	315KVA
	2
	中国
	2001
	－
	好
	管线道路
	

	27
	全站仪
	TOPCON
-711S
	2
	中国
	2001
	－
	好
	管线道路
	

	28
	水准仪
	Ni002
	3
	中国
	2001
	－
	好
	管线道路
	

	29
	
	DS1
	3
	中国
	2001
	－
	好
	管线道路
	

	30
	钢 尺
	50m
	12
	中国
	2000
	－
	好
	管线道路
	

	31
	砼回弹仪
	HT225
	1
	中国
	99
	2
	好
	管线道路
	

	32
	精密电子天平
	J060051/1000
	2
	中国
	2000
	－
	好
	管线道路
	

	33
	电热鼓风干燥箱
	CS101-2DS
	2
	中国
	99
	2
	好
	管线道路
	

	34
	砂浆稠度仪
	SC-145
	3
	中国
	2001
	2
	好
	管线道路
	

	35
	台 称
	100kg
	2
	中国
	2001
	－
	好
	管线道路
	

	36
	天 平
	2000g
	2
	中国
	2001
	－
	好
	管线道路
	

	37
	容重贯砂筒
	φ15
	4
	中国
	2001
	－
	好
	管线道路
	


4.5主要劳动力计划

本工程量大，投入的劳动力多，我公司将按总体施工计划，陆续合理组织各种技术工人、机械司机等人员进场。所有人员在上岗前10天到位，以便培训和组织工程技术交底。所有调入的施工队伍均要求有丰富的城市市政施工经验。在施工期间严格按ISO9002贯标要求，对所有人员进行标识，挂牌持证上岗。
1.劳动力计划

本工程按照管线作业队、道路作业队进行专业分工。

计划高峰用工如下：

道路工程作业队：


80人

综合管线作业队：

   140人

见【表4.5-1  劳动力计划表】及【图4.5-1 劳动力计划柱状图】

表4.5-1  劳动力计划表
工程名称 ：玉南路西延道路工程                           单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	四月
	五月
	六月
	七月
	八月
	
	
	
	
	

	机械操作手
	30
	40
	40
	40
	20
	
	
	
	
	

	电 焊 工
	10
	10
	15
	10
	4
	
	
	
	
	

	钢 筋 工
	10
	20
	20
	10
	4
	
	
	
	
	

	瓦工(砼工)
	40
	60
	60
	45
	15
	
	
	
	
	

	测 量 工
	4
	4
	4
	4
	2
	
	
	
	
	

	试 验 工
	4
	4
	4
	4
	2
	
	
	
	
	

	修 理 工
	3
	3
	3
	3
	2
	
	
	
	
	

	电    工
	4
	4
	4
	4
	1
	
	
	
	
	

	壮    工
	50
	65
	70
	60
	40
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	155
	210
	220
	180
	90
	
	
	
	
	


图4.5-1 劳动力计划柱状图
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2.劳动力管理

⑴根据北京市传染病防治要求，本工程所需劳动力均使用现正在我公司施工的队伍，不另新招外地民工。

⑵施工工人进场前要进行体检，身体健康状况良好者准许进场。进场后要保持施工队伍的稳定，禁止工地之间人员的流动调配。

⑶对进场的施工人员建立健康档案，同时定期对施工人员进行体检，发现问题及时上报处理；。

⑷加强对施工工人的卫生宣传，促进其养成良好的卫生生活习惯。

4.6临时用地计划

主要为办公用地、材料设备存放地、生活区、加工区、临时道路等占地。

临时用地见：【表4.6-1  临时用地表】。

表4.6-1  临时用地表

工程名称 ：玉南路西延道路工程
	用途
	面积（m2）
	位置
	需用时间

	现场办公区
	500
	K0+700南侧
	2006.4.15～2006.8.2

	民工生活区
	500
	K0+650南侧
	2006.4.15～2006.8.2

	材料堆放及加工
	各150
	K0+180南侧
	2006.4.15 ～2006.8.2

	
	
	K0+380南侧
	

	
	
	K0+650南侧
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4.7资金使用计划及调度安排

1.资金需求计划 

本较工期长，工程规模大，投入的人力、机械和资金也相应较大，为保证工程按期开工和正常运行，需要对资金进行合理配置，资金需求计划见下表4.7-1【资金需求计划表】及图4.7-1【资金使用计划饼状图】。

表4.7-1[image: image6.wmf]60
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 资 金 需 求 计 划 表

	   项目占      比例

    (%)
时间
	该月
总金额
（％）
	材料费

（％）
	机械费
（％）
	管理费
（％）
	人工费
（％）
	备用金
（％）

	2006年4月
	10
	3
	3
	2
	2
	0

	2006年5月
	25
	8
	7
	3
	4
	1

	2006年6月
	25
	10
	9
	5
	5.5
	0.5

	2006年7月
	35
	15
	9
	5
	5.5
	0.5

	2006年8月
	5
	0.5
	2
	1
	1
	0.5

	说明：金额按占工程总造价比例计。


图4.7-1资金使用计划饼状图。
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2.资金保证措施

⑴充分有效地运用每月工程款，按资金需求计划进行调拨。

⑵灵活进行资金调配和平衡，保证人、机、料管理费的正常支出和生产的正常运行，绝不能因资金的短缺而影响生产。

⑶每月按时进行验工计量，保证每月工程款按期到帐。

⑷在工程前期准备阶段或中期阶段，若出现工程款不能满足生产需要时，使用公司储备资金来补充，满足生产需求。

⑸加强生产管理和资金管理，充分有效地运用资金，保证资金有效利用率达100%。
第5章  施工现场平面布置

5.1施工现场平面布置原则

根据总体施工组织、施工任务划分及现场实地考察情况与工程特点，本着尽量减小对周边在施工程的影响及本工程施工需要，同时依据北京市文明施工及安全生产的有关规定，对施工总平面统一规划、综合考虑、合理布置。

根据对本现场情况考察，在道路两侧根据情况如有空地，项目部办公及生活用房及机械停放区、材料存放区、民工生活区。

具体详见附【图5.1-1 玉南路西延（西翠路－四环路）市政工程施工现场平面布置图】。

5.2施工现场平面布置

5.2.1临时设施安排

⑴场地围档

为了工地减少“扰民”，同时也为了避免“民扰”，本工程施工场地按照施工设计图纸给出的工程控制范围和临时用地使用时间，参照有关安全生产的法律、法规、规范性文件及文明施工等要求，在施工作业队生活区、生产用房及施工场地周边使用带有我公司标示的围档材料进行封闭围档。

⑵场地大门设置

根据场地条件及围档情况，在大门的显著位置设立北京市建设行政主管部门规定的“一图六版”，内容包括现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明。

⑶场地内临时建筑
1）生产及办公生活用房

在施工现场附近的场区搭设简易房，作为项目部及监理办公用房、施工管理人员宿舍。

作业队工人宿舍使用一层活动板房。按照现阶段北京市传染病防治要求每人居住面积不小于2m2，要求宿舍具备良好的通风条件，同时设独立隔离室一间。

厨房、食堂、浴室、开水房均为独立的单层砖房，墙体采用180砖墙间隔3.6米加240×240砖柱，内墙1.8米以下满贴墙砖，1.8米以上刷白色乳胶漆，外墙均刷白色外墙涂料，地面满铺地砖。厕所采用间断水冲式；屋盖均采用轻型钢屋架，波纹铁皮瓦。

生产用房：工地料库、工地试验室与标养室采用单层砖墙，顶盖铁皮瓦；钢筋加工场为单层轻型钢结构厂房，木工房则采用单层砖墙，墙体和顶棚采取必要的隔音措施。

2）场地硬化

为环保需要，将现场材料存放场地内地面全部用非粘土烧结砖硬化处理，场地便道下铺15cm砂砾石垫层，上面施做5cm砼路面。

3）现场照明

施工现场内设多盏碘钨灯及镝灯作为夜间施工的照明，保证夜间施工。

4）门卫及车辆冲洗槽

在施工场地设置冲洗槽、污水沉淀池,冲洗车辆处理污水，设门卫值班室负责进出车辆、人员登记管理和现场保洁。

5.3.2施工临时用水、用电布置

⑴施工临时用水

施工临时用水由业主指定市政水源就近引至施工现场后，分别用DN100、DN50的供水管引至各用水区域。临水线路布置在设计道路西红线外侧。用水管路及用水设施要符合国家及北京市关于水利安装、使用、维修的有关规定，同时施工临时用水的设置要满足污水管线闭水试验与再生水试验要求。

⑵施工临时用电

施工现场设置1台315KVA动力变压器，临时用电按照国家及北京市对建筑行业临时用电的要求，采用三相五线制供电系统，设专用保护线及三级漏电保护开关。在箱式变压器出口设总动力箱，工地施工处设多处分动力箱，从各分动力箱用橡胶软电缆或通过移动式配电箱供给各负载。为尽量避开施工面及降低成本，低压动力线、照明线路、生活用电等低压线路尽量沿墙采取架空方式铺设，高压动力线采取掩埋方式铺设。

施工场地临时用电采用业主提供的电源，同时按照业主要求为保证停电检修等时段的顺利施工，现场设2台200KVA柴油发电机作为备用电源。临电线路布置在设计道路西红线外侧，与临水线路平行。

⑶施工临时道路

  为满足施工过程中的材料运输等要求,在设计道路0＋395～起点南侧位置根据需要修建临时道路，路宽6m。0＋395以东可以利用原有的现况混凝土路。

5.3施工现场管理

施工现场管理水平的高低，是决定一项工程进度快慢、工程质量优劣、施工文明程度高低的重要因素。若有幸中标，我们将选派具有丰富的管理同类工程经验和相应技术水平的人员组成现场领导班子，严格遵守ISO9002标准，认真按照项目法进行管理，坚持质量方针，确保质量目标的实现，忠实执行合同条款，采取各种有效措施，确保工程优质、高效、按期完工。

1.设备及材料管理
在施工场地内设置专门的设备维修和停放区，配备足够的机修人员，同时加强对各种施工机械的管理、维修和保养，保证机械完好率，以满足正常施工需要。现场内各种材料分类存放、堆码整齐，并按照各种材料的不同质地和性能，采取不同的保护方法，以防材料因受潮、雨淋等发生变形和锈蚀，影响材料的性能或造成材料的浪费。
2.现场保卫工作
整个施工现场及生活区实行封闭管理。工地围挡搭设要严密牢固，切断工地与外界的直接接触，并在每个大门处设值班室，配经警多名，专门负责现场的治安保卫工作。对出入工地人员实行严格的登记管理，施工现场的全体人员佩戴胸卡方可进入施工场地；施工现场以外的人员、车辆确需进入施工工地，要指定专人进行接待。
3.现场环境卫生
施工现场要求各作业班组工完料清，材料堆放整齐或送至料场，不得随意丢弃。成立杂工班，负责对排水沟、沉淀池维护清理，对厕所、浴室、料场等公共卫生区进行清扫和保洁与消毒，确保现场交通、排水及排污系统的正常运转，并每天定时喷洒杀蚊蝇药水。现场管理人员严格要求各班组加强对渣土堆放的常规管理。宿舍、办公室由职工轮流值班保持清洁与消毒，坚持文明管理制度和责任检查考核办法。
4.精神文明建设
加强对职工队伍及劳务人员的管理和思想教育，建立健全党团机构，开展积极的思想政治工作，激励全体职工，为保工期和创优质工程而奋斗。进场前，组织职工学习相关政策法规、市政工程施工规定，进行必要的政策法规的学习和宣传工作。严明施工纪律，加强法制教育，在职工中开展各种劳动竞赛和有意义的文体活动。坚决杜绝黄、赌、毒事件和一切违法乱纪等不文明事件的发生。及时将北京市政府和北京公联公司的有关指示、要求及施工纪律和管理制度在全体职工中传达和贯彻，发扬我公司的优良传统，以过硬的政治技术素质，严明的组织纪律，吃苦奉献的工作作风，干出一流工程，树立良好形象，为北京市的精神文明建设做出贡献。严格按照北京市公联公司创建文明工地的条件要求，完善各种宣传标志，完善各种措施。建立落实廉政责任制，加强学习与教育，与业主密切配合，搞好廉政建设。
5.环保措施
对施工场地范围内以及施工可能触及到的范围以内的应保护的树木、广告牌、地下管线、地面建筑物及构筑物等采取加设防护围栏、悬挂标签和标记的方式妥善保护，以免施工机具及施工人员等对其造成破坏，并由专人经常检查防护，施工完毕后将其完整无损地向业主移交。
6.排污方案
施工现场的生产、生活排污同当地市政部门联系，制定切实可行的排污方案，取得认可后铺设管道，将污水引入市政污水井排放。污水排放符合市政排污的有关规定，严禁将污水乱排乱放。
7.消防措施
健全消防组织机构，配备足够消防器材，并派专人值班检查。加强消防知识的宣传和对现场易燃易爆物品的管理，消除一切可能造成火灾、爆炸的根源，严格控制火源、易燃、易爆和助燃物。生活区及工地重要电器周围设置接地或避雷装置，防止雷击起火，造成安全事故。在现场生活区、办公区、加工区、材料场区及各个施工作业点配置足够的消防灭火器材。

8.防控传染病措施

施工中要加大对工地和全体参施人员防控传染疾病的工作力度，以提高工程项目管理水平。施工中要认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》、国家和北京市防治传染性疾病有关的政策法规及业主的有关要求，切实加强对施工工地的管理，改善施工人员的生活和居住条件，确保预防疾病和保证正常生产。

对施工工地采取如下措施：

⑴工地严格实行封闭管理；

⑵民工宿舍做到通风良好，每人居住面积不小于2m2；

⑶对民工宿舍区时常进行消毒；

⑷工地食堂有卫生许可证，炊事员有健康证明。

对工地食堂做如下要求：

⑴食堂为独立房间，并设专人负责；

⑵食堂必须要有当地食监所颁发的“卫生许可证”；

⑶要求食堂工作人员认真贯彻执行《食品卫生法》，努力搞好食堂卫生；

⑷食堂工作人员要设置专人并固定，要有上岗证与健康证；

⑸食堂要具备消毒、通风、防尘、防腐、防鼠、防蝇、洗涤、污水处理、废弃物存放等设施。食堂内外要保持整洁，做到无鼠、无蝇、无蟑螂、无其他孳生物产生的环境条件；

⑹食堂加工机具、灶具及盛放食品的器皿，必须保持卫生，在使用前要洗净消毒；

⑺炊事人员要保持良好的个人卫生，工作服、工作帽要穿戴整齐。

第6章  施工进度计划安排

6.1总工期计划
根据招标文件要求本开工日期为2006年4月15日，竣工日期为2006年8月13日，总工期为120天。通过认真分析招标文件，结合公司制定的施工方法和施工组织确定投标工期为：110天，开工时间为2005年4月15日，竣工时间为2006年8月2日。我们将确保业主要求工期的实现，并力争提前10天完工。
6.2里程碑事件进度指标
根据总体施工部署要求、进行施工区段划分和施工顺序的安排，各施工区段内主要工序施工进度计划安排如下：
1)施工准备阶段（第一施工阶段）：2006年4月15日～2006年4月29日，计划15天完成。
本阶段主要完成施工准备工作，具体如下：

⑴完成现场生活设施的搭建、临时用水、用电设施的申报和安装；

⑵进行测量放线和交桩工作，做好测量控制网，并报监理验收；

⑶准确施放红线位置，积极协助业主，并与有关部门配合，做好地上园林、线杆等拆迁工作；

⑷完成本施工范围内的树木移植的报批工作。

⑸进一步场地的土方清表工作以及对影响施工管线的现况地下管线的调查处理；

⑹完成主要机械设备、部分施工材料的进场工作；

⑺做好各项技术及交通导流准备工作，具备正式开工条件。

2) 管线施工阶段（第二施工阶段）：2006年4月30日～2006年6月8日，计划40天完成。

本阶段主要为管线工程施工阶段，该区域由于不受场区外社会环境干扰，施工时按照常规的先地下、后地上，先重力流、后其它管线的施工顺序施工即可。首先第一流水段内施工埋深最大的雨水管线，依次施工至最后流水段内合槽施工的雨污水管线及再生水管线。

（1）2006年4月30日～2006年5月29日：包括810.4m雨水管线及129m的污水管线施工。污水管线施工:2006年5月20日～2006年5月29日,在最后第四流水段与其平行的雨水管线合槽施工；施工包括所有排水支线管线及检查井室；

（2）2006年5月20日～2006年6月8日：在第二个流水段雨水完成并回填后，自东向西进行较浅的再生水的施工。包括1144m管线及井室的施工。
3) 道路施工阶段（第三施工阶段）：2006年6月9日～2006年7月28日，计划50天完成。

本阶段为道路工程施工阶段，在管线施工完毕后进行，先基层后面层进行，最后进行人行步道及附属结构施工收尾。

（1）2006年6月9日～2006年6月18日：分流水段进行道路路基的开挖，验槽。

（2）2006年6月12日～2006年7月6日：分流水段及分三层进行石灰粉煤灰基层的施工；

（3）2006年6月22日～2006年7月8日：随基层施工，进行雨水口及支管和缘石的施工，为道路沥青混凝土面层的铺设做好准备；

（4）2006年7月9日～2006年7月18日：进行道路面层沥青混凝土的铺设；

（5）2006年7月9日～2006年7月28日：在雨水口及支管和缘石的施工完毕后，进行人行步道及附属结构、挡土墙的施工。
4)竣工验收及撤场阶段（第四施工阶段）：2006年7月29日～2006年8月2日，计划5天完成。

主要任务：进行场地清理和道路验收工作。

6.3施工总体进度计划图
详见附【图6.3-1  玉南路西延道路工程施工总体进度计划图】。
6.4工程进度控制方法

根据施工组织安排的总体布署，每月编制月计划，对作业班组编制周日计划。内容包括：施工进度计划，各主要工种劳动力平衡计划，机械设备配置计划，混凝土构件购置计划等。以“日保周、周保月”工期目标的实现。并且从实际出发，确保计划的严肃性和科学性，明确主攻方向，保竣工、创优质产品，实现最终经济效益。 

第7章  施工准备

7.1技术准备

工程开工前经理部组织各作业队管理人员进入施工现场，进行实施性调查研究；组织技术、生产、材料与经营人员集中学习招标文件、施工图、技术规范以及业主、监理下发的有关文件；测量人员进行接桩，复核水准点及桩位；技术人员编制施工组织设计，完成前期施工各项目的现场施工技术交底，提出各种预制构件的加工计划及钢筋加工计划及模板设计。

配齐各种试验设备，提前进行调试。经检测合格后及时按要求的项目作好各种试验，指导工程的正常进行。

组织人员进行详细的勘察，确定现况各专业管线的位置、埋深及与拟建工程的关系，约请业主和有关单位商讨处理方案，并积极推动实施，及时作出管线保护的申请，向有关单位报批。同时做好交通导流措施，报交管部分审批。

建立测量控制系统。在工程开工前，对设计定线，测量定线进行复测校正，并按施工需要测设满足精度要求的测量控制网，将定桩位置加以妥善保护。

建立工地试验室。在施工现场建立符合监理工程要求，并具备标养条件现场试验室，能完成如下试验： 

路基土方：含水量试验、核子密度仪现场的密度及含水量试验、现场击实度检测、弯沉试验；

路面基层工程：现场压实度检测;

路面面层工程：沥青路面平整度试验、沥青路面弯沉值试验；

管道工程：管道基础密实度的检测。

混凝土、混凝土坍落度试验由试验室出具试验报告单，由现场试验员、资料员对资料分别进行保存。选择一家对外具有做“有见证取样试验”资质的试验室，报监理工程师审批，批准后，作为本段工程的有见证取样试验室。

7.2 生产准备

1.施工环境调查

⑴社会环境


玉南路西延位于北京市海淀区南部，西起现况西四环路东辅路，东至三里河东路，长约5.5公里。本工程为玉渊潭南路的西延工程（即五棵松文化体育中心中路），道路起点与西四环路东辅路交，终点西翠路，全长798.68m。位于在施五棵松文化体育场馆区的中心内。

⑵现场调查踏勘

经现场踏勘,道路施工起点为西起西四环绿化带，地势较高，向东进入在施五棵松文化体育场馆区的中心内，场区正在施工程项目较多；再向东有条东西方向混凝土施工道路。至东侧场馆区东北出入口。终点为西翠路。

2.临时设施搭建

根据现场调查情况，将民工宿舍和材料机械存放处设在现场道路红线附近，项目部管理人员可能就近在场馆施工区租用或搭建办公区和临时存料、土场，其位置见【图5.1-1 玉南路西延（西翠路－四环路）市政工程施工现场平面布置图】。

7.3施工临时用水、电准备

1.施工临时用水
本工程施工临时用水计划向有关部门报批，同供水部门协商后就近引至施工现场，再分别用DN80、DN50的供水管引至各用水区域。用水管路及用水设施符合国家及北京市关于水利安装、使用、维修的有关规定。并配备两辆水车，以满足现场文明施工和路基养护用水。为配合北京市的节水运动，我公司拟在经理部范围内，成立节水领导小组，采取相应措施，在施工各环节加大节水力度。

2.施工临时用电

采用经验公式计算负荷:
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式中:  

Sj —— 供电设备需要总容量（KVA）

P1 —— 电动机额定功率（KW）

S2 —— 电焊机额定容量（KVA）

S3 —— 室内照明容量（KVA）

S4 —— 室外照明容量（KVA）

COS
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 —— 电动机的平均功率因数，取0.75

K1 —— 需要系数，取0.6

K2 —— 需要系数，取0.6

K3 —— 需要系数，取0.8

K4 —— 需要系数，取1.0

Sj =1.05×(0.6×90/0.75+0.6×80+0.8×40+50)

=1.05×(72+48+32+50)

=212.1KVA 

变压器容量、导线截面和电容开关类型：变压器采用315 KVA，电源主干线均采用Y1+S（3×502+2×162）橡套电缆，电气设备主保护采用YYSL5-200型漏电开关。

    当遇到非正常停电的发生，本工程将启动现场常备的200CFl两台柴油发电机组，确保施工现场不间断供电。

开工前，要及时向业主及地方水电管理部门提交水电供应申请，办理变压器报装及水源引接手续。争取在开工后五日内陆续完成水电临时线路的铺设工作。

7.4劳动力准备

根据本工程特点，本工程含路床、路面结构、综合管线各个施工阶段的劳动力需求量不平衡，因此需根据各阶段的劳动力需求量，合理组织劳动力的进场。按劳动力进场计划审查劳务队伍资质，选择有丰富施工经验的专业施工队，按施工所需陆续安排其进场前的安全、治安、环保、卫生等方面的教育并进行针对性的技术、质量标准和现场管理制度培训，签定工程劳务合同，完善劳务用工手续。并配备优秀的施工管理人员。

按总体施工计划，陆续组织各种技术工人，机械司机等人员进场。所有人员在上岗前10天到位，以便培训和组织工程技术交底传染病知识，确保每个施工人员都了解传染病防控措施及救治办法，排除恐慌心理。教育施工人员不要到人员密集的场所，减少与疫情的接触。

7.5设备、物资准备
根据施工进度需要，提前做好施工机械的组织工作。按照施组中要求的机械设备型号，分期、分批组织进场。并进行检修，以备工程开工后，尽快投入施工生产。 

材料人员按照材料计划，进行材料采购。制定物资进场计划，按照现场工程进展情况合理控制材料进场，保证施工物资设备的有序供应。材料进场后要做好存放、保管工作，并认真进行标识。

项目部机械调度人员正在进行施工机械的组织工作。按照施组中要求的机械设备型号，分期、分批组织进场。并进行检修，以备工程开工后，尽快投入施工生产。 

项目部材料人员正进行各项施工用料的调查落实，经试验合格后签定供货协议，并分期分批组织进场。

雨水管等预制构件在公联公司确认并在质量监督站备案的厂家内选定，在将厂家资质报监理审批后，将组织甲方、监理等有关单位进行厂家考察。确定厂家后，根据施工进度计划安排，提前与构件厂签定供货协议，分期分批组织进场。

商品混凝土、沥青混凝土、厂拌石灰、粉煤灰、砂砾混合料的供应将根据设计标准并会同业主、监理等认可及选定。

各项周转材料要根据工程进展情况，随时组织进场。

材料进场后将做好存放、保管工作，并认真进行标识。

第三篇  主要施工方案

第8章  交通导流方案

8.1现况交通状况

本工程为玉渊潭南路的西延工程（即五棵松文化体育中心中路），处于在施的五棵松文化体育场馆区的中心内，道路起点与西四环路东辅路交，终点西翠路，此路为新修路，施工期间对社会交通影响很小。只有场区一条混凝土的施工道路，施工期间前期根据道路施工情况进行导行。

8.2临时道路施工

根据场地情况可不设置临时道路，利用道路场区道路运输；如果根据业主要求必须设位置，其路面可采取二灰基层的道路结构，厚度15cm。利用施工完成的二灰基层做临时道路时，基层上满铺草袋，降低过往车辆对二灰基层表面的破坏。

8.3交通导流

如施工期间，现况场馆区临时道路（在道路红线内）还需要，围挡可避让场馆场区施工道路设置，围挡可向北缩进到道路内，待施工完成车行道路后，交通导行至已完成道路内。如果在道路施工期间，通过协商此条道路及场区东北大门改移道路红线之外，施工围挡可全部封闭围挡, 并在东西两端设出入大门。

路口管线施工时均采取夜间开挖，白天覆盖，即用型钢和钢板覆盖在沟槽顶部与现况道路平齐，满足交通需要。在石灰粉煤灰基层养护期间，如果必须行车时，必须在石灰粉煤灰基层上满铺草帘或钢板作为防止基层表面受到破坏。

8.4临时交通系统施工安全措施

1、交通疏导方案须经业主和交通部门审批后，在施工前组织施工人员进行技术方案交底，并根据批准的方案进行施工准备；

2、围挡施工前先根据疏导方案，配合交管部门在相关路段利用非高峰期设置分道线，限速警示、禁行等标志，在施工范围一定路段内设置交通安全和导向疏导标志，并用锥形筒和拉绳（带小三角彩旗）进行简单围挡，确保交通有序，施工安全。

3、临时交通系统施工时所有人员均配戴安全帽，身穿反光衣。

4、施工围挡完成后，进行下道工序施工时不得利用围挡靠立施工机械机具，堆放材料，以免发生意外。掌握天气变化，若遇暴风雨天气，预先加斜撑支撑加固，以确保安全稳定。

5、成立以项目副经理为组长的交通管理办公室，配合交通管理部门对施工范围及其影响路段进行施工期间全过程全天候轮班管理指挥，定期向有关部门汇报交通疏导和施工情况，并组织学习交通安全管理知识；设置专职交通管理人员24小时轮流值班，配穿统一的反光衣、对讲机和指挥棒。

6、根据《北京市道路施工交通管理手册》规定，道路施工区内车辆行驶路线与原道路路线有变化处，项目部设置“道路施工，车辆绕行”等标志牌，并设置防撞消能桶、锥形筒等用以提醒车辆及行人注意转向,在视野受限处设置转向和限速标志，并安装夜间照明装置。

第9章  管线改移及保护措施方案

9.1 现况地下管线概况

本次招标未给出现况管线物探成果图，根据现场考察情况和道路工程图纸显示，在沿道路方向路南侧有一条直径300mm（局部600mm）上水，在道路里程0＋400至设计终点路南侧靠近中部有一条直径150mm上水和一条500雨水管，基本平行规划雨水管线，横穿规划雨污水支线。在道路里程0＋720至设计终点路南侧有一条直径300mm污水管。

由于本道路工程大部分为挖方，挖深一般为1～2.5m左右。现况许多管线检查井将被破除，甚至有些埋深浅的管线需要改移或废除。在施工区域现场正在进行施工项目较多，如进场后这些管线还在使用，需进行就地保护。

9.2 现况管线的核实调查

施工准备期间，需对施工范围内的现况管线进行物探，重点部位进行了坑探。施工时会同业主、监理和相关管理单位一起对施工影响范围内的各种管线进行复核，核实地下管线的种类、位置、埋深与走向等，并经有关部门或单位确认，然后按管理、业主单位要求进行改移或保护。

地下管线核查的主要内容包括：

1)制定详尽的核查计划和核查方案；

2)对相关单位及业主提供的管线资料进行认真整理和确认；

3)走访施工辖区影响范围内所有管线的业主及产权或管理单位，搜集全部的管线资料，对地下所有管线进行探查和确认；

4)准确探查和测定出施工区域内所有管线的种类、位置、埋深与形状尺寸等，并将核查结果报相应部门确认；

5)向有关部门确认各类管线的容许变形量；

6)将经过确认的所有地下管线资料标注到施工平面图上；

7)向业主、监理工程师及有关部门提交一份完整准确的地下管线核查资料；

8)在调查清楚后，将编制的地下管线保护方案报监理工程师及管线管理或产权单位批准。批准后，施工人员应严格按照方案进行施工。

9.3 管线改移和保护方法

首先根据物探结果对现况管线进行改移或保护分类，然后再根据现况管线与规划管线、规划道路的之间的位置关系制定具体的保护措施。对于在道路红线范围内处于道路结构以下对道路施工影响较小的（如电信），根据情况采取局部加固保护措施；对于埋深较浅，不能满足管线运行安全要求的进行改移。现况管线与新建管线有冲突时，与相关部门协商后确定处理措施。

9.3.1管线的改移

各管线的改移方案及施工措施要征求管线管理与产权单位的意见，最终实施的方案要共同协商确定，施工时要在其指导下进行。改线方案应该一次成型，不能同条管线重复施工多次移动。改移管线要与新建管线统一规划，按照先深后浅的原则合理安排施工顺序。

各管线改移施工方法严格按照相关施工规范、规程进行，以保证施工质量，确保改移后的管线正常运行与安全。

现况管线要在改移管线施工完成且经有关部门验收合格之后才能进行废除施工。

9.3.2管线的保护

在规划管线施工时特别在施工支线管线时，横穿首先根据调查结果对现况管线进行保护分类，然后再根据各管线的特征制定具体的保护措施。对于对道路施工影响较小的采取预防措施；对于影响雨水施工埋深较浅的在开挖时进行临时保护。对于现况管线与新建管线有冲突的地方与相关部门协商后确定处理方案。

施工前在地面标出管线位置及走向，并设置警示牌；在地面清表及路基回填施工时，设置专人负责，并采取管线保护措施，防止损伤管线。

(1)根据查明的管线资料，针对各种管线的不同控制要求，对施工中不需拆迁和改移的管线，作出具体的保护措施。

(2)管线保护方案及其技术措施在得到业主和监理的认可，使用时要和管线主管部门共同商讨，并达成一致意见。

(3)将地下管线的种类、走向、埋深等情况在地面做出明显的标记。在该管线处进行施工时派专人现场负责，发现问题及时处理。

(4)对于与新建管线平行但空间位置较近的管线，在管线开挖时注意施工机械，当土方开挖至管周50cm时，实行人工开挖以免管线受到破坏。原管线基础在开挖过程中不能破坏。当两条管线相距过近，相邻管线不能满足放坡要求时，要对基槽采用支护措施以尽量减小原管线的基础变形。

(5)对于与新建管线相交叉且位于新建管线上方管线进行悬吊保护。当土方开挖至现况管线顶以上50cm时停止机械施工改用人工开挖。管身完全暴露出地面以后进行悬吊施工。新建管线施工完成以后对原管线基础采取回填低标号砼或砂进行处理。

砼管道及金属管道悬吊：根据跨径及接口位置，在槽口上设槽钢横跨于沟槽两侧的现浇混凝土支墩或方木上；以 “U”型钢筋，下托管线，并与槽钢上的紧固螺栓焊接。

（6）对于与新建管线相交叉但位于新建管线下方50cm的管线视具体情况采取混凝土包封或回填砂等措施进行保护。

（7）对于有严格变形要求的管线如：上水、燃气等管线，明挖槽管线开挖及施工过程中，需要密切监测其变形，确保其正常使用。

9.4地上设施加固

本标段现况路两侧有线杆，位于设计道路的红线范围内，部分线杆距离管线开槽区域较近，为防止施工中损坏线杆，在改移前暂定以下保护措施:

对于开槽后距槽边较近的高杆设施需进行加固，防倾倒或滑入槽中，一般采用拉纤或支撑两种方式。

对于距离槽边较远的但在道路红线范围内高杆，用围挡或栏杆将线杆周围封闭，并用明显标志物标示。

第10章 测量方案

10.1 施工平面控制测量

10.1.1施工平面控制导线的建立

建立施工控制导线的目的就是要为施工测量放线提供可靠的依据。结合本工程设计总平面图与甲方提供的控制点，由南到北布设一条附和导线作为施工控制导线。附和导线点选择在施工影响范围外，通视良好和不易被破坏的地方。导线的边长大致相等（80m～120m），特殊条件下，相临导线边长之比要不超过１:３。利用控制导线点可以直接测设道路、市政管线的轴线点、特征点。

控制导线点用Ф20的钢筋制作，钢筋的长度不小于1.5m，钢筋埋入地下后，钢筋顶部向下50cm的范围用混凝土浇注固定。以钢筋为中心在地表面浇注一个0.5m×0.5m×0.2m的平台，在平台上用红漆标注导线点的编号。

10.1.2施工平面控制导线的测量

控制导线的观测使用精度为±(2″,2mm+2ppmd)的全站仪，水平角采用方向观测法，每个测站观测２个测回；长采用往返观测的方法，往返观测的水平距离差值不大于３mm。

控制导线的主要技术指标详见【表10.1-1 控制导线的主要技术指标】

方向观测法的技术要求详见【表10.1-2 方向观测法的技术要求】

表10.1-1 控制导线的主要技术指标
	等级
	导线长度

（km）
	平均边长

（m）
	测角中误差

（″）
	边长相对

中误差
	导线全长

相对闭和差
	方位角闭和差（″）

	Ⅰ
	2.0
	80--120
	±2
	1/40000
	1/20000
	±10√n


注：n为测站数
表10.1-2 方向观测法的技术要求（″）

	仪  器

类  型
	光 学 测 微 器 两 次 重 合 读 数 差
	半  测  回

归  零  差
	一  测  回

2c  互  差
	同 一 方 向

各 测 回 互 差

	TOPCON
-711S
	
	±12
	±18
	±12


10.2施工高程控制测量

10.2.1施工高程控制测量网的建立

为了便于同意管理，高程控制点不另外设立，将所有的施工平面控制导线点作为高程控制点。将所有的高程控制点和甲方提供的高程点组成一条附和水准线路。

10.2.2高程控制点的测量

高程观测进行Ⅱ等水准测量。测量使用Ni002型精密水准仪(配套铟瓦尺)，观测方法采用两次仪器高法，两次仪器高的高差大于10cm。每一测段的测站数为偶数。

水准测量的主要技术要求详见【表10.2-1 水准测量的主要技术要求】

水准观测的主要技术要求详见【表10.2-2 水准观测的主要技术要求】

表10.2-1 水准测量的主要技术要求

	等级
	每千米高差全中误差（mm）
	水准
仪的
型号
	水准尺
	观  测  次  数
	附  和

闭合差

	
	
	
	
	与已知点联测
	附和路线
	

	二等
	2
	Ni002
	铟瓦尺
	往返各一次
	往返各一次
	4√L


注：L为往返测段，附和水准线路的长度（以千米为单位）
表10.2-2 水准观测的主要技术要求

	等 级
	水准
仪的
型号
	视线

长度（m）
	前后视较  差（m）
	前后视累积差（m）
	视线离地面最低高度（m）
	基本分划﹑辅助分划读数较差（mm）
	基本分划﹑辅助分划所测高差较差（mm）

	二等
	DS1
	50
	1
	3
	0.5
	0.5
	0.7


10.3施工控制测量成果的检查和检测

 为了确保施工按照设计的要求准确进行，施工放线工作必须有严格的检查和检测制度。对于施工控制测量的成果，经自检和驻地监理审批，向施工监理部提出检测申请（申请单与成果）。由施工监理部通知测量监理进行检测。经过测量监理检测合格后施工单位方可按线施工。

（1）施工控制测量成果的检查：

 1）检查起始数据的正确性，避免用错数据；

 2）变换计算方法重新计算所有数据；

 3）依据测量规范的要求检查原始记录。

（2）控制测量成果的检测：重新组织测量人员，变换测量仪器(等精度或高精度)，改变测量路线﹑变换测量方法对测量成果逐一进行检测，避免抽测。

（3）检测按照规定的同等级精度作业要求进行，及时地提出检测成果报告。当检测成果与原测成果互差小于2倍中误差时，用原测成果；若大于2倍中误差或发现粗差时，由监理会同施工单位测量人员采取专项检测来处理，发现问题及时纠正。

（4）检测导线点的点位互差≤±10mm；检测地面高程点的高程互差≤±3mm；检测导线起始边（基线边）方位角的互差≤±10″；检测相邻高程点的高程互差≤±3mm；检测导线边的边长互差≤±5mm；检测区间左右线中线点坐标的互差≤±10mm。

10.4施工测量

10.4.1路面现状高程的测量

由的起始里程开始每隔10m测设一个横断面。路面起伏变化较大时每隔5m测设一个横断面；在每个横断面上测设特征点的高程（道路两侧的端点、中间点、坡度变化点）。成果汇编后连同原始记录一同上报监理工程师。

10.4.2道路中线桩、边线桩的测设

根据设计图纸提供的道路中线里程点的坐标，以及曲线要素，计算出加密中线桩的坐标；用中线桩的坐标、道路宽度以及曲线要素，计算到路边线桩的坐标。利用控制导线点，采用极坐标的方法测设道路中线桩、边线桩。

10.4.3市政管线的施工放线

根据设计图纸，计算出管线上各转点的坐标。根据控制导线点用极坐标的方法首先测设
出管线转点，利用测设的转点每20m放出一个管线中线桩，用中线桩控制管线施工。

10.5施工测量技术要求

10.5.1测量计算的要求
依据正确（对原始数据要认真仔细地逐项审阅与校核）﹑方法科学（各项计算要在规定的表格中进行）﹑计算有序（各项计算前后有联系时，前者经校核无误后，后者方可开始）﹑步步校核（各项计算应由不同的人用不同的方法独立进行，结果正确后方可进行下一步工作）﹑结果可靠（计算中所用的数据应与观测精度相适应，在满足精度的前提下，应及时合理地删除多余数字，以便提高计算速度，多余数字的删除应遵循“四舍﹑六入﹑五凑偶”的原则）。

10.5.2测量原始记录的要求
原始真实（不允许抄录）﹑数字正确（不允许有涂改现象）﹑内容完整（表头填齐，附有草图和点志记图等）﹑字体工整。

10.5.3测量观测精度的要求

工程自始至终保持等精度观测，观测人员、记录人员、仪器、测量方法和测量路线等基本保持不变。

10.5.5测量放线、验线的要求

测量放线、验线工作在满足工程精度要求的前提下必须独立进行，同时严格依据测量规范进行，测量人员要积极主动，团结协作，为工程的顺利进行提供保障。
10.5.5测量技术资料的收集与整理的要求
测量人员在执行安全、保密等有关规定的前提下，在用好、管好设计图纸和相关资料的同时还要及时收集与整理以下资料：

（1）交接桩记录单；
（2）红线桩坐标和水准点通知单；
（3）工程定位图（设计总平面图和场地地形图）；
（4）设计变更文件和图纸；
（5）平面控制点和水准点成果表和验收单；
（6）工程重点部位、主要轴线和高程的验收单；
（7）测量原始记录；
（8）竣工验收资料和竣工图。

所有资料收集与整理好后及时归档。

10.6测量管理

10.6.1人员配备

成立测量组，组长由测量工程师担任，另外配备两名测量技工，测量人员执证上岗。

10.6.2严格执行测量规程、规范：
《工程测量规范》  BG 50026 - 93

《国家一、二等水准测量规范》  GB 12987 - 91

《建筑工程施工测量规程》  DBJ 01 - 21 - 95

《城市测量规范》  CJJ 8 - 99 

10.6.3仪器配备的管理

使用的所有测量仪器必须经过检定合格，且在有效期内。仪器在保存、搬运、使用过程中严格遵守规范规定和操作规程。
10.6.4控制点、控制桩的桩位保护

控制点选择在地基稳固、不易破坏和通视良好的地方，按规范规定埋设。控制点设有标识，测量人员定期检查桩位，发现移动、破坏，立即停止使用，马上进行恢复、修正。
10.6.5复核、验线

测量实行两级复核制度。测量队对所测设的一切桩点、控制线经过复核检查合格后报上级部门和监理验收，验收合格后交付施工单位使用。

第11章 道路工程施工方案

11.1道路工程内容简述

本合同段设计道路：0+000-0+798.68,设计全长798.68m；施工长度为：0+45.31-0+782.72,施工全长737.41m。设计为城市次干路，规划红线宽30m。

30米红线范围内，机动车道路面宽21m，为双向四车道，机非混行，外侧人行步道各宽4.5m，并每隔5m设置一1.5×1.5m方形树池。

道路路拱横坡采用直线抛物线型路拱，横车行道横坡为1.5%；人行步道横坡为2%，向内坡。

本路面结构详见：

【图2.4-1玉南路西延(西翠路-四环路)市政工程设计总平面图】【图2.4-2 玉南路西延道路工程道路设计横断面图】和【图2.4-3 玉南路西延道路工程道路路面结构图】。

11.2施工安排

结合现场的实际交通情况和施工任务量，自东向西分为四个流水段施工（也可根据现场情况调整）：

第一流水段：K0+600～K0+782.72，约172.72m；

第二流水段：K0+420～K0+600，约180m；

第三流水段： K0+245～K0+420，约175m；

第四流水段： K0+45.31～K0+245，约199.69m；

在管线施工全部完成后进行道路施工。

11.3 施工工艺流程

道路工程施工工艺流程见附【图11.3-1  道路工程施工工艺流程图】。
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11.4 路基工程

11.4.1排水

为了保证路基土壤天然结构不受扰动，保证附近建筑、构筑物的安全，路床施工应设置明沟排水，排水沟的断面及纵坡，应根据地形、地质及有关资料决定。集水井要有足够的深度和容积，集水井到排水沟的间距不小于1m，集水井排出的水引向离路基较远的地点。

填筑土路床时应将其表面筑有2%～4%横坡，施工期，路基不得集水浸泡。

11.4.2挖方

本工程以挖方为主。挖土时应自上而下分层开挖。路基开挖前要认真熟悉施工图纸及有关文件规定，充分了解挖方段的土质、地下水位、周围地上地下建筑物、构筑物及施工环境等情况，按施工规范确定开挖断面，并报送监理工程师确认、批准。路基挖方采用挖掘机、推土机配合施工。按规定清除地表腐植土和建筑垃圾等渣土，按设计纵横高程整修路基，按路宽测量放线施工。土方开挖按图纸所示的方向和坡度准确进行，挖出的土方运至指定弃土场。优质土选点存放，以便回填土时再用。少量临时堆土不得掩埋消火栓、雨水口、测量标志、各种地下管道的井盖及施工料具等。

路基开挖好后，对路基土层的性质及天然密实度等进行判断和试验，在得到试验数据后，约请监理工程师进行验证，当发现土层与原地质资料有较大出入时，及时约请设计单位进行联合验收，以保证挖方路基满足设计要求。当发现坟穴、枯井、地质不均等特殊情况，应会同业主和设计单位，共同研究确定处理措施并办理变更设计或洽商手续。对于局部存在地下构筑物及不适宜土，要按监理工程师的要求进行挖除，按照监理工程师批准的回填材料和回填方法进行回填和压实。

土质较好时将路床顶面以下30cm范围进行挖松，若土基湿软时采用9%石灰对土基进行处理，在土质验收合格后进行路基压实，压实度采用重型击实标准，压实度控制为≥95％。

施工工艺流程见附【图11.4-1  挖方路基施工工艺流程图】

在0＋000～0＋150道路标高与绿化带高差暂按1:1.5放坡，在场馆内道路标高低于现况地面1～2m，如未进行场区降方，道路两侧暂按1:1.5放坡。
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11.4.3填方

填方段在完成地表清理后采用与相邻段挖方路基的相同土质进行回填。填方高度应按设计标高的预沉量施工，预沉量根据工程性质、填方高度、填料种类、压实系数和地基情况与建设单位、监理工程师和设计单位共同商定取得确认。填方前将原地面积水排干，淤泥、杂物等挖除，并将原地面大致找平，具备碾压条件后，方可进行。要注意以下几点：

（1）路基填土采用同种类土，受潮湿及冻融影响较小的土壤填在路床的上部；

（2）淤泥、含水量大的土壤、腐殖土、垃圾土等不得使用，遇土质不同时分段分层填筑；

（3）对原地面下的坟坑、水井等较大坑穴，按设计规定进行处理，至原地面高程，并经监理工程师作隐蔽验收；

（4）压实分层进行，回填土的每层虚铺厚度按压实工具和压实度确认，压实时先轻后重碾压；

（5）碾压自路基边缘向中央进行，压路机轮每次重叠15～20cm，约碾压5～8遍，至表面无显著轮迹，且达到要求压实度为止；

（6）将路床填土向两侧各加宽50cm，碾压时，压路机轮外侧据路床填土边缘40～50cm，碾压成活后休整到设计宽度，对路床边缘处不易碾压的，用人工或振动振荡夯实机等夯实；

（7）压实在回填土含水量接近最佳含水量时进行，碾压均匀一致，施工过程中，保持土壤含水量，并经常检验土壤含水量，按规定检查压实度，做好试验纪录。

施工工艺流程见附【图11.4-2  路基填筑施工工艺流程图】。
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各区密实度不低于下列数值：

Ⅰ区  回填土压实系数0.95

Ⅱ区  回填土压实系数0.9-0.95

Ⅲ区  回填土压实系数0.85

Ⅳ区  按其他条件要求（如上部筑路时，应

      按道路路基的压实系数执行）


11.4.4路床整修

路床填、挖工程接近完成时，恢复道路中线、路床边缘线，检查纵断面与横断面高程，复核施工衔接段中线高程，照设计要求进行路床整形。

11.5 路面工程
11.5.1石灰粉煤灰砂砾混合料基层、底基层

（1）施工准备
石灰粉煤灰砂砾基层施工前，在土基上恢复中线，直线段15～20m设一桩，平曲线段10～15m设一桩，两侧路肩边缘外设指示桩，并标示设计高程。

首先选择符合技术指标的材料，在开工前28天送至中心试验室进行配合比试验后提交监理工程师，批准之后方可进料。砂砾的最大粒径不超过30mm，并具有良好的级配。石灰粉煤灰砂砾混合料进场时，对其外观进行检查，要求拌合均匀、色泽一致，级配符合要求（砂砾最大直径不大于4cm）无明显离析现象，外观检查不合格严禁使用，同时进行石灰粉煤灰砂砾混合料的无侧限抗压强度实验，满足设计要求方可使用．

（2）基层施工试验段
试验路段采用计划用于主路工程的材料、配合比、拌和机、压实设备和施工工艺进行实地铺筑试验，确定在不同压实条件下达到压实度时的压实系数、压实机械组合、压实的顺序、速度、遍数和整个施工流程、工艺。将拌合好的混合料用自卸车运至施工路段，若当时不能摊铺则需覆盖，以免水分损失。摊铺使用推土机（推土机履带及铲刀上不得有土）进行摊铺，用平地机找平。石灰粉煤灰砂砾混合料初步拟定按1.2的松铺系数均匀地摊铺在要求的宽度上。摊铺时石灰粉煤灰砂砾混合料的含水量宜高于最佳含水量0.5～1.0%（通知料厂出场时将含水量提高），以补偿摊铺及碾压过程中的水分损失。摊铺碾压前检测含水量，含水量低则洒水增补，含水量过高则晾晒，待含水量适当时再进行碾压。

混合砂砾经摊铺和整形后，立即在全宽范围内进行碾压，先稳压一遍，布点测高程、纵坡、横坡及厚度；再用振动碾压，布点测压实度；每碾压一遍用灌砂法测一遍压实度及高程，直到碾压至规范要求的压实度，以确定碾压遍数。最后静压一遍赶光，洒水养护。

直线段由两侧向中心碾压，碾压速度在3～4Km/h，碾轮每次重叠15～20cm，压实应依照“先轻后重，先边后中，先慢后快”的原则，使每层整个厚度和宽度完全均匀的压实到规定的密实度为止。

压实后表面应平整、坚实，无轮迹或隆起、裂纹、搓板、松散等现象，具有

规定的横坡，没有任何松散材料和软弱地点，压实度达到重型击实试验确定的最大干容重的98%以上。碾压过程中，石灰粉煤灰砂砾混合料的表面层要始终保持湿润。如果表面水份蒸发的快，则及时补洒少量的水。严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上调头或急刹车，以保证石灰粉煤灰砂砾混合料层表面不受破坏。碾压成形后，封闭交通，并洒水养护。养护七天后，进行无侧限抗压强度试验，开试验段总结会，确定在不同压实条件下达到压实度时的压实系数、压实机组合、最少压实遍数和整个施工流程、工艺，报监理工程师审批，然后正式申报施工方案和准施证，获得批准后开始组织进行全面的石灰粉煤灰砂砾混合料底基层及基层的施工。

 （3）基层施工正常段

主路基层摊铺分三层进行，各基层厚度均为15cm。在上下两层施工间隔时间不大于24小时的情况下，石灰粉煤灰砂砾混合料可连续施工，如大于24小时应洒水养护7天后再进行下一层施工，养生期间封闭交通。为使上下两层结合好，摊铺上层石灰粉煤灰砂砾混合料之前对下层石灰粉煤灰砂砾混合料湿润。最上层摊铺使用摊铺机进行，摊铺平整，中间不中断。石灰粉煤灰砂砾混合料采取全幅摊铺，以减少接茬，接茬处采取立茬、毛茬衔接。接茬处增加碾压次数，保证达到规定的压实度。摊铺机采用双电脑控制，摊铺第一幅时两侧滑靴置于前幅摊铺完但未碾压的混合料土，每次开机作业长度200～300m，严格控制摊铺速度，避免停机待料。石灰粉煤灰砂砾混合料按试验段资料所确定的松铺厚度均匀的摊铺在要求的宽度上。摊铺时混合料的含水量宜高于最佳含水量0.5～1.0%，以补偿摊铺及碾压过程中的水分损失。混合料从开始到拌合，到压实成型的总时间不超过24小时。混合料经摊铺和整形后，立即在全宽范围内进行碾压。直线段由两侧向中心碾压，超高段由内侧向外侧碾压，每道碾压与上道碾压相重叠，使每层整个厚度和宽度完全均匀的压实到规定的密实度为止。

石灰粉煤灰砂砾混合料摊铺随运送随摊铺、碾压成活，原则上堆放不得超过48小时。

施工工艺流程见附【图11.5-1 石灰粉煤灰砂砾混合料底基层、下基层施工工艺流程图】、【图11.5-2 石灰粉煤灰砂砾混合料上基层施工工艺流程图】。
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11.5.2沥青混凝土面层施工

（1）准备工作

沥青混凝土的配合比由承包方和沥青拌合厂根据设计及规范要求进行试验确定，上报监理审批，经审批的配合比在施工过程中不得随意改变。制定详细的施工组织设计上报监理工程师审批。施工前下技术交底，确保质量要求落实到每个操作人员。

由测量人员先期进行道路基层的高程复测，根据测量结果划分每幅摊铺边界线及基准线高程，以备摊铺使用。组织人员对现场进行清扫，配合空压机将浮土清理干净。在沥青混凝土面层施工前1～2天，采用沥青洒布车喷洒透层油，喷洒均匀一致。首次喷洒前进行喷洒量的试验工作，以试验结果严格控制喷洒量。喷洒前对道路附属构筑物采取覆盖塑料布的保护措施，防止沥青污染。喷洒完后除沥青混合料运输车以外严禁车辆通行。
（2）沥青混合料的质量控制

沥青混合料生产厂家选用业主指定的拌合厂，要求拌合厂严格按监理工程师审批合格的配合比进行生产，并对原材料、混合料进行相关规范规定的试验。确保混合料的质量满足设计要求，沥青混合料到作业现场后，由质检、试验人员对每车来料进行外观检查及温度检测，达不到要求的禁止使用。

（3）试验段施工

路面整体铺筑前，在业主、监理指定的路段进行200m试验段施工。沥青混凝土摊铺厚度暂按设计厚度乘以1.15～1.35左右的摊铺系数，通过试验段确定适宜的摊铺温度与速度、松铺系数、压实机械的合理组合、压实温度及方法和合适的作业段长度等各项施工技术数据，写出试验段总结报告，上报监理批准后，再进行沥青混凝土摊铺作业。在试验段中，采用钻芯取样和核子密度仪两种检测方法对压实度进行沥青混凝土试验检测，采集15对以上数据，利用最小二乘法建立核子密度仪与取芯之间的相关关系，其相关系数的平方必须大于0.97。

施工工艺流程见附【图11.5-3 沥青混凝土试验检测工艺流程图】、【图11.5-4 沥青混凝土面层施工工艺流程图】。


（4）摊铺

本标段行车道宽21m，采用2台摊铺机作业。摊铺机采用履带式摊铺机，摊铺采用双电脑控制摊铺厚度，摊铺时两侧滑靴置于基准线上或摊铺但未碾压的沥青混凝土上，摊铺机由专职人员操作，导轨高程由测量人员控制。

摊铺前提前预热，要求起步平稳、匀速前进。同时拌合厂要提供充足的供料车辆，充分考虑到交通阻塞等不利因素的影响，在施工中摊铺机前保证至少有3辆满载卸料车等待，确保摊铺作业持续进行，运料车辆到作业现场后由专人疏导调度。运料车不得撞击摊铺机或提前卸料在摊铺机前，运料车卸料后，不得随意将剩料遗洒在未摊铺的作业上，保证作业面的整洁。

（5）碾压

a.初压：初压在沥青混凝土摊铺后较高温度下进行，不得产生推移、开裂，压实温度应根据沥青稠度、压路机类型、气温、铺筑层厚度、混凝土类型，经试铺试压确定。实压控制温度110～130℃之间，采用双钢轮压路机静压两遍，低速行驶，速度控制在1.5～2Km/h以内；压路机应从外侧向中心碾压，最后碾压路中心部分，相邻碾压带重叠30cm，碾压作业长度以插红旗为界限。初压后检查平整度和路拱，必要时予以修整。
b.复压：复压紧随初压进行，控制温度90～110℃，碾压速度控制在2.5～4Km/h，使用振动钢轮压路机或轮胎压路机碾压4～6遍，碾压按规定的线路纵向沿同一轮迹返回，并以全压路机宽度平移到对边，每次重叠1/2～1/3轮宽以防漏压，达到设计要求的压实度，且稳定和无明显轮迹，碾压作业长度以插黄旗为界限。

c.终压：终压紧接在复压后进行，终压采用振动路机静压2～4遍，消除所有压路机轮迹，终压温度不低于70℃，压实度达到质量标准，碾压作业长度以插绿旗为界限。

d.每次碾压作业长度，由测油温的试验、质检人员控制。碾压过程中，压路机行驶必须平稳，起、停车必须缓慢，严禁突然停车。压路机按“先起动后起振、先停振后停车”的原则进行作业。

e.压路机的碾压段长度以与摊铺速度平衡为原则选定，并保持大体稳定。压路机每次由两端折回的位置阶梯形的随摊铺机向前推进，使折回处不在同一横断面上。在推铺机连续摊铺的过程中，压路机不得随意停顿。

f.碾压过程中压路机行驶必须平稳，禁止压路机急起急停，终压前，压路机应尽量减少在作业面上倒车，停机要开出当日作业面。

g.压路机碾压过程中有沥青混凝土粘轮现象时，可向碾压轮洒少量加洗涤灵的水溶液。要少喷、勤喷、匀喷。当钢轮受热温度升高不再粘轮时应关闭喷洒。

h.严禁压路机在未冷却的油路面上转向、调头、左右移动，从热油面上下来的压路机必须将钢轮进行降温，方可停放在旧油路面上。

i.碾压底、中面层到两端接坡处，严禁在压路机滚筒或轮胎上喷水，以免影响接坡质量。

j.在碾压过程中如出现弹簧现象时，要立即采取措施，查明原因。去除该处弹簧沥青混凝土，及时填铺新料继续压实保证质量。

（6）接茬的施工

①纵向接茬

纵向接茬尽量设置在交通标志线上，易采用“热”接法。当摊铺机两机间距较大而需单行碾压时，在第一板边缘留下40cm宽暂不碾压，作为后机摊铺时的高程基准面，在接缝搭接后再整体碾压，减少接茬痕迹，保证接茬压实质量。

②横向接茬

横向接茬采用“直茬热接”。摊铺前在接茬处涂刷粘层油，摊铺时用烫平板预热。接茬碾压时，沿道路450方向进行初压，沿垂直路的方向进行复压。接茬作到紧密粘结、充分压实、连接平顺。上下两层接茬错开到至少5m。处理好横向接茬的原则是将第一条摊铺带的尽头边缘锯成垂直面，并与纵向边缘成直角。

③与辅路接茬

在路口部位当辅路施工在先时主路与辅路纵向相接，由于主辅路摊铺厚度不同，因此注意摊铺厚度需满足质量要求。并采用“直茬热接”的方法，使用3m杠尺检测接茬处的平整度。

11.6 附属工程施工

道路附属工程为路缘石和人行步道铺设。道路附属构筑物为小型混凝土构件,由专业加工厂进行，项目部对构件的生产进行中间检查，并负责构件在厂家的验收工作，对验收合格的构件加盖项目经理部验收专用标识。质检人员对原材料、成品进行严格的进场检验，经检查符合有关规定后方可投入使用。

11.6.1路缘石施工

（1）车行道两侧为L型甲2混凝土立缘石，尺寸为12×30×74.5cm；直线段用长74.5cm路缘石，转弯处用长49.5cm路缘石，外露高度20cm。人行步道外侧采用乙2型混凝土立缘石，其尺寸为8/10×30×49.5cm，外露高度20cm。路缘石混凝土采用C40。进场前按产品质量标准进行检验，从颜色、尺寸方面严格把关，缺棱掉角的产品严禁使用。
（2）在乳化沥青层施工前，人工刨槽、找平、夯实后安装路缘石。测量按设计平面与高程位置放线钉桩，直线段每10～15m钉1个桩，曲线段每5～10m定一个桩，路口为1～5m。

（3）立缘石的垫层用4cm现浇C15豆石混凝土加2cm厚1：3水泥砂浆找平、砌筑。
（4）路缘石按放线位置安砌，确保安装牢固，线条直顺，曲线圆滑，满足设计要求。雨水口处的路缘石应与雨水口配合施工。平缘石应不阻水。立缘石背后回填要密实。砌筑完毕后，在缘石表面刷一层CHJ水性氟硅烷石材防护剂，使缘石表面形成透明保护膜，避免路缘石被污染。

（5）混凝土面层铺筑完成后再进行路缘石灌缝。灌缝前，应修整路缘石，使其位置及高程符合设计要求。灌缝应密实，养护期不少于3天，防止碰撞。

11.6.2雨水口施工。

雨水口应与道路工程配合施工，按照设定雨水口位置确定雨水支线管的槽位，选择雨水口井圈，在施工中要对雨水口加盖保证安全。按设定雨水口位置及外侧尺寸，开挖雨水口及雨水口支管基槽，每侧留出30～50cm的肥槽。

（1）槽底进行夯实，局部遇杂填土时，换填级配砂石至设计基底，并及时浇注混凝土基础。

（2）砌筑井墙符合下列要求：

1）在基础上放出井墙位置线，并安放雨水管。管端面出露于井内，其露出长度不大于2cm，管端面保证完整无破损．

2）砌筑井墙，灰浆饱满，随砌随勾缝。雨水管与圈墙内应砂浆饱满，管顶发两皮砖券，井墙砌至要求标高。

3）雨水井内保持清洁，砌筑时随砌随清理，井底用水泥砂浆抹出雨水管口泛水坡。砌筑完成后及时加盖，保证安全。

（3）路下雨水支管根据设计要求浇筑混凝土基础，座落于道路基层内的雨水支管做C25级混凝土全包封，且在包封混凝土达到75%强度前不得放行交通，施工车辆通过应采取保护措施。

（4）采用预制井圈，应用水泥砂浆铺砌；就地浇筑井圈，模板应支立牢固，浇注混凝土后应及时养生；井圈顶面高程应符合设计规定。

（5）雨水口施工质量应符合下列规定：

1）雨水口内壁勾缝应直顺、坚实、不得漏勾、脱落；

2）井框、井篦应完整、无损，安装平稳、牢固；

3）井圈回填要符合路床要求；

4）支管应直顺，不得有错口、反坡、凹兜存水、管内接口灰浆外露及破损现象。管端面要完整无破损与井壁平齐。

11.6.3人行步道施工

根据设计要求，本工程人行步道采用水泥混凝土彩色防滑小方砖，尺寸为25×25×5cm。 步道下铺设2cm厚1：3水泥砂浆卧底，15cm厚石灰粉煤灰砂砾混合料基础，具有2%的横坡。方砖铺砌时，底部要平整密实，随铺砂层随砌方砖。方砖铺砌时采用3m靠尺进行顶面平整控制。大面积铺砌前，纵横方向先行冲筋，冲筋时控制好顶面高程，纵横坡度及拼缝直顺度。
方砖铺装要符合下列要求：

（1）用经纬仪测设纵、横方格网。

（2）人行步道中线（或边线）每隔5～10m安设一块方砖作方向与高程控制点。

（3）铺砖应平放，用橡胶锤敲打稳定，不得损伤砖的边角。

（4）方砖铺砌中，应随时检查其安装是否牢固与平整，及时进行修整，若不平整应重新铺砌；不得采用向砖底部填塞砂浆或支垫等方法找平砖面。

（5）方砖铺砌完成，经检查合格后，进行灌缝，灌缝采用7.5#水泥砂浆；砖缝灌注后应在砖面泼水，使灌缝料下沉，再灌料补足。同时保证砖面清洁。

（6）检查井周围，弯道，路口等不规则部位，采用机械切砖铺砌。

（7）人行步道铺装后的养护期不少于3天，养护期内禁止通行。
铺盲道砖，应将导向行走砖与止步砖严格区分。无障碍缘石坡道两侧为了形成扭面，将导向块沿对角线锯开铺砌，要求尺寸准确，随坡就弯，美观大方。

11.6.4 混凝土砌块挡土墙

本工程在起点西四环辅路拓宽后，道路与四环绿化带高差较大，在辅路人行步道的外侧与现况地面高差≥1m以上地段设置，采用变截面不等厚式混凝土空心砌块挡土墙。砌筑采用M7.5水泥砂浆，其基础采用C20现浇混凝土，基础地基承载力不小于100Kpa。每16米设置沉降缝一道，缝内填塞聚苯板或沥青木丝板。见【图11.6-1 混凝土砌块挡土墙构造图】

（1）施工准备

1）砌块的规格、外观质量、含水率级别、强度等级、抗渗性、抗冻性等必须符合现行国家标准的规定及设计要求，有出厂证明、进场应复试。施工时所用的砌块的产品龄期不应小于28天。

2）所使用的水泥、砂、石灰、石料等材料必须符合要求。水泥一般采用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，进场使用前应分批对其强度、安定性进行复试；砂宜采用中砂，含泥量小于5％。

3）施工前必须做完基础工程，输完隐、预检手续。

4）施工前用水准仪抄平，对水平灰缝厚度超过20mm时采用C20豆石混凝土找平。

5）施工前应弹好轴线、砌体墙体位置线、引测标高线。

（2）施工方法

A．选砖和排砖

选砖时进行尺寸和外观检查；排砖时要按排砖在工作面试排，砌块应昼采用主规程整砖块。

B．拌制砂浆

砂浆应具有高粘结性，良好的流动性、保水性，满足设计强度等级；砂浆宜采用机械搅拌，时间不少于2min，砂浆稠度应控制在50～70mm为宜，砂浆宜随拌随用。

C．砌筑墙体

砌筑应采用对孔错缝组砌方法，砌块上、下错缝，相互搭接，搭接长度应为主砌块的一半，当墙体的个别部位不能保证此项规定时，应在灰缝中每皮设置拉结钢筋或钢筋网片，但竖向通缝不得超过两皮小砌块。

（3）墙背土方回填

挡土墙施工完成，经验收合格后，应将土回填至进行路面工程所要求的位置。
A.土料选择及处理:

填方土料应符合设计要求，保证填方的强度及温定性。本项工程设计无具体要求，根据施工经验可采用含水量符合压实要求的粘性土。在填土时应严格控制含水量，施工前应检验，当土的含水量大于最优含水量范围时，应采取反松、晾晒、风干法降低之，或采取换土回填、均匀掺入干土或其它吸水材料等措施来降低含水量。
B.填土施工要点:

a.由于本项工程的填土只在挡土墙背部进行，工作空间较小，填土深度不大，因此可采用小型机具加人工填土，人工用铁锹、耙、锄等工具进行填土，由场地最底部位开始，由一端向另一端自上而下分层铺填。采用机械压碾时，宜薄填、慢行、先轻后重，反复压碾，压碾时的搭接宽度不小于20cm。

b.人工夯填实夯与夯间重叠不小于1/3夯底宽度。水平夯实回填时的机械或机具不得碰撞结构。机械在同一夯行路线上时，前后间距不得小于10m。

c.在回填压碾过程中，应取样检查回填土密度。基坑回填时遇雨天，应集中力量，分段施工，工序紧凑，取、运、添、平、压各环节紧跟作业。雨季施工前应及时压完已填土层，并将表面压平做成一定坡势。雨中不得填筑非透水性土壤。
第12章 市政管线工程施工方案

由于本次招标范围为排水（雨、污水）工程、再生水工程两种管线，根据招标要求本施工组织设计编制只编制此两种管线的方案。

12.1排水工程施工

本雨污水管线采用钢筋混凝土柔性接口管结构，D≥1000采用柔性接口钢筋混凝土企口管，D<1000采用柔性接口钢筋混凝土承插口管。全部为明开槽施工。管线预留口在未使用前上端用白灰水泥砂浆砌砖堵严。雨污水管线施工工艺流程见【图12.1-1  排水工程施工工艺流程图】。主要工程量见第2章相关内容。

12.1.1排水工程施工安排

规划管线在规划路中线位置，根据工程情况拟安排1个专业队伍进行管线施工。首先进行东侧第一流水段的雨水管线施工，并自东向西分四个流水段施工，最后雨、污施工采用合槽施工。

12.1.2排水工程施工工艺流程

12.1.2.1雨水管线施工工艺流程

测量放线→沟槽开挖→钎探、验槽→砂基C1→下管、安管→砂基C2→井室施工→土方回填。

12.1.2.2污水管线施工工艺流程

测量放线→沟槽开挖→钎探、验槽→砂基C1→下管、安管→砂基C2→井室施工→闭水试验→土方回填。

12.1.3排水工程施工工艺要求

12.1.3.1测量放线

本工程采用明开槽施工，施工前将所有现况管线及下游现况管线的位置、高程进行复测，在确保无误后方能开始施工。如与图示不符，通知有关部门现场配合解决。管线开工前期测定管线中线，检查井位置，建立临时水准点；测定管道中心时，在起点、终点、平面折点、纵向折点及直线段的控制点测设中心桩；在挖槽见底前、灌筑混凝土基础前，管道铺设或砌筑前，及时校测管道中心线及高程桩的高程。

12.1.3.2沟槽开挖

开槽前依据设计图纸、标准图籍和《北京市给水排水管道工程施工技术规程》确定每个管段的槽底高程、开槽宽度、所铺砂砾的宽度、厚度，作为测量、施工和质量控制的依据。开槽采用机械挖槽人工配合清底。机械挖槽应确保槽底土壤不被扰动，雨、污水管线在设计槽底高程以上200mm采用人工清底。

根据地勘报告，结合现场土质和施工规范，槽深≤3m边坡为1:0.33，槽深3～5m边坡为1:0.5。槽深大于5m边坡为1:1.5或根据需要采用土钉墙支护，雨污水开槽宽度、砂石基础厚度按照规范要求及标准图集YBJ-PS03－2004施工。开槽堆土要在距槽边1m以外，并适当留出运输材料工作面。土方开挖时，向机械司机做详细交底，有专人指挥土方工程。

开槽后应人工修整槽底，复核槽底高程。严格控制槽底高程，防止超挖。承口排水管工作坑尺寸据管径大小、安装工具而定，一般按承口前大于600 mm、承口后超过斜面长、左右大于管径、深度大于200 mm设置，以保证操作阶段管子承口悬空。下管前组织有关人员对基槽进行验槽，井室位置进行钎探，检查是否有不良地层。凡有不良地层处要与设计联系，商定处理措施。

12.1.3.3施做基础

（1）本工程雨污水明开管采用砂基，施工时按设计要求在槽底铺设设计规定厚度的砂垫层，采用高频振动平板夯夯实，其压实度应达设计要求。压实后整平，吊中心线，并在估计垫层预沉量的前提下复核垫层高程。

（2）基础做好后应按排水管位置开挖工作坑，使接口操作阶段保持管子悬空。

12.1.3.4下管、安管

（1）管节安装前应进行外观检查，发现裂纹、管口有残缺者不得使用，管节的质量必须符合质量标准要求。管体内外表面应无漏筋、空鼓（用重250g的轻锤检查保护层空鼓情况）、蜂窝、裂纹、脱皮、碰伤等缺陷。承口、插口工作面应光滑平整，局部凹凸度用尺量不超过2mm。用专用量径尺量并记录每根管的承口内径，插口外径极其椭圆度，承插口配合的环型间隙，应能满足选配的胶圈的要求。对出厂时间过长（跨季度），质量有所降低的管子必须经水压试验，合格后厂出具复检合格证明书，方可使用。吊管前应找出管体重心，作出标志，并采用专用起吊工具满足管体起吊安全要求。厂家配套供应的胶圈在安装前，应逐根测量承口内径、插口外径及其椭圆度，做好记录。胶圈接头采用热接，接缝应平整牢固，每个胶圈的接头不得超过2个；粗细均匀，质地柔软、无气泡、无裂缝、无重皮。

（2）排水管下管前，应检查管体外观及管体的承口、插口尺寸，承口、插口工作面的平整度。下管时应使管节承口迎向水流方向。

（3）管件接口前应将承口内部和插口外部清刷干净，将胶圈套在插口端部。胶圈应保持平整，无扭曲现象。安装时，胶圈应均匀滚动到位，放松外力后，回弹不得大于10mm；橡胶圈就位后，应位于承、插口工作面上。对口时要将管子稍调离槽底，使插口胶圈准确地对入承口锥面内；利用边线调整管身位置，使管身中线符合设计要求；且认真检查胶圈与承口接触是否均匀紧密，不均匀时进行调整，以便安装时胶圈准确就位。

（4）安装接口时，顶、拉速度应缓慢，并设专人检查胶圈就位状况，发现就位不匀，应停止顶拉，用凿子调整胶圈均匀后，再继续顶拉，胶圈达到承、插口工作面预定的位置后，停止顶、拉，立即用机具将接口锁定，连续锁定接口不得少于2个。安装接口的机具根据具体情况选取，顶拉设备能力应进行施工设计和计算。安装接口完成后，应立即将管道腋下部位填实。不妨碍继续安装的管道，应及时将管道两侧回填土。

（5）根据设计要求，与检查井相接时不得采用大头进井，且管段长度为半截管长。

（6）在管线覆土较浅处（雨1－雨3，雨11－雨14），管线采取混凝土满布加固，混凝土等级为C25S4，满包混凝土每10m左右设一道伸缩缝。伸缩缝采用闭孔型低发泡聚乙烯板，外用20×30聚硫密封膏堑缝。

12.1.3.5检查井施工

本工程的雨污水管检查井按照北京市市政工程设计研究总院编制的标准图集（PY02、PT03）进行施工。井壁材料选用不含粘土烧结砖（MU10，M10水泥砂浆）或预制混凝土模块（MU10混凝土模块，Mb10水泥砂浆，厚度240mm，灌孔混凝土强度不低于Cb25）。

测量人员准确测设检查井位，支垫层模板，浇筑垫层混凝土。砌筑排水检查井时，对接入的支管随砌随安，管口伸入井内30mm，严格控制井室的几何尺寸在允许偏差之内，流槽直顺、圆滑。井室内的踏步，在砌砖时用砂浆埋固，不得事后凿洞补装，砂浆未凝固前不得踩踏。及时检查踏步的上下，左右间距及外露尺寸，保证位置准确无误。砌筑圆井时随时掌握直径尺寸，收口时每次收进尺寸四面收口的不超过30mm，不得出现通缝。砖墙勾缝砂浆塞入灰缝中，压实拉平，深浅一致，横竖缝交接处应平整。凹缝比墙面凹入3～4mm，勾完一段应及时将墙面清扫干净，灰缝不应有搭茬、毛刺、舌头灰等现象。支线检查井端部预留管端头用白灰砂浆堵严。

井室施工的质量标准:

方井的长与宽，圆井直径，允许偏差±20mm；

井口高程允许偏差±10mm；

井底高程允许偏差±10mm。

12.1.3.6雨水口施工

雨水口按照北京市市政工程设计研究总院编制的标准图集（PY05）进行施工，底板混凝土强度等级改为C20，井壁材料选用不含粘土烧结砖或预制混凝土模块。雨水口应与道路工程配合施工。基础施工时，按设计雨水口位置及外形尺寸，开挖雨水口槽，开挖雨水口支管槽，每侧宜留除0.3～0.5m的肥槽。槽底应夯实，当为松软土质时，应换填石灰土，并及时浇筑混凝土基础。

路下雨水口、雨水支管应根据设计要求浇筑混凝土基础。座落于道路基层内的雨水支管应作C25混凝土全包封加固，且在包封混凝土达到75％强度前，不得放行交通，施工车辆通过应采取保护措施。

12.1.3.7污水管道闭水试验

污水管线施工完毕后，必须按规定进行闭水试验。闭水试验采用从上游往下游分段进行。施工完毕后统一施做闭水试验。闭水试验的水位应为试验段上游管内顶以上2m。本工程采用带井试验的方式。闭水试验前，管道及检查井结构应检验合格，将各支线管口堵严保证不漏水。实验按下列程序进行：

注水浸泡1～2天 → 闭水试验（不少于30分钟）→计算试验渗水量 → 检验合格。

本工程计划采用分段闭水，分段回填。如闭水试验不符合要求，必须对渗水部位进行修补处理。合格后方可回填沟槽。

12.1.3.8回填土

一般回填措施：

在管线施工完毕验收合格后，要立即进行沟槽的回填。回填土标准执行《北京市给水排水管道工程施工技术工程》DBJ01-47-2000和《北京市公联公司城市道路工程各类地下管线回填技术标准》有关规定。为保证和提高道路工程质量，从根本上解决城市道路内管线及检查井的沉陷问题，凡道路路面结构下各管线管顶0.5m以上部分及检查井的回填应按加固标准执行。必须要注意对成品管线进行保护，并严格控制回填土源，回填土中不得含有淤泥、腐植物、碎砖、石块及大于100mm的硬土块。回填时保证回填土含水率接近最佳含水率，含水率过大时采取换土或掺入适量生石灰粉的方法处理。

沟槽两侧同时回填，高差不超过300mm，填土时不得将土直接砸在接口上，管道两侧及管顶以上500mm范围内的夯实宜用木夯轻夯。虚铺厚度：蛙式打夯机200mm以下，木夯150mm以下，填土夯实应夯夯相连，确保无漏夯。胸腔以上部位的填土，非同时进行的两个回填土段的搭接处，随铺土将夯实层留成阶梯状，每步台阶宽度不得小于300mm，阶梯的长度大于高度的二倍；台阶从夯实后的土中切出，不得做假台阶。管顶以上填土夯实高度达1.5m以上,方可使用碾压机械，压路机虚铺厚度250～300mm。压路机压实时，碾压轮重叠宽度大于200mm。在原有地下管道下面回填时，将与有关单位联系，研究切实可行的夯实方法，或采取必要的加固措施，以防原有管道下沉。每个回填段落立标志牌，标明施工应负责任，及质量控制人员、现场建立人员的姓名。回填土密实度要求分区见【图12.1-4  回填密实度标准图】。
单槽管线回填：

管顶至路床顶标高小于等于600mm的，如管径小于等于600mm，经管理单位批准可C10混凝土满包，其上采用二灰砂砾掺5%水泥回填至路床标高。如管径大于600mm，采用9%的灰土回填至路床标高。最后一层的回填宽度每测大于槽宽500mm。
管顶至路床标高大于600mm，小于1.5m时，管顶上600mm以下范围，全部采用9%灰土全断面回填，在管顶上60～800mm再做一层9%灰土。800mm以上,沟槽两侧每1～2层开挖50*300mm台阶，用压路机素土或9%灰土户回填至路床标高。
管顶至路床标高大于1.5m的，管顶600mm范围以下全部采用9%灰土全断面回填，600mm以上两侧分层50*300mm开台阶用压路机碾压素土，回填至路床标高。

雨水与污水合槽回填:

雨水与污水合槽段的管线回填，要求上面管线管基以下至下面基槽底单侧采用9%的灰土回填，其余全部采用素土开台阶分层回填，但在最上层管顶600～1000mm，做一层400mm厚的9%灰土结构，见【图12.1-5 合槽回填示意图】。

检查井：
检查井回填要四周同时进行，在检查井周围1m范围内，在路面结构层以内采用二灰砂砾掺5%水泥回填，路面结构层以下至槽底采用9%石灰土，与回填层同步施工。当检查井高度大于1m时，回填工作面宽度应不小于0.5m，按压实层厚度不大于15cm分层回填适宜土到路床以下1.5m深。其中分一次台阶劈槽使回填宽度达1m宽，压实度应不小于90%。在路床以下1.5m深的范围，分为三步台阶范围，按每层压实厚度不大于15cm，回填9%的石灰土，第一步在回填宽1m条件下，分层回填夯实四层（0.6m），压实度应不小于93%（重型）。第二步在回填宽1.5m条件下，分层回填夯实三层（45cm）。第三步在回填宽2m条件下，分层回填夯实三层（45cm），第二步、第三步压实度应不小于95%（重型）。当检查井高度小于1.5m时，按压实度不大于15cm分层回填夯实，压实度应不小于93%（重型），至距路床顶以下0.9m深时，分二步台阶，工作面分别为1m、1.5m，按压实厚度不大于15cm分层，压实度应不小于95%(重型)，各分三层回填压实。

12.2再生水工程施工

12.2.1再生水工程施工安排

设计再生水管线位置不详，埋深按照2.0m考虑，在雨污水管线施工完成后进行。

12.2.2再生水工程施工工艺流程

测量放线→沟槽开挖→验槽→下管、安装→部分回填→试压→冲洗消毒→井室施工→设备安装→全部回填→竣工验收。

12.2.3再生水工程施工工艺要求

12.2.3.1管材的选择、运输、堆放

（1）再生水管道工程的管材、管道附件等材料，应符合国家现行的有关产品标准的规定及设计要求，并具有出厂合格证，其材质不得污染水质。

（2）管及管件应采用兜身吊带或专用工具起吊，装卸时应轻装轻放，运输时应垫稳、绑牢，不得相互撞击。 

（3）管节堆放宜选择使用方便、平整、坚实的场地；堆放时必须垫稳。

12.2.3.2测量放线

根据施工图给定的位置，进行管线的定位放线，给出管道中线及上下槽线。待开挖到槽底后，应在槽底准确测量放出管线中线。

12.2.3.3土方开挖

（1）施工时可根据与相邻管线的位置关系考虑与相邻管线采取合槽施工，两管线间的土槽放坡要保证60cm的上面管线施工工作面。开槽前确定槽底高程，作为测量、施工和质量控制的依据。

（2）在没有现状地下管线的区段，采用机械开挖并配合人工清底，有地下管线的区段用坑探确定管线位置，在接近管线位置采用人工开挖。

（3）机械开挖接近设计槽底时，保留20cm土层采用人工清底并及时测量槽底高程及管中线。当下一步工序未能及时衔接时，槽底应留20cm土层，待下一道工序开始时再挖。

12.2.3.4管基处理

采用天然地基时，地基不得受扰动。当槽底局部遇有不良地质时，应与设计单位商定处理措施。槽底为岩石或坚硬地基时，应按设计规定施工，设计无规定时，管身下方应铺设砂垫层。基底轴线、基底标高应符合设计规定。

12.2.3.5下管

球墨铸铁管采用机械方式下管，人工配合串管。下管前先对沟槽及管材进行检查，局部缺陷按规定进行修补，管材经修补后，按规定排管，经核对管节、管件无误后，用吊车下管。下管时，吊车应距沟槽2.0m以外。管子承口朝向介质流来的方向，且尽量与管道铺设方向一致。管子两端不要碰撞槽帮，避免污染。摆管时注意，如管体标有向上放的标志，把标志带贴放在管上顶。管件要按设计的规定摆放。

12.2.3.6管线安装

球墨铸铁管及管件的外观质量符合下列规定：

管及管件表面不得有裂纹，不得有妨碍使用的凹凸不平的缺陷；承口的内工作面和插口的外工作面光滑、轮廓清晰，不得有影响接口密封性的缺陷，尺寸公差符合现行国家产品标准的规定。

其安装工艺如下：清理承口的橡胶圈→上胶圈→清理插口外表面及刷润滑剂→接口→检查。

清理插口时，铲去所有的粘结物，如沙子、泥土和松散涂层及可能污染水质、划破胶圈的附着物等，做到无脏物、无毛刺，因为有任何附着物都可能造成接口漏水，影响施压和冲洗。将胶圈清洗洁净，上胶圈时把胶圈变成心型放入承口槽内就位，放入承口槽内时，确保各个部位不翘不扭，并检查胶圈的固定是否正确。上胶圈时带手套操作，停止操作时两端用压盖封堵。

清理插口外表面，插口端应是圆角并有一定锥度,以便容易装入承口，承口内胶圈的内表面刷润滑剂，插口的外表面刷润滑剂。

插口对承口找正，根据管径，选择合适安装工具进行操作，扳动手动葫芦，使插口装入承口。插口推入位置应符合标准，用一探尺插入承插口间隙中确定胶圈位置，并沿圆周各点应与承口断面等距，允许偏差为±3mm。

转角安装时，先造成直线然后再抹到要求的角度，抹角后临近插口端的白线将有一部分进入承口。铸铁管的水平弯头需设全包预应力支墩。管件采用等离子切割，切管长度最小为1m，端部应有一定锥度。接口检查时，用探尺插入承接口间隙中，确定胶圈位置，插口推入后一条白线应露在外面，每个接口应编号以记录检查。

终止作业时，管端加盖堵，防止污染。

接口工作坑配合管道铺设及开挖，开挖尺寸按设计要求及有关规定执行。

12.2.3.7部分回填

管道胸腔还土密实度应达到93%以上，回填土不得用渣土、冻土、淤泥，并分层夯实，每层填土厚度不得大于20cm。特别注意管子与地面接触的三角部分的夯实质量，其密实度必须达到93%以上。回填时先填接口工作坑，再回填管道两侧，直至管顶，管道两侧回填高差不超过30cm。管道在管身两侧及管顶以上0.5m范围内回填土后，方可进行水压实验。分段回填压实时，相邻段的接茬应呈阶段梯形且不得漏夯。

12.2.3.8水压试验

（1）本工程试压标准为1Mpa，试压前编制具体试压方案，确定水源和排水路线。管径小于或等于0.5m的承插式铸铁管试压，可利用已安装的管段作为试验后背，后背管段长度不宜小于30m，并必须填土夯实，柔性接口管段不得用作试压后背。如采用预留不开挖沟槽土体作为试压后背，其预留土体长度及支持宽度进行安全核算。后背土体松软时，采用人工后背。人工后背采用千斤顶支撑时，千斤顶顶力应满足试压需要，应在试压前对后背加一定压力，预加压力不宜过大，开始试压后随时调整顶力，保持第一个接口稳定。再生水管道水压试验的管段长度控制在1000m以内。

（2）试压设备

    弹簧压力表：        2块

    试压泵：            1个

    排气阀：            1个

（3）试压程序

串水→浸泡→水压强度试验→水压严密性试验→合格后排水

（4）技术要求

串水管路必须安装止回阀，注水时应将置于管段最高的排气阀全部打开。管段注满水后，宜保持0.2～0.31MPa，充分浸泡48小时；再逐步升压，每次以升压0.2MPa为一个加压级，水压升至1MPa后保持恒压10分钟。检查接口和管身无破损和漏水现象为合格。管道严密性试验采用放水法应符合下列要求：强度试验合格后将水压升至试验压力，关闭进水节门，记录水压下降0.1MPa所须时间T1。打开水泵进水节门再将水压逐渐升压至试验压力，停止加压，关闭水泵进水节门；打开连通管道的防水节门，记录降压0.1MPa为止，时间T2，并测定在T2时间内从管道放出水量为W。然后按式q=1000W/(T1-T2)L计算实测渗水量。q为实测渗水量，L为试验管段的长度。

（5）注意事项

管道试压应统一指挥，对后背、支墩、接口、排气阀等关键部位都应有专人负责，并明确规定发现问题时的联络信号。试验时，后背、支撑、管端不得站人，检查应在停止升压时进行。

12.2.3.9管道冲洗消毒

（1）冲洗流程：准备工作→冲洗前的检查→开闸冲洗→检查冲洗现场→目测合格关闸→化验。

（2）管道冲洗前制定冲洗方案，冲洗应避开用水高峰。放水口的截面不应小于被冲洗管截面的1/2，以流速1.0～1.5m/s的水连续冲洗，直至出水口处浊度、色度与入水口冲洗水相同为止。管内存水24小时以上再化验。管道在经过冲洗后如达不到标准要求，应用含量不低于20mg/L的氯离子浓度的清洁水浸泡24小时消毒，然后再冲洗，经水质部门检验合格后交付验收。放水时间以排水量大于管道总体积的3倍，并使水质外观澄清为准。

12.2.3.10管道勾头

勾头前事先与管理单位联系，确定勾头位置、勾头施工方案。需要停水接管，必须先商定准确的停水时间，关阀、开阀均由管理人员负责指挥。

12.2.3.11井室施工

再生水管线设在机动车道路面以下时，井口与路面平，井口可不作混凝土圈，充填材料与路面材料同；设在绿化带以下时，应作混凝土圈，井口应该高出地面（具体数值按施工图执行），且作i=2%坡，坡向四周。井室用强度等级满足设计要求的非粘土烧结页岩砖和水泥砂浆砌筑，内墙用原浆勾缝；井墙为钢筋混凝土井时，井外壁光滑、不渗不漏，施工时注意检查爬梯预埋件。制作盖板前校对到货闸阀尺寸，注意人孔中心应对准闸阀方头或手轮中心，闸阀方头或手轮中心偏离井中心不得大于20cm，盖板与井壁结合面满坐水泥砂浆，并抹水泥砂浆三角。底板设200mm厚C20混凝土，底板下做集水井。

管道附件下设支墩。支墩与管道附件底面之间填水泥砂浆抹八字托紧。

12.2.3.12回填

管线回填前，需要对标志带进行检查，不得漏贴。由于是当年铺设管道，当年修路，回填质量至关重要。给水管道施工完毕并经检验合格后，沟槽应及时回填，回填要符合下列规定：

槽底至管顶以上50cm范围内，不得含有有机物与大于5cm的砖、石等硬块。

采用石灰土、砂、砂砾等材料回填时，质量要求按规定执行，回填土的含水量按土分类和采用的压实工具控制在最佳含水量附近。木夯虚铺厚度(15cm、蛙夯虚铺厚度(20cm，压路机虚铺厚度250～30cm。

回填土时逐层进行，不得损伤管道，管道两侧和管顶以上50cm范围内采用轻夯压实。分段回填压实时，相邻段的接茬呈阶梯形且不得漏夯；采用木夯、蛙夯等压实工具时，应夯夯相连；采用压路机时，碾压的重叠宽度不得小于20cm。

第四篇  各项施工技术保证措施

第13章 确保施工进度的技术保证措施

13.1 工期保证措施原则

为保证本工程能按期完工、根据本工程特点编制科学合理的进度计划，采取分解进度总目标，分阶段组织施工。以各施工阶段的进度的控制点为目标，合理安排劳力、资金、材料、机械设备的使用计划，保障供给。以施工质量、安全为重点，严格管理，以总进度计划为依据，确保工程按期完成，圆满实现工程总进度计划。

13.2 工程进度计划保证措施

项目经理部对工期及各项资源投入实行动态管理，项目经理部根据合同规定的工期编制总进度计划并定出过程中的控制节点，加强监控。总进度计划要结合施工技术方案，充分利用计划中的自由时差，抓住关键线路上的重点工序，确保施工的均衡和连续作业，同时项目经理部在现场建立计划控制体系，加强工期信息的传递和反馈，并加大对各作业队的现场调度力度，确保整个工程施工在统一指挥、统一组织、统一调度下，有条不紊地按计划进行。

进度计划确定以后，要在整个生产活动中定期和不定期的进行检查，并定期召开现场调度会和协调会及时解决工序矛盾、增强协调力度。

在施工中以“节点着色法”和“实际进度前锋线”的记录方式与计划图比较，发现问题，研究措施，及时调整资源配置，安排工序抢工调整，强化计划执行过程中的动态管理和控制，保证计划目标的如期实现。

13.3 工期的组织管理措施

本合同段工程施工涉及专业较多，技术含量高，要在合同工期内完成施工任务，必须从组织上统一指挥，从施工顺序上合理统筹安排各分部、分项工程，周密安排各道工序。一旦中标，我们将把本工程列为我单位重点工程，特派组织力量、技术力量强的人员组成项目经理部。成立进度计划领导小组，由项目经理任组长，生产副经理、项目总工任副组长，对施工进度的实现实施领导和监督。项目经理对确认后的进度计划是否能够实现负全部责任。并优先提供人力、物力、财力保证，确保合同总工期和关键工期。

13.3.1健全组织机构、实施项目法管理
（1）施工现场成立项目经理部指挥施工生产，项目经理部下设若干个专业作业队，分别为道路作业队、管线作业队等等。项目经理部主要技术和管理人员均由具有丰富城市市政工程施工经验的人员组成。
（2）强化项目经理部责任，抓好施工中的统筹、协调和控制工作。特别要做好土石方开挖的组织与协调，以及与其相邻工程的衔接协调，把做好工序衔接和抓好各关键工序的进展作为施工管理的中心。
（3）主动加强与业主、监理、设计单位及相邻承建商的联系，及时解决施工中出现的困难，为施工创造良好的外部环境，减少外部施工影响，确保目标工期的顺利实现。

（4）实行经济承包责任制，明确“责、权、利”，充分调动全体员工的积极性和创造力。制定、完善和落实确保工期的奖惩制度，使“保工期”形成系统，把措施落实到项目实施的各个环节、各项活动中，做到“工期重任人人挑，人人全力保目标”。
13.3.2配备充足的施工资源

积极进行施工所需的各种资源的调配及准备，以充足的资源，按时进场，按期开工。

（1）加快资源调配，确保项目经理部施工人员早日到岗，机械设备按期进场，临时设施以最快速度建成。施工期间采取切实措施，保证材料、设备及时到位，避免停工待料。根据材料计划提前定货，确保及时到货。根据工程实际需要，我们可随时从本地区调配足够的人力、物力资源。

（2）施工设备按“主要施工设备表”配备，并及时组织进场，以确保工程进度计划，在作业区内设置机械维修车间，保障施工期间机械设备能正常运行，满足施工的需要。

（3）在施工中合理安排人、机、工、料，确保施工的顺利进行。
（4）给该项目部单独设立帐号，做到专款专用，提前做好资金、物资储备，妥善安排劳动力，确保各个假期和农忙期间正常生产。

13.3.3加强技术管理

（1）由于本工程涉及专业众多，技术含量高，为此，本项目的技术队伍是以多年从事城市市政工程施工且具有丰富经验的技术人员组成，确保施工顺利进行。

（2）编制各分部、分项单位工程及总体工程的实施性施工组织设计及施工技术方案，并报业主、监理单位审核批准。

（3）结合本工程实际，制定工程管理及质量保证的各项具体措施和办法，实现标准化管理。

（4）在施工中，确定合理的施工工序，组织好工序的穿插搭接施工，充分利用施工作业面，加快施工进度，缩短有效工期，并落实“三检制”和岗位质量责任制，保证工序质量的一次成活，杜绝返工。
（5）充分利用现有成熟工法，积极推广应用“建设部十项新技术”，合理调配资源，充分发挥设备能力和材料性能，结合工程实际适时调整工艺和技术，不断提高劳动生产率，把加快施工进度，确保工期建立在技术先进、措施有效可行的基础上。
（6）严格执行工地会议制度。每天由项目部工程技术室召开各作业队工作会，总结当日计划完成情况及确定第二天工作计划，重大问题汇报项目经理。每周由项目经理部组织召开周例会，落实每周的计划完成情况及下达第二周的工作计划，重大问题及时报我单位组织协调。

（7）严格执行操作规程和质量标准，加强施工现场管理，做到文明施工，使施工作业管理标准化、科学化。

（8）制定相应的成品保护措施，保证施工过程中的成品、半成品不因人为因素损坏而造成返工、返修，保持成品的完好，确保工程产品顺利移交。

13.3.4选用先进管理软件，实行工期动态管理
（1）运用先进的项目管理软件，编制切实可行的网络计划。以总进度计划为依据并将之分解为“年、月、旬、周”施工进度计划组织施工。同时根据施工完成情况，及时对网络计划进行修正，采取有效措施调整工序，做到“以日保周，以周保旬，以旬保月”，动态管理各项工程，确保网络计划的实现。

（2）以关键工序为纲，点面结合，不断优化网络，确保工程有秩序、有目的进行。

（3）做好冬、雨季施工的管理和安排，随时保持与气象部门的联系，掌握近一周气象预测结果，提前做好抵御灾害性天气的各种措施，抢晴天、战雨天，最低限度的减小天气变化对工期的影响。

（4）如因特殊原因造成工期延误，将及时运用管理软件对工期延误原因进行分析，寻找切实可行的工期调整追赶措施，局部调整施工计划、加强必要的施工资源，循序渐进地赶回延误的工期。

（5）实施里程碑管理，对业主的工期里程碑要求进行重点管理，确保按要求完成。

（6）积极做好春节期间的工作安排，力保春节期间施工能正常进行。

13.4 关键工序工期保证措施

（1）开展以关键工序为主的施工进度控制措施，加大人、材、物及施工设备的投入，确保关键工序工期，以关键工序保证整个工程工期。

（2）实行计算机信息化管理，采用计划管理软件，专人收集施工进度情况，根据计算机预报信息及时调整个施工进度计划网络和横道图，充分发挥资源优势，确保关键工序工期。

（3）加强施工进度计划管理，将任务逐步分解，推行阶段施工计划，月进度计划，周进度计划，在确保周计划的前提下，完成月计划、阶段计划，直至达到整个工程的计划控制。

（4）搞好工前教育，抓好职工培训，制定周密的人员、物资设备调动计划。

（5）做好施工准备，制定合理的工序计划，力争在最佳的施工季节形成大干的局面。

（6）推行“项目法”施工，实行进度目标管理，建立岗位责任制，搞好内部经济承包，奖罚分明。

（7）严密施工组织，科学合理安排施工，主要工程项目实行网络管理，落实施工计划。

（8）重视工程质量，严格自检，做到验收一次通过，加快施工进度。树立用质量确保工期的思想，建立完善的质量保证体系，避免返工和浪费。

（9）所有大型设备均采用国内外先进机械设备，提高施工生产力。

（10）开展劳动竞赛，掀起施工高潮。

第14章 确保工程质量的技术保证措施

如我单位中标承建本工程，将贯彻北京市关于举办奥运会，加快首都国家化大都市建设进程，创世纪精品的方针。推行全面质量管理。根据已定质量目标，从组织、制度及施工等方面落实，确保各工序施工均处于受控状态。

14.1 质量目标

（1）满足业主对工程质量的要求，确保本工程质量达到合格标准，争创精品工程目标。

（2）我单位恪守“质量第一，信誉至上”的质量方针，为用户提供符合或超过国家标准的优质工程和服务。认真贯彻工程质量保证手册的内容，做到工程质量分级管理，把好质量关，不合格产品决不放行到下一工序，严格按照操作规程及施工验收规范施工，在竣工验收时达到一次交验合格。
（3）主要分项工程(工序)和关键部位做到一次成优,零缺陷,零返修。

14.2 质量保证体系

14.2.1 质量管理组织机构

我单位一旦中标，将组建责、权、利统一的项目经理部，按项目法全面管理本工程施工，选派具有丰富施工经验、管理能力强的人员担任项目经理。抽调我单位具有多年施工经验的熟练队伍担任施工。

质量管理组织机构详见下【图14.2-1  质量管理组织机构图】。

图14.2-1  质量管理组织机构图

14.2.2 质量保证体系

（1）建立以项目经理为组长，总工程师为副组长的质量保证体系。

（2）质量管理小组负责定期召开质量分析会议，检查分析质量目标的执行情况。

（3）质量保证体系详见后【图14.2-2  质量保证体系图】。

图14.2-2  质量保证体系图

14.2.3质量工作组织保证体系

详见后附【图14.2-3  质量工作组织保证体系图】。

14.3 质量管理体系职能分配

为确保工程质量自始自终处于受控状态，要严格执行国家及现行的有关质量责任制管理规定制度、质量控制的标准管理和程序文件严格进行质量管理，把责任落实到人，确保工程质量一次成优。

14.3.1项目经理质量职责

（1）项目经理是施工经理部质量工作的组织者、领导者，对质量负全部责任。

（2）组织有关人员对班组操作者进行技术、质量交底。按施工程序合理组织施工，对分项工程或工序要求先做好样板，以点带面，推动工程质量不断提高。

（3）监督班组认真开展三检，参加上级部门质量检查工作，主动为质量检查人员提供便利条件，并对存在的问题进行质量攻关。

（4）组织项目部内部质量检查，随时掌握工程质量情况，找出问题根源，寻求解决办法。

（5）坚持质量问题或事故检查三不放过的原则，并按有关规定及时上报。不得隐瞒或袒护。

（6）参加质量事故的调查处理和质量回访工作，对竣工交付使用后的质量问题必须及时处理，对发生的返修费用负经济责任。

14.3.2项目生产副经理质量职责

（1）项目生产副经理必须协助、配合项目经理对工程质量工作的组织、贯彻、落实，确保项目经理部质量目标的实现.对工程负有组织、贯彻、落实、检查的责任。

（2）施工生产中认真坚持按图纸、规范、标准及技术交底和操作规程施工。

（3）每道工序的质量标准在施工前对班组长进行书面交底．关键工序做好上道工序对下道工序交接的交接工作。

（4）经常组织工班组长认真执行三检．参加上级部门质量加检查工作，对上级质量部门或质检人员提出的质量问题．在规定时间内组织有关人员纠正。掌握在施工程质量工作情及,做好检查记录。

（5）对造成质量事故的直接责任人必须坚持“三不放过”的原则、比及时汇报项目经理及有关人员不得隐瞒袒护。

（6）工程使用的材料必须严格执行有关规定，严禁使用不合格材料，并对因材料不合格造成的质量问题和事故负主要责任。

14.3.3项目总工程师质量职责

（1）认真贯彻执行国家规程、规范和质量标准，确保质量目标的实现。

（2）负责编制工程施工组织设计、施工方案、技术措施、工艺流程、操作方法和工程质量目标设计。向工长和班组长进行详细的技术交底，处理日常技术问题，对工程负有质量技术监督责任。

（3）经常深入施工现场检查施工人员是否按图纸、规范和标准施工，是否达到质量要求，对不按图纸、工艺标准及施工规范操作的行为立即纠正，对责任班组和个人，给予停工、返工、罚款处理。

（4）认真熟悉审核图纸，及时办理变更洽商。积极参加工程质量活动，对关键部位的放线、定位和样板项目，严格把关，督促有关人员做好隐检记录及其它内业资料，对因没有及时检查而造成的质量问题负有重要责任。

（5）建立健全质量资料各种台帐，做好原始资料的收集整理工作，资料整理及时齐全。

（6）负责竣工质量检查评定工作。

14.3.4技术员质量职责

（1）协助项目总工程师编制工程施工组织设计、施工方案、技术措施、工艺流程、操作方法和工程质量目标设计。向工长和班组长进行详细的技术交底，处理日常技术问题。

（2）经常深入施工现场检查施工人员是否按图纸、规范和标准施工，是否达到质量要求，对不按图纸、工艺标准及施工规范操作的行为立即纠正，对责任班组和个人，给予停工、返工、罚款处理。

（3）认真熟悉审核图纸，及时办理变更洽商。积极参加工程质量活动，对关键部位的放线、定位和样板项目，严格把关，督促有关人员做好隐检记录及其它内业资料，对因没有及时检查而造成的质量问题负有重要责任。

（4）建立健全质量资料各种台帐，做好原始资料的收集整理工作，资料整理及时齐全。

14.3.5工长质量职责

（1）必须熟悉本专业的图纸，解决好工序间的技术质量问题，负责本专业的技术、质量交底工作，对本专业的质量负全部责任。

（2）组织班组严格按图纸、规范标准技术交底进施工，对违反有关原则的班组或个人给予停工、返工处罚。

（3）组织班组开展自检互检交接检活动，组织本专业分项工程的检查、评定，对操作中的质量问题必须及时处理。

（4）控制本专业主要材料的使用，对未经验证和试验的材料不得使用，对因使用不合格材料造成的工程质量事故负直接责任。

（5）负责组织技术员、质检员对在施工程进行预检工作，发现问题及时处理。

14.3.6试验员质量职责

（1）严把材料进场质量关，特别是钢筋、水泥、石、砂、商品混凝土的必试关，及时收集材料准用证、合格证等材质证明材料。一旦发现材料不合格，及时向有关人员汇报。严把材料使用关，如配比计量等。

（2）按规定批量制作试件，按比例送见证试件。试验资料齐全。

14.3.7测量员质量职责

（1）按设计图纸、技术交底的尺寸准确测设道路中线、标高线、施工线，及时办理验线手续。

（2）对需保护的管线、建筑物按规范要求进行沉降及变形观测，并收集和保存有关资料。

14.3.8专职质检人员质量职责

（1）严格按施工图纸、验收规范、工艺标准、质量评定及验收标准规定，进行验收评定和监督检查。

（2）及时收集整理各分项分部、单位工程质量原始检查评定记录，建立有关质量台帐，及时填报工程质量报表。

（3）坚持原则，深入生产第一线，对重点部位、重点工序严格把关，随时掌握工程质量动态，对粗制滥造者有权要求停工、返工或经济处罚。

（4）参加隐蔽工程检查和竣工验收、交接工作，监督质量事故和质量问题的处理。
14.3.9材料员质量责任制

（1）据工程项目所用设备、材料的质量要求，会同物资职能部门采购、订货、运输、保管供应合格设备和材料。

（2）过场材料进行验证，及时把有关证明文件转交技术人员，对过场原材料外观质量进行检查，正确标识。

（3）据工程施工进度编制单位月度材料申请计划。深入现场，根据施工生产需要，做好料具供应工作。 

（4）熟悉各种材料规格及验收标准，进场材料除应有出厂说明书和合格证外，应对原材料进行试验，否则禁止使用。
（5）实行计划用料，根据施工场地情况堆放材料，加强材料现场管理和使用。
（6）做好修旧利废工作。建立物资进出审批制度，严格控制工程日用品的消耗。
（7）健立保管制度，严格领发料制度，做到定期盘点，账物相符。

14.4 质量保证措施

14.4.1土方开挖质量保证措施

基槽开挖以所放上口线为准，严格按要求坡度放坡，精心作业。施工中配备专职测量人员进行质量控制。及时复撒灰线，及时控制开挖标高，5m扇形挖土工作面内，标高白灰点不少于2个。挖掘过程中，如遇不明地下障碍物，必须及时向甲方和现场管理人员汇报，不得擅自处理。及时、准确、详细地做好各项施工原始记录，以便及时发现问题，随时调整施工方案。

防超挖措施：

A. 土方开挖时根据坡度在基槽上口放出控制点，在开挖时用经纬仪随时观测。采取预留30cm厚土层，用人工开挖和修坡的措施。

B. 施工中配备专职测工进行质量控制,及时复撒灰线，将基槽开挖下口线测放到槽底。测放槽底标高控制线，并随人工清底用水准仪监测控制开挖标高。

C. 人工挖土分层均衡下挖，每挖1m检查边线和边坡，随时纠正偏差。

D. 操作者换班时，要求交接挖深、边坡、操作方法以确保开挖质量。

14.4.2钢筋工程质量控制

（1）钢筋原材料进场及堆放
1）进场的钢筋原材料，必须具备出厂合格证或进口商检报告。收料员认真核查产地、批号、规格是否与合格证相符，经确认无误后，方可收货进场。
2）钢筋进场按批检查验收，每验收批由同牌号，同炉罐号，同加工方法，同规格，同交货状态的钢筋组成，重量不大于60t。每批钢筋取两根试样，在外观及尺寸合格的钢筋上切取，并将试样送试验部门复检，国产钢筋只作力学性能试验，进口钢材必须做力学试验和化学成分分析试验。经复检合格后方可使用。
3）钢筋堆放
钢筋堆放场地布置在现场空地处，用混凝土浇成宽20cm，高30cm的长条墩，钢筋分规格放在长条墩上，用钢牌标明钢筋规格、产地、检验状态，并设专人管理。
（2）钢筋加工
先由钢筋专职放样员按设计施工图和规范要求编制钢筋下料表，经项目总工程师审核，按复核料单制作。钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求。钢筋表面必须做到洁净、无损伤，油渍、漆污和铁锈等，若有在使用前要清除干净。带有粒状和片状锈的钢筋不得使用。
钢筋切断和弯曲时要注意长度的准确，弯曲后平面上没有翘曲不平现象，钢筋弯曲点处不得有裂缝。对于Ⅱ级钢筋不能反复弯曲，钢筋加工的允许偏差要符合规范允许偏差的规定，受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸允许偏差为±10mm，弯起钢筋的弯折位置允许偏差为±15mm。

钢筋加工成半成品后，要按类别、直径、使用部位挂好标志牌，并分类堆放整齐，使用时才吊运送至使用部位。
（3）钢筋连接质量控制
钢筋接焊接头按规范要求分批进行质量检查和验收，所有接头要分批抽取试件进行力学试验，经验收合格后，方可进行下一道工序施工。
（4）成型钢筋验收
1）自检和隐蔽验收
钢筋按设计和施工规范绑扎成型后，施工班组先和质检员一起进行自检、互检，再由质量部进行检查评定、确认。
自检评定合格后报请建设、监理等有关部门进行隐蔽验收，经签证后进行下道工序施工。
2）钢筋规格替代
如因市场供应因素不能满足设计规定的钢筋规格时，要遵循施工规范规定的替代方案原则，并报请工程监理和设计单位同意后，才能施工，并且要在验收上注明。
（5）钢筋绑扎

钢筋主筋保护层垫块厚度要准确，间距要适宜，防止现浇板板面出现裂缝，梁底柱侧露筋。板筋的垫块间距不超过70cm，梅花形设置。钢筋骨架绑扎，缺扣、松扣数量不得超过绑扎数量的10%，且不集中。骨架未绑扎前要检查钢筋接头数量，如超出规范要求，要作调整才可绑扎成型。为保证钢筋位置的准确，要在墙外边100mm处设检查线，在浇筑混凝土时，发现钢筋位移，及时调整。

14.4.3模板质量控制

（1）支模前要放好模板线及检查线，模板安装完后，要复查平面位置、高程和结构尺寸。

（2）要对所有背方通过木工压刨，加工裁制成统一尺寸，以防止模板翘曲不平。模板接缝宽度不大于1mm时，板缝用包装胶纸贴缝。浇筑混凝土前，用高压风管清理模板内木屑等杂物。用水管冲洗湿润模板，要保证模板内洁净，用水浇透。

14.4.4混凝土质量控制

（1）配合比设计

1）商品混凝土配合比设计

本工程管线基础、外包结构，挡土墙基础混凝土全部采用商品混凝土,根据本工程的混凝土施工技术性能、材料性能、泵送商品混凝土的技术指标及结构混凝土浇筑、振捣施工工艺的需要，以及设计技术要求，试验配制多个不同部位混凝土配合比，确保最优配合比设计，该配合比除满足技术规范、设计要求等有关技术要求外，尚需达到有关耐久性和防水技术的要求。

2）配合比设计原则

按照试验规程及施工技术要求、规范进行设计，严格控制水泥、砂、石及外加剂的质量。

A.普通混凝土配合比设计，遵守JGJ/T55-95用国家现行有关标准规范的规定。

B.混凝土配制强度的确定：

混凝土配制强度（fcu，o）应按下式计算：

fcu，o≥fcu，k+1.645δ

式中：fcu，o——混凝土配制强度（MPa）

fcu，k——混凝土立方体抗压强度标准值

δ——混凝土强度标准差（MPa）

C.混凝土强度标准差采用偏估计值，确定该值的强度试件组数不应少于5组。

混凝土强度等级C20、C25级，其强度标准差计算值低于2.5MPa时，计算配制强度用的标准差应取用2.5MPa；当强度等级等于或大于C30级时，其强度标准差计算值低于3.0MPa时，计算配制强度用的标准差取3.0Mpa。

D.混凝土配合比设计中基本参数的选取

当水灰比在0.4～0.6范围时，根据粗骨料品种，粒径及施工要求的混凝土拌合物稠度，其用水量可按规范要求选取。

E.混凝土砂率的确定

混凝土砂率可根据粗骨料品种、粒径及水灰比按规范要求进行选取。

（2）混凝土的管理

1）执行商品混凝土供应联系专人负责制

商品混凝土供应联系人主要负责商品混凝土供应的有关组织工作，以保证商品混凝土能按时连续供应；要求供应商必须按确定的配合比进行混凝土生产，并在使用前检查混凝土各项技术指标：

A.拌制混凝土时，材料的配合偏差不得超过下列规定：水泥±1%、各种集料重量的允许偏差为重量的±3%。预应力混凝土用的水、水泥、减水剂数量，其允许偏差为各自重量的±1%。

B.骨料含水率经常检查，调整加水量和骨料重量。

C.混凝土应搅拌至各种组成材料混合均匀，颜色一致，在搅拌机搅拌时，自全部材料装入搅拌筒中起，至混凝土由筒中开始出料止，其连续搅拌的最短时间，应符合施工规范的要求。

D.在混凝土搅拌过程中应始终注意其稠度（坍落度），若稠度与原定的不符，应立即查明原因予以纠正。

2）建立商品混凝土进场验收制度

每辆混凝土运输车必须有配料单和混凝土使用部位及性能的相关资料，到达施工现场后由监理工程师、试验工程师、质量工程师进行联合检查，确认合格后方能进入浇筑工作面。同时要对每车混凝土的数量、坍落度、和易性、含砂率、混凝土运输时间及混凝土温度进行检查，若不能满足要求，则不签收。

3）实施动态管理

根据规范及施工要求，制取混凝土试件作强度试验。并采用X-RＳ-RＭ控制图对混凝土质量进行动态管理，使混凝土质量处于受控状态。

（3）混凝土施工组织措施

1）组织管理

A.成立以项目副经理为首的混凝土浇筑施工管理组，主要负责实施混凝土浇筑施工的有关组织管理工作，保证混凝土连续供应和按施工工艺组织施工，从而保证混凝土浇筑质量。

B.项目部成立混凝土浇筑的作业班，并对作业人员的职责分工明确。

C.浇筑作业时，项目部相关的质量、技术、机电、物资等部门抽专人组成现场值班小组，专职负责落实混凝土供应、施工工艺、机电维修、浇筑质量控制等工作，监督关键部位如防水结构等细部的浇筑，确保混凝土浇筑质量。

D.及时进行技术交底，明确质量、安全注意事项。

E.专职的混凝土试验人员进驻商品混凝土拌合站，监督拌合站按配合比实施情况，并协助组织运输。

F.实行终身质量责任制。项目经理部和混凝土供应商及各项目队均签定质量责任合同，加强质量意识和责任心，使混凝土质量与浇筑施工有关人员的经济利益直接挂钩。

G.制定相应的鼓励措施，奖励旨在提高混凝土质量的群众性质量攻关和合理化建议活动。

2）供应计划管理

A.项目部每月提供月生产计划，以书面形式向搅拌站提供混凝土需用量计划及混凝土浇筑形象进度计划。

B.计划内容应包括但不限于：混凝土使用部位、混凝土强度等级及技术要求、使用时间及数量。

C.混凝土使用前24小时，向供应商提出具体用料计划。

3）设备、人员安排

根据混凝土浇筑部位、工艺、数量合理配备设备和人员。在人员和设备安排上一定要考虑到富余量保证混凝土连续施工。

4）运输组织

浇筑时间尽可能安排在交通高峰期后，以免因交通阻塞而影响混凝土浇筑。同时在施工场地内派专人指挥混凝土运输车辆进、出现场，确保道路畅通、安全。在现场外与交通部门提前联系并作好交通方案，确保有两条以上的道路保证通行要求。

（4）混凝土浇筑质量控制措施

结构混凝土的质量形成过程分为：原材料选定及配合比设计→混凝土拌合及运输→进场验收→浇筑前的准备→混凝土浇筑、振捣→混凝土养护。

这几个阶段中原材料选定及配合比设计是混凝土本身质量及质量形成的重要阶段，通过采取科学化的、严格的试验手段和管理措施，混凝土本身品质较容易得到控制，但影响混凝土质量的因素较多，为确保本工程结构混凝土质量，对上述几阶段采取以下措施：

1）混凝土的生产、运输及进场验收

将商品混凝土拌合站质量管理纳入本工程创优目标管理范围，督促拌合站根据混凝土的质量技术性能要求制定相应的控制措施。拌合站每次搅拌前，应检查拌合、计量控制设备的状态，保证按施工配合比计量拌合。同时根据材料的状况及时调整施工配合比，确保调整各种材料的使用量。

制定切实可行、准时的混凝土运输线路，并根据使用情况编排好拌合、运输计划，保证在规定时间内准时运到，确保现场混凝土的连续浇筑。混凝土运输到达施工现场后，必须由监理工程师、试验工程师、质量工程师对规范要求的各项技术指标进行质量检查，确认符合要求后方能投入使用。

2）混凝土浇筑前的准备工作

A.对模板、支架、钢筋和预埋件进行检查，必须满足定位要求。

B.对地基、旧混凝土以及钢筋上的油污等必须清理、清除，使其满足施工要求。

C.把好测量关，精确定位，复核结构尺寸。并对模板、钢筋、浇筑设备及临时支撑等作最终检查。

D.作好电力、动力、照明、养护等准备工作

E.分别制定每一施工段的混凝土浇筑实施方案，制定设备、人员及小型施工机具、浇筑施工工艺交底及场地安排计划，并配备适用的发电机以备急用。

3）混凝土浇筑、振捣

A.浇筑工艺应随不同部位予以相应调整。

B.浇筑时不能引起混凝土离析，自落高度控制在2m以下，大于2m采用串筒、斜槽或溜管等方式浇筑。

C.避免产生冷接缝：一次浇筑厚度控制在振捣棒长度2/3以内，防止浇筑厚度过大，水泥浆流动远而造成冷接缝，混凝土间隙浇筑时间不超过60分钟。炎热季节时间应缩短。

D．控制浇筑时间及浇筑速度，浇筑速度不能过快，否则易使模板侧向压力增大，振捣不充分，表面泛浆及沉降过大。

E.振捣人员应随浇筑随振捣，并认真振捣浇筑混凝土的自然流坍面部位混凝土。混凝土以振捣表面呈现浮浆和不再沉落为止，且移动间距不大于作用半径的1.5倍，但不得超振以免引起混凝土翻砂和粗骨料下沉。

F.结构底板及顶板混凝土初凝后至终凝前，人工进行“提浆、压实、抹光”，可消除初凝期失水裂纹和消除渗水通道，提高板的防水能力，增加与防水层的凝结力。防水构造的细部应加强振捣，以保证节点处混凝土的质量。

G.插入振捣器应尽量避免碰撞钢筋、防水层。靠近模板振捣混凝土时，插入式振捣器机头须与模板保持50～100mm距离。

H.振捣机头开始转动后方可插入混凝土内，快插慢拔，不能过快或停转后再拨出来。

（5）混凝土养护

1）编制详细的混凝土养护作业指导书，报监理审核批准后执行。

2）结构混凝土养护必须在浇筑完毕12小时以内进行。

3）侧墙混凝土的养护采用薄膜养护，在拆模后立即贴薄膜，并经常采用雾喷水分进行浇水养护，养护时间不小于7天，如有抗渗要求，养护时间不小于14天。

4）底板、顶板层混凝土初凝至终凝期间在板顶采用覆盖无纺布的方法，设专门班组进行养护。终凝后进行蓄水养护，并随测温控制调整蓄水深度，将混凝土内外温差控制在25(以下，养护期同侧墙。

（6）拆模

1）拆模顺序应后支的先拆，先支的后拆；先拆除非承重部分，后拆除承重部分。重大、复杂的模板拆除应制定相应的拆模方案。

2）拆模时间应视混凝土强度发展情况及结构类型而定。并遵照本次招标文件中技术规范、设计规范和图纸的规定，如设计要求不够明确时，应符合有关规范规定的要求。

14.4.5道路工程质量控制

14.4.5.1道路基层质量控制

路面料基层填筑的原材材质要符合要求，且配比准确。混合料拌和均匀，色泽调和一致。摊铺层无明显的粗细颗粒离析现象。压路机先轻型（12t）后重型压路机（>12t），注意均匀，碾轮重叠。无浮料、松散、脱皮颤动现象，密实度满足设计要求。洒水养护期间严禁养生期通过重型车辆。

14.4.5.2道路面层质量控制

沥青混凝土路面层使用的原材材质要符合要求，施工表面平整、坚实、接茬紧密平顺，烫缝不应枯焦。用10t以上压路机碾压后，不得有明显路迹。压实度及厚度符合设计要求，无泛油、松散、裂缝、粗细料离析现象并与其它构筑物连接平顺。

14.4.5.3道路附属构筑物质量控制

（1）缘石安装稳固,顶面平整,勾缝饱满严密,整洁坚实，缝宽均匀,立道牙及基础回填密实。

（2）人行步道方砖铺砌平整稳定灌缝饱满，与缘石、树框等构筑物连接平顺。
14.4.6市政管线工程质量控制

在路面基层摊铺碾压至设计要求标高时，进行市政管线的施工。

（1）沟槽

开挖时保证槽壁平整，边坡坡度符合设计要求，并做好降排水工作，防止槽底浸泡。

（2）下管

1）下管前需对管件进行检查，不得有裂缝、破损。

2）管道必须垫稳，管底坡度不得倒流水，缝宽均匀，管内无杂物。

（3）管道撞口应到位，环形间隙应均匀，橡胶圈不得翻转扭曲。

（4）沟槽回填

1）沟槽回填应在管道主体结构验收合格后进行，回填前选好土质，并做土样试验,回填土中不得有碎砖、石块和大于50mm的硬土块。

2）槽底和边坡清理干净，无积水杂物等 。

3）回填土每层厚度及密实度严格按设计要求控制， 回填时结构两侧应对称、水平同时回填。

4）雨季回填土应随填随压，防止土层受淋受淹。

14.5 隐蔽工程的质量保证措施

14.5.1原则

为确保隐蔽工程质量自始自终处于受控状态，按ISO9002标准管理和程序文件严格进行质量管理，把责任落实到人，确保工程质量一次成优。

14.5.2质量管理措施

隐蔽工程的检查验收坚持自检、互检、专检的“三检制”。以班组检查与专业检查相结合。施工班组在上、下班交接前应对当天完成工程的质量进行自检，对不符合质量要求的及时予以纠正。

各工序工作完成后，由分管工序的技术负责人、质量检查人员组织工班长，按技术规范进行检验，凡不符合质量标准的，坚决返工处理，直到验收合格。

工序中间交接时，必须有明确的质量交接意见，每个班组的交接工序都应严格执行“三工序制度”，即检查上道工序，做好本工序，服务下道工序。

每道隐蔽工程完成并经自检合格后，邀请监理工程师验收，做好隐蔽工程验收质量记录和隐蔽工程检查签证资料整理工作。

所有隐蔽工程必须经监理工程师签字认可后，方可进行下一道工序，未经签字认可的，禁止进行下道工序施工。

经监理工程师检查验收不合格的隐蔽工程项目，经返工自检和复验合格后，重新填写隐蔽工程验收记录，并向驻地监理工程师发出复检申请，经检查认可后，及时办理签认手续。

按竣工文件编制要求整理各项隐蔽工程验收记录，并按ISO9002质量体系文件《文件、记录控制程序》分类归档保存。工序施工中的施工日志、隐蔽工程验收记录、分项、分部工程质量评定记录等资料要签字齐全，具有可追溯性。

14.5.3质量保证措施

为确保隐蔽工程质量符合验收标准，保证一次验收合格，杜绝和消灭质量缺陷，采取如下措施：

（1）加强对施工人员进行“质量第一”的质量意识教育，强化岗位责任制，定期组织技能培训，提高员工的操作技能，消除人为因素造成的工序质量缺陷。

（2）对机械设备定期进行维修和保养，结合本项目的实际情况，配置先进、适用、性能良好、配套的机械设备，消除机械设备因素而造成的工序质量缺陷。

（3）加强物资采购各环节的控制工作，实行定点、定量采购，严格按照《产品的监视和测量工作程序》进行控制，消除材料因素而造成的工序质量缺陷。

（4）坚持持证上岗，严格施工纪律，按规范组织施工，严格操作规程，消除施工方法不当而造成的工序质量缺陷。

（5）确保工序施工有一个良好的施工环境，加强现场管理，搞好文明施工，消除环境因素的影响。

（6）定期对计量设备进行周期鉴定，保证检验、测量、试验的准确性。推广和应用先进计量设备及快速准确的测试技术，消除检验、测量、试验、设备因素而造成的工序质量缺陷。

（7）项目总工程师应全面对设计图纸进行审核，了解现行的各类规范，明确质量标准和要求，作好技术交底，参加人员应覆行签字手续，形成状态过程的可追溯性。质检工程师应熟悉相关的技术规范、设计要求、验收标准，作好工序质量检查记录，负责隐蔽工程检查验收签认，填写工程质量评定表，质量事故（隐患）报告处理等行之有效的质量管理制度，使工程质量处于受控状态。

（8）各隐蔽工程项目工序技术负责人，应熟悉设计图纸，领会设计文件精神，搞好班组的技术交底工作，并作好质量记录。

14.5.4隐蔽工程质量检查程序

见【图14.5-2  隐蔽工程质量检查程序图】。

图14.5-2  隐蔽工程质量检查程序图

14.6 特殊及关键过程控制点     

施工过程质量控制详见【图14.6-1 施工过程质量控制流程图】
14.6.1路基工程               

路基杜绝超挖、欠挖现象，基底先清除有机土、腐殖土，平整后按规定密实度压实，必要时进行换填,填筑土质、粒径、顺序、厚度符合规定要求。路床范围内单层土质要尽量相同。路基压实度和弯沉值符合设计及规范要求，表面平顺，边线直顺，坡面稳定，曲线圆滑且符合设计要求。

14.6.2路面工程

1.混合料基层施工使用的原材（如：石灰、粉煤灰及砂砾等）材质要符合要求，且配比准确。混合料拌和均匀，色泽调和一致。摊铺层无明显的粗细颗粒离析现象。碾压完成后用12T以上压路机碾压后轮迹深度不大于5mm，无浮料、松散、脱皮颤动现象，密实度满足设计要求。

2.沥青混凝土路面层施工表面平整、坚实、接茬紧密平顺，压实度及厚度符合设计要求，无泛油、松散、裂缝、粗细料离析现象并与其它构筑物连接平顺。

14.6.3道路附属构筑物

1.缘石安装稳固,顶面平整,勾缝饱满严密,整洁坚实，缝宽均匀,立道牙及基础回填密实。

2.人行步道方砖铺砌平整稳定灌缝饱满，与缘石、树框等构筑物连接平顺。

14.6.5排水工程

1.沟槽

（1）沟槽开挖要编制开挖方案，合理确定分层开挖的深度，开挖时严格控制槽底高程，槽底设计标高以上15～20cm土层必须用人工清底，并及时验槽进行下道工序。

（2）开挖时保证槽壁平整，边坡坡度符合设计要求，并做好降排水工作，防止槽底浸泡。

2.砂基密实表面平整。中线及高程符合设计及规范要求，并应预留沉降量。

3.下管

（1）下管前需对管件进行检查，不得有裂缝、破损。

（2）管道必须垫稳，管底坡度不得倒流水，缝宽均匀，管内无杂物。

4.管道撞口应到位，环形间隙应均匀，橡胶圈不得翻转扭曲。

5.检查井

    砌筑检查井：

（1）严格按设计图纸要求进行砌筑，井壁互相垂直，无通缝、瞎缝，灰浆饱满，灰缝平整，抹面无空鼓、裂缝。

（2）砌筑砂浆标号必须符合设计要求，配比准确，随搅随用，不得使用过期砂浆。

（3）井内流槽平顺圆滑，盖板尺寸及留孔位置准确，压墙缝整齐，踏步安装牢固，位置正确。

（4）严格按设计及规范要求控制井盖高程，并保证其安装平稳位置正确。

现浇检查井：

（1）检查井的位置、尺寸、预留孔、预埋件符合设计要求。

（2）底板、墙面、顶板混凝土，应振捣密实，表面平整光滑，不得有裂缝、蜂窝、麻面、漏振现象。

6.沟槽回填

（1）沟槽回填应在管道主体结构验收合格后进行，回填前选好土质，并做土样试验,回填土中不得有碎砖、石块和大于100mm的硬土块。

（2）槽底和边坡清理干净，无积水杂物等 。

（3）回填土每层厚度及密实度严格按设计要求控制， 回填时结构两侧应对称、水平同时回填。

（4）雨季回填土应随填随压，防止土层受淋受淹。

14.7 可能出现的质量问题及预防措施

14.7.1路基施工

1.路基基底压实度达不到标准

（1）成因

基底地面表层的种植土、草皮、树根、淤泥 等没有清除。基底地面土的含水量高，又未采取有效措施。

（2）预防措施及治理办法

路基填筑前先清除地表种植土、草皮、树根、淤泥，然后再进行基底地面压实。土含水量高时，用石灰均匀拌入，或换填含水量接近最佳含水量的土，再进行压实。

2、路基填土压实度达不到标准

（1）成因

填土含水量偏大或偏小，达不到最佳含水量。填土颗粒过大，颗粒之间空隙过大。分层填土厚度过大或压实不够。

（2）预防措施及治理办法

检测土的含水量，在接近最佳含水量时进行碾压。优先选择级配较好的粗粒土作为中路基填料。填筑分层压实度不超过20CM，路床顶面最后一层的最小压实度厚度不小于8CM。通过试验段确定压实机具和碾压遍数。填料不符合要求应挖除进行换土。对含水量过大的土，可采用翻送晾晒或均匀掺入石灰粉降低含水量，对含水量过小的土，则撒水湿润后再进行压实。如压实度厚度过大或压实机具压实能力不够时，则翻挖厚层重新减薄厚度后再进行压实，或用增大压实能力的机具来压实。

3、路基弹软

（1）成因

填土为粘性土，含水量过大，而水分又无法散发，在这种情况下进行压实，就会产生、弹簧土。下卧层软弱，含水量过大，在上层碾压过程中，下层产生弹簧反映到上层引起弹簧，或者下层水分通过毛细作用，掺入上层路基增加了上层的含水量，引起弹簧。过度的碾压，使土颗粒之间空隙小，水膜、增厚，抗剪力减小，引起弹簧。

（2）预防措施及治理方法

避免用天然稠度小于1.1，液限小于40，塑性指数大于18，含水量大于最佳含水量两个百分点的土作为路基填料。填土在压实时，含水量控制在最佳含水量的两个百分点之内。填土层土时，对下层填土的压实度和含水量进行检查，待检查后方能填 筑上层土。将弹软土翻开晾晒、风干至最佳含水量附近时再进行压实，或将弹簧土挖除换干土或透水性材料。用石灰或其它材料均匀拌入弹软土中，经过一定时间闷料，吸收土中水分，降低含水量，然后再进行压实。

14.7.2路面施工

1、混合料摊铺时离析

（1）成因

出厂混合料不均匀，或者运输与倾卸过程中产生离析。摊铺机的摊铺过程中，大粒径石料被搅到两侧而二灰集中在中间。 搅拌宽度越宽，混合料含水量越小，粗细料分离越明显。人工摊铺时，摊铺工具使用不当，使细料集中于表面，细料沉于下部，形成离析。

（2）预防措施及治理方法

进混合料前，先对供料单位原材料质量情况进行实地考查，并对混合料的配合比、拌和工艺进行试拌、复验，保证出厂混合料均匀，含水量合适。摊铺机摊铺时，分料器内始终充满混合料，以保证分料器转动时混合料均匀搅动。根据摊铺机的机型以及配合比中细料的多少，通过试铺确定摊铺的最大宽度。人工摊铺时进入现场的混合料按摊铺厚度来估算卸料堆放距离。卸车采用脱卸，车边走边卸，以减小翻卸造成离析。严禁使用钉耙摊铺混合料和铁锹高抛混合料。机铺完毕后，先初压一遍，基层表面局部出现离析，露骨松散时，及时扫嵌事前拌和均匀的石灰粉煤灰。扫嵌后，适当洒水并及时碾压。基层表面出现小范围细料集中，及时进行翻晒，挖深10CM以上。 晒上适量的碎石，洒水、拌匀、摊平、碾压，并与周边接顺。对于离析严重的情况，应挖除、重铺。

2、施工接缝不顺

（1）成因

先铺的混合料压至边端时，由于推挤原因，造成“低头”现象，在拼缝时未作翻松，直接加新料，由于压缩系数不同，使该处升高。先铺的边端部分碾压时未压，后摊铺时的部分接下去摊铺，虽然松方标高一致，但先摊铺部分含水量较低压缩性较小，碾压后形成高带。摊铺机摊铺时，纵向拼缝未搭接好，先铺段边缘的成型密度较低，后铺段搭接时抛高又未控制好，碾压后形成接缝不顺直，或高或低。

（2）预控措施

精心组织施工，尽可能，尽可能减少施工段落和纵向拼缝，减少接缝。分段碾压时，拼缝一端预留一部分不压以防止推移、影响压实。同时利于拼接。摊铺前，将拼缝处已压实的一端先翻松至松铺厚度，连同未压部分及新铺材料一起正平碾压，使之成为一体。对横向接缝压路机可以横向碾压以利端部压实。人工摊铺时，尽可能整路幅摊铺，以消除纵缝。摊铺机摊铺时，考虑新铺的一端要与已摊好的结构层有0.5CM左右的摊铺，发现接缝局部漏料随即休整。待第二幅摊好后，再开始第一幅的碾压，以防止碾压时的横向推移。 

3、沥青路面早期破损

（1）沥青路面结构设计、材料及施工因素是造成路面早期破损的主要原因，现仅从施工角度对其进行分析：

a.沥青站方面：沥青等原材不合格。生产过程中未严格按照配合比进行控制拌和。

b.施工方面：路基压实度不足。边坡不稳定，雨水冲刷后坍塌，造成路面破损。路基施工接茬处理不当，造成不均匀沉陷。路堤填料不当。路面基层混合料石灰（水泥）剂量不够，拌和不均匀，压实度不足，厚度不够，养生不符合要求，造成基层强度不足，稳定性差。基层延迟碾压和碾压过度。延迟碾压时间越长，强度损失越大。过大的延迟碾压和碾压过度，都将对半刚性基层产生破坏作用。基层找平不当，基层施工时，用平地机反复刮补，将高处的混合料刮到低处，表面看平整了，勉强压住了，但实际形成了薄弱夹层逐渐被推动压碎松散，进而导致沥青面层产生局部网状裂缝。洒透层油之前，基层清理不彻底，在雨水及行车荷载作用下形成叽浆现象，进而波及到沥青路面。碾压温度超过规范高限，混合料压不密实，出现推移，发生微裂。基层不平，局部摊铺较厚，使骨料相对减少，混合料推移，出现微裂。压实度不足。碾轮洒用柴油防止粘轮，造成沥青粘结力降低。施工季节不合理，措施不当。

（2）预防措施

严格按照规范要求控制原材料质量，加强检测。路基施工严格控制填料质量、虚铺厚度、含水量和碾压层的平整度，确保压实度合格与碾压均匀。认真处理填、挖交界。路堤接茬等薄弱部位，确保压实度一致，防止不均匀沉陷。严格控制基层混合料材料与施工质量，杜绝延迟和过度碾压。洒透层油前，基层要清理彻底，有条件时，可采用空压机吹。加强对沥青厂的质量控制，保证原材料及沥青混合料符合规范要求。沥青面层施工，严格执行试验段制度，总结工艺参数，确保施工工艺符合规范规定。避免雨天和低温施工。

第15章 确保安全生产的技术保证措施

15.1 安全生产管理组织机构

详见【图15.1-1安全管理机构图】。


图15.1-1  安全管理机构图
15.2 建立建全安全生产管理制度
根据国家、北京市及我单位的有关安全生产政策、法规、条例、规范和标准，结合本工程项目的实现情况，制定项目经理部的安全生产管理制度。

15.3 建立建全安全生产体系，落实安全责任制

（1）建立以项目经理为组长的安全生产领导小组，有组织、有领导的开展安全管理工作。

（2）本项目实行安全生产三级管理，即：一级管理由项目经理负责，二级管理由项目部安全员负责，三级管理由作业队队长负责。

（3）建立各岗位人员安全生产责任制，明确其安全责任，做到纵向到底，横向到边，各自作好本岗位的安全工作。

（4）坚持特殊工种的持证上岗制度，杜绝无证上岗操作行为。
（5）实行逐级安全技术交底制，项目经理部安全员对安全措施的执行情况进行监督检查，并作好记录。
（6）对施工机械加强维修与保养，严格选用符合技术和安全规定的施工机具，并坚持安全挂牌制。

15.4 加强施工现场安全教育与培训
（1)安全教育与思想教育相结合，提高操作者的安全意识和自保互保能力，牢固树立“安全高于一切，责任重于泰山”的思想。
（2)实行“三工制”，加强工前教育、工中检查、工后讲解，积极开展各项安全活动。
（3)对各工种要及时进行安全操作规程教育，作好岗前安全培训。
（4）特种作业人员必须进行专门培训，考核合格，持证上岗。

15.5 认真执行安全检查制度

（1）定期检查：经理部要保证检查制度的落实，规定定期检查日期、参加检查人员。经理部每周进行一次，作业队每天进行一次。
（2)非定期检查：对特殊施工部位、特殊设备、施工危险性大，采取新工艺以及节假日前后等要进行非定期检查。

（3）对查出的事故隐患严格按照“四不放过”的原则处理。

15.6 安全生产目标

本工程施工安全生产目标为：“五无一杜绝”，“一创建”。

“五无”即：无工伤死亡事故，无重大、大的交通事故和机械事故，无火灾、洪灾事故，无倒塌事故，无中毒事故；

“一杜绝”即：杜绝重伤事故；

“一创建”即：创建安全文明标准工地；轻伤负伤频率控制在5‰以下。
15.7 保证安全生产的技术管理措施

15.7.1 施工现场安全技术措施

安全生产工作以严肃法规、落实责任、消灭违章、强化管理为中心，努力提高企业的安全技术管理水平，确保所有施工人员的安全健康。
（1）参加该工程施工人员必须坚持安全第一，预防为主的方针，层层建立岗位责任制，遵守国家、北京市和本单位的安全规程，在任何情况下不得违章指挥和违章作业。作业队每日针对工程情况进行“三工”教育并有安全活动记录，工程负责人要按规定对施工生产的安全责任制全面贯彻落实；查隐患、查漏洞、查麻痹思想，经常不断地进行安全教育，针对存在的安全问题及时进行整改并作好有关记录。

（2）各分项施工方案要分别编制安全技术措施，各分项工程施工前要有针对性的对施工人员进行书面安全交底，并做好交底记录。进入现场必须严格遵守现场各项规章制度，工长及安全员对施工人员要作好工程介绍和现场安全教育。进入现场必须戴好安全帽。施工现场设置大幅安全宣传标语。
（3）现场的生产、生活区要设足够的消防水源和消防设施，消防器材专人管理不得乱拿乱动，并组成一个由15～20人的义务消防队，所有施工人员均熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法。
（4）两米以上高空作业需搭设脚手架，工长要事先提出支搭架子要求。安装使用的脚手架，使用前必须认真检查架子有无糟朽现象，有无探头板。施工周围应及时清理障碍物，防止钉子扎脚或其它磕碰工伤事故。
（5）危险地点应悬挂按照有关规范规定的标牌，夜间有人经过的坑、槽、洞应设红灯示警。

（6）材料搬运过程中，要有专人负责指挥，选择好安全通道。大型构件运输吊装要编制构件运输吊装方案。

（7）施工现场临时用电，严格按《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的有关规定执行。室内配电柜、配电箱前要有绝缘垫，并安装漏电保护装置。电缆线路应采用“三相五线”接线方式，电气设备和电气线路必须绝缘良好，场内架设的电力线路其悬挂高度及线距符合安全规定，并架在专用电杆上。变压器必须设接地保护装置，其接地电阻不得大于4Ω，变压器设围栏，设门加锁，专人管理，并悬挂“高压电危险，切勿靠近”的警示牌。
（8）临时用电线路的安装、维修、拆除，均由经过培训并取得上岗证的电工完成，非电工不准进行电工作业。现场架设的电力线路，不得使用裸导线。临时敷设的电线路，必须安设绝缘支承物，不准挂在钢筋模板和脚手架上。检修电气设备时必须停电作业，电源箱或开关握柄上挂“有人操作、严禁合闸”的警示牌并设专人看管。必须带电作业时要经有关部门批准。
（9）各类电器开关和设备的金属外壳，均设接地或接零保护。防火、防雨配电箱，箱内不得存入杂物并设门加锁，专人管理。严禁用其他金属丝代替熔断丝。
（10）移动的电气设备的供电线使用橡胶电缆，穿过场内行车道时，穿管埋地敷设，不得使用破损电缆。凡手持电动工具的使用必须通过漏电保护装置。电焊作业必须穿绝缘胶鞋。
（11）施工现场用的手持照明灯使用24V的安全电压，在潮湿的基槽用的照明灯则采用12V电压。
（12）施工现场的布置应符合防火、防风、防雷、防洪、防触电等安全规定，施工现场的生产、生活用房、仓库、材料堆放场、加工场、停车场等应按业主批准的总平面布置图进行统一布置。
（13）各类房屋、仓库、加工场、料场等的消防安全距离符合公安部门的规定，室内不得堆放易燃品。严禁在木工加工场、仓库等处吸烟；现场的易燃杂物随时清除；严禁在有火种的场所或其近旁堆放。
（14）氧气瓶不得沾染油脂，使用乙块瓶安装止回阀，氧气瓶、乙块瓶分开存放，存放、使用安全距离不小于5m，氧气瓶、乙块瓶与焊、割抢安全距离不小于10m，氧气瓶、乙块瓶不得在火焰下风方向。
（15）施工前，应根据设计文件复查地下构造物如地下电缆、给排水管道等的埋设位置及走向，并采取防护措施。施工中如发现危及到地下构造物、地面建筑物或有危险品、文物时，立即停止施工，待处理完毕后施工。
15.7.2 施工机械的安全控制措施

（1）各种机械操作人员和车辆驾驶员，必须持证上岗，不准操作与操作证不相符的机械，机械操作人员不准将机械设备交给无本机操作证的人员操作，对机械操作人员要建立档案，专人管理。

（2）操作人员必须按照本机说明书规定，严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。
（3）驾驶室或操作室保持整洁、严禁存放易燃、易爆物品，严禁酒后操作机械，严禁机械带病运转或超负荷运转。
（4）机械设备在施工现场停放时，选择安全的停放地点，夜间设专人看管。
（5）用手柄起动的机械应注意手柄倒转伤人，向机械加油时要严禁烟火。
（6）严禁对运转中的机械设备进行维修、保养、调整等作业。

（7）指挥施工机械作业人员，必须站在可让人了望的安全地点并应明确规定指挥联络信号。

（8）使用钢丝绳的机械，在运行中严禁用手套或其他物件接触钢丝绳。用钢丝绳拖拉机械或重物时，人员远离钢丝绳。
（9）起重作业严格按照《建筑机械使用安全技术规程》和《建筑安装工人安全技术操作规程》规定的要求执行。
（10）定期组织机电设备、车辆安全大检查，对检查中查出的安全隐患，按照“四不放过”的原则进行调查处理，制定防范措施，防止机械事故的发生。

15.7.3 安全事故应急措施

（1）停电事故的预防处理措施

施工过程中出现停电，会影响工期。施工现场和经理部临时用电线路应经常进行检修，发现问题及时处理。同时，与业主及电业部门取得联系，掌握停电时间。

1）在工地上配置发电机，一旦停电立即启动发电机临时供电。隐蔽施工区域内，在重要位置及个别地段安设应急灯。

2）加强地面电线路的检查和保护，对老化的电线路及时更换，确保不因施工线路问题导致停电。

3）现场的配电房、配电箱均设置遮雨设备。

（2）突发疫情的预防及处理措施

1)成立施工现场卫生防疫领导小组，负责施工现场和民工生活区流行病疫预防和控制。应根据季节变化的特点，结合现场实际情况，要做好流行性感冒、非典型肺炎、高致病性禽流感等流行疾病的防控。

2)施工场区的管理：施工场区内设置一定数量的绿化面积，保持施工现场的生产生活环境清新美丽。保证场区道路通畅无积水。设置一定数量的垃圾筒，并有专人每天负责清理。

3)民工宿舍的管理：民工宿舍将保证足够的生活空间及必要的生活设施，宿舍高度不低于2.5m，面积不低于2m2/人，每间宿舍不超过15人，并备齐被褥、衣架、脸盆等必要的生活用品。宿舍内夏季应将开启式窗户打开通风，保持室内空气流通，并安纱扇防蝇，冬季配备取暖设备，保持室内正常温度。设置一间单独的隔离观察室。

4)食堂的管理：职工食堂和外施对食堂应设在上风向，地势较高，室内通风良好，排水通畅且距离厕所30m以上的地方。食堂建成后，需取得当地卫生防疫部门颁发的《食品卫生许可证后》方可开火。炊事员每年进行一次体检，体检合格方可上岗。食堂内各种器具、主副食品不准直接接触地面，各种食品必须生熟分开，各种器具、机械、盖布应干净卫生，无不洁、生锈、霉变、油垢及残渣。菜墩、案板、刀具、容器等应生熟分开，并有明显的生熟标记。

5)厕所管理：施工现场和生活区的厕所建成水冲式，厕所屋顶、墙壁严密，门窗齐全有效，并有专人负责打扫，保持厕所卫生清洁，定期进行消毒。

6)饮用水管理：职工饮水由现场饮水站提供开水。夏季供应清凉饮料或绿豆汤。民工饮用水由专门的饮水站提供。

第16章 确保文明施工及环境的技术措施

在施工过程中贯彻业主提倡的创精品的方针，我们开展文明办公区、文明施工区及文明民工生活区的活动。根据本工程的特点，由于施工现场机械多、物质材料多、作业人员多，文明施工的重中之重为文明施工区。对施工人员应进行环保宣传教育并进行考核，同时作好记录。
16.1 开展“北京市文明工地”活动

16.1.1“北京市文明工地”活动组织机构

（1）成立以项目经理为组长的“北京市文明工地”活动开展领导小组，负责本项目“北京市文明工地”活动开展。

（2）制定“北京市文明工地”管理措施、考核标准和奖惩措施，定期组织检查评定。

16.1.2 文明办公区

根据本工程的特点，我们拟在施工现场内建办公区，办公楼采用彩钢板组装成两层办公楼，以利于对施工现场质量、安全及进度的有效管理。办公区以爱岗敬业、忠于职守、优质服务、主动协调、举止文明、讲究卫生为主要内容。人员素质高，能胜任工作。

16.1.3 文明施工区

（1）文明施工区以工程质量、安全防护、临时用电、机械安全、料具管理、环保安全和现场管理、宣传布置等为主要内容。施工在批准的场地内组织进行。临时租用施工场地或临时占用道路时，依法办理有关批准手续，先批后用。

（2）施工现场所有物品严格按现场平面布置图定位放置。施工现场文明施工管理必须执行上级颁发的场容有关规定，项目部要有一名副经理主抓，工长分区负责，施工队均有一人管文明施工。
（3）作业队对现场文明施工管理要统一布置，统一按排，要有平面布置分区负责，贴在现场，每个作业队要有岗位责任制。
工长交底必须对文明施工提出具体要求，重要部位要有切实可行的具体措施书面交底。
（4）对于暂设用房不得有歪斜、破烂等现象，要严格按要求办，做到规矩整齐。
（5）操作地点周围要做到整洁，干活脚下清，活完料尽，剔凿、保温完后要随时清理干净，将废料倒在指定地点。
（6）施工现场堆放的成品、材料要整齐，以免影响地区景观。

（7）工地围挡：按业主要求选择材料进行围挡，按照有关要求进行装饰，围挡高度设计为2.0m，围挡外墙按照业主要求进行装饰，以保持与周围环境的协调。主出入口设置大门，非车辆进出时间将其关闭，实行封闭施工。

（8）工程标牌图

在施工工地的主要出入口设置“五牌一图”，一图，即施工总平面布置图；五牌，即工程概况牌、文明施工管理牌、组织机构牌、安全纪律牌、防火须知牌。图牌美观整齐、字体清晰，并保持整洁，工程概况牌设于大门旁醒目位置，在施工通道和作业面，挂醒目的、具有针对性的警示牌，安全标志，如指示令、提示标志、警告标志、禁止标志、高处作业标志等。

（9）临时设施

首先在施工现场场地内进行地面硬化，按施工总平面布置图设置各项临时设施。临时设施包括临时生产设施（如办公区、厕所、加工场、材料库，堆料场、施工用水，施工用电、施工通讯、运输便道、排水系统及工地消防等)。临时生活设施（如住房、食堂、厕所等)设置消防防火设施等。施工区域或危险区域有醒目的标志，并采取安全防护措施。

（10）临时给排水

临时给水采用市政给水管道供水，从业主提供的水源接入，同时工地排水严格按照防汛要求，在施工现场设连续通畅的排水设施和其他应急措施，经处理后排至城市污水管道，防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水管道。

（11）临时用电

工地施工及生活用电从业主提供的变压器接入，现场所有用电事宜由专业电工统一安排。

（12）现场材料堆放

受施工现场场地限制，现场使用材料有计划进场，按照施工现场平面布置图制定的区域范围分类堆放，随用随进，不大量堆积。现场及材料存放场地存放材料、成品、半成品和机具设备分类堆放，堆放整齐，并设置标识牌。散体材料砌池筑围堆放，杆料立杆设栏堆放，不超出围挡范围；块料起堆交错叠放，叠放高度不得超过1.6m，不侵占场内道路和安全防护设施。材料码放整齐，做到横成排、竖成行。对废料及时清理出施工现场。对施工现场使用的油料不得造成跑、冒、滴、漏污染水和环境。

（13）道路、场地

施工前对场地硬化平整、现场无积水和施工垃圾，施工现场天天清扫，保持整洁卫生。运输砂浆和混凝土过程中，做到不漏、不洒、不污染城市道路。

16.1.4文明民工生活区

（1）“文明民工生活区”以组织建全、严格管理、制度完善、遵纪守法、爱护公物、场院美观整洁、宿舍清洁干净、饮食卫生等为重点，教育广大民工自觉遵守各种法规和企业规章制度，不断规范民工的行为，提高文明素质。

（2）宿舍通风良好，洁净无潮湿；

（3）宿舍内设专人打扫卫生，床被实行强制管理，起床叠被，定时晾晒；

（4）食堂炊事员、管理员定期检查身体，防止传染病发生；

（5）现场设淋浴间，方便民工洗澡；

（6）定期检查食堂卫生，防止食物中毒。

（7）餐具、洗漱用品实行统一管理，定期消毒；

（8）伙房内要整洁，炊具用具必须干净，无腐烂变质食品。

16.2 现场卫生管理

（1）施工现场划片设责任区，立标志牌注明责任人，责任人每天将垃圾按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾按城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统。所有的废水、污水应按经过批准的方法处理后排入污水系统，不得污染环境。现场垃圾应及时清运，并采取相应的控制措施。对现场垃圾的清理，应采用容器吊运，不得随意抛洒。

（2）定期喷洒药物，严格预防“四害”，保持良好的环境卫生。

（3）保持宿舍清洁、干爽、整洁有序，桌床、衣柜尺寸统一。

（4）工地设置厕所及沐浴室，并设冲洗设备，每日数次清扫，保证无臭味。

（5）施工人员食堂要有卫生许可证，食堂工作人员须有健康证，炊事人员持有健康证并定期进行体检。食堂生、熟食操作应分开，熟食应设置防蝇罩，禁止使用非食用塑料袋制品作食容器。对施工现场的锅炉、茶炉、火灶应采取消烟除尘措施，使用清洁燃料。
（6）设置医务室，负责员工的医疗保健及卫生防疫工作。

（7）在生活区设茶水亭，施工作业面设茶水桶。

（8）工程竣工后，迅速按要求拆除围挡等，恢复地面并清理整洁四周环境。

16.3 环境卫生

（1）工地落实门前三包环境保洁责任制，临时占用人行道严格执行申报审批规定。

（2）在施工现场内设洗车槽、沉淀池，生活或其他污水经处理后经排水渠排入市政相关管道。

（3）在施工过程中，发现文物迹象，即局部或全部停工，采取保护措施，及时通知文物主管部门处理后，再恢复施工。

（4）定期洒水减少粉尘对周围环境污染，定期压实地面，现场禁止燃烧有毒、有害和有恶臭气味的物质。装卸有粉尘的材料时，洒水湿润和在仓库内进行。

（5）严禁在施工现场乱扔垃圾，不得向围挡外抛掷垃圾。

（6）运输车辆环保要求

1)工地汽车出入口均设置洗车槽、冲洗台，将外出的汽车冲洗干净，确认不会对外部环境产生污染后，方可让车辆出门。

2)土方外运时，应按照有关规定，办理渣土排放证和准运证。运输土方、建筑垃圾的车辆的车型、档板高度要符合规定的要求，应配备覆盖用的蓬布或具备其它有效防止泥土洒漏和飞扬的措施，车辆必须携带准运证正本和排放证副本。出场车辆必须冲洗干净，严禁带泥上路，污染道路和环境，若有污染的要派人清扫或冲洗。

16.4 噪音控制及其它

（1）尽可能的选用噪音小的机械设备，机械设备的安装及行走过程中避开临时设施。各种车辆进入现场禁止鸣笛。

（2)对主要噪声源采用有效的吸音、隔间材料作封闭隔音屏，使其对居民的干扰符合规定标准。对昼夜连续作业，应对人为的噪声采取降噪措施，夜间施工噪声与照明不许超出规定值。
（3)优化施工方法、施工工艺，保护周围环境不受污染，对于噪音大的工序，尽可能安排在白天施工，以减少夜间对邻近居民的干扰。如作业的噪音可能超过建筑施工现场的噪音限值时，施工单位在开工前向建设行政主管部门和环保部门申报，核准后方能开工。如在工程大干须夜间施工时，经批准领取“夜间施工许可证”或“昼夜施工许可证”，并采取相应的措施减少振动、噪声扰民，同时在夜间施工时，严禁大声喧哗，装卸物料及码放时轻拿轻放。

（4）施工噪音符合《建筑施工场界噪音限值》的规定。

（5）夜间施工光源如铲车、汽车灯光及施工照明灯不直接对居民房，并采取有效措施避免直接照射。

第17章 技术保证措施

17.1 技术管理体系及措施

17.1.1技术管理体系

见【图17.1-1 技术管理体系】。

17.1.2技术管理措施

（1）统一技术标准：所有参施技术人员详细了解和掌握招标文件及施工图纸的技术要求，应用统一的技术规范、标准，国家标准、市级、部级标准及业主要求有冲突的地方，应多方研究并经业主、监理同意认可后采用，原则上以标准要求高的为准。

（2）方案论证：对于分项工程以上的方案要经专家顾问组及施工技术人员论证通过，方可实施；施工方案成稿前要由主持该项目的技术人员、生产负责人会同各部门进行讨论，确保方案的合理性和可执行性。
（3）设计文件与监理指令的落实：现场图纸及工作面技术问题由驻地设计代表参与指导，监理工程师监督控制。项目经理部指派专人负责接收监理指令并进行回复工作，收到监理指令及设计文件后，立即与所涉及项目的主管技术、生产等相关部门人员取得联系及时通知并监督执行，切实做好项目部与设计、监理部门的沟通工作缩短设计与监理指令执行周期。

（4）做好关键技术控制：

1）针对混凝土结构施工特点，混凝土结构及其成型质量是本工程技术控制的关键之一，包括抗裂、防渗、防结构腐蚀、防碱集料反应和保证观感质量等，充分发挥我单位专业施工能力，应用核心技术解决技术问题。

2）摊铺竖曲线路面时，在道路中线桩、边桩上标出设计高程位置，为机械摊铺提供高程标志。

3）管线工程经验收合格后，应及时回填。回填前管基强度、接口强度不应小于5N/mm。。

17.2 技术资料管理
17.2.1工程技术档案管理措施

（1）资料编制数量及标准

1）根据北京市有关文件资料管理规定进行收集。

2）齐全、真实、字迹清楚。

3）表格使用正确，填写格式符合要求。

4）签字手续齐全,横竖向交圈。

5）及时收集整理，分门别类装订组册。

（2）施工技术资料管理体系

见【图17.2-1施工技术资料管理体系】。


17.2.2施工技术资料收集整理的要求和保证措施

（1）本工程规模较大，时间紧，对技术资料要求严格。要建立健全技术资料工作管理系统和目标责任制，并在施工现场指定专人负责技术资料工作；

（2）项目部资料管理员负责技术资料业务管理，做好日记录、周交圈、月归档工作，建立建全资料收发文台帐。

（3）施工技术资料必须随施工进度及时整理，工程竣工后其所需资料应同时汇集完整。杜绝拖欠补做、涂改、伪造。施工所需依据性资料如：原材及构配件检验资料、砂浆和混凝土配比单等应在施工使用前提供，经技术人员确认后方准使用。

（4）在与分包单位签订承包合同时，应由资料员向承包方书面通知该项工程所应汇集的技术资料内容、要求、提供时间等。

（5）资料收集整理由资料相关人员和资料员共同进行，每月分两次进行资料检查，第一次每月的10号以前，主要检查上月资料存在问题的完善情况。第二次25日以前，检查本月资料的完成和整理情况。

（6）所有资料的编写做到字体整齐、规范，不得写草字，要用黑色碳素笔书写，作到内容齐全，指标数据清楚，签字盖章完整有效，日期与实际吻合。

（7）所有资料要使用专用文件夹、文件盒、文件柜妥善保管，其它人员不准擅动，资料借阅要登记、签字，用毕归还，防止保管不善丢失、破损、腐蚀。

（8）施工中建立完善的技术资料管理责任制和奖罚制度，各施工部门应明确责任，各负其责，互相配合，积极主动完成资料汇集、编写工作，防止相互推诿、扯皮，对在资料管理工作中玩忽职守、不负责任，造成资料缺项、丢失、损坏的，按我单位有关规定给予处罚；造成重大损失的，依法追究刑事责任。
17.3 试验、计量、测量管理措施
17.3.1试验管理措施
（1）混凝土配合比、混凝土强度试验、原材试验、回填土标准击实试验及外加剂试验等由我单位中心试验室进行。

（2）现场建立试验室，负责各施工区的原材取样和送试、标准土样送试、回填土密实度试验、混凝土试件制作及养护、商品混凝土塌落度检查、混凝土测温等现场试验项目。试验室配备标准养护设备一套、振动台一个、150×150mm、70×70mm试模、回填土密实度检测仪器、弯沉仪、测温设备等试验设备及标准养护室、试块制作间、办公室各一间。试验员选配有丰富的试验管理经验、有上岗证的试验业务人员担任，施工过程中严格按国家颁发的有关建筑工程法规、技术标准、试验方法进行操作，且在上岗前经过培训考核。

（3）见证试验委托经监理同意的、北京市建委质量监督总站认可的、有对外试验资质的试验单位负责。

（4）现场试验室建立完善的试验管理及归档制度，以确保试验检测的可靠性和精确度。试验委托单、原始记录、报表、台帐等统一表格，填写清楚，数据可靠，手续完备，并连续统一编号，分类归档。一切原始数据不准更改，资料不准抽撤。现场试验人员应对各送试项目分别建立试验台帐，有一套完整的试验内业资料。

（5）保证现场试验员的相对稳定，不得任意调换工作，对于不合格的试验员及时进行更换。

（6）为有效的防止混凝土工程碱集料反应（AAR）延长和保持混凝土工程的正常寿命，在本工程的混凝土施工过程中，现场及预拌混凝土工作站应严格按照北京市《预防混凝土工程碱集料反应技术管理规定》的有关要求控制。

17.3.2计量管理

为了真正提高工程质量，节约能源，降低物耗，在施工过程中将严格贯彻执行《中华人民共和国计量法》，加强计量管理工作。

项目部计量器具分A、B、C三类管理，检定周期执行国家有关规定。计量员根据设备检定结果的记录对设备进行标识，对合格的计量器具贴上彩色的“合格证”标志，并填好有效日期和检定员。不合格的计量仪器及时封存。

计量器具的配备由专业部门根据工程需要提出计划经项目总工审批后统一购置。根据工程的实际情况，计量器具的种类及精度等级，以满足施工规范、规程、质量检验评定标准为准。

计量器具使用操作人员要熟悉器具的性能并按照操作规程工作。当发现器具有失准或其他问题时立即报告计量员送有关部门鉴定，杜绝擅自拆卸修理。

指定专人负责维修保养，保持计量器具的灵敏度和清洁。计量器具存放在满足防潮、防震、防磁、防日晒雨淋及温湿度要求的条件中，由专人妥善保管。

17.3.3测量管理

（1）本工程道路工程战线较长，同时存在曲线结构，为了保证施工测量的精度和准确性，在施工中设专人负责对施工测量精度进行审查和复核。
（2）选用GPS全球卫星定位系统，保证其定位精度。

（3）项目部负责工程总控制网测设、维护与关键交接处测量校核，各分区作业队负责本区域部位细部施工测量。

（4）严格坚持测量工作程序。施工前认真熟悉图纸，根据业主移交的测量资料做好复测工作；施工中严格控制测量精度，并做好原始记录；完工后，做好竣工测量，及时准确的提出测量成果。

（5）建立施工测量仪器管理台帐、设专人保管、保养，并定期检验，不合格或超检期的仪器严禁使用。

（6）变形监测管理：对本工程范围存在的现状管线工程等进行沉降观测，设沉降观测点，定期观测。此外，较深的基槽开挖土方根据要求进行监测。

第18章 消防保卫措施

18.1消防措施

（1）建立健全消防组织，消防工作要作到五同时：同进度、同检查、同布置、同总结、同评比，要建立施工现场临时义务消防组织，实行24小时值班制度，按有关规定来配备足够的灭火器材。专职消防人员要时常进行现场巡回检查，如有特殊情况应及时与有关部门联系。

（2）施工人员要严格执行现场消防制度及上级有关规定，�尤其是在施工现场严禁吸烟。

（3）严格执行现场用火制度，主动接受各方消防人员检查，电气焊用火前应先办理用火手续，并设专人看火，看火人员应具备有足够的消防工具。同时电气焊工要经常检查电气焊工具是否漏电漏气，以防易燃易爆等不安全因素的产生。遇五级风以上时，禁止使用明火作业。
（4）施工中如与临时消防管道、设备、设施和其它工程发生冲突，施工人员不得擅自更改，应及时报请上级和设计单位，经批准后方可更改。
（5）仓库、料场应配备足够的消防器材，执行24�小时的消防值班制度。对易燃材料要集中管理，并设有明显标志，严禁在消火栓周围堆放设备材料，以确保消防设施道路的畅通。各施工小组工具房内不得存放汽油、煤油等易燃材料。

（6）库房电源控制必须设在外面，下班后断电，安装库门要一律往外开。

（7）冬季严禁用电炉取暖。
18.2保卫措施

（1）施工现场安全保卫工作是文明施工的一个重点，也是使施工能够正常进行的保证。

（2）建立建全安全保卫制度，建立建全安保防管理网络，生产管理责任人落实治安计划，工地配备保卫，实行24小时值班制度。定期对工人进行法纪和安全文明教育。严禁在施工现场打架斗殴及进行“黄、赌、毒”等非法活动。

（3）工地人员建立工作卡，现场所有人员佩带工作卡，工作卡上贴有相片，注明本人性别、姓名、部门、职务等，施工场地严禁闲杂人员进入，来客经登记后佩带专用来宾卡方可入内，来客离开施工现场时交回会见人签字的来宾卡，并登记离场时间。自觉遵守现场出入制度，出入现场主动出示证件。

（4）进入施工区人员一律按规定带安全帽，系好安全带。安全人员随时监督检查，发现问题立即纠正。

（5）选好库区、料场位置，仓库门窗要坚固、严密，门锁插销要齐全。料工离库上锁，库房应建立严格的管理制度。
（6）仓库管理人员要加强责任心，办事认真，收发料具时要坚持登记、清点等制度。
（7）贵重器材和设备应指定专人保管，严格领用、借用、交接手续。
（8）机房、变配电室、配电小间等设备安装就位前，应安装好门窗，必须设成品保护人员看管，加强防范工作避免造成损坏丢失。
（9）班组工具、量具等要有专人负责，下班后要锁入工具箱内，不要随便乱放。工具房门窗要牢固，防止工具丢失。
第19章 季节性施工措施

由于本工程的施工时间较长，根据招标文件要求的开工时间，管线工程和道路面层摊铺施工在雨期。在施工时应加强对雨期施工措施，在进行施工前，编写详细的季节施工方案。

19.1 雨期施工措施
北京地区6.15～9.15为雨期，为使工程顺利地度过汛期，保证工程的安全和顺利进行，不受天气的影响，针对雨期施工制定如下措施。
19.1.1主要项目雨期施工技术措施

1）混凝土结构施工时，避免在暴雨中浇筑混凝土。如临时遇大雨时，应对已浇筑且尚未凝固的混凝土面加盖塑料薄膜，混凝土浇筑段全部架雨蓬遮雨，防止雨水直接冲冼混凝土，底板浇筑混凝土时在两侧设集水井。当浇筑混凝土面被雨水冲走水泥浆仅见石子、砂粒时，应拌制同标号砂浆满铺一层；如浇筑面仅有雨水渗入，可以适当加些干水泥后再振捣、收面。当大雨连续不断无法进行混凝土浇筑时，则应停止浇筑混凝土，在规范允许留施工缝处留施工缝，按施工缝的要求处理，若不宜中断混凝土浇筑时，可将混凝土标号适当提高继续浇筑。雨季浇筑时，试验员应测试砂石的含水率，适当减少配合比的用水量，保证准确的配合比。

2）雨季期间施工时，应注意防止制安钢筋受到污染，堆放在地面上的钢筋均应架立。浇筑混凝土前，应用高压水冲洗钢筋和模板。
3）防水层施工时，应避开雨天，选择气候较好的天气进行防水施工，以确保质量符合要求。
4）道路面层铺筑应避免在降雨或基层潮湿时进行；未压实成活即遭雨淋的沥青混凝土，应全部刨除更换新料。

19.1.2现场排水系统
在场地硬化阶段对现场的整个排水系统进行优化和清理，以能满足汛期整体施工现场排水的需要，防止现场积水及大量雨水流入基槽。
19.1.3成立防汛应急救援机构及职责

（l）为安全渡讯 , 项目部成立防汛应急预案指挥机构。由项目经理任指挥,其余人员施工、机械、消防保卫、材料、安全等部门专职负责人组成。

（2）雨季防汛应急救援机构人员的具体分工和职责:

1）指挥:负责组织项目部的防汛应急救援。


2）副指挥:协助指挥负责应急救援的具体指挥工作。并在发生事故时,迅速召集防汛应急救援人员到场。

3）安全员负责协助指挥迅速查明事故性质，影响范围等基本情况，参加事故抢险、事故分析、调查工作。

4）消保负责人负责施工现场警戒、疏导工作，维持现场秩序，防止无关人员进入。

5）设备员负责救援器材、设备登记、保养、保证防汛应急救援时正常运转，并负责事故的抢险和抢修工作。

6）材料员负责防汛抢险物资的供应工作。
7）技术负责人、施工人员协助副指挥负责现场防汛抢险救援方案的制定工作，要根据现场情况迅速提出抢险救援方案。

（3）防汛应急救援组织机构的职责

1）组建应急救援队伍，并组织实施和演练，掌握现场抢险救援、救护基本技能。

2）切实落实好防汛器材配备 , 建立防汛值班制度 , 做到人员、设备器材、制度三落实。

3）由防汛指挥机构协调好各部门在雨季的防汛工作 , 合理安排各项施工防雨措施，做好在雨季的人员调配；机械的检修、维护；材料的保管、防水 ；安全隐患的检查；施工质量的监控。

4）安排专人每天收听天气预报，及时采取有效的应急措施，把雨季对重要结构物的影响降到最低程度，确保工程质量。做到未雨绸缪、防患未然。
5）做好生产作业场所救援车辆行走和人员疏散路线，现场用相应的安全色标出明显标志，并在日常工作中保证此路线畅通。

6）发生事故时，控制事态，保护现场，组织现场抢救，把伤者送往最佳医院。
7）按照工程生产安全事故报告程序流程图的要求上报相关部门。
（4）雨季防汛应急救援程序

1）施工现场根据我单位防汛值班制度设立值班室,并保证24小时有管理人员值班。值班室应标明工程处和项目部防汛应急救援组织、通讯联系的人员和电话等。
2）防汛抢险事故现场报告及救援程序 :

防汛事故发现人 → 项目部防汛应急救急值班 → 项目部防汛主管领导 → 项目部防汛应急人员 → 公司防汛主管领导 → 公司防汛应急人员

19.1.4雨季施工安全措施
（1）地面上的雨季施工
A.在雨季施工期到来之前，在施工占地范围内进行场地硬化，并根据现场雨水口位置设置0.2%～0.4%的散水坡；
B.在现场材料、机械存放区顶部用φ32钢管和铁皮瓦搭设防雨棚；
C.做好现场截水、排水，并指定专人负责维修路面，对路面不平或积水处应加紧抢修；
D.施工现场的临时设施，在雨季前应整修加固完毕，保证不漏、不塌、不倒，周围不积水；
E.施工现场的机电设备应有可靠的防雨措施；
F.雨季前应检查照明和动力电缆有无混线或漏电等保证雨季中正常供电；
J.怕雨、怕潮、怕裂、怕倒等原材料构件和设备，应放入室内或堆放在有坚实基础的较高地点，或用蓬布封盖严密。
H.挖出的土方要及时运出，并随时准备好遮盖用的蓬布；
L.所用骨料(砂、石等)雨淋受潮后，应进行翻晒处理。
（2）雨中施工物资及设备管理
A.现场机械操作棚（如搅拌、电焊机、木工机械、钢筋机械等）必须搭设牢固，防止漏雨、淋雨和积水；
B.用电的机械设备要按相应规定做好接地或接零保护装置，并要经常检查和测试有效性及灵敏性。
C.在雨期施工前，应对现场所有动力及照明线路，供配电电器设施施工进行一次全面检查，对存在线路老化、安装不良、瓷瓶裂纹、绝缘降低以及跑漏电等问题，必须及时更换。
D.配电箱、电闸箱等，要采取防雨、防潮、防淹措施，外壳要做接地保护。
E.现场的脚手架、外用电梯等，均应设置避雷装置，并要经常检查和遥测；
F.动力设备的接地线不得与避雷地共用，接地线如需拆换时，必须先做好新的接地线后再进行；
G.线路架设及避雷系统敷设时，应掌握气象预报情况，严禁在雷雨天气中作业。
(3）重要部位及重要设备的防护措施

1）所有材料堆放区、坡道口部搭设防雨棚
2）预备沙袋防止基槽倒灌。
3）基槽内使用的排水泵，保证100%完好、并备一台预备泵，随时抽排积水，绝对保证井下设备的安全使用。
（4）雨季施工安全用电防护措施
所用电源电闸箱，按指定位置搭设标准防护棚，用电采取两级保护，电气设备一机一闸、电焊机使用专用二次漏保并保持经常检查漏保器的灵敏可靠，拉接电源线高度、埋设的电源线的深度必须整齐、符合标准。所有电器设备做好接零或接地。由电工负责阴雨天电器设备的检查。
19.2 冬期施工措施

    如果道路施工安排在冬季施工，根据国家规范、规程等的规定，当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时，即进入了冬施阶段，根据北京地区历年气温记录，每年11月15日至3月15日为冬施期。在此根据北京本地的气候条件，按照冬施安全、工程质量及防寒的要求，制定本措施。
19.2.1冬施准备工作
1）冬施准备工作在十一月一日前完成，并通过检查验收。
2）作好现场热源供应设施的安装与封闭。
3）做好现场供水管道及出水口的保温抗冻。
4）购置必要的加热采暖设备。
5）落实外加剂、保温、测温器材及采暖燃料。
6）为施工人员备好防寒保护用品。
7）搅拌机棚做好防寒准备，挂帘保温。
8）落实冬施有关人员。
19.2.2主要项目冬施技术措施
1)土方工程

A.开挖时如马上进行下道工序的施工，可尽量一次挖到设计深度，留少量土由人工清底，若不马上进行下道工序的施工，可挖至设计槽底标高以上150mm，采取保温防冻措施，土层的防冻措施尽量利用自然条件就地取材，其防冻方法可选择为松土覆盖法、隔热材料覆盖法、暖棚防冻等方法减少冻结，待下道工序施工前由人工清挖，马上进行下道工序的施工。如槽底受冻应将冻土挖出换填砂石。

B.做好气温、地温及结构的测温工作，防止地基冻胀、混凝土冻裂，保证结构的质量。

C.冬期施工的沟槽需回填时，应用不冻土回填或换填天然砂石，每层虚厚须较常温施工所规定的标准小20％～25％，按常温规分层夯实，天然级配砂石的含水量，不应仅考虑最佳含水量，同时考虑不大于起始冻胀的含水率，同时在其中掺入适当的防冻外加剂如氯盐。且在每天中气温较高时间段进行，每天收工后用阻燃草帘覆盖保温，以防基础受冻。

D.冬季挖槽应分段进行，分段挖完后即刻进行基础施工。对所暴露出来的自来水管道应进行包裹防冻。

E.准备用于回填的土方，应采取大堆堆存。

2) 再生水水压试验

冬期进行水压试验应采取以下防冻措施：

A.管身应填土至管顶以上约0.5m；

B.暴露的接口及管段应用保温材料覆盖；

C.灌水及试压的临时管线应采取保温措施；

D.试压合格后，应马上将水放空。
3）雨水、污水工程

A.拌制水泥砂浆的砂料中，不得含有冰块及大于10mm的冻块；

B.对水泥砂浆有防冻要求时，拌和时应掺防冻剂；

C.水泥砂浆接口应及时保温养护，保温材料覆盖厚度应根据气温选定。

4）混凝土工程

A.冬施混凝土优先选用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥，混凝土标号采用设计混凝土标号，最小水泥用量不宜少于300Kg/m3，水灰比不大于0.6。

B.抗冻剂的使用型号、品牌由施工单位与监理工程师共同商定，物资供应管理中心统一订购。此外，外加剂必须进行现场复试，合格后方可使用。

C.冬期浇筑混凝土中应加入早强剂、防冻剂等外加剂，并符合现行国家标准《混凝土外加剂》（GB8076）的规定。拌制混凝土的各项材料的温度，应满足混凝土拌和物合成后所需要的温度。当材料原有温度不能满足需要时，应首先考虑对拌和用水加热，仍不能满足要求时，再考虑对集料加热。水泥只保温，不得加热。各项材料需要加热的温度应根据下式计算：

混凝土拌和物的温度：

T0=[0.9(WcTc+WsTs+WgTg)+4.2Tw(Wg-Ps·Ws-Pg·Wg)+c1(Ps·Ws·Ts+PgWgTg)-c2(Ps·Ws+PgWs)]÷[4.2Ww+0.9(Wc+Ws+Wg)]

式中：T0—混凝土拌和物的温度（℃）；

Ww、Wc、Ws、Wg—水、水泥、砂、石的用量（kg）

Tw、Tc、Ts、Tg—水、水泥、砂、石的温度（℃）

Ps、Pg—砂、石的含水率（%）

c1、 c2—水的比热容（kJ/kg·K）及溶解热（kJ/kg）

当骨料温度＞0℃时，c1=4.2, c2=0

当骨料温度≤0℃时，c1=2.1, c2=335

但不得超过下列规定：

强度等级小于52.5的普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥：拌和水≤80，骨料≤60；强度等级等于及大于52.5的普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥：拌和水≤60，骨料≤40

D.混凝土运输必须合理安排，尽量减少运输时间和浇筑时间，混凝土运输车要加盖棉被保温。浇筑时外界气温不得小于-21℃浇筑成型，开始养护，养护气温不得低于10℃。

E.混凝土养护采用综合蓄热法，做好测温记录。在采用抗冻剂的情况下，达到3.5Mpa 强度后，每6h测温一次。混凝土浇筑后采用塑料薄膜、阻燃草帘覆盖。混凝土试块多做两组与结构同条件养护，按7d、14d试压，以确保拆模时间，注意天气气温变化。一般情况下，混凝土出机温度不低于15℃，入模温度不低于10℃。

F.根据同条件下养护时间的检验，证明混凝土已达到要求的抗冻强度和拆模强度后，方可拆除模板。当混凝土与外界气温相差大于21℃时，拆除模板后的混凝土表面要加以覆盖，使其缓慢冷却。

5）钢筋工程施工

在负温条件下施工应注意：

A.钢筋在运输加工过程中，防止划痕和碰伤。

B.钢筋焊接时，气温不低于-21℃，并有防雪挡风遮蔽措施。焊后的接头，严禁立即碰到冰雪。

19.2.3办公区、生活区取暖

1）办公区取暖：办公室采用空调取暖方式；同时做好室内的密封工作。

2）生活区取暖：活动板房生活区，每10m2设置高瓦电暖气一个；楼房生活区，换好门窗玻璃，做好密封工作，加厚棉被取暖。

19.2.4冬期施工安全要求

1）土方开挖必须按规定放坡，不得直壁开挖。严禁在冻土层下掏挖取土。

2）做好化学外加剂的安全管理，不同性质的外加剂应分类堆放并建立领发制度。有毒品或可能引起其他危险的物品，应实行专门管理，标明品名、危险标识，防止错用。

3）高处施工作业时，作业人员不得穿硬底及带钉的鞋，应衣着灵便，所有高处作业人员必须系安全带。

4）基槽上下人梯应及时清扫积雪，斜道设防滑条。

5）各种机械设备做好换季保养。

6）坚持机械车辆放水制度或加防冻液 ，防止水箱冻裂。

7）生活区及办公区内严禁使用煤炉、电炉及明火采暖。

19.3.5冬施消防要求

1）现场所有的易燃物品堆放应符合消防规定，配置足够的消防器材。

2）所有的消防器材应有明显标志，消火栓附近不得堆积物件，并保证消火栓用水水源。

3）严格执行用火申请制度，实行电、气焊必须设专人看管，焊接前必须将附近和下方的易燃物清理干净，焊接完毕后要仔细检查有无遗留火种。

4）保温材料必须符合环保及消防（阻燃）要求。

5）对现场的油料设专棚存放，并在地板铺设细砂，以防油料外泄。

6）现场的火源要加强管理，现场严禁吸烟及使用明火。

7）各种采暖设备要确保正确、安全的使用，防止火灾发生。

8）变电室、配电室内必须保持干燥通风，不用明火取暖。变配电室外5m内不得存放可燃物品。
第20章 创精品工程措施

20.1 质量控制要求

1）严格按照技术规程、规范和《北京市公联公司精品工程实施标准细则》及本次招标文件中个条款要求进行施工；

2）项目质量控制因素包括人员、材料、机械、方法、环境，质量控制关系见【图20.1-1项目质量控制关系图】；


3）项目质量控制必须实行样板制，施工过程中均按要求进行自检、互检和交接检。隐蔽工程、指定部位和分项工程未经检验或已检验定为不合格的，严禁转入下道工序；

4）认真分析每个单项工程易产生的质量通病，消除质量通病的不利影响；

5）协调好与施工现场周边单位、小区的关系，提前作出安民告示，听取他们的意见，降低交通导行、扬尘、噪音等带来的不利影响；

6）坚持信息化施工、管理，对现场实施全面监控，及时向业主、监理设计等单位反馈施工信息。

7）对特殊过程的控制，除执行一般过程控制外，另由专业技术人员编制作业指导书，经项目技术负责人审批后执行。

8）对竣工验收阶段的质量控制，必须按最终检验和试验工作程序进行，项目技术负责人按编制竣工资料的要求收集、整理质量记录；对检查出来的问题，按不合格控制程序进行处理；

9）项目部对项目管理现状定期进行分析和评价，识别质量持续改进区域和目标，按照纠正和预防措施程序实施，保证对工程质量管理持续改进。

20.2 控制要点及措施

20.2.1加强原材料检验工作

施工前及施工过程中，发现材料来源、规格变化时，首先对材料的质量进行全面检查。质量不合格的材料绝不能使用，已运入工地的，必须限期清理出场；使用多个料场或分几次购入材料，必须以“批”为单位，每批都要进行检查；材料的数量、供应来源、储存堆放也要进行检查。

20.2.2钢筋工程

（1）用于本工程的钢筋都应有出厂质量证明或检验报告单。结构主筋实测强屈比≥1.25，实测屈服强度与强度标准值的比值≤1.25。

（2）加工完成后用铅丝将同种钢筋绑扎成捆进入现场，按指定的位置堆放，避免引起混乱，要求钢筋及材料人员，本着认真负责的精神，按图纸要求进行配制，在条件许可的情况下可考虑加工及施工误差，将搭接及锚固长度放大20mm。

（3）插筋应在浇筑混凝土面以上500mm范围内，绑扎两排水平筋和箍筋，并在模板上口焊接定位钢筋进行加固，以保证柱钢筋平直，不产生侧向位移。

（4）钢筋绑扎时，必须在浇筑下300mm处绑扎通长水平钢筋，水平钢筋的拉接筋及卡子按规定放置，以保证钢筋保护层符合规定要求。

（5）绑扎实行挂牌制度，合格后摘牌交接进入下一道工序。

（6）进行钢筋机械连接和焊接的操作人员必须经过技术培训，考试合格后，持证上岗，以确保钢筋连接质量。

（7）钢筋表面严禁有油污或生锈，油污必须清理干净。

（8）缺扣、松扣的数量不超过绑扣数量的10％，且不应集中。

（9）钢筋人员要认真学习规范，熟悉图纸，了解清楚锚固、绑扎、搭接长度、保护层的有关规定，配制时要画布钢筋配置示意图。特殊部位必要时需画钢筋铺放大样图。将这些规范要求的应用控制在配筋人员手中。

20.2.3 模板工程

（1）模板在使用前必须把板面、板边粘结的水泥浆处理干净，对损坏边肋，翘曲弯形的模板进行平整、修复保证接缝严密，板面平整。

（2）模板面应涂刷脱模剂，未刷脱模剂的模板不准用在本工程，为保证混凝土表面的外观质量，事先必须准备好刷脱模剂的所有工具。

（3）模板安装时必须在放线、验线之后进行。放线时要弹出中心线、边线、支模控制线。

（4）模板拼缝要求严密，要用20×10mm海绵条粘贴，防止拼缝漏浆。

20.2.4 构筑物外观质量保证的要点

（1）派专人常驻搅拌站，以保证混凝土出厂前的强度及塌落度；

（2）严格控制混凝土原材料的送货渠道，以保证混凝土的质量及所浇筑构筑物外观的一致；

（3）制定混凝土浇筑计划，保证搅拌站供料的稳定性与连续性；

（4）保证所用模板、模具内面的光滑、平整；

（5）保证模板、模具相接的严密；

（6）保证振捣的充实到位；

（7）做好混凝土构筑物的养护；

20.2.5 回填质量保证措施
（1）回填工作开始前，各项目经理部必须向驻地建监理工程师申报管线回填土专项部位工程开工申请，阐明施工方案，技术措施及回填质保体系，获批准后方可进行施工。
（2）回填必须符合施工技术规范要求，按规定频率进行回填土的轻、重型击实试验，求得该填料的最佳含水量和最大干密实度。沟槽内不得有积水、淤泥，所用填料严禁有砖头、混凝土块、树根、垃圾和腐 殖质。

（3）回填必须分层务实或碾压，沟槽窄小应扩槽，要有足够工作宽度，①采用蛙式务，虚铺厚度≯200mm；②采用压路机，不应超过300mm，碾压的重叠宽度不应小于200mm。施工单位须积极创造条件，在不损及管道的前提下，尽早使用压路机进行回填碾压，在所回填段落立标牌，标明施工负责人，质控、试验人员和现场监理人员的姓名。每层回填完毕，自检合格后，层层报监理抽检验收，合格后，方可进行下层回填，凡是监理抽检不合格的，要返工或补压，直至达到合格标准。
（4）回填必须保证管道本身的安全，管道两侧和管顶以上500mm范围内要用蛙式夯夯实，回填时管道两侧对称进行，高差不超过300mm，不得使管道位移或损伤。分段回填时，相邻段的接茬应形成台阶，每层台阶宽度≮厚度 2倍，当合槽施工中，有双排或单排管道，其基底位于同一高程时，管道之间的回填应与管道与槽壁之间回填同时进行 , 若不在 同一高程时 , 管道之间的回填应与管道与槽壁之间回填同时进行，若不在同一高程时，应先回填基础低的沟槽待回填较高基础底面后，再按照要求进行回填。
20.2.6 沥青混凝土施工的控制
（1）加强沥青混合料配合比的控制
1）施工自检体系严格控制材料规格、用量和矿料级配组成及沥青用量；
2）沥青混凝土的沥青用量按马歇尔稳定度试验确定，并在施工过程中经常加以校验。
（2）沥青混凝土摊铺前设备检查
沥青路面施工前，必须对拌和厂、摊铺、压实等施工机械设备的配套情况、性能、计量精度等进行严格检查，对不符合要求的机械设备，责令施工单位限期更换，直至符合要求后方可下达开工令。
（3）加强施工过程中的质量管理与检查

1）施工单位的质量监督检查人员要随时对施工质量进行自检并对各种施工材料抽验；

2）对沥青混合料拌和厂的拌和温度、均匀性、出厂温度进行检查，并取样进行马歇尔稳定度试验；

3）检验混合料的矿料级配和沥青用量，对于拌和温度过高，造成沥青老化的沥青混合料，必须予废弃或另作它用；

4）铺筑现场必须检查混合料质量、施工温度(摊铺温度、压实温度)、沥青层厚度、压实度、平整度；

5）路面摊铺保证做到整幅摊铺。

6）面层改性沥青混凝土摊铺采用声纳平衡装置，确保面层摊铺质量。

7）采用“塑料布”遮盖路缘石，确保铺油时不致受到污染。
8）铺油中的废弃料统一由专人进行收集外弃，不污染环境。

20.2.7 道路 ( 基层、面层 ) 摊铺质量控制
（1）用振动压路机和三轮压路机及时对摊铺后的混合料进行压实，在压实过程中如有“弹簧、松散、起皮”等现象，应及时翻开重新拌合或采取其它方法处理。
（2）严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上调头和急刹车，以保证稳定土层不受损坏。
（3）采用洒水法养护，养护期不低于7天。在养护初期禁止车辆通行。
（4）石灰粉煤灰级配砂砾符合图纸和招标文件范本规范要求，各项材料用量控制准确，混合料拌和均匀，未消解生石灰要剔除。碾压达到要求压实度，养护符合招标文件范本规范要求。外观平整密实、无坑洼，施工接茬平整。
（5）沥青混合料到场温度控制在140℃ ～160℃之间，混合料外观必须均匀一致，无花白料，无粗细料分离和结团成块现象。
（6） 碾压采用机械碾压，按初压、复压、终压程序进行。

（7）在碾压过程中，质保组及时检查平整度、密度。对由于压路机作业时倒轴造成的鼓包，摊铺时出现骨料不均匀等缺陷，及时发现，立即处理，保证在油温冷却之前，消灭一切缺陷。质量员及时控制油温，为碾压作业长度提供准确的依据。

（8）碾压过程中，压路机行驶必须平稳，起、停车时必须缓慢，严禁突然刹车。压路机要先起步后起振，先停振后停车。
（9）碾轮保持清洁，适当喷洒稀释洗涤灵，注意少喷、勤喷，当钢轮受热温度升高，不再沾轮时，应关闭喷洒。
（10）严禁压路机在未冷却的油面上转向，从热油上下来的压路机必须将钢轮进行降温方可停放在旧油面上。
（11）通常选择 20t的自卸车作运料车，在装载前，车内涂隔离剂防止粘附。要选择适合的隔离剂，可以是肥皂水、石灰水或油水混合物，但禁止使用纯燃料油作隔离剂，容易对沥青混合料造成不利影响。运料车装卸时，采用多次卸料，以减少较大集料滚落至卸料堆边部而引起的离析。
（12）摊铺时由于路幅宽度>12m，可采用两台摊铺机进行梯形作业。热接缝位置应尽量布置在车道分隔线上。两台摊铺机进行梯形作业时，前后问距应尽量保持在10m内。在边角部位，摊铺机无法作业时，可进行人工摊铺，但应注意保持平整度，并及时进行压实。

（13）摊铺机不得连续地停机和启动，以免造成面层的质量缺陷。由于此次面层(SMA-13)摊铺厚度较小，冷却快，因此摊铺机行走速度应尽量放慢，控制在1.5～2.5m/min, 不得超过3m/min，为给压路机留出较多的有效压实时间。

20.2.8 砌筑路缘石
（1） 高程边线控制桩测设直线段桩距为10m，曲线段为5m，并且在砌筑过程中对前一天成品的线位，高程及时进行复核。
（2） 路缘石砌筑过程中要求挂双线，并且随时用水平尺校核平整度；保证线直、圆顺、缝匀，直顺度≤10m、顶面高程和外露尺寸误差不大于土 10mm。冬施中砌灰必须掺加防冻液并且在完成后及时覆盖保温。勾缝时缝两侧贴胶条防止将构件污染。砂浆再生水泥、砂、石子等材料质量标准须符合工程材料的质量标准。砂采用中砂，泥的含量不得大于5%，水灰比不大于0.65。

（3）砌筑完成后严禁在路边堆料，辅道内严禁工程车辆掉头，铺油过程中必须用率料布苦盖严密。

20.2.9 方砖步道

重点控制以下环节:
（1）严把进货关，细致安排好运输环节，保证由厂家到现场，现场到安装部位的运输中不损坏构件。

（2）按控制点定出方格网，挂线，分段冲筋随时检查位置与高程。
（3）卧底砂浆饱满，方砖砌筑时砂浆满铺满挤。
（4）每向前砌筑5m方砖步道要用3m直尺和塞尺量测方砖步道的平整度及相邻方砖的高差，对不合格品要坚决返工。
（5）方砖步道的横向坡度控制要按高程控制，每砌筑3m时用水平尺进行检查。
（6）方砖步道的外观要平整直顺，不得出现翘角、活动的现象。
（7）方砖步道只能在贴近绿地一侧出现半砖，严禁用混凝土或砂浆补边。
（8）方砖步道内的检查井井盖高程要与方砖步道面一致，误差控制在3mm以内，方砖间相邻块高差不大于2mm。

20.2.10 安全、交通、文明施工、环保制度

（1）认真贯彻落实安全生产方针、政策、法规和各项规章制度，结合项目工程特点及施工全过程、制定本工程各项安全生产管理办法，做到安全工作经常化、制度化、具体化。制定项目安全责任制度，完善安全技术交底制度。

（2）对全体职工进行交通安全教育；组织交通协管队伍，负责对施工中重点路段、道口、出入口的看管与车辆的疏导；施工区域提前设置提示牌，导行交通设施要保证清洁及其警示功能齐备完整，保证社会车辆行人出行方便，服务于民；施工中搭建的围挡必须保证其牢固、美观，围挡外不得随意堆物堆料，不得占用公共道路，不得影响社会交通。
（3）施工现场要认真贯彻文明施工的要求，推行现代管理方法，科学组织施工，保持场容场貌的整洁，保证职工生活起居符合国标；文明施工管理的资料必须按标准整理，做到真实、准确、齐全、有效。
（4）现场要遵守国家有关环境保护的法律规定，制定有效措施，控制施工现场的各种粉尘、废气、固体废弃物及噪声、振动对环境的污染和危害，土方必须进行苫盖，定期洒水，保证运输车辆不带泥沙出现场，并做到沿途不遗洒。
20.3 激励机制的建立与落实
为确保把该工程建成优良工程，我项目部对作业队伍制定了奖罚评比制度。
（1）对工程质量完成较好，认真执行各项安全、环保制度的作业队伍进行物质奖励。
（2）对于分项工程完成较差的作业队伍进行惩罚，勒令其进行停工整顿。

（3）对于分项工程出现不合格现象的作业队伍进行严厉处罚，并进行停工整顿，如不合格现象重复发生，将令其退场。
20.4 创精品工程领导小组
在项目部内要成立以项目经理为组长，项目副经理、项目总经济师、项目总经济师和技术、质量、经营、工程等各职能部门负责人参加的创优工程领导小组，负责项目工程创优工作，及时研究解决创优工程施工中存在的问题。

第21章 履约保证措施

21.1 履约目标

保证在整个工程实施过程中 ，全面、妥善履行合同义务。

21.2 履约保证体系

根据本工程的实际情况，建立以项目经理为组长、各职能部门参加的工程履约保证体系。

21.3 履约措施

(l)认真学习合同文件、工程图纸,按照合同要求及北京市有关规定 加强施工管理, 增强履约能力。在工程施工中, 项目经理部组织全体施工管理人员系统学习工程监理程序, 保证履约自保体系、执行监理指令、 资料与报表、合同价款使用、采购合同结算、施工组织、现场管理、文明施工及环境保护等全面达到业主的要求。

(2)由项目经理全面负责本工程的管理, 项目总工程师全面负责与监 理工程师的对口工作。项目总工程师下设专职技术负责人、质控负责人、 实验检验负责人、合同负责人和计量负责人。上述人员全部具有相应资质 , 在工程开工后及时上报监理工程师和项目法人。同时 , 选派具有资质、技术熟练、经验丰富的各类专业技术人员、工长以及工程所需的各类技术与非技术工人进行工程施工。设置专职安全员负责工程安全。
（3）及时按监理程序进行计量确认工作，保证计量支付体系顺利进行，为工程的有序开展创造条件。
(4)工程竣工交验后 , 本单位将定期走访用户 , 征求用户意见 , 对工程保修期内出现的问题及时进行修补，并达到用户的满意。
21.4 计量支付保证体系

为保证计量、支付准确、及时进行，在项目经理部建立工程计量支付保证体系,保证工程计量、支付顺利进行。





















图17.1-1  技术管理体系





作业面技术负责人





图11.4-2   路基填筑施工工艺流程图
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图20.1-1项目质量控制关系图





测设高程控制基准线





施工方案审批





环境因素：工程技术环境，如工程地质、气象、水文等：工程管理环境，如质量管理体系、质量管理制度等；劳动环境条件、劳动工具、劳动组合





联结层验收合格





图11.5-4  沥青混凝土面层施工工艺流程图








图11.5-3   沥青混凝土试验检测工艺流程图
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方法：对方法的控制是指项目施工期间所采用的技术方案、工艺流程、组织措施、检验手段等的控制









































机械：对施工机械设备的控制，着重从机械设备选型、主要性能参数确定和操作三方面予以控制











项目质量控制





材料：材料质量是工程质量的基础，只有材料质量符合要求，工程质量才有可能符合标准。材料质量控制包括材料采购、运输、储存及使用各环节的质量








人：对人的控制注意加强教育培训，提高施工人员的管理水平、技术水平和操作水平，防止违纪、违章等错误行为产生





图17.2-1 施工技术资料管理体系
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图11.5-2  石灰粉煤灰砂砾混合料上基层施工工艺流程图
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图11.5-1 石灰粉煤灰砂砾混合料底基层、下基层施工工艺流程图
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图11.3-1   道路工程施工工艺流程图
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图11.4-1  挖方路基施工工艺流程图
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图12.1-4  回填密实度标准图





图12.1-5 合槽回填示意图
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图12.1-1 明开槽排水管施工工艺流程图
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图14.6-1 施工过程质量控制流程图
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图4.2-1 玉南路西延市政工程施工现场组织机构图
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