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第1章  工程概况

1、大堤位于，市境内，上起自，下止于，由个相对独立堤所组成，各段堤线合计总长大约km，为干流2级堤防。大堤防洪保护范围包括等地的万亩耕地，万人口，数百个工矿企业，以及铁路、公路、国道等国家主要交通干线。保护区在的发展中具有十分重要的战略地位。

工程范围：堤至堤的桩号为的垂直防渗堤段，堤线总长KM。

大堤防渗工程：合同编号：。

资金来源：国家中央财政预算内专项资金。

项目法人：管理局。

设计单位：设计院。

监理单位：监理中心。

招标完工工期：。

第2章  工程所在地自然地理及地质条件

第1节 水文

工程所在地洪水主要由流域的暴雨形成，出现时间一般是月份，主汛期为月份。河段在月份至月份为枯水期，多年平均水位为-m，高水位为-m。

该工程处于亚热带气候带中，冬冷夏热，四季分明，雨热同季，湿润多雨，季风气候显著，春季低温阴雨，夏季的梅雨和高温多雨，秋季的秋高气爽，冬季寒潮大风为主要特征。
第2节 地形地貌

堤位于凸岸，堤位于凹岸，堤为顺直河段。堤段的险段河床最低高程m，一般～m。枯水期最低水位m左右。

堤防渗堤段堤顶高程m左右，堤顶宽约m，堤身坡比：左右，堤基高程～m，堤身高～m，堤内压渗台宽～m，厚m左右。

提防渗堤段位于一级阶地上，一级阶地阶面高程堤内一般m左右，堤外～m不等，向上游逐渐增高，堤外滩的宽度从下游向上游逐渐变窄，宽度从～m不等。～沿堤外展布洼地，洼地一般深～m不等。堤内因取土筑堤筑路或溃口冲刷形成较大渊塘个，距压渗台脚～m，塘深～m。

堤防渗段座落于一级阶地上，阶面平坦，高和～m。外滩宽度一般～m，总体向下游逐渐变宽，处，外滩最窄仅m左右。在堤以南～m为岗地，岗顶高程～m。堤外由于取土形成沿堤脚展布凹地、水塘，塘深度～m，最深可达m左右。堤内断续分布有压浸台、房基平台，宽度～m，最宽m，高程～m。
第3节 地质条件

堤段：厚～m，上部为壤土，厚～m，下部为含有机质壤土，厚m，分布于堤防渗段堤外滩。

堤段：厚～m，从岩性组合特征可分为三层。表层为黄色粘土、壤土、砂壤土、粉细砂交错互层，厚～m，中部为灰黑色含有机质粘土、夹砂壤土、壤土透镜体，厚～m，下部为细砂、砂砾石，厚～m。

堤段：厚度～m，上部为粘土、壤土夹砂壤土透镜体，该层厚～m，下部为砂、砂砾石，厚～m。

人工堆积（rQ）：厚～m。粘土、壤土、砂壤土、粉细砂、砾质土，砾质土砾石成分为石英砂岩，粒径～cm，厚～m。分布于～段防渗轴线附近。

工程区地震基本烈度为Ⅵ度。

堤身状况

堤堤身填土主要为粘土和壤土，其中粘土和壤土分别为%和%。

堤根据钻探堤身土主要由壤土和粘土组成。其中粘土占%，壤土%，砂壤土%，1.1%。

堤堤身填土主要由壤土、粘土组成，夹有厚～m砂壤土透镜体和团块。粘土、壤土、砂壤土分别占累积进尺的百分数为%，%，%。

第3章  施工规划总说明

第1节 主要工程项目与工程量

工程项目：堤基、堤身垂直防渗处理（SMW工法土壤搅拌墙、射水工法、高喷灌浆工法）土方开挖、复合土工膜铺设、混凝土锁口梁施工及土方填筑。

工程量：

水泥土防渗墙：万M2
塑性混凝土防渗墙：万M2
高喷灌浆：M

复合土工膜：万M2
锁口梁混凝土：万M3
土方开挖：万M3
土方填筑：万M3
砌石拆除及恢复：万M3
第2节 总体安排

总体安排在SMW工法防渗墙施工和射水工法防渗施工，适时插入土方开挖、锁口梁混凝土施工、复合土膜铺设及土方回填，采取交叉流水的施工方法进行施工。

对于堤顶防渗墙施工，混凝土路石和碎石路面拆除可先期11月下旬进场，为防渗墙施工基础作准备工作，待防渗墙施工完后，回填粘土封口后的同时进行路面恢复，时间不干扰。

黄柏山闸高喷灌浆加固项目，不受工期影响。
第3节 分部分项工程施工目标管理

施工进度按计划工期为166天，分段目标管理如下：

	序号
	主要分部分项工程名称
	计划工期
	备注

	1
	防渗墙施工
	天
	

	2
	土方开挖
	天
	

	3
	混凝土锁口梁
	天
	

	4
	复合土工膜铺设
	天
	

	5
	土方回填
	天
	


第4节 施工顺序

各分部分项工程施工顺序详参见施工网络计划表

第4章  施工总平面布置

第1节 施工平面布置

根据工程需要，结合现场条件，本着场地布置合理，有利于现场管理及文明施工的原则，作如下布置：

SMW工法防渗墙施工设备平面布置如图所示，并随防渗墙施工前行而不断前移。与SMW工法配合之搅拌站按施工水平300米而前移一次，所有施工人员均固定在施工管理营地（参见图）。

土方回填工程可沿堤身每m设置一坡道，便于车辆进出。施工道路及施工用地做硬化处理。并保持一定的流水坡度，沿流向排水导沟。

附图：施工道路布置图

施工营地平面布置图
第2节 施工平面管理

为了使施工现场按照施工进度的要求有条不紊地组织施工，施工总平面的使用必须严格执行以下管理细则：

（1）施工平面管理由项目经理负责，日常工作由负责生产的项目副经理组织协调实施。

（2）实行定制平面管理，凡进入现场的设备、材料必须按总平面布置力的指定地点堆码整齐。

（3）维护施工用水、电及道路畅通，确保施工正常进行。

（4）施工现场的水准点、轴线控制点、埋设电缆、管道应有专用的标志，并加以保护，任何人不得损坏或移动。

附：堤段（－及－）防渗工程施工平面布置图

堤段（－）防渗工程施工平面布置图（一）

堤段（－）防渗工程施工平面布置图（二）

堤段（－）防渗工程施工平面布置图（三）

堤段（－及-）防渗工程施工平面布置图

第5章  主要工程项目及施工总进度说明

为确保业主要求日之前完成施工任务，我公司从整体出发，统筹合理安排，采取交叉流水作业的施工方法，拟定工程施工计划总工期为天。实际填筑施工有效工日见下表

大堤填筑施工有效工日表

	月份
	
	
	
	
	
	
	月平均
	合计

	有效工日
	
	
	
	
	
	
	
	


堤段堤外脚施工段－、－工期控制网络计划设以下几个控制点：

第一个控制点为防渗墙施工，计划天完成。

第二个控制点为土方开挖，追随防渗墙施工进行，计划工期天。

第三个控制点为锁口梁混凝土施工，追随土方开挖进行，计划工期天。

第四个控制点为复合土工膜铺设施工，可追随锁口梁施工同时进行，计划工期天。

第五个控制点为土方回填，追随锁口梁及复合土工膜铺设施工同时进行，计划工期天。（扣除设备每星期五来日保养时间）

附：施工网络计划表
第6章  分部分项工程施工方案及施工方法

第1节 水泥土防渗墙（深层搅拌桩工法）施工方案

1. 工程概况

本次防渗处理工程堤段桩号为：（堤）－、－、（堤）－、－、－、－、（堤）－、－，总长m。

2. 深层搅拌桩施工特点

水泥土防渗墙是用多轴型（3轴）钻掘搅拌机（图）在工程现场向一定深度土层进行钻掘，同时在钻头处喷出水泥系土壤固化剂与地基土反复混合搅拌，在各施工单元之间采取重迭搭接施工，形成致密的水泥土地下连续墙，水泥土结硬后便形成一道具有一定强度和钢度的连续完整的、致密无接缝的SMW工法地下连续墙（详见图）。

由于钻杆具有螺旋推进与搅拌翼相间设置的特色，随着钻掘与搅拌反复进行，可使水泥系强化剂与原状土颗粒得到充分均匀的搅拌，而且墙体全长无接缝，从而使它比传统的连续墙具有更可靠的止水性，其渗透系数k可达-cm/s。本设备可在粘性土、粉土、砂砾土、直径mm以上卵石及单轴抗压强度在MPa以下的岩层中应用。同时接换钻杆，使成墙最大深度可达m甚至更深，并且主机立桩均配有精密的电子测斜传感设备，从而可以保证成孔垂直精度在之内。
3. 水泥土防渗墙施工

1、按设计图纸测量放线，确定连续墙的轴线及设置标高控制点。

2、对将要施工的连续墙段开挖导沟，导沟宽约m，深m。在挖导沟的过程中，遇到地下障碍物须及时清除。

对机械行走的作业路面承载力确定，然后作出相应的处理，铺设路基板。

4、设置钻孔标志，确定每一钻的位置。

5、移动主机至设计钻孔位置，复核。

6、搅拌站送浆，湿润钻孔位的泥土，钻头下降停在入土的位置，开动钻机。

7、钻头钻进，要保证钻头附近与有翻滚的水泥浆（如果是泥浆，则送水泥浆太少，如果没有翻滚，则钻机转速不够或气压不够）。

8、钻机按m/min～m/min的速度钻进，气压按kgf/cm2左右罐入，送浆机按～转min速度运转。

9、钻进到位，钻杆上提－m作上、下搅拌运动。

10、再次运转到底。核对送浆罐数同时停气。

11、反转提钻，继续送浆，缓慢提升至连续墙设计顶标高停止送浆。

4. 水泥浆固化剂配制

根据工程要求，水泥浆固化剂配制见试验室配合比通知单，计划每立米水泥掺入比为%。且根据现场土质情况变化，经业主同意其配方酌情变更。
5. 工程进度计划及保证措施

1、工程进度安排

本工程水泥土防渗墙施工总延长为米。计划从堤堤外脚－、－段桩号开始施工，止于桩号桩号开始施工，止于桩号。实际施工日期为天，中间设备转移天，防渗墙施工共计划工期天。

大堤堤顶施工段计划工期天，工期留有余地。

2、施工进度保证措施

①配备足够的设备维护保养人员，每天开班前对设备进行维修和检查，以确保设备处于良好的工作状态。

②确保现场用料，用油、用水的供应，每机组操作人员提前天向采购人员提供采购计划。

③施工导沟提前开挖，以便及时消除地下障碍物，确保施工顺利进行。

④保证现场施工人员充足，必要时可增加人员和设备。

3、材料供应

施工用水泥采用普通硅酸盐水泥，标号，计划施工时每天进货数量为t。

SMW工法施工每天计划用水t，用水泵从长米远的长江抽取。同时现场应配备蓄水罐或蓄水池。
6. 施工平面布置及管理

根据工程需要，结合现场条件，本着场地布置合理、有利于现场管理及文明施工的原则，做如下布置：

1、施工用电

现场施工机械用电均自配电源（两台发电机，一台kw，一台kw）。从河边汲水用潜水泵自配柴油发电机，功率为kw。生活及现场照明用电从附近村配电室接出，功率约为kw。

2、施工用水

①根据相关工程的经验及本工程施工进度，施工场区的施工用水量约为m3/d。
②施工用水用Dg50的水管从长江潜水泵（自备柴油发电机）抽取接至搅拌站水箱。

3、水泥及添加剂的使用

根据施工设计及施工计划进度，每天约需水泥t，粉煤灰t。为方便施工，以上材料用放置在搅拌站旁分开堆码。

4、施工场地平面布置

施工道路和施工用地硬化处理，保证材料及设备运至现场。场区设置明沟排水，保证施工场地无积水。局部施工场地可规划厚的C15混凝土地坪。

由于工程施工呈线状布置，为减少施工干扰，搅拌站及施工用材堆场可定在堤角。搅拌站防渗墙每米布置一次，根据施工进度依次前移。施工人员宿舍可租赁附近村民居所或搭临设施。
第2节 塑性混凝土防渗墙施工方案

1. 工程概况

本次防渗处理工程堤段桩号为：～（堤），～（堤），～（堤）。总长m。
2. 射水法成墙施工

堤基防渗墙施工前需对原堤基表层进行清基处理。先清除地表层腐植土，并将堤身树根、坡面散面弃杂物等全部挖除。

表层清基弃土运至相邻土料场附近暂存堆放，待料场开采完后用于造地还田。

射水法成墙施工设备由射水法三代造孔机、泥浆搅拌机及浇筑机组成。采用平接技术、分段造墙法施工混凝土防渗墙，一段一段槽孔连接即形成垂直防渗体系，槽孔宽cm。

造墙施工程序为：平整施工平台→架设导轨→槽段划分→试喷→一期槽孔喷射成槽→混凝土浇筑→二期槽孔喷射成槽→混凝土浇筑连接成墙。

主要施工方法和施工设备：

①以连接高压水泵的专用形成器射水装置射水成孔，成孔过程中需要一定的泥浆固壁，并通过卷场机上下提升成形器形成需要尺寸的槽孔。

②采用泵吸法清孔换浆，将槽孔内泥浆及槽底沉淀清到合格标准，以保证混凝土浇筑质量和浇筑工作的顺利进行。造孔排出的弃渣土在沉淀池内沉淀后，用翻斗车随时运到场内指定位置临时堆放，经过一定时间停放后用装载机装车运往弃渣场。

③水泥浆采用ZJ-400型制浆机拌制，槽孔清孔后采用常规泥浆下直升导管法浇筑槽内混凝土。

④混凝土防渗墙锁口梁浇筑

考虑到本项目混凝土浇筑量不多，施工线长，布置集中拌合系统投资大，故不设大型拌合系统，沿混凝土浇筑面附近就近布设～m3移动式混凝土拌合机。混凝土浇筑采用组合钢模板或简易木模板，混凝土采用人力胶轮小车直接入仓，插入式软轴振捣器进行振捣密实。
第3节 土方开挖工程施工方案

1. 设备及人员安排

土方开挖采用台m3反铲进行，辆自卸汽车运土，个工人配合进行清积及削坡处理。

计划开工日期日，工期天。
2. 施工准备

基槽开挖前，按图纸要求及监理单位指示进行测量放样，布设施工控制网。指按定弃物堆场，修筑施工道路。对规定区域内的全部树木等有障碍物进行标识，以便及时进行清除。

3. 土方开挖

按指定放样的区域，用反铲进行挖土，并辅以人工进行清基及削坡处理。

为了避免反铲开挖时对隔渗墙的碰撞，机械开挖至离隔渗墙顶面cm，隔渗墙顶面cm以下用人工开挖，基槽挖至设计标高后，沿槽边挖宽cm的排水沟，坡度为%。

在基槽中每m设个××cm3的积水坑，每m修设一条坡度为%、宽m的施工通道做为土方回填时的运土通道。

对植被及表土和监理认为的一切有障碍物进行清除，并按业主指定位置堆放。

按设计图纸对边坡进行人工清理，并对监理单位确认不能满足设计图纸所规定开挖要求的地方进行补挖。
4. 基槽检查、处理与验收

基槽开挖后，以每m为阶段及时对开挖后的基础面尺寸和土体质量进行检查、整修和处理。

基槽自检合格后，报请监理单位组织初检以及由业主进行终检，以便进行下一道工序施工。

5. 开挖渣料的堆放、利用与处理

所有渣料按设计图纸或监理指定位置堆放或用于平整场地，对于可利用的渣料分类堆放，经监理批准后加以利用。

第4节 锁口梁混凝土工程施工方案

1. 工程概况

锁口梁混凝土沿防渗墙顶部连续布置，长m，计划混凝土施工m3。混凝土采用现场搅拌方式进行施工。
2. 施工准备工作

施工现场配有移动式混凝土搅拌机一台，手推车台，配振动棒付，混凝土工人人，模板工人，普工人。

3. 施工前质量保证措施

1、选用符合现行的国家标准及有关部颁标准的水泥品种，水泥标号选用号，每批水泥应附有出厂合格证及完成d及d抗压强度试验，并经监理单位签发检验合格证后方可使用。

2、混凝土骨料选用符合设计要求，并在验收之前至少连续作-组质量、含水量及级配的测定。

3、材料堆放在干燥、密闭、具有良好通风的地方，以免受潮。混凝土施工前提交进行试验的试验室及组织情况的报告，并遵行SD105-82的附录“混凝土配合比设计方法”进行配合比设计。
4. 混凝土施工资料管理

1、每一施工段混凝土的数量及施工材料和配合比均应详细记录在册。

2、各段浇筑时间及事故处理记录。

3、收集混凝土试件的试验结果及分析。

5. 伸缩缝的设置

按有关图纸及设计要求，对伸缩缝的位置、间距、结构设施的材料、安装和埋设，并遵循《水工混凝土施工规范》（SDJ207-82）的规定执行。
6. 混凝土锁口梁施工

1、按照设计图纸，测量放线。

2、按照设计图纸，进行复合土工膜预埋施工。

3、按测量放线位置进行模板安装，并保证模板要有足够的强度和钢度，以承受荷载、满足稳定、不变形走样的要求，有足够的密封性，以保证不漏浆。

4、按监理批准的施工配合比进行搅拌施工，并做好搅拌记录。

5、搅拌好的混凝土运至模内进行浇注。并使用振捣器将混凝土捣实至可能的最大密实度。每一位置的振捣时间以混凝土不再显著下沉，不出现气泡并开始泛浆为准，同时应避免振捣过度，局部采用人工捣实。

6、待混凝土强度达到Mpa以上拆除模板，并使用专门拆模工具。

7、混凝土浇筑完毕后-Hh及时采取洒水等措施养护，使混凝土表面经常保持湿润状态。

第5节 复合土工膜铺设施工方案

1. 施工工作量

复合土工膜铺设总面积约为万m2，采用一布一膜结构，保证复合土工膜符合有关技术参数要求。

计划开工日期日，工期天。

2. 有关技术要求

1、复合土工膜质量按照大堤设计文件要求执行。

2、复合土工膜与垂直防渗墙的连接、复合土工膜自身粘接、复合土工膜上部与堤顶封顶平台的连接参照大堤节点大样设计图及技术规范。

3、粘接剂的可靠性经现场试验验证，并经监理单位批准实施。

4、保证复合土工膜粘接后的强度不降低。

5、保证粘接剂遇水浸泡后粘接强度不低于设计强度。

3. 复合土工膜铺设

将场地上的杂物清除干净，场地干净，场地尺寸、平整度、压实度以及铺设垫层等满足设计要求。

按设计要求复合土工膜铺设前对检验合格的复合土工膜、粘接剂等质量再次检查，经监理单位同意，进行复合土工膜的铺设。

复合土工膜底部与锁口梁施工时预埋复合土工膜相连，按自下而上顺序进行铺设。复合土工膜采用波浪形松驰铺设型式，同时为了缓解膜体受力条件，适应堤基变位，沿铺设轴线每隔m设一伸缩节，在复合土工膜与其它防渗体接头部位附近及铺设拐角、折线等处也设置伸缩节。

复合土工膜一次粘结长度控制在m左右，以便于人工搬运、铺设，加工好的复合土工膜沿防渗墙轴线方向成卷存放，以便于施工，减少作业场地。

复合土工膜施工以每m为验收单位，经监理验收合格后进入下一道工序的施工。
4. 复合土工膜连接质量保证

1、底部连接

复合土工膜底部与前提连接在墙体顶部现浇C20素混凝土，混凝土帽中预埋嵌固复合土工膜。

防渗墙墙体附近复合土工膜应折叠-cm，以防止地基不均匀变形的影响。

已施工好的复合土工膜接着应妥善保护，避免人为因素或机械破坏。

伸缩节底部连接时，在其接头边界上另贴宽cm复合土工膜加强结构，以防漏水。

2、上部连续

复合土工膜上部与浆砌块石封顶平台相接，连接大样按设计要求进行。

3、自身粘接

自身粘接缝宽度一般为cm，并保证最小粘接宽度不小于cm。

复合土工膜粘接施工前，将其摊开后用强光照射，检查是否有破损，发现破损应立即修缮。
5. 检验

复合土工膜铺设检查合格后，及时按设计要求回填土料或砂料（详见土方回填方案）。
第6节 土方回填施工方案

1. 工程量及设备人员简介

本标段土方填筑工程量约为万m3，拟定计划采用反铲m3台，轮胎碾台（t），推土机台，自卸汽车（t）台及手动式动力碾和坡面碾各台。配指挥人员人，配合普工人。

计划开工日期日，工期天。

2. 施工前准备工作

1、选择符合填料要求的土料场，并具体落实料场的土料数量、质量及其开采条件，选择最佳填筑含水量。

2、修筑土料运输通道，坡段坡度%，宽m（附：施工道路布置图）。

3、土方填筑工程应在上一道工序经验收合格方可进行。

3. 土方填筑施工及技术要求

经监理允许后，按图纸所示的边线和坡度进行填筑，填筑高度为在施工详图规定的高程上为沉降预留超高。新老填筑层间结合坡度为：。暴露表面的坡度清理平整顺直。

沿复合土工膜铺设方向进行分段分层平行填筑。新摊铺土平整、厚度一致、无结块，碾压机具的行驶方向应平行堤轴线，对靠岸坡或穿堤建筑物地形突变而碾压机具碾压不到的地方，采用人工方法对填料进行压实。

下一层填料按规定参数施工完毕，经检查合格后继续铺筑新料。并在继续铺筑上层新料之前，应对压实层表面进行刨毛、洒水等处理，以形成各层间结合不良的现象。

相邻作业面的搭接碾压宽度，平行于堤线方向不小于m，垂直与堤线方向不应小于m。

在接合面的坡面上，应配合填筑上升将表面松料铲除，达到压实合格的料层为止。坡面需经刨毛处理，并保持含水量在控制范围内，然后才能继续铺新料进行压实。

垂直堤轴线方向的各种接缝，应以斜面连接，斜面坡度为：，碾压时，应跨缝搭接碾压，其搭接宽度不小于m。

铺料后按质量最优含水量进行加水处理，洒水量由施工碾压试验确定。
4. 雨季施工保证质量措施

1、雨委施工参照执行《碾压土石坝施工技术规范》SDJ213-83，《水利水电工程施工组织设计规范》SDJ338-89规范中的有关倾家荡产工标准要求监理单位的指示。

2、填筑面一般略向外侧倾斜，以利排除积水。下雨前，应采取覆盖、压光面等措施，以防止、雨水下渗；雨后，应将填筑面含水量调整至合格范围才能复工，雨后复工前，坡面不允许践踏，禁止车辆通行。
5. 填筑质量控制

1、填筑土料满足设计文件的要求。

2、施工过程中重点检查碾压参数、弹簧土及欠压等。

3、粘性土料填筑满足压实度不小于的要求。

第7节 关键工序（部位）施工方法

1. 堤身裂缝预防与处理

在防渗墙施工过程中，为避免堤身产生裂缝，应注意采取下列措施：①改善固壁泥浆性能，采用优质膨润土制浆，严格控制泥浆比重、粘度、静切力、泥饼厚度等技术参数，适当掺加增强浆液沾滞度的外加剂；②尽量缩短成槽时间，以缩短槽内浆液浸入周边土体的持续时间，以缩短槽内浆液浸入周边土体的持续时间，减少施工中裂缝的产生。③成槽作业过程中，对已成槽段适时进行扰动，避免出现泥浆离析改变性能现象；④完善泥浆净化系统，保证成槽全过程槽内泥浆质量，及时废弃不合格浆液，并应控制泥浆池距外堤脚～m以外。

已有堤身裂缝可采用下述方法进行处理：①施工过程中在裂缝末端设减压井，以约束裂缝的进一步发展；②沿裂缝下挖深m、宽m（底宽m）的置换槽，回填粘土夯实；③对于缝面愈合不良时采用套管灌粘土水泥浆，控制灌浆压力不超过kg/cm2；④出现裂缝部位局部铺设复合土工膜加固；⑤对坡面采取斜面碾压措施。

2. 防渗墙与交叉建筑物接头处理

高喷灌浆、防渗墙与黄柏山闸以及接头部位的防渗处理采用高喷墙，工程量为m。

防渗墙粘土平台填筑施工

防渗墙顶采用粘土覆盖。填筑前，应对老堤基接触面上腐植土和堤坡草皮进行清坡处理，再将夯实后的底土刨毛，开始铺设复合土工膜，土工膜采用一布一膜，且要求与下部防渗墙紧密连接后再铺第一层新土，粘土铺料层厚一般为cm～cm。

取土采用～t自卸车从料场直接运料上堤，筑堤采用进占法卸料，马力推土机分层铺料，土料压实机具采用～t汽胎碾，碾压方向应平行于轴线方向。每层碾压后土料表面应进行刨毛处理，并洒水湿润，下层检侧合格后，方可进行上层铺料碾压施工。

为减少横向接缝，填筑段长度不宜小于m，相邻填筑段结合坡度不陡于：。为防止雨水渗入松土层，填筑面应略向堤外侧倾斜，以利雨水排出。
第7章  高喷灌浆、防渗墙与黄柏山闸以及接头部位的防渗处理采用高喷墙，工程量为【梦龙morrowsoft】m。

第1节 简介

我公司是ISO9002贯标认证单位，又是国家一级计量单位，因此，在此次工程建设中，我们坚决贯彻执行国家对工程质量工作的指示精神，建立完善的质量保证体系，依法承担施工企业对工程质量的控制责任，确保本工程质量目标的实现。
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质量方针：管理科学、技术先进、施工精心、产品优良、顾客满意。

质量目标：工程质量等级达到：优良工程。

质量保证体系图
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第2节 质量管理

在质量监督站和质量监理的监督、检查、指导下，进行全面管理。

第3节 质量监控

1. 工程质量控制措施及办法

1、施工前的质量控制

a、编制详尽的施工组织设计，做到开工有报告，施工有方案、措施，技术质量标准明确，人员经培训持证上岗，检测手段满足要求。

b、对单位工程进行划分，并提交监理备案。

c、投入工程的原材料、构件、成品、半成品一律具备合格证，在有要求的场合还具备技术说明书，在规定范围内进行复验和抽检，并对其进行标识。

d、主要计量器具检定合格，并进行标识。

2、施工过程的质量控制

a、项目部对分部、分项工程进行划分，并制定质量检验计划。

b、施工现场的测量、定位放线及高程水准点复核无误。

c、根据质量手册，项目部制定项目质量计划，并对特殊过程作出规定，制定相应控制措施。

d、制定关键工序质量控制点，严格工序管理和控制。

e、严格工序交接制度和隐蔽工程的验收检查，未经监理工程师签证，不允许进行下道工序施工。

f、发现末经检验和擅自替换、变更的工程材料使用在工程上，应立即下达停工指令，并上报查明原因。

g、项目部应保证质量记录的真实、完整、准确、规范。

h、应及时向业主和监理单位申请工程实体的中间检验。

3、施工验收阶段的质量控制：

a、项目部在单位工程完工后，应组织工程自检和竣工预验收，达到要求后，向业主及监理提出检查申请，组织确认检查。

b、项目部应及时进行工程尾项的处理。

c、严格按要求的《交工验收管理办法》和《质量保证资料检查规定》进行工程交工资料的整理及质保资料的审核，审核合格后，交质量监督站进行质量等级核验，及时进行实物和交工资料的移交。
2. 监控依据与执行标准：

1、国家、水利部及湖北省有关质量法规、规定、质量管理、监督、监理办法和实施细则。

2、本企业有关质量管理的形成文件、管理制度、办法。

3、本企业的质量保证手册、程序文件、作业指导书。

4、国家、水利部及湖北省的技术标准、施工验收规范、质量检验评定标准。

5、交工验收按业主要求的《工程交工验收管理办法》执行。

6、施工过程中发生质量事故按《工程质量事故处理暂行办法》执行。

第4节 管理制度

1. 计量器具管理制度

1、现场计量器具必须有专人管理、专人使用。他人不得随意动用，以免造成人为损坏。

2、损坏的计量器具必须及时申报修理调换，不得带病工作。

3、计量器具要定期进行校对、鉴定，严禁使用末经检定和检定不合格量具。

2. 技术质量交底管理制度

加强职工教育，使项目部全体员工提高质量意识，牢固树立“百年大计、质量第一”。质量是企业生命的意识，并能保证质量，能按计划实现当面交底，书面签证确认，责任落实到人的制度，具体内容如下：

1、当项目经理接到施工图后，项目经理组织全体人员对图纸认真学习，并督促建设单位组织设计交底会。

2、施工组织设计编制完毕后，经监理工程师审核确认后，由项目经理牵头，项目工程师组织人员认真学习施工方案，并进行技术、质量、安全书面交底，列出监控部位和监控要点。

3、本着谁负责施工谁负责质量、安全工作的原理，各工程队负责人在安排施工任务的同时，必须对施工班组进行书面技术质量安全交底，必须做到交底不明确不上岗，不签证不上岗。

3. 材料管理制度

1、严格控制外加工，采购材料的质量。各类材料到场后，必须由项目总工程师同监理工程师组织有关人员进行抽样检查，发现问题立即与供货商联系，直到退货。

2、做好原材料二次复试取样、送样工作。

4. 不定期抽查和定期检查管理制度

1、不定期抽查：质量安全部对每个项目进行不定期抽样检查，发现问题以书面形式发出限期整改指令单，并在指定限期内将整改情况以书面形式反馈到质量安全部。班组在分项工序施工中要做好自检工作，确保当天问题当天解决。

2、项目经理部每半个月组织一次由项目总工程师带领质检人员现场工程技术人员及专业施工员对工地进行定期检查，并进行质量讲评，发现问题及时处理。

3、根据工程质量监督站的要求，必须请总监代表处核验。

5. 工程质量优劣奖罚管理制度

1、遵守“谁施工，谁负责”的原则，对各分包班组进行全面质量管理和追踪管理。

2、凡各施工班组在施工过程中，违反操作规程，不按图施工，屡教不改和发生了质量问题项目经理有权对施工班组进行处罚，处罚形式为整改停工、罚款直至赶出本工地。

3、凡各施工班组在施工过程中，按图施工，质量优良且达到优质，项目部可对施工班组进行奖励，奖励形式为表扬、表彰、奖金。

4、在实施奖罚时，以平常检查，每月一次大检查，质检单位的抽查，评定的质量等级为依据。
6. 特殊过程的质量控制制度

1、从人员配置，设备仪器的使用，产品使用三方面进行控制，实行特殊过程质量责任制，定岗定人定标准，实行专项检验。

2、对采用的新工艺、新技术、新材料进行控制，三新项目使用需有技术质量论证，经上级批准实施。

7. 施工过程质量的检验评定制度

1、过程的质量检验，按《过程检验和试验检验程序》执行。

2、不合格产品和处理，按《不合格产品控制程序》执行。

3、过程控制质量记录：施工过程中的活动都需要有记录，按《质量记录控制程序》。

8. 过程技术资料管理制度

设专职资料员在施工全过程中积累的原始记录和资料，均按业主规定的统一表格填写、汇总、审核、装订，供监理工程师和监理站检查。
9. 用户回访服务制度

1、按《服务控制程序》执行。

2、工程项目竣工之前，必须对工程进行整体功能测试，达到设计要求可报交验。

3、本工程交付发包方使用后，在六个月后进行第一次工程质量回访，一年后进行第二次质量回访，征询用户意见。

4、工程质量回访后（在一年内随叫随到），凡属是施工造成的质量问题，均由我公司负责维修，不留隐患，一切费用由我公司负责。用户回访与保修工作，注意本工程使用功能质量信息的收集、汇总、分析和反馈。
第5节 施工质量检测方法

1. 质量检测组织与程序

1、项目部质检部门负责组织业主、监理、设计单位共同对单位工程进行验收，并上报有关部门检测和评定。

2、项目部质检部门负责本工程检验和验收、竣工交付。

3、项目部质检部门、技术部门共同负责本工程关键过程、特殊过程施工的检验、试验和验收管理。

4、项目经理部具体实施进场物资和分部分项工程（半成品）的检验和试验，组织相关人员进行不同形式的检查工作。

2. 检测方法

1、方法

a、过程检验：对工程施工过程的全过程进行检查，特别是关键过程、特殊过程的检查。

b、节点检查：对分部分项过程进行检查。

c、抽样检查：对一般工序，有疑问的在施工中进行抽样检查，不符合要求的应及时开具不合格报告，督促施工操作人，员整改实施。

d、最终检验：即单位工程完工后，进行检验评定。

2、方式

a、班组自检：施工班组按照施工验收规范和操作工艺的要求，边操作边检查，误差控制在规定范围内，否则立即整改。

b、项目经理部专职检查：当分项工程完工后，项目经理部质量员组织有关人员对分项工程的质量进行评定。

c、分部工程完工后，由项目经理部质量员组织验收与检查，交项目总工程师评定。

d、在项目自专检评定的基础上，再报监理公司核检。

第8章  工期保证措施

工程中标后，立即组建工程项目经理部。项目经理部负责工程从开工到竣工的全过程施工生产经营管理，为了加快施工进度，强化施工管理，按时完成工程施工任务，计划采取如下措施。
1、组织合理的管理体系，采用项目管理法施工，配备具有丰富经验和专业知识的项目经理和总工程师，组织精干高效的管理班子，利用管理优势，取得工程优质、安全、快速进展。
2、配备合理、精良的大、中型机械，充分发挥施工机械、设备种类齐全，数量充足的优势，合理安排工程进度，优化组合施工机具，确保工期按期完工。
3、加强计划管理，月计划、周安排、日调度，确保施工计划的落实和提前。
4、坚决服从业主和工程师的协调、管理、控制，主动加强现场调度工作，并与各有关参建施工单位的联系、协调、配合。

5、严格按技术规范及图纸施工，确保一次合格率【梦龙morrowsoft】％，努力杜绝返工现象。

6、建立人力、物力、设备的后备市场，根据现场的需要及时调增人员及设备，确保工程节点。

7、积极采用新工艺，新设备，同时采用两班作业制，保证机械完好率，提高机械利用率。

8、对影响工程进度的工程材料提前定购，在编制实施性施工组织设计时要充分考虑冬雨季的特点，使计划建立可靠的基础上。
第9章  安全生产和现场文明施工及环保措施

第1节 安全生产措施

1. 安全生产目标

无重大伤亡事故，无重大交通死亡事故。
2. 安全保证体系

安全保证体系


[image: image2]
3. 安全管理制度

1、安全生产责任制：建立以项目经理为首的安全生产领导小组，建立健全保障体系，建立以项目经理为第一责任人的各级安全生产岗位责任制，坚持安全生产一票否决制。并在项目部及各专业工程处设置专职安全员。

2、施工现场安全技术管理制度：必须编制安全技术措施，并在开工前进行安全技术交底。严格遵守施工现场安全纪律，严格按照有关施工安全操作规程进行施工。

3、安全技术教育培训制度：主管施工的领导干部、工程技技术人员要认真学习国家劳动保护政策、法令、《安全管理制度》、《安全操作规程》。进行经常性的安全教育和培训考核。特殊工种除进行一般安全教育外，必须经过本工种的安全技术教育，经考试合格后，方可独立操作。

4、安全生产检查制度：定期进行安全生产检查以推动安全生产管理，及时发现事故隐患，消灭事故于萌芽。每个班组和施工点要坚持日检制度，并建立检查记录，对存在的隐患限期整改，确认安全可靠后方可施工。

5、安全生产奖惩办法：通过对安全管理生产先进单位、个人进行表彰，对发生伤亡事故和交通的单位及个人进行惩罚，推进施工现场标准化管理，不断提高广大职工的安全意识和遵章守纪的自觉性，加强安全管理减少伤亡事故的发生。

6、劳动保护用品发放使用管理制度：根据每个职工的工作性质按标准按时发给劳动保护用品，以保证施工生产过程中的生命和身体健康。

7、职工伤亡事故管理规定：及时掌握职工伤亡事故情况，做好事故的报告调查统计工作，认真吸取事故教训，采取改进措施，保证安全生产，促进生产经营顺利进行。
4. 安全技术措施

1、施工现场平面管理必须充分考虑安全。作业区域的孔、洞、坑、沟应盖好、填平或架设围栏，并配有明显标志。工作场所应有安全卫生及防火要求，施工作业通道必须保持畅通，做到安全生产、文明施工。

2、施工用的临时建筑、设施，必须按有关要求进行设计，并经工程技术负责人批准后才能施工。竣工后要由工程负责人会同安全技术人员检查验收后才能使用。

3、施工现场要有交通指示标志，危险地区应挂“危险”或“禁止通行”的明显标志；夜间应设红灯示警；场地狭小，人、车来往频繁的地方，应设临时交通指挥人员。

4、施工现场在跨越或临近主要交通路口时应与有关单位联系采取安全措施，保证安全施工。

5、必须做好季节性的安全工作，夏季的防暑降温，雨季的防洪等，要编制专门的安全技术措施。

6、施工现场安全纪律

a、全体职工要热爱本职工作，努力学习，提高政治、文化、业务水平和本工种的操作技能，积极参加安全施工（生产）的各种活动，提出改进安全工作的意见，搞好安全施工（生产）。

b、遵守劳动纪律，服从领导和安全检查人员的指挥，工作思想集中，坚守岗位，严禁打闹、开玩笑等违反劳动纪律的现象。

c、未经许可不得从事非本工种作业；严禁一切人员酒后工作，不得在禁止烟火的地方吸烟动火。

d、严格执行操作规程，不得违章指挥和违章作业，对违章作业的指令有权拒绝，并有责任制止他人违章作业。

e、按照作业要求，正确穿戴个人防护用品，进入施工现场，必须戴好安全帽；电工、电焊工一定要穿绝缘鞋；严禁穿高跟鞋、拖鞋或赤脚进入施工现场；严禁穿喇叭裤、裙子、背心或光膀子进入施工现场。

f、正确使用防护装置和防护设施，对各种防护装置和防护设施、警告、安全标志不得任意拆除和随意挪动。

7、施工用电安全技术管理

a、现场施工用高压、低压设备及线路，应按照施工组织设计及有关电气安全技术规程，进行安装和架设；各种电气、机械的传动危险部位，应设围栏或防护装置，并挂警告标志。

b、施工现场设置的电源箱、配电箱以及临时设的各种型号的刀闸开关，都必须装门、加盖，上锁，并挂警示牌，并有专人负责管理。

c、开关箱内要整洁，要按设备的额定容量接保险丝，严禁用铜丝、铝丝或铁丝当保险丝使用。

d、电气设备和线路应绝缘良好，接地或接零要符合设备要求和安全技术；线路不得与金属绑在一起；各种电动机具应设置单独开关；禁止一闸多用，遇有临时停电或工作间断时，必须拉闸断电。

e、电气设备和线路要定期维护，维修时必须事先切断电源，并在开关上悬挂明显标志，如必须带电作业时，要编制明确的安全作业措施。

f、施工现场停电与送电，一定要与调度室取得联系，再向供电部门申请办理手续后方可实施；停电、送电要有专人负责，并在开关处挂有“不准合闸，有人工作”的警示标志。

g、施工现场的建筑物距离高压线较近时，与有关单位联系采取妥善的安全措施。

h、施工现场的日常维修电工必须经培训取证、持证上岗，不得一人操作，最少得两人一同作业，并实行工号负责制。特别是在雷雨季节，要加强线路及电器设备的检查维护工作。

8、施工机械及机具安全技术管理

a、所有施工机械及机具必须建立使用、检查、维修、保养制度，保证施工机械、机具符合安全要求。

b、所有施工机械、机具一律不准在超温、超压、超负荷的情况下运行，设备不得带病运行。设备操作前，必须对各部位进行详细的检查。

c、所有机械设备机械部分的连接螺栓必须紧固，电气设备符合要求，电动机、电缆以及接零线不能有漏电和连接不良现象，转动部分的防护罩应齐全和牢靠。

9、设置现场医疗室，负责现场救护和医疗。
第2节 文明施工措施及环境保护措施

1. 环境保护措施

环境保护是我国的一项基本国策，本承包人将与环保部门联合协调，制定关于噪音、扬尘、废水、建筑固体弃物的处理和污染防治的措施和对策，并进行切实的实施。
1、建立健全环境保护体系

a、成立由项目经理任组长的环境保护领导小组，配备适当的环保设施和技术人员，共同做好环保工作。

b、组织所有施工人员认真学习环保知识，提高全体员工的环保意识。

c、严格执行国家有关环境保护方面的有关条例和法规，并加以宣传。

2、做好对施工用地的保护，施工后及时清理平整，加强排水管理，防止水土流失，排水总沟端部设置沉淀装置，防止泥土流入河中。

3、工地设置临时厕所，保持环境卫生。

4、施工完清理现场时，要恢复植被和草木。
2. 文明施工措施

1、文明施工目标：争创文明施工工地。

2、文明施工管理组织：成立文明施工领导组，由项目经理任组长，工程部、物资部、办公室及各专业工程处派专人参加组成。负责定期对现场文明施工进行规划决策，督促检查及评审工作。各专业工程处主任是文明施工负责人，坚决贯彻文明施工的决定，确保各项制度及措施的落实。

3、文明施工管理制度：根据本工程实际情况制定《文明施工管理办法》和《标准化工地实施细则》，以加强文明施工管理.

4、文明施工措施

a、在编制施工组织设计时，必须在平面布置图上划定各单位管辖区域，按总平面布置图设置各项临时设施，堆放材料、成品、半成品和机具设备，不得侵占场内道路及安全防护等设施。

b、对施工现场及临时设施合理布置，做到有利生产，不影响交通、环境和当地居民的生活。

c、施工区域道路畅通，排水系统通顺。

d、各种材料、料具、构件必须按规定进行分类堆放整齐，并进行挂牌标识，不得随意堆放。

e、现场垃圾应集中堆放及时清理运走。各工序完工后要现场整洁做到工完料尽，不用的料具、构件要及时回收或运走。

f、生活设施场地、排水沟、食堂、厕所、现场设施道路，生产设施场地，有文明施工小分队打扫，消除积水，做到整洁，无积水，排水畅通，厕所无臭气。

g、职工宿舍实行标准化管理，宿舍人员名单上墙，执行宿舍卫生值日制度，保持宿舍整洁卫生。

h、宿舍、食堂、现场办公室、木工间、油库、危险品仓库、施工现场根据规定配备灭火器，做到防患于未然。

i、食堂设备及环境卫生符合卫生防疫要求，炊事人员无健康证和岗位培训证的不得上岗。

j、根据社会治安防范责任条例的要求，设置专职治安人员，加强社会治安工作人员，并主动接受公安部门的监督管理。

k、制定施工现场警卫制度，定时定人安排值班警卫和夜间巡视，作好各种防治工作。

l、与相邻标段的施工单位开展“开创文明工地，立功竞赛”活动，相互配合，促进工程建设。

m、定期进行文明施工检查，建立文明施工台帐，做到布置、检查、整改有记录。
第10章  施工组织措施

1、根据本工程施工进度计划安排，所有施工人员均按标投文件规定指定替换人，并经本人及公司同意，在日投标未果之前不得外派。

2、我公司已提前联系施工防渗墙主材（水泥）及设备运输车辆和进场线路踏勘工作，并于日前即可完成所有前期工作。

3、施工中自配施工机械用电，尽量减少外界条件影响。

4、自从收到本工程招标文件以来，我公司已连续两次组织指定施工人员及替换人员熟悉本工程设计文件、技术要求及合同要求，一旦我公司中标，将全力以赴完成施工任务。

工进度计划表

日完工工期天

	月日

项目
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月

	
	日
	10
	20
	31
	41
	51
	62
	72
	82
	90
	100
	110
	121
	131
	141
	151
	161
	166

	设备进场安装调试
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	塑性混凝土防渗墙
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	土方开挖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	混凝土锁口梁施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	复合土工膜
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	土方填筑
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


施工网络图


[image: image3]
堤段堤外脚施工段～、～网络图


[image: image4]
表××施工设备计划使用台班表

合同编号：

	提供方式
	设备名称
	规格及型号
	数量
	2000年11～12月
	2001年1月
	2001年2月
	2001年3月
	2001年4～5月
	合计

	自带设备
	自卸汽车
	5t/815
	台
	
	
	
	
	
	

	
	挖掘机
	WY100
	台
	
	
	
	
	
	

	
	推土机
	T120A
	台
	
	
	
	
	
	

	
	铲运机
	L7
	台
	
	
	
	
	
	

	
	碾压机
	YL-16
	台
	
	
	
	
	
	

	
	冲击喷射钻机
	
	台
	
	
	
	
	
	

	
	多头搅拌桩机
	D2J-25
	台
	
	
	
	
	
	

	
	发电机
	
	台
	
	
	
	
	
	

	
	灰浆搅拌机
	BWJ-125
	台
	
	
	
	
	
	

	
	吊车
	10t(加藤)
	台
	
	
	
	
	
	

	
	灌浆泵
	PA-15-B
	台
	
	
	
	
	
	

	
	高压水泵
	3D2-SZ
	台
	
	
	
	
	
	


主要施工设备计划表

合同编号：

	型号及规格
	数量
	制造年份生产国
	新或旧设备
	自有或租赁
	设备价值万元
	额定功率
	生产能力
	运到工地日期
	现在何地

	
	
	
	
	
	原值
	现值
	
	
	
	

	自卸汽车
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	挖掘机
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	推土机
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	铲运机
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	碾压机
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	冲击喷射钻机
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	混凝土搅拌机
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	发电机
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	灰浆搅拌机
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	多头搅拌桩机
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	吊车
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人授权代表：（签字）

第1节 临时设施用地计划表

	占用土地项目
	所需面积
	位置
	占用顺序
	需用时间

	生产设施
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	生活设施
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	临时施工道路
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他临时设施
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	仓库
	
	
	
	

	
	
	
	
	


第2节 投标人劳务计划表

	工种
	人数

	
	
	
	
	
	

	机械操作工
	
	
	
	
	

	机械维修工
	
	
	
	
	

	混凝土工
	
	
	
	
	

	木工
	
	
	
	
	

	 eq \o\ad(其他工种,　　　　　)
	
	
	
	
	

	普工
	
	
	
	
	


投标人授权代表：

本工程施工项目经理部组织机构图


[image: image5]
第3节 投标人组织机构

	任命职务
	姓名
	年龄
	学历
	以往经验
	现任职务

	一总部
	

	法定代表人
	
	
	
	
	

	项目主管
	
	
	
	
	

	二现场办公室
	

	项目经理
	
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	
	

	施工总工程师
	
	
	
	
	

	质检总工程师
	
	
	
	
	

	质量检测工程师
	
	
	
	
	

	材料工程师
	
	
	
	
	

	设备工程师
	
	
	
	
	

	施工监督员
	
	
	
	
	

	造价工程师
	
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	
	


投标人授权代表：（签字）

投标人组织机构（候补名单）

	任命职务
	姓名
	年龄
	资历
	以往经验
	现任职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人授权代表：（签字）

























提高安全意识





责任到人





防高空坠落





保证安全用电





安全预测预控预防





发现消灭事故隐患








跟班检查





项目定期检查





防机械事故





防交通事故





安全检查





保证施工安全





施工人员





安全检查人员
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