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工程概况

1.1 工程名称：某医院食堂装修改造内装修工程

1.2 建筑结构：砖混结构

1.3 建设单位：某医院

1.4 装修内容：厨房改造，高间内装修；

1.5 装修部位：按图纸要求进行厨房墙面、地面、吊顶的拆除；防水处理；挖明沟；地面、墙面瓷砖铺贴；给排水改造及不锈钢水槽安装；

高间内墙体的拆除；轻钢龙骨硅钙板吊顶；轻钢龙骨隔断；刮大白、刷乳胶漆；地面复合地板铺设；高间卫生间内防水；地面、墙面瓷砖铺贴；塑料扣板吊顶；给排水改造；热水器、卫生洁具安装；

走廊地面复合地板铺设；墙面造型大白乳胶漆；轻钢龙骨硅钙板造型吊顶；墙面美国成品IPP扶手安装；

外门头造型建安，台阶理石铺贴；

所有窗的拆除和中空塑钢窗安装；

所有门、门套、窗套制作安装；

照明、动力线路布线；综合布线；

采暖设施安装。

1.6 工期要求：30天（日历天）

计划开工：20××年  月  日，竣工：20××年  月  日

1.7 工程质量：市优。

编制依据

2.1 中华人民共和国国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）。

2.2 中华人民共和国国家标准《建筑工程施工验收统一标准》（GB50300-2001）。

2.3 《综合医院建筑设计规范》（JGJ49-88）

《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46－88）

《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194－93）

《采暖与卫生工程施工及验收规范》（GBJ242-82）

《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》（GB50259—96）

2.8 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（GBJ303—2001）

2.9 施工安全管理规范、规程及规定。

2.10 建设单位提出的相关技术规范和设计规范。

2.11 招标文件相关要求等。

施工部署

3.1 施工部署

某医院食堂装修改造工程地处第六人民医院内，靠近六院住院部，故在施工过程中，需要严格执行噪声控制标准，以免影响住院患者的休息和治疗。

由于施工现场面积较小，施工工序繁杂，施工时间较短，故在现场作业安排上，尽可能多地安排各工种交叉作业，在保证质量和安全的前提下，保证施工时间。

3.1.1 工期安排（见施工进度表）

3.1.1.1 该工程属于社会窗口工程，为争得信誉，树立企业形象，把工程做好，公司将派施工经验丰富的项目经理和其他施工人员进行施工管理，派优秀的施工队进行施工。

3.1.1.2 工期30天，力争提前完成全部工程，工程质量达到市优标准。

3.2 工程组织计划

3.2.1人员组织结构

根据工艺施工安排，按计划进度组织实施，减少现场人员冗余，方便现场组织管理。
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3.2.2 各主要管理人员岗位职责

3.2.2.1 项目经理职责

项目经理对全面实现各项目标负责。合理组织指挥部的生产经营、技术设计、材料供应、财务开支、人员调配等全面工作。
3.2.2.2 技术负责人

审定总体技术方案，负责整个工程的技术操作，帮助解决技术难点。合理调配技术力量，监控主设计师的设计方案和设计进度。
3.2.2.3 安全员职责

3.2.2.3.1 负责施工前的技术安全交底。

3.2.2.3.2 负责督促施工人员执行各种安全规定，及时制止违章作业和违章指挥行为。

3.2.2.3.3 负责检查施工现场施工机具的安全装置，确保施工机具安全无故障。

3.2.2.3.4 负责检查施工现场的安全防护措施，确保安全防护措施齐备，安全措施可靠。

3.2.2.3.5 负责检查高空作业、用电、防火、防盗工作中的安全隐患，及时提出整改意见。

3.2.2.3.6 熟悉施工现场的周边环境，做好社会综合治理工作。

3.2.2.3.7 负责对施工危险区域设置安全色标或警示牌并重点监督。

3.2.2.3.8 及时向本单位领导和总包方反映非我方原因造成的安全隐患。

3.2.2.3.9 认真做好安全日记，及时向领导报告安全情况。

3.2.2.4 质检员职责

3.2.2.4.1 负责工程进度过程中各阶段质量的监督和检查，对比施工参照的技术标准和施工现场实际情况，对违反有关规定和工艺、设计图纸要求的行为或结果做出制止或纠正。

3.2.2.4.2 及时向项目经理反映和汇报工程质量情况，会同技术负责人提出整改方案。

3.2.2.5 保安职责

3.2.2.5.1 协助项目经理维持施工现场秩序，协同安全员贯彻执行公司施工现场管理规程。

3.2.2.5.2 保护公司财物和人员安全。

3.2.2.6 材料员职责

3.2.2.6.1 根据国家和上级业务部门规定的物资、器材供应渠道，参与制定和采购。

3.2.2.6.2 按照合同催货和采购器材，协助处理呆滞、积压和废旧物资。

3.2.2.6.3 急生产所急，及时催促工程所需的物资、器材、保证生产顺利进行。

3.2.2.6.4 熟悉器材的名称、图号、规格和技术条件及用途，经常了解消耗情况。

3.2.2.6.5 确切掌握和扩大货源，熟悉和沟通供应渠道，货比三家，优质优价，快、好、省地完成采购任务。

3.2.2.6.6 严格遵守政策、法令，执行国家各项经济政策和本公司财务制度，及时报销和销账。

3.2.2.6.7 树立勤俭节约的思想，及时回收和处理各个工地的旧废材料。

3.2.2.6.8 按时完成领导临时交办的任务。

3.2.3 临时用电

根据作业现场情况，工地现场临时用电由主电源接主电源临时电门箱，分二级分电门箱，分别保证厨房施工和高间施工。工地设专职电工负责临时用电管理工作，严格遵照《施工现场临时用电操作规程》标准进行，消除安全隐患，保证工程顺利进行。

3.2.4 临时用水

施工现场临时用水，依照建设单位指导意见，在施工现场由公司配备临时用水铁桶6只（厨房、高间各3只），以备储水之用，在保证施工用水要求的同时，保证消防用水的需要。工地设专水暖工负责现场临时用水的管理和协调。

3.2.5 安全消防

公司设专业安全消防人员，负责施工现场安全、消防工作。

3.2.6 施工现场布置

施工作业现场设现场办公室、材料仓库各一处，根据本公司管理制度要求，全部施工人员，均不在施工现场设生活区，饮食、住宿问题由公司后勤保障部统一解决。做到施工现场不开伙、不住宿，晚间施工现场只安排公司保安人员值班，最大限度地避免与医院正常工作秩序和作息时间的冲突。

施工前期，排渣、上料工作任务较重，为了维护医院正常工作和对外形象，本公司决定，排渣工作均安排在晚间进行。水平上料，尽量安排在医院非工作时间进行。保证做到：建筑垃圾当日清，土建材料随用随上，不占用露天场地；施工现场文明，环境卫生可靠，人员素质上乘，施工进度高效。

3.3 施工准备工作

3.3.1 审核图纸。图中不明确作法的部位请有关人员答疑。

3.3.2 编制施工组织设计，确定施工计划、施工方法、劳动力、机具计划和各项保证措施。

3.3.3 提外加工订货单和开工后急需的材料计划。

3.3.4 安排临时设施。

3.3.5 现场按图纸所示测量定位放线。

3.4 附录

附表一 劳动力安排计划

附表二 机具进场计划表

附表一 劳动力安排计划

	[image: image2.png][image: image3.jpg]0N il
#

BAER kil G-

B 5~8 [l 6~2. §

. KN 60~60 | o< BRETFHEM
VERER hY = |8~ ~3
i ﬂ//// W 8~12| 2

60~65 | RERIE/RE AIRFHEA





	放线
	塑料扣板吊顶
	石膏板吊顶
	墙、地砖镶贴
	外门头改造
	木制作
	大白油漆
	电气安装
	水暖安装

	放线工
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	力  工
	1
	5
	5
	8
	2
	4
	5
	5
	4

	电焊工
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	2

	瓦  工
	
	
	
	10
	2
	
	
	
	

	木  工
	
	6
	10
	
	
	6
	
	
	

	电  工
	
	4
	4
	
	
	
	
	4
	

	油漆工
	
	
	
	
	
	
	15
	
	

	水暖工
	
	
	
	
	
	
	
	
	5

	门窗工
	
	
	
	
	10
	
	
	
	


附表二 机械进场计划表

	序号
	机械名称
	型号
	单  位
	数  量
	进场时间

	1
	电焊机
	BX3-120-1
	台
	2
	

	2
	切割机
	MJ104
	台
	2
	

	3
	台式电钻
	
	台
	1
	

	4
	手电钻
	
	把
	10
	

	5
	电  锤
	
	把
	3
	

	6
	理石锯
	
	把
	4
	

	7
	空压机
	
	台
	3
	


确保工程质量承诺书

某医院：

我单位在 某医院食堂装修改造 工程中，有幸中标，非常感谢评委及建设单位的信任，在该项目实施过程中，我们除响应招标文件中所有的条款及履约合同内容外，并对工程质量创市优有如下承诺：

在此工程施工中，一定要精心组织、精心策划，编排好相应施工组织设计，确保工期目标的实现。

在此项工程施工中，严把材料质量关，决不偷工减料，以一流的施工，创一流的质量。

调动我方积极因素，做到小毛病不放过，大事故不出现，确保达到国家标准和市优工程目标的实现。

工程竣工后，我方将负责 壹 年的工程质量无偿保修，以优质的服务，实现我们忠实的承诺。

以上是我单位对该项工程的质量承诺，若在施工中我方达不到甲方要求及我方承诺标准，在施工中出现质量问题与我方有直接责任时，我方愿受罚工程造价的10%。严重时，甘愿受法律法规处罚，并自动撤出现场，放弃二年的投标资格。

承诺单位：（盖章）

法人代表：（签字、盖章）

工程质量保证体系







严格落实质量责任制，所有施工人员必须服从项目负责人指挥；

严格工序质量检查，保证每道工序都处于受控状态；

施工中严格执行工艺，工程结束后必须进行质检评定；

质量承诺：本工程交工时我方承诺达到优质工程标准；

6. 保修期：我方承诺对该项工程保修1年，终身维修；对其在使用过程中出现的问题，将在24小时内组织免人工费维修，只计算所需工料费。

安全防火保证体系

坚持贯彻“安全第一、预防为主”的方针，建立工地安全保证体系，作到以防为主、防管结合，杜绝事故发生；

2. 安全生产保证体系图


3. 机械设备由专人管理、专人使用，检验合格后方可进场；

4. 防火措施：建立动火审批制度，不得在易燃易爆物品附近明火施工，油漆现场禁止吸烟。

保证施工措施

1. 工程质量保证措施

1.1 为了切实落实装修工程项目质量体系，保证和提高该工程项目质量目标的实现，把质量管理各阶段、各环节的质量职能组织起来，形成既有明确任务、职责、权限，又能互相协调、互相促进的质量保证有机整体，使质量管理制度化、标准化、系统化、经常化。

1.1.1 确立明确的质量目标和实施计划。

1.1.2 提高各相关部门及工程技术人员的工作质量。

1.1.3 落实各专职质量管理人员，实施质量责任制；

1.1.4施工阶段队伍的质量保证和控制；

1.1.5实施施工队伍的资质考核认证；

1.1.6企业职工实施上岗再教育的技术考核；

1.1.7编制质量管理计划；

1.1.8严格按程序、规范科学组织施工；

1.1.9实施质量否决权及定期召开质量例会的制度；

1.1.10坚持三级检查和工序交接检工作法；

1.1.11工程质量控制图

1.2 施工技术管理

1.2.1 必须建立完善的技术管理制度，包括技术责任制、图纸会审制度、技术交底制度、技术复核制度、材料、构配件检验制度、施工日记制度、工程验收制度（隐蔽工程验收、分项工程验收、竣工验收）、技术档案制度等。

1.2.2 严格执行工程书面报验制。对隐蔽工程、分项、分部工程完成后，必须以书面形式向监理申请报验，经监理工程师现场仪器检测合格后方可进行下一步工序施工。

1.2.3 严格审核图纸，把问题遗漏率降低到最低点，避免不必要的返工，各专业人员在现场进行技术交底且分头把关。

1.2.4 做好对隐蔽工程的验收检查，各分项工程施工时分阶段、分部位提出编制流程，同时考虑各工序的穿插及配合工作。

1.2.5 成品定位；楼层饰面标高，依据现场情况设半永久性的检测点，以便随时复核验收。

1.2.6 关键工序的施工必须有详细的工艺交底及相关要求。

1.2.7 从技术上做好分布、分项、专业工程施工的衔接，设专业进行成品保护，对于易损、易丢的灯具、器具封闭后再安装。

1.2.8 实行样板间、样板制，经有关人员认可后，方可大面积按标准进行。

1.3 工程质量管理

1.3.1 必须牢固树立全过程“精品”意识，组建好人员完备的项目管理机构，项目班子要求设项目经理1名，设专职安全员、质检员、内业档案员、材料员。

1.3.2 实行质量否决权。不合格的分项工程必须进行返工，不合格的分项工程发现流入下道工序，追究班组长和有关施工人员的责任。

1.3.3 推广新工艺、新技术，追求全过程精品工程。

1.3.4 制定创优工程奖励规定，奖优罚劣。

1.4 材料管理

1.4.1 切实把好原材料、设备、构配件进场关，严格执行材料、设备、构配件复检制度。单位必须指定专人负责，对于没有原始质量凭证的材料坚决不许进场，进场后复试检测不合格的，坚决清除出场。

1.4.2 把好材料的定货、采购、运输、测试及保管关，进场材料须具有出厂合格证，各项技术指标达到后，方可施工。

1.4.3 材料的定货须按封样的样品，并经过有关人员考核认可后进行，一种材料选一个厂家，避免厂家、批号、规格、颜色不同而影响工程质量。

1.4.4 对进场的材料逐批抽样验收，安装前请有关人员共同验收材料的质量和数量及零配件。

1.4.5 相关材质、品种等材料设备，必须保证一个结构层，一批材料，饰面材料应提前分选，合理排布，确保装饰效果。

1.4.6 推广施工工艺卡管理，保证技术交底工作能够落实到每个施工人员。各分项工程要分别编制施工工艺卡，经有关技术负责人审核后发给每个相关施工人员手中，由班组长组织学习和培训后方可施工，施工工艺卡一般有以下内容：分项工程名称和适用范围、材料、机具、作业条件等方面的施工准备、操作工艺、质量标准、成品保护、安全注意事项、主要技术措施。

1.5 现场管理

1.5.1 每个施工区域应分别配备施工负责人，并配备专业施工员，使每一环节都有专人抓质量。

1.5.2 项目负责人及有关人员，日召开碰头会，周召开调度会，汇报、调查、安排施工进度任务，并建立质量专题会制度。

1.5.3 附装饰装修工程施工项目质量保证体系。

2. 安全生产保证措施

2.1 施工现场必须有平面布置图，严格按平面图搭临时设施，安装机具，架设电线，堆入材料，铺设道路，保持现场整洁。

2.2 施工场地必须平整，日常无残猹废物，场内有足够的照明。

2.3 场地内外道路畅通，场内危险地区有明显警告标志。

2.4 凡进入现场人员，都要带安全帽并系好帽带，绑、扎、架设或其他操作人员，在设有明显标志。

2.5 “四口”（即楼梯口、预留口、电梯口、通道口）必须设可靠的防护设施，并设有明显标志。

2.6 施工项目部开工前，要按规定办理施工项目“安全开工许可证”，无证不得施工。

2.7 施工项目部要按有关规定设置安全管理机构，责任到人，措施到位，按期开展安全活动，做到记录齐全，交底清楚，内业完整。

2.8 施工用电一律实行“三相五线制”，一切机械必须安装有效的防护（保险）装置，不带病超载运转，各种机电设备，电动工具的用电必须接零，做到“一机一闸一保护”，电工等特殊工种必须持有“安全作业证”从事本工种作业，现场工人不得穿高跟鞋或硬底易滑的鞋。

2.9 电器开关设在定型开关箱内，露天箱应设防雨设备，箱内有锁，在导体上或潮湿地区施工，所用照明的电压必须是36伏或36伏以下。

2.10 一切机械、作业人员和所有与高压线的距离必须合乎安全规程要求，如果达不到“规程”规定量，应采取绝缘隔离措施。

2.11各种脚手架设备必须扫安全技术操作规程规定搭设，拆除架设时，下面设监护人，不得随即投入，拆除物件要及时运到指定地点堆放整齐。

2.12 现场要有足够的消防用水，消防栓，设醒目标志，施工、生活用水，防火制度。

2.13 施工（生产）现场有醒目的各项安全标语，所有进入施工现场人员必须进行“三级安全教育”，合格后持证上岗。

2.14 外委劳动人员、临时工人按规定办理劳动用工手续，并进行“三级安全教育”，经考试合格后持证上岗。

3. 文明施工管理措施

3.1 组织管理措施

3.1.1 健全管理组织：施工现场应成立以项目经理为组长，主管生产副经理、工长（或承包队长）、生产、技术、质量、安全、消防、保卫、材料等管理人员为成员的施工现场文明施工管理组织。施工现场分包单位应服从总包单位的统一管理，接受部包单位的监督检查，并负责本单位的文明施工工作。

3.1.2 健全管理制度：

3.1.2.1 文明施工管理应按专业、岗位、区片、班组等分片包干，分别建立岗位责任制度。

3.1.2.2 把文明施工列入单位经济承包责任制中，一同“包”、“保”、检查与考核。

3.1.2.3 工地每月至少组织两次综合检查，要按专业、标准全面检查，按规定填写表格，算出结果，制表以榜公布。

3.1.2.4 文明施工管理实行奖惩制度，要制定奖、罚细则，坚持奖、惩兑现。

3.1.2.5 施工现场实行持证上岗制度。进入现场作业人员及特殊工种施工人员，必须持证上岗。

3.1.2.6 施工现场应坚持文明施工会议制度，定期分析文明施工情况，针对实际制定措施，协调解决文明施工问题。

3.1.2.7 文明施工是一项综合性的管理工作，除此之外，还应根据实际情况建立健全质量、安全、消防、保卫、场容、卫生、料具、环保、民工等管理制度。

3.1.3 健全管理资料：

3.1.3.1 上级关于文明施工的标准、规定、法律、法规等资料应齐全。

3.1.3.2 施工组织设计（方案）内容应齐全（质量、安全、保卫、消防、环保）等管理要求，并有施工各阶段现场的平面布置图和季节性施工方案。

3.1.3.3 施工现场应有施工日志，施工日志中应有文明施工内容。

3.1.3.4 文明施工自检资料应完整，填写内容符合要求，签字手续齐全。

3.1.3.5 文明施工教育、培训、考核记录均应有计划、资料。

3.1.3.6 文明施工活动记录，如会议记录、检查记录等。

3.1.3.7 施工管理各方面专业资料。

3.2 现场管理措施

3.2.1 开展“5S”活动，即：整理、整顿、清扫、和素养。通过开展“5S”活动，注意调动全体职工的积极性，自觉管理，自我实施，自我控制，贯穿施工全过程，开展“5S”活动，必须领导重视，加强组织，严格管理。不断提高施工现场的“5S”水平。

3.2.2 合理定置

3.2.2.1 合理定置的依据。

3.2.2.2 国家、行业、地方和企业关于施工现场管更换法规、法律、标准、规定、管理办法、设计要求。

3.2.2.3 施工组织设计（施工方案）。

3.2.2.4 自然条件资料，如地形、水文、地质及气象资料。

3.2.2.5 区域规划图，现场周围道路、建筑物、区域电源、物资资料、生产和生活基地状况等。

3.2.2.6 材料设备等需用量及进场计划和运输方式。

3.3 目视管理

3.3.1 推行目视管理，一定要从施工现场实际情况出发，做深入细致的调查研究，有重点、有计划的逐步展开，不摆花架子，不盲目一哄而上或搞形式主义。

3.3.2 推行目视管理，一定要实行标准化，消除五花八门的杂乱现象。

3.3.3 推行目视管理，要做到形象直观，一目了然，清晰、鲜明、位置适宜，现场人员都看得见、看得清，要实用、少花钱，多办事，讲究实效。

3.3.4 要严格管理，严格要求。现场所有人员都必须严格遵守和执行有关规定，有错必纠，奖罚分明，坚持兑现。

4. 施工现场环境保护措施

4.1 实行环保目标责任制。

4.1.1 把环保指标以责任书形式层层分解到有关单位和个人，列入承包合同和岗位责任制，建立一支懂得善管的环保自我控制体系。

4.1.2 项目经理是环保工作的第一责任人，是施工现场环境保护自我监控体系。

4.2 加强检查和监控工作。

要加强检查，加强对施工现场粉尘、噪声、废气的监测工作。要与文明施工现场管理一起检查、考核、奖罚。及时采取措施消除粉尘、废气和污水的污染。

4.3 保护和改善施工现场的环境，要进行综合治理。

4.3.1 要采取有效措施，控制人为噪声、粉尘的污染和采取技术措施控制烟尘、污水、噪声污染。

4.3.2 甲方负责协调外部关系，同当地居委会、村委会、办事处、派出所、居民、施工单位、环保部门加强联系。

4.3.3 要做好宣传教育工作，认真对待来信来防，凡能解决的问题，立即解决，一时不能解决的扰民问题，也要说明情况，求得谅解并限期解决，一时不能解决的扰民问题，也要说明情况，求得谅解并限期解决。

4.4 有技术措施，严格执行国家的法律、法规。

4.4.1 在编制施工组织设计时，必须有环境保护的技术措施。

4.4.2 在施工现场平面布置和组织施工过程中都要执行国家、地区、行业、和企业有防治空气污染、水源污染、噪声污染等环保法律、法规和规章制度。

4.5 采取措施防止大气污染。

4.5.1 施工现场垃圾渣土要及时清理出现场。高层要搭设封闭或专用垃圾道，严禁凌空随意抛散。

4.5.2 施工现场道路采用焦渣、级配沙石、粉煤灰级配沙石、沥青混凝土等，要指定专人定期洒水清扫，形成制度，防止道路扬尘。

4.5.3 袋装水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料，应库内存放。室外临时露天存放时，必须下垫上盖，严密遮盖防止扬尘。

4.5.4 工地茶炉、大灶、锅炉尽量采用消烟除尘型茶炉、锅炉和消烟节能回风灶，烟尘降至允许排放为止。

4.5.5 拆除旧有建筑物时，应适当洒水，防止扬尘。

4.6 防止水源污染措施

4.6.1 禁止将有毒有害废弃物作土方回填。

4.6.2 施工现场现制水磨石的污水，最好将沉淀水用于工地洒水降尘或采取措施回收利用。上述污水未经处理不得直接排入城市污水管道或河流中去。

4.6.3 现场存放油料，必须对库房地面进行防渗处理。要采取措施，防止油料跑、冒、滴、漏，污染水体。

4.6.4 化学药品、外加剂等要妥善保管，库内存放，防止污染环境。

4.7 防止噪声污染措施

4.7.1 严格控制人为噪声，经入施工现场不得高声喊叫、无故甩打模板、吹口哨，限制高声音喇叭的使用，最大限度地减少噪声扰民。

4.7.2 凡在人口稠密区进行强噪声作业时，须严格控制作业时间，一般晚10点到次日早6点之间停止强噪声作业。确系特殊情况必须昼夜施工时，尽量采取降低噪声措施，并会同建设单位找当地居委会、村委会或法地居民协调，出安民告示，求得群众谅解。

4.7.3 从声源上降低噪声。这是防止噪声污染的最根本的措施。

4.7.3.1 尽量选用低噪声设备和工艺代替高噪声设备和加工工艺。如低噪声振捣器、风机、电动空压机、电锯等。

4.7.3.2 在声源处安装消声器消声。即在通风机、鼓风机、压缩机各类排气放空装置等进出风管的适当位置设置消声器。

4.7.3.3 在传播途径上控制噪声。采取吸声、隔声、隔振和阻尼等声学处理方法来降低噪声。

建筑工程施工由于技术、经济条件限制，对环境的污染不能控制的规定范围内的，建设单位应当会同施工单位事先报请当地人民政府建设行政主管部门和环境行政主管部门批准。

4.7.3.4 严格执行国家质检局颁布的《室内装饰装修材料10项有害物质限量》规定，凡是建筑材料中的甲醛、苯含量不过关的建筑材料，工程项目不许使用。

计划开竣工日期及施工进度表

主要材料、构件计划表

	序

号
	材料名称
	规    格
	型号
	品牌
	产地
	单位
	价格（元）
	数量
	备注

	1
	细木工板
	1220×2440×18
	优
	鹏鸿
	大连
	m2
	32.9
	461.75
	

	2
	樱桃木板
	1220×2440×3
	
	
	大连
	m2
	35
	206
	

	3
	樱桃木面板
	1220×2440×3
	AAA
	莫干山
	浙江
	m2
	35
	228.9
	

	4
	防火木方
	30×50×4000×16
	阻燃
	
	大连
	捆
	130
	50
	

	5
	轻钢龙骨
	
	50/50
	龙牌
	北京
	m2
	14.3
	450
	

	6
	隔断龙骨
	
	75
	龙牌
	北京
	m2
	19
	230
	

	7
	硅钙石膏板
	1220×2440×6
	
	艾芙希
	江苏
	m2
	12
	268
	

	8
	隔墙石膏板
	1220×2440×12
	
	龙牌
	北京
	m2
	39
	448
	

	9
	扶手
	
	
	IPP
	美国
	m
	297
	30.5
	

	10
	装饰散热器
	500×A
	
	跃龙
	鞍山
	组
	50
	382
	

	11
	热水器
	80L
	横式
	海尔
	青岛
	个
	1510
	11
	

	12
	细面盆
	
	AP401
	箭牌
	广东
	个
	200
	11
	

	13
	座便
	
	AB1102
	箭牌
	广东
	个
	650
	10
	

	14
	中空塑钢窗
	
	
	实德
	旅顺
	m2
	240
	130
	

	15
	纱窗
	
	
	
	旅顺
	扇
	50
	35
	

	16
	绝缘导线
	BV2.5
	
	津成
	
	m
	0.5
	2285.2
	

	17
	
	BV4
	
	津成
	
	m
	0.82
	517
	

	18
	开关（双联）
	10A
	
	奇胜
	
	个
	24.5
	24
	

	19
	开关（三联）
	10A
	
	奇胜
	
	个
	37
	23
	

	20
	筒灯
	Ø150
	
	松下
	广东
	个
	33
	26
	

	21
	日光灯
	38W
	
	松下
	广东
	个
	20
	10
	

	22
	无尘灯
	2×40W
	
	松下
	广东
	个
	240
	19
	

	23
	复合地板
	
	
	圣达
	上海
	m2
	67
	207
	


主要材料、构件计划表

	序

号
	材料名称
	规    格
	型号
	品牌
	产地
	单位
	价格（元）
	数量
	备注

	24
	塑料扣板
	
	
	松下
	广东
	m2
	19
	201
	

	25
	防滑地砖
	300×300
	
	罗马
	广东
	m2
	70
	216
	

	26
	墙面瓷砖
	200×300
	
	罗马
	广东
	m2
	60
	612
	

	27
	卓能胶粉剂
	
	
	澳洲
	广东
	m2
	42
	298
	

	28
	乳胶漆
	
	
	立邦
	上海
	kg
	10.47
	230
	

	29
	玻化砖
	800×800
	
	蒙娜丽莎
	
	m2
	120
	15.5
	

	30
	丰镇黑理石
	
	
	
	
	m2
	177
	35.29
	

	31
	英国中理石
	
	
	
	
	m2
	390
	4.7
	

	32
	黑金砂理石
	
	
	
	
	m2
	410
	11.9
	

	33
	旧米黄理石
	
	
	
	
	m2
	420
	11.77
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


消防措施

1. 工程项目部根据施工情况成立工程消防领导小组，指定工程消防工作方案、制度，定期研究消防工作中的问题，项目部项目领导现场组对现场消防工作进行监督检查。教育现场工作、施工人员认真执行各项消防安全管理制度。

2. 现场使用明火作业必须按规定申请用火证。现场严禁吸烟，吸烟应到吸烟室，氧气、乙炔集中设管理站，使用时要登记。

3. 现场要有消防灭火器（每层设消防箱），楼梯不准堆放料，以保证道路畅通循环。

4. 施工人员必须佩带进入现场的明显标志。

5. 施工现场共同电电气设备及电力线路盒的选型和安装，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》及《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》的规定。

6. 在易燃、易爆环境中，严禁产生火花，当不能满足要求时，应采取安全措施。

7. 照明灯具应选用防爆型，导线应采用防爆橡胶绝缘线。

8. 使用手持式或移动式电支工具应采取防爆措施。

9. 各种施工装饰装修材料均采用阻燃材料，均达到国家规范、规定要求。

施工工艺及验收规范

1. 地面防水（柔性）施工方法

1.1 澳洲卓能胶柔韧性防水浆料概述

本工程防水材料设计中已经作了明确要求，卫生间、厨房等部位的防水，均采用澳洲卓能胶柔韧性防水浆料。它是由无机粉料和有机液料复合而成的双组份防水材料，是一种集有机材料高韧高弹和无机材料高强高寿等优点为一体的防水材料。涂刷后可形成高强坚韧的防水涂膜。

1.2 澳洲卓能胶柔韧性防水浆料特性

1.2.1 具有良好的柔韧性，能抵御建筑物的轻微震动和因各种原因产生的微裂缝。

1.2.2 可以在潮湿基面上施工。

1.2.3 与基材粘结力强，浆料中的活性成份可渗入水泥基面中的毛细孔、微裂纹并产生化学反应，与底材融为一体，形成一层结晶致密的防水层。

1.2.4 用于迎水面或背水面，其防水功效不变。

1.2.5 耐老化性能优异。

1.2.6 浆料干固后无需作砂浆保护层即可进行后续施工。

1.2.7 良好的透气性，保持基体的干爽。

1.2.8 无毒、环保型产品。

1.2.10 良好耐腐蚀性。

1.3 澳洲卓能胶柔性防水材料施工工具

1.3.1 基面清理工具：锤子、凿子、铲子、钢丝刷、扫帚、抹布等；

1.3.2 取料配料工具：水桶、搅料桶、搅拌器等；

1.3.3 涂料涂覆工具：滚子、刷子。

1.4 干固时间

一般条件下，涂层干固时间为2-4小时。现场环境温度低湿度大，通风不好，干固时间长些，反之短些。

1.5 澳洲卓能胶柔性防水材料使用前基层表面准备工作

基面处理：基面必须要平整、牢固、干净。凹凸不平及裂缝处需要用砂纸找平，并无明显渗漏，阴阳角应作成弧角。

1.6 澳洲卓能胶柔性防水材料配料

按规定的比例取料，用搅拌器充分搅拌均匀直至料中不含团粒。防水层需要二至三次涂覆。涂覆的配比都为重量比：

配比为液料：粉料：水=25：18：0-1。

彩色层涂料的颜色加量为液料的10%以下。

总用料量3.6±0.2kg/m2（其中：第一层防潮涂覆约为1.1kg/m2，第二层防水涂覆约为2.5kg/m2）；

总厚度1.7±0.2mm（其中：第一层防水涂覆约为0.5~0.7mm，第二层防水涂覆约为1.0~1.2mm）。

1.7 澳洲卓能胶柔性防水材料涂覆：

1.7.1 选择适当的工具（滚子、刮板、刷子等）；

1.7.2 涂料（尤其是打底料）如有沉淀应随时搅拌均匀；

1.7.3 每层涂覆必须按工法规定的用量取料，切不可过多或过少；

1.7.4 涂覆要尽量均匀，不能有局部沉积，并要求多滚刷几次，使涂料与基层之间不留气泡，粘结严实，不可漏刷；

1.7.5 各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不黏为准（一般需2-4小时，现场温度低、通风差，干固时间长些；反之短些）；

1.7.6 必须先将液料倒入容器内，然后再将粉料倒入液料之中，充分搅拌至无沉淀的乳胶状为止；

1.7.7 按照防潮涂覆、防水涂覆的次序逐层完成；

1.7.8 重要的防水部位要在防潮涂覆和防水涂覆之间敷一层加强型布。

1.8 工程验收

防水层施工完毕后，应认真检查整个工程的各个部分，涂层不应有分层、翘边、鼓泡、裂纹等现象。发现问题要查明原因，并及时修复，蓄水试验等涂层完全干固后方可进行，一般情况下需48小时以上。而浴间防水完成后，蓄水24小时不渗漏为合格。

1.9 产品包装

1.9.1 粉料用塑料袋包装，每袋25公斤；

1.9.2 液料用塑料桶包装，每桶18公斤。

1.10 储存

1.10.1 粉料应储存于通风干燥处，避免暴晒雨淋；

1.10.2 液料应储存在5℃以上的阴凉处，避免尖锐品接触，防止刺破包装桶，造成渗漏。

1.11 游泳池、厨房、卫生间、桑拿淋浴防水构造

1.11.1 防水具体做法

1.11.1.1 按表面处理要求清理表面，如在酷热及烈日曝晒下施工，可以略微湿润表面，以降低基面温度。

1.11.1.2
澳洲卓能胶柔性防水材料（墙上返高度按设计要求施工）；

1.1.1.3 按设计做防水找平层，压水光；

1.11.1.4 混凝土楼板。

1.11.2 注意事项

1.11.2.1 卫生间地面必须找平压光。

1.11.2.2 穿楼板、墙的水管必须按专业规范用膨胀细石砼捣密实。

1.11.2.3 卫生间墙面上返1.8m高，内抹找平层压平，抹底灰层压水光。

1.11.2.4 卫生间、厨房墙面与地面交接处要做1cm圆弧角。

1.11.2.5 卫生间、厨房防水施工完毕两天后，作灌水试验24小时，如果无任何渗漏，地面要按设计做保护层。

1.11.2.6防水施工后48小时内不得上人，如果施工完成后，水管位置有更改，必须通知防水公司。穿楼板管必须按专业规范设套管，套管与主管间密封由专业安装公司施工，与防水公司无关。

2. 地面防水（刚性）施工方法

2.1 澳洲卓能胶刚性防水材料特性

2.1.1 可以在潮湿基面上施工。

2.1.2 与基材粘结力强，浆料中的活性成份可渗入水泥基面中的毛细孔、微裂纹并产生化学反应，与底材融为一体，形成一层结晶致密的防水层。

2.1.3 浆料干固后无需再做砂浆保护层，即可直接进行粘贴瓷砖等工作。

2.1.4 用于迎水面或背水面，其防水功效不变。

2.1.5 永久性防水，本产品的主要成分为无机材料，无老化之患。

2.1.6 良好的透气性，保持基体的干爽。

2.1.7 无毒、无害、环保型产品。

2.2 澳洲卓能胶刚性防水材料施工工具

2.2.1 基面清理工具：锤子、凿子、铲子、钢丝刷、扫帚、抹布等；

2.2.2 取料配料工具：水桶、搅料桶、搅拌器等；

2.2.3 涂料涂覆工具：毛刷、喷浆机。

2.3 干固时间

一般条件下，涂层干固时间为2-4小时。现场环境温度低湿度大，通风不好，干固时间长些，反之短些。

2.4 澳洲卓能胶刚性防水材料使用前基层表面准备工作

基面处理：基面必须要稳固、洁净、平整光滑、无灰尘、无油污、无脱落物及其他碎屑物质。明显的孔隙、砂眼须用水泥砂浆堵塞、抹平、尖锐的边缘应除去。若基面干燥，需湿润基面至无明水为佳。

 使用方法

将水倒入容器中，然后再将粉剂慢慢倒入水中，并充分搅拌至均匀无颗粒，无沉淀的膏糊状。

操作过程中应保持间断性的搅拌，以防止沉淀。

混合比例：A. 用于涂刷的，粉料：水=25：（8~9）；B. 用于抹压的，粉料：水=25：（5~6）。

用毛刷或滚刷，将混合浆料均匀涂于湿润而无明水的底材上，仔细检查有无瑕疵，漏洞。第一层涂抹用于防潮。

待第一层完全干透后（约2~4小时）再涂抹第二层。涂刷第二层应与第一层方向交错。用于防漏水、渗水工程的均需第二层或第三层涂抹。

第一层涂抹的防潮涂膜厚度约为0.6mm，第二层涂抹的防水涂膜厚度约为1.2mm。

防水层完全干固后，方可做其他覆盖层。

施工环境

0℃以下，特别潮湿又不通风的环境下尽量避免施工，以免影响成膜。

未作特殊说明的施工细节参照卓能胶柔性防水的施工方法。

墙面、地面贴砖施工方法

（瓷砖、玻化砖）

3.1 施工准备

3.1.1 材料

3.1.1.1 水泥：425号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。应有出厂证明或复试单，若出厂超过三个月，应按试验结果使用。

3.1.1.2 白水泥：425号白水泥。

3.1.1.3 砂子：粗砂或中砂，用前过筛。

3.1.1.4 陶瓷砖：应表面平整，颜色一致，每张长宽规格一致，尺寸正确，边棱整齐，一次进场。锦砖脱纸时间不得大于40min。

3.1.1.5 石灰膏：应用块状生石灰淋制，淋制时必须用孔径不大于3mm×3mm的筛过滤，并贮存在沉淀池中。

3.1.1.6 生石灰粉：抹灰用的石灰膏可用磨细生石灰粉代替，其细度应通过4900孔/cm2筛。

3.1.1.7 纸筋：用白纸或草纸筋，使用前三周应用水浸透捣烂。使用时宜用小钢磨磨细。

3.1.1.8 澳洲卓能胶和矿物颜料等。

3.2 作业条件

3.2.1 根据设计图纸要求，按照建筑物各部位德具体做法和工程量，实现挑出颜色一致，同规格的陶瓷砖，分别堆放并保管好。

3.2.2 预留孔洞及排水管等应清理完毕，门窗扇要固定好，并用1:3水泥砂浆将缝隙堵塞严实。铝合金门窗框边缝所用嵌缝材料应符合设计要求，且堵塞密实，并事先粘贴好保护膜。

3.2.3 脚手架或吊篮提前支搭好，最好选用双排架子，其横竖杆及拉杆等应距离门窗口角150-200mm。架子的步高要符合施工要求。

3.2.4 墙面基层要清理干净，脚手眼堵好。

3.2.5 大面积施工前应先做样板，样板完成后，由项目技术组、监理工程师及设计人员现场共同认定，方可组织班组按样板要求施工。

3.3 工艺流程

基层处理——吊垂直、套方、找规矩——贴灰饼——抹底子灰——弹控制线——贴陶瓷锦砖——揭纸、调缝——擦缝。

3.4 相关要求：基层为混凝土墙面时

3.4.1 基层处理：先将凸出墙面的混凝土剔平，凿毛，并用钢丝刷满刷一遍，再浇水湿润，如果基层混凝土很光滑，亦可用“毛化处理”的方法处理干净，用10%的火碱水将墙面的油污刷掉，冲净、晾干。然后用1：1水泥细砂浆内掺水重20%的澳洲卓能胶，喷或用笤帚将砂浆甩到墙上，甩点要均匀，终凝后浇水养护，直至水泥砂浆疙瘩全部粘到混凝土光面上，并且有较高的强度，用手掰不动为止。

3.4.2 吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼：根据墙面结构平整度找出贴陶瓷砖的规矩，在四周大角和门窗边用经纬仪打垂直线找直，然后根据陶瓷锦砖的规格、尺寸分层设点、做灰饼。横线则以楼层为水平基线控制。每层打底时则以此灰饼作为基准点进行冲筋，使其底灰做到横平竖直，方正。

3.4.3 抹底子灰：底子灰一般分二次操作，先刷一道掺水重15%的卓能胶水泥素浆，紧跟着抹头遍水泥砂浆，配合比为1：2或1：3，并掺20%水泥重的卓能胶，薄薄的抹一层，压实，第二次用相同配合比的砂浆按冲筋抹平，用短杠刮平，低凹处事先填平补齐，最后用木抹子搓出麻面。底子灰抹完后，隔天胶水养护。

3.4.4 弹控制线：贴瓷砖前应放出施工大样，根据具体高度弹出若干条水平控制线，在弹出水平线时，应计算砖的块数，使两线之间保持整砖数。非整砖，应将其镶贴在较隐蔽的部位。

3.4.5 贴瓷砖：镶贴应自上而下进行。按设计要求掌握水泥、砂子、水、卓能胶的配比。镶贴的高度应根据当时气温条件而定。

3.4.6 揭纸、调缝：贴完瓷砖的墙面，要一手拿拍板，靠在贴好的墙面上，敲平，然后将瓷砖上的纸用刷子刷上水，约等20-30min便可开始揭纸，检查缝子大小是否均匀，拨正拨直为止。

3.4.7 擦缝：粘贴后48h，用抹子抹水泥浆擦缝，并要求刮满、刮实、刮严，再用麻丝和擦布将表面擦净。

3.4.8 基层为砖墙面时

3.4.8.1 基层处理：抹灰前墙面必须清扫干净，检查窗台窗套和腰线等处，对损坏、松动部分要处理好，然后浇水润湿墙面。

3.4.8.2 吊垂直、套方、找规矩：同基层为混凝土墙面做法。

3.4.8.3 基层为加气混凝土墙面时，可酌情选用下述两种方法中的一种。

3.4.8.3.1 用水湿润加气混凝土表面，修补缺棱掉角处。然后用1：3：9=水泥：白灰膏：砂子混合砂浆分层补平，隔天刷聚合物水泥浆，并抹1：1：6混合砂浆打底，木抹子搓平，隔天浇水养护。

3.4.8.3.2 用水湿润加气混凝土表面，在缺棱掉角处刷聚合物水泥浆一道，用1：3：9混合砂浆分层补平，待干燥后，钉金属网一层并绷紧。在金属网上分层抹1：1：6混合砂浆打底，砂浆与金属网应结合牢固，最后用木抹子轻轻搓平，隔天浇水养护，其他做法同混凝土墙面。

3.5 质量标准

3.5.1 瓷砖的品种、规格、颜色、图案必须符合设计要求和现行标准的规定。

3.5.2 瓷砖镶贴必须牢固，无歪斜、缺棱、掉角和裂缝等缺陷。

3.5.3 表面：平整、洁净、颜色协调一致。

3.5.4 接缝：填嵌密实、平直、宽窄一致，阴阳角处的砖压向正确，右面整砖的使用部位适宜。

3.5.5 套割：用整砖套割吻合，边缘整齐，墙裙、贴脸等突出墙面的厚度一致。

3.5.6 坡向、滴水线：流水坡向正确，滴水线顺直。

3.6 成品保护

3.6.1 镶贴好的瓷砖墙面，应有切实可靠的防止污染的措施，同时要及时清擦干净残留在门窗框、扇上的砂浆，特别是铝合金门窗框、扇，事先应粘贴好保护膜，预防污染。

3.6.2 各抹灰层在凝结前应防止风干、暴晒、水冲、撞击和振动。

3.6.3少数工种（水电、通风、设备安装等）的各种活动应做在瓷砖镶贴之前，防止损坏面砖。

3.6.4 拆除架子时注意不要碰撞墙面、地面。

4. 轻钢龙骨硅钙板吊顶施工方法

4.1 施工准备

4.1.1 材料及构件

4.1.1.1 轻钢龙骨架采用U型骨架

4.1.1.2 轻钢骨架主件有大、中、小龙骨；配件有吊挂件、连接件、挂插件；吊杆、自攻螺丝、膨胀节、水泥钉。

4.1.1.3 罩面板按设计要求选用，材料的品种、规格、质量应符合设计要求。

4.2 相关要求

天棚硅钙板吊顶按设计要求均为不上人天棚，龙骨规格参照88-J施工标准图集。

4.3 施工顺序

放线——吊杆定位及安装——主龙骨安装——副龙骨安装——天棚饰面板安装。

4.4 方法及要求

4.4.1 放线：根据各层给出的水平基准线，按图示天棚的设计标高，沿墙四边弹出的罩面板的水平位置线，其水平允许偏差±5mm。

4.4.2 吊杆定位及安装：吊点的间距为900-1200mm。拉线后，用墨水在天棚上定出吊杆的固定点，安装时用ø6膨胀节固定，吊杆的固定必须拧紧。吊杆采用ø6钢筋，安装时上端与膨胀节，下端套丝并配好螺帽。吊杆下端头调节高度的螺杆>40mm。

4.4.3 主龙骨安装：先装好主龙骨的吊挂件，连接在吊杆上，主龙骨摆放好后拧紧螺栓卡牢。每一跨度或单元主龙骨的起拱高度按1/200设置。

4.4.4 副龙骨安装：副龙骨的间距按饰面板的长度及宽度而定，按400X400配置。副龙骨的吊件一定要卡牢在主龙骨上，主龙骨与副龙骨的接触面必须紧固。

4.4.5天棚饰面板安装：天棚安装饰面板前，要检查各系统和配套工程的线路及管道铺设是否完成，主龙骨基层经自检符合要求后，及时通知甲方，硅钙板隐蔽基层龙骨的时间，征求甲方、监理师文字签认后才可以安装硅钙板，板的固定螺钉@<150mm，钉眼作防绣处理，用腻子找平，板间留10mm的缝隙。

4.5 质量标准

4.5.1 轻钢骨架和罩面板材质、品种、式样、规格应符合设计要求。

4.5.2 轻钢骨架安装，吊杆、主、副龙骨必须位置正确，连接牢固，无松动。

4.5.3 罩面板应无脱层、翘曲、折裂、缺棱、掉角等缺陷，安装必须牢固。

4.6 成品保护

4.6.1 轻钢骨架及罩面板安装时，应注意保护顶棚内各种管线，轻钢骨架的吊杆、龙骨不准固定在通风管道及其他设备件上。

4.6.2 轻钢骨架、罩面板及其他吊顶材料在运输、进场、存放、使用过程中，应严格管理，做到不变形、不受潮、不生绣。

4.6.3 工程中安装好的门窗，已施工完毕的墙面、地面、窗台等，在施工顶棚时应注意保护，防止污损。

4.6.4 轻钢骨架不得上人踩踏，其他工种的吊挂件不得吊于轻钢骨架上。

4.6.5 为了保护成品，罩面板安装必须在顶棚内管道试水、试压，保证一切工序全部验收合格后进行。

5. 大白乳胶漆饰面板施工方法

5.1 施工准备

5.1.1 材料要求

5.1.1.1 涂料：上海立邦油性防尘乳胶漆。应有产品合格证、出厂日期及使用说明。

5.1.1.2 填充料：拉法基接缝膏FG-120。

5.2 作业条件

5.2.1 墙面基本干燥，基层含水率不得大于10%。

5.2.2 抹灰作业已经全部完成，过墙管道、洞口阴阳角等提前处理完毕，为确保墙面干燥，各种穿墙孔洞都应提前抹灰补平。

5.2.3 门窗玻璃要提前安装完毕，具备施工条件。

5.2.4 大面积施工前应事先做好样板间，经现场技术组、监理工程师鉴定合格后，方可组织班组进行大面积施工 。

5.2.5 一般室内温度不宜低于+10℃，相对湿度为60%，不得突然变化。同时应设专人负责测试和开关门窗，以利通风排除湿气。

5.2.6 墙面与柱面缺棱角部位用水泥砂浆聚合物修补整齐。

5.3 工艺流程

基层处理——修补腻子——刮腻子——施涂第一遍乳液薄涂料——施涂第二遍乳液薄涂料——施涂第三遍乳液薄涂料。

5.4 相关要求

5.4.1 基层处理：对墙面基层上起皮、松动及鼓包等凿平，表面上的灰兰、污垢、溅沫和砂浆流痕等杂物清除扫净。

5.4.2 修补腻子：用水石膏将墙面坑凹、缝隙等处分遍找平，干燥后用1号砂纸将凸出处磨平、扫净。

5.4.3 刮腻子：刮腻子的遍数可由基层、墙面的平整度来决定，一般情况为三遍，腻子的配合比为重量比。室内的腻子用988腻子粉。

5.4.4 施涂乳胶漆2遍。

5.5 质量标准

5.5.1 油漆涂料工程等级和材料品种、颜色应符合设计要求和有关标准的规定。

5.5.2 油漆涂料工程严禁脱皮、漏刷和透底。

5.5.3 不能流坠、皱皮，装饰线、分色线平直。颜色一致，无明显刷纹。

5.6 成品保护

5.6.1 施涂前应首先清理好周围环境，防止尘土飞扬，影响涂料质量。

5.6.2 施涂墙面涂料时，不得污染地面、踢脚线、阳台、窗台、门窗及玻璃等已完成的分项分部工程。

5.6.3 最后一遍涂料施涂完毕后，室内空气要流通，预防漆膜干燥后表面无光或光泽不足。

5.6.4 涂料未干前，不应打扫室内地面，严防灰尘等沾污墙面涂料。

5.6.5 涂料墙面完工后要妥善保护，不得磕碰污染墙面。

6. 电气照明安装施工方法

6.1 施工人员应做到：

6.1.1 电气施工人员必须持“电工证”上岗施工。

6.1.2 施工中应严格按照国际《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ332-2001规范施工。

6.1.3 施工中应严格按照图纸要求施工，如遇有改动应写出技术联系单，报请建设单位工地负责人、设计人员签字后，按设计人员更改的设计图纸施工。

6.2 质量保证措施

6.2.1 电气材料、灯具设备采购进场必须有产品出厂合格证，伪劣产品严禁使用。

6.2.2 配管及管内穿线工程，必须进行绝缘电阻测试，其导线间或导线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。

6.2.3 配管工程管子连接应紧密，管口光滑，护口齐全，明配管及其支架平直牢固，排列整齐，管子弯曲处无明显折皱，油化防腐完整，接配管保护层大于15mm。

6.2.4 接线盒、开关箱设置正确，固定可靠，管子进入盒、箱处顺直，在盒、箱内露出的长度少于15mm，用锁紧螺母固定的管口，管子露出锁紧螺母的螺丝为2-4扣。

6.2.5 管内穿线工程必须符合以下规定。在盒、箱内导线有适当的余量，导线在管内不准接头。导线在接线盒内连接牢固后进行锡焊，冷却后包扎严密，绝缘良好，不伤芯线。

6.2.6 电气照明器具及其配电箱的安装工程必须符合以下要求。

6.2.6.1 大型灯具及吊扇等安装用的吊钩、预埋件必须埋设牢固。

6.2.6.2 照明器具的接地（接零）保护措施和其他安全要求必须符合施工规范规定。

6.2.6.3 器具及其支架要牢固端正，位置正确。暗插座、暗开关的盖板应紧贴强面，四边无缝隙，灯具及控制开关工作正常。

6.2.6.4 配电箱安装位置应正确，部位齐全，箱体开孔合适、切口整齐。暗式配电箱箱盖应紧贴墙面。零线端子连接无绞接现象，箱体油化完整。

6.2.6.5 导线与器具连接要牢固紧密，不伤芯线。压板连接时压紧松动，螺栓连接时在同一端子导线不超过两根，防松垫圈齐全。

6.2.6.6开关必须节断相线，螺口灯头相线接在中心触点的端子上，同样用途的三相插座相序排列一致，单相插座的接线，面对插座右极接相线，左接零线，插座的接地（接零）线单独铺设，不与工作零线混同。

6.3 安全技术保证措施

钢结构屋架、干挂理石钢结构网架必须做接地处理，其接地阻值必须符合设计要求或规范标准要求。
7. 采暖施工工艺与验收

7.1 采暖与卫生(以下简称暖卫)工程，施工前应具备下列条件：

7.1.1 设计及其它技术文件齐全，并业经会审；

7.1.2 按批准的施工方案，已进行技术交底；

7.1.3 材料、施工力量、机具等能保证正常施工；

7.1.4 施工场地及施工用水、电等临时设施，能满足施工需要。

7.2 暖卫工程应按设计图纸施工，修改设计必须具有设计单位的文件。

7.3 暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品，应有符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。

7.4 暖卫工程的施工，应与建筑及其它有关专业工种密切配合。在施工过程中应做好质量检验评定，保证工程质量达到国家标准和设计要求。

7.5 暖卫材料和设备在使用和安装前，应按设计要求核验规格、型号和质量，符合要求方可使用。 

7.6管道和设备安装前，必须清除内部污垢和杂物，安装中断或完毕的敞口处，应临时封闭。

7.7给水和采暖系统在使用前，应用水冲洗，直到将污浊物冲净为止。 

7.8 管子的螺纹应规整。如有断丝或缺丝，不得大于螺纹全扣数的10%。

7.9 管道穿过基础、墙壁和楼板，应配合土建预留孔洞。

钢管水平安装的支架间距，不得大于表的规定。

7.10 排水管道的横管与横管、横管与立管的连接，应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通。立管与排出管端部的连接，宜采用两个45°弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头。

7.11生活污水管道的坡度应符合规定。

7.12在生活污水管道上，设置的检查口或清扫口应符合下列规定：

7.12.1在立管上应每两层设置一个检查口，但在最低层和有卫生器具的最高层必须设置。如为两层建筑，可仅在底层设置立管检查口。如有乙字管，则在该层乙字管的上部设置检查口，其高度由地面至检查口中心一般为1米，允许偏差±20毫米,并应高于该层卫生器具上边缘150毫米。检查口的朝向应便于检修。暗装立管，在检查口处应安检修门；

7.12.2在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管应设置清扫口。当污水管在楼板下悬吊敷设，可将清扫口设在上一层楼地面上。污水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离，不得小于200毫米；若污水管起点设置堵头代替清扫口,与墙面距离不得小于100毫米；

7.13埋设在地下或地板下的排水管道的检查口，应设在检查井内。井底表面标高应与检查口的法兰相平，井底表面应有0.05坡度，坡向检查口的法兰。

7.14 本章适用于室内卫生器具的安装工程。

7.15卫生器具的连接管，弯应均匀一致，不得有凹凸等缺陷。

7.16 卫生器具的安装，宜采用预埋螺栓或膨胀螺栓固定。如用木螺丝固定，预埋的木砖须作防腐处理，并应凹进净墙面10毫米。

7.17卫生器具支、托架的安装须平整、牢固，与器具接触应紧密。

7.18 安装完的卫生器具，应采取保护措施。

7.19地漏应安装在地面的最低处，其篦子顶面应低于设置处地面5毫米。

7.20安装电加热器，应有接地保护装置。试验时，应注满冷水后再通电启动。

7.21室内采暖、热水供应系统安装

7.21.1 安装管道，应有坡度。如设计无要求，其坡度应符合下列规定：

热水采暖和热水供应管道及汽水同向流动的蒸汽和凝结水管道，坡度一般为0.003，但不得小于0.002；

7.21.2 连接散热器的支管应有坡度。当支管全长小于或等于500毫米,坡度值为5毫米；大于500毫米为10毫米。当一根立管接往两根支　管，任其一根超过500毫米，其坡度值均为10毫米。

7.21.3 散热器立管和支管相交，立管应@弯绕过支管。

7.21.4 散热器支管，长度大于1.5米，应在中间安装管卡或托勾。

7.21.5 安装在不采暖房间内的膨胀水箱和集气罐，均应按设计要求保温(包括配管)。

7.21.6膨胀水箱的膨胀管和循环管上，不得安装阀类。

7.21.7 膨胀水箱的检查管(信号管)，应接到便于检查的地方。

7.21.8 工作压力不大于0.7千克力燉厘米2(表压力，下同)的蒸汽采暖系统，应以系统顶点工作压力的２倍作水压试验，同时在系统低点，不得小于2.5千克力/厘米2。热水采暖或工作压力超过0.7千克力/厘米2的蒸汽采暖系统，应以系统顶点工作压力加1千克力/厘米2作水压试验，同时在系统顶点的试验压力不得小于3千克力/厘米2。

注：1采暖系统作水压试验，其系统低点如大于散热器所能承受的最大试验压力，则应分层作水压试验；
　　2在5分钟内压力降不大于0.2千克力/厘米2为合格。

7.22 碳素钢管道焊接

7.22.1 施焊时，应有防风、雨、雪措施。焊区环境温度低于－20℃,焊口应预热,预热温度为100～200℃，预热长度为200～250毫米。

7.22.2 管道焊接对口型式及组对，如设计无要求，电焊应符合下表的规定

手工电弧焊对口型式及组对要求平整。

7.22.3 焊条应根据母材材质选用，并应符合要求。

8.塑料门窗的安装及验收规范

8.1 门窗安装前应按下列要求进行检查：

一、根据门窗图纸，检查门窗的品种、规格、开启方向及组合杆、附件，并对其外形及平整度检查校正，合格后方可安装；

二、按设计要求检查洞口尺寸，如与设计不符合应予以纠正。

8.2 门窗的存放、运输应符合下列规定：

一、门窗应在室内竖直排放，并用枕木垫平。严禁与酸碱等物一起存放，室内应清洁、干燥、通风；

二、塑料门窗应存放在设有靠架的室内并与热源隔开，以免受热变形；

三、门窗露天存放时，应采取措施避免日晒雨淋；

四、塑料门窗运输时，应竖立排放并固定牢靠。樘与樘间应用非金属软质材料隔开，防止相互磨损及压坏玻璃和五金件。

8.3 门窗框扇安装过程中，应符合下列规定：

一、不得在门窗框扇上安放脚手架、悬挂重物或在框扇内穿物起吊，以防门窗变形和损坏；

二、吊运时，表面应用非金属软质材料衬垫，选择牢靠平稳的着力点，以免门窗表面擦伤。

8.4 安装门窗必须采用预留洞口的方法，严禁采用边安装边砌口或先安装后砌口。

门窗固定可采用焊接、膨胀螺栓或射钉等方式，但砖墙严禁用射钉固定。

8.5 安装过程中应及时清理门窗表面的水泥砂浆、密封膏等，以保护表面质量。

8.6塑料门窗不得有开焊、断裂等损坏现象，如有损坏，应予以修复或更换。

8.7　塑料门窗安装

8.7.1在塑料门窗上安装五金零件时，必须先钻孔后，用自攻螺钉拧入，严禁直接锤击钉入，以防损坏门窗。

8.7.2与墙体连接的固定件应用自攻螺钉等紧固于门窗框上，将门窗框装入洞口并用木楔临时固定，调整至横平竖直。

固定件与墙体宜用尼龙胀管螺栓连接牢固。塑料门窗安装节点见图.
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　　1—玻璃；2—玻璃压条；3—内扇；4—内钢衬；5—密封条；6—外框；7—地脚；8—膨胀螺栓

8.7.3门窗框与洞口的间隙应用泡沫塑料条或油毡卷条填塞,填塞不宜过紧,以免框架变形。门窗框四周的内外接缝应用密封膏嵌缝严密。

8.8工程验收

8.8.1 检查数量按不同门窗品种、类型的樘数各抽查5%，但均不少于3樘。

8.8.2 所用门窗的品种、规格、开启方向及安装位置应符合设计要求。

8.8.3 门窗安装必须牢固，横平竖直，高低一致。框与墙体缝隙应填嵌饱满密实，表面平整光滑，无裂缝，填塞材料与方法等应符合设计要求。

8.8.4 预埋件的数量、位置、埋设连接方法必须符合设计要求。

8.8.5 门窗扇应开启灵活，无倒翘、阻滞及反弹现象。

五金配件应齐全，位置正确。关闭后密封条应处于压缩状态。

8.8.6门窗安装后外观质量应表面洁净。大面无划痕、碰伤、锈蚀；涂膜大面平整光滑、厚度均匀、无气孔。

塑料门窗安装质量的允许偏差

	项

次
	项　　　目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	门窗槽口对角线尺寸之差
	≤2000mm

＞2000mm
	≤3
≤5
	用3m钢卷尺检查

	2
	门窗框（含拼樘料）的垂直度
	≤2000mm

＞2000mm
	≤2
≤3
	用线坠、水平靠尺检查

	3
	门窗框（含拼樘料）的水平度
	≤2000mm
＞2000mm
	≤2
≤3
	用水平靠尺检查

	4
	门窗横框标高
	≤5
	用钢板尺检查

	5
	门窗竖向偏离中心
	≤5
	用线坠、钢板尺检查

	6
	双层门窗内外框、框（含拼樘料）中心距
	≤4
	用钢板尺检查
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