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城市高架施工组织设计

编制说明

城市高架施工组织设计

本施工组织设计是根据目前业主提供的《×××招标文件》，×××施工图纸，招标答疑补充文件，以及结合实地现场踏勘后进行组织编写的施工组织设计。目前地下管线等图纸因客观原因未能详细提供，编制本组织设计时局部细节很详细，具体内容待中标进场后，再根据现场实际情况和业主要求进行相应的更改和补充，并进行细化。
工程概况及计划开、竣工日期

工程概况

×××位于上海中心城城乡结合部，是沟通新开发区、工业区、港口、机场和居住区，加强浦东与浦西地区交通联系，连接城市放射性道路的快速环线干道，是城市快速干道网络最基本骨架。×××位于中心城区的最外围，从城市总体规划布局上看，它是城市化发展的基本控制范围。
×××是上海市三条环线中的第二条城市环线，全长×××公里。沿途经过的区县有：×××。根据规划路网的性质和使用功能，×××的建设标准是全封闭、全立交的城市快速路。
×××一期（西南段）目前已基本建成通车，本次是继建的×××，全长约×××公里。
本标段工程为×××，工程内容为×××，L=1100m（共50孔，51只桥墩）和×××桥，L=26m。本工程西起桩号15+000，东至桩号16+000，长度×××米，桥梁总建筑面积×××平方米。
本标段概况

本标段×××路×××的桩基采用450(450mm予制方桩，每只承台为×××根方桩，方桩长度22～26米不等。每根方桩分二节予制，标准长度为×××和×××，相邻桩接桩位置错开，并不小于1m。南北两侧承台中心线距离为×××m，标准承台尺寸为6.35(3.30(1.5m，砼标号C25。立柱标准断面尺寸为1.0(1.2m，四周均有R=150的园弧倒角，双柱式桥墩的两立柱中心距离为3.8m，×××标×××工程的WH68～WH69、WH80～WH81、和WH108～WH109墩台基础均为偏心。×××工程的盖梁为后张法予应力砼大挑臂倒T盖梁，标准墩盖梁宽度为16.8m，南北两盖梁中央分隔带宽度为5.0m。上部结构均采用予应力板梁，除跨×××路、铁力路的30m空心板梁采用予制C50砼后张法予应力空心板梁外，其余桥墩均采用予制C50砼先张法予应力空心板梁。×××空心板梁下设置4只(200(42mm球冠支座，桥面铺装为80mm钢筋混凝土，YN防水层，55mm沥青混凝土面层，伸缩缝采用SGB—S—80M型钢伸缩缝。防冲墙宽度为500mm，墙内设相关预埋管线，墙顶扶手采用(114(10PCU(t耐候钢管，桥面排水由桥面进水口集水至排水管，排水管经由桥墩立柱引入地面排水系统。
…路…主桥横断面为0.5m（防冲墙）+16.0m（车行道）+0.5m（防冲墙）+5.0 m（中央分隔带）+0.5 m（防冲墙）+16.0m（车行道）+0.5m（防冲墙）全宽34.0m。
…桥概况

本标段的…桥共x跨，跨径组合为8m+10m+8m，总长xxm，基础桩基采用400(400mm予制钢筋砼方桩，桥墩桩采用xx根24m长（11m+13m）的方桩，桥台处采用52根21m长（10m+11m）的方桩，相邻桩接桩位置错开。桥墩下+2.50米标高处有一50cm高60cm宽的横系梁，横系梁把每一个桥墩的桩基连接成一整体。…桥盖梁采用非予应力钢筋砼盖梁，宽度为1.0m，高度由0.6m到0.922m，长度由桥宽分别为5.608m、11.816m和16.723m。上部结构采用三跨简支梁连续桥面结构形式，三跨C30钢筋砼空心板梁，长度分别为8m＋10m＋8m。桥台采用钢筋砼轻型桥台，台身高度1.5m，30#砼，台前设浆砌块石护坡，桥面铺装与伸缩缝结构同…主桥，人行道结构为30mm厚细石砼铺装下铺设100mm厚予制人行道板，人行道栏杆采用花板栏杆。
…桥的3幅桥面布置自北向南分别为：

(: 0.3m(栏杆)+5.0m(人行道)+0.3m(栏杆)
(: 0.5m(防冲墙)+11.0m(车行道)+0.5m(防冲墙)
(: 0.5m(防冲墙)+11.0m(车行道)+5.0 m（人行道）+0.3m（栏杆）
工程特点

1、本×××线工程位于×××区开发地段，拆迁量大、地下管线复杂、施工要求高，涉及内容特别多。很多区域的建（构）筑物尚未拆迁，原×××路两侧有三排高压线和电线要迁移或保护，前期工作比较紧张。
2、地下管线的搬迁和保护是本工程施工的最大难点之一，本工程原地下的管线种类特别多，涉及单位和部门繁多；而且个别管子管径特别大，又管线离墩台桩基很近，因此施工前要专门成立管线领导小组，组织好管线搬迁和保护方案。对于与桩基距离小于11m的管线一定要采取特殊保护措施，开挖防震沟，泄放孔，或人工挖桩洞等，如确实无法保证时，应尽快与设计和业主取得联系更改成钻孔灌注桩。
3、施工通道的布置和翻交是本工程施工的又一难点，布置位置的选择既要满足社会车辆通行宽度的需要，又要不影响本工程的结构和基础施工。施工通道选择在南侧部分机动车道和人行道位置，结构设计要按新规划道路结构的布置进行设计和布置。
4、本工程的桥台，桥墩转正孔（WH/108～WH/109）等部位的桩基、承台、立桥顺桥向中心线与盖梁中心线之间均存在着偏心距，测量放样时应特别重视。
5、桩基施工时应坚持贯入度和标高双控原则，如打到设计标高，贯入度仍不能满足设计要求时，应及时与业主、设计取得联系进行复打或变更。予应力盖梁和予应力空心板梁的张拉也应坚持应力和伸长量双控原则，张拉施工前，应对予应力张拉伸长量的计算作仔细的研究和分析。
主要工程量

以下主要工程量根据本工程的设计图纸和招标文件估算而编制：
                                           ×××路××××××标
	序号
	主要项目名称
	单位
	数量

	1
	C40砼予制方桩
	m3
	

	2
	C25砼 承 台
	m3
	

	3
	C30砼 立 柱
	m3
	

	4
	C40砼 盖 梁
	m3
	

	5
	C50砼空心板梁
	m3
	

	6
	C30砼防撞墙
	m3
	

	7
	C30砼桥面铺装
	m3
	

	8
	防  水  层
	m2
	


                                                  ×××桥
	序号
	主要项目名称
	单位
	数量

	1
	C40砼予制方桩
	m3
	

	2
	C25砼横系梁
	m3
	

	3
	C30砼 盖 梁
	m3
	

	4
	C30砼 桥 台
	m3
	

	5
	C30砼空心板梁
	m3
	

	6
	C30防撞栏杆
	m3
	

	7
	C25砼花板栏杆
	m3
	

	8
	C30砼桥面铺装
	m3
	

	9
	C20砼人行道板
	m3
	


施工工期及计划开竣工日期

    拟开工日期:2000年3月1日
    拟竣工日期:2001年2月28日
    总施工日历天:365个施工日历天
施工准备及施工总体布置

组织准备

集团公司根据本工程特点确定…工程项目部的项目经理，项目经理推荐的项目副经理申报公司批准，并持证上岗，项目经理其他聘用的管理人员（包括6大员）也均需持证上岗。集团公司总经理与项目经理部鉴订经济责任制考核协议，并由项目经理部确定各种施工队伍及施工班组。
技术准备

项目经理部接到业主提供的施工详图后，组织项目部技术员、预算员、施工员等施工现场项目部各大员进行图纸内部会审，并计算出图纸中主要工程量，排出施工进度计划，绘制详细的施工总平面布置图。同时找出图纸中表达不清与不解的问题，集中整理后参加建设单位组织的设计交底和图纸会审。项目部参与图纸会审后，在详细领会设计意图后编制本工程的施工组织设计，报总工室审批后实行。项目部要及时根据手头掌握的资料，了解并熟悉本工程的地质水文及交通、地下管线各种情况，办妥“三证一卡”。
施工总体布置和施工便道布置

项目经理部按编制审定的《施工组织设计》，在开工前做好“三通一平”（即水通、电通、路通和场地平整），并搭设现场办公及生活服务设施，施工用生产设施，安全、消防设施和施工现场其它设施，如围栏、大门、旗杆、宣传牌以及施工便道等，同时还要接好水源和电源。
现场总平面布置图

根据业主提供的设计平面图，进行现场踏勘，结合招标文件内容，拟在现场搭建的办公室、食堂、宿舍、钢筋模板加工场、砼搅拌站等具体布置详见

附图一“施工总平面布置图”，具体数量见下表：
	序号
	名   称
	面积（平方米）

	1
	办公室、会议室
	

	2
	食  堂
	

	3
	宿  舍
	

	4
	钢筋加工场
	

	5
	木工加工场
	

	6
	搅拌站（含砂、石堆场）
	

	7
	锅炉房、浴室
	

	8
	浴  室
	

	9
	厕  所
	

	10
	施工便道
	


本工程在施工中采用护栏全封闭，材质下部为60厘米高大砌块，上部为玻璃钢护栏。
施工用水

考虑本工程实施过程中施工工程用水，施工机械用水，施工现场生活用水和生活区生活用水等，初步设计本工程用水高峰期的日最大量Q为160立方米/天，根据经验估算，供水水源的管径暂定为( 100毫米。桥梁主体的部分养护用水拟利用附近河流水，对×××河河水先进行试验，如符合施工用水标准要求的，用水塔引运到现场。
施工用电

考虑施工机械工具用电和生活照明用电等的综合考虑，根据公式：P=1.10[K1（(P1/cos(）+K2(P2+K3(P3+K4(P4]，初步设计用电高峰期的日最大用电量为300KVA。配电导线的选择待中标后根据机械强度，允许电流和允许电压降进行计算确定。
施工排水

拟对工程的施工用水和生活用水采用明沟、暗沟结合排水，无污染的施工用水或生活用水先经明沟汇集后流入集水坑沉淀，然后通过暗埋管子排入×××河。
根据业主的按排和施工现场的实际情况，拟在整个施工范围内的×××路上布置一条通长，全封闭的施工通道，结构由业主决定。以满足社会车辆来往通行需要，从而保证×××路×××在施工过程中不中断交通。根据业主提供的管线断面图（(1200原水管）和现场踏勘实际情况，建议业主的施工便道设置在拟建×××的南侧位置，又考虑南侧机动车道上部分位置要搭设后张法予应力大挑臂倒T盖梁，因此施工便道的部分位置可设计在南侧人行道位置上，详见附图一和二。通道结构尽量按道路设计基础施工，以后正式施工地面道路时，可用铣刨机刨去表层受损的沥青面层，然后重新摊铺，这样既可为业主节约成本，又可加快今后的地面道路施工进度。
施工通道布置完成后，应先施工北侧桩基和×××，同时同步跟上规划(1200原水管的施工，以免在施工南侧桩基时，由于与现状(1200原水管距离太近而妨碍施工。北侧×××和地面道路结构成型后，可把南侧施工通道翻交到北侧来。×××桥的三幅1号、2号和3号桥也要交叉施工，以便拉开流水作业面，也可作为施工便道翻交使用。施工区域范围内的施工便道尽量利用原×××路，如确需用重新修筑时，也尽量与地面道路施工队伍配合，按设计协调下进行修筑，以节省成本和协调施工。
外部条件准备

项目经理部开工前应取得《项目施工许可证》，分公司在当地质监站办妥申报，项目经理部与当地区政府管理部门取得了联系，办妥相关手续。
施工测量的技术措施和总体安排

轴线测量的技术措施

控制网的控制和测量

根据业主提供的控制点，先对全线控制点进行复核闭合。复核的结果报现场监理验收认可，并按照施工需要加密控制网。为了确保控制网的可靠性，将把所有的控制点都选定在施工作业范围以外的适当位置，并且确保各控制点的通视性良好，符合施工需要，应选在附近的多层屋顶上。控制点选定后，通过实测和导线闭合运用平差计算把整个工程范围内的控制点坐标定下来。然后对各需测项目进行详细计算并编制计算表，报监理核验。考虑到方桩沉桩施工等影响，在施工阶段必须按业主要求定期复核整个控制网和各墩台中心坐标，纵横轴线。如业主无要求，则每周复测一次。控制网的复核和布置，均采用日本进口的索佳SET－2B电子全站仪测设，距离精度为3毫米，最小显示单位1毫米，角度精确度为2”，最小显示单位为1”。放样时采用角度距离双控制，但任本工程的测量人员经过业务培训测量经验丰富，并有五年以上工作经验的专业人员。
下部结构的测量

本桥的桩基、承台、立柱采用坐标法测定。为了确保下部结构的测量精度，我们尽量从控制点直接测设墩位，只要控制点直接能通视放样的位置，我们不设中间点，即宁可计算时多算几个点，那么在放样时就减少了需要转点来测设桥墩位置的出现频率。每个墩台、基础、桩位测设等均需报监理验收签认，否则不能施工。
A、桩基放样：先用全站仪直接放出南北两侧两个墩台的中心线，然后以一个墩的中心点为测站，另一个墩的中心是为后视，放出坡台的纵横轴线。再根据施工图测设出方桩的中心位置，并及时引设好护桩。桩基放样时，要特别注意偏心墩位的偏心距和偏心方向。
B、承台放样：本工程的承台放样时先放出承台中心点和承台某一边中点，然后根据这两点再放出承台边线和桥墩投影边线（桥墩插筋用）。同时承台附近引设好护桩以便承台施工中随时校核用。
C、墩身放样：根据桥墩中心点坐标和立柱纵横轴线放出立柱样和立柱模板外边线样。测设桥墩中心点时，从控制点直接测量，以减少测量误差，桥墩纵横轴线用红三角标注在已浇制完毕的承台上。
D、盖梁放样时，方法与墩身放样相同。
上部结构空心板梁施工的测量

空心板梁架设前，首先要复核每个墩盖梁的中心线和相临墩盖梁中心之间的距离，如距离误差大于规范要求时，应立即汇报业主和设计进行处置。根据盖梁纵横轴线，测设出每片板梁下的支座中心位置，并弹好墨线，以便架梁时能准确控制板梁的位置。
桥面铺装、栏杆、中央分隔带的测设

采用坐标和常规测设方法相结合的手段来测设。首先根据主线平面线型要素表用坐标法测设要素点位置（中线和边线），即测设直线和曲线的起讫点和要素点：然后用常规测设方法根据要素点位置，按照施工需要测设线上各点，可采用通视法。
标高测设的技术措施

1、按照施工规范加密引测临时水准点，并报请监理审核签认后，才允许使用而且根据不同的施工阶段定期复测。
2、根据施工图纸计算和测设桥墩标高。
3、空心板梁、桥面铺装、栏杆、中央分隔带的标高测设必须同时结合纵断面图、横断面图来进行放样工作。必须充分考虑坡道线型是直线坡还是曲线坡（竖曲线），横坡是单线的还是双向的（本工程为单向坡），落水方向如何，路脊线的两侧是否对称等综合因素来选择标高点的位置和密度。标高点的选择还须有结构工程的特点（施工工艺），也就是根据测好的标高点能否进行施工。
标高的测设主要是选点，这就需要测量人员熟悉施工工艺，积累经验，搞好此项工作。
沉降观测的技术措施

在桥墩施工的自始至终过程中，应按设计或业主要求预埋沉降观测点，并在施工全过程中，每周定期进行轴线位置和标高沉降的观察。
施工组织管理与总体设想

建立工程项目管理机构：

根据本工程量大、管线多的规模和特点，组织参战过南北×××以项目经理为首的管理层 ━ 项目管理部，全权负责该工程的管理，项目班子按项目法施工管理的模式配备，对工程的工期、质量、安全、成本等综合效益进行高效率、有计划的组织协调和管理。
组织施工队伍

我公司具有管理效益高、施工速度快、施工工期短、创优施工经验丰富、管理机制灵活的竞争优势，现有的劳动组织形式是按专业小组由公司劳资科协助项目组进行调配。考虑本桥的地下管线特别复杂，而且交通翻交组织也相当困难，特组织本公司参战过×××工程的精锐部队，工程一开工即安排到位。班组和劳动力挑选参战过×××工程等、等具有经验丰富、业务熟练、素质好的骨干力量，以确保在施工中能吃苦耐劳、认真负责，能打硬仗，能打胜仗。
施工队伍在专业小组的基础上组织6个专业队，各专业队（组）的编制人数在较长时间内保持相对稳定的。
预算管理与成本控制

项目部编制施工详细预算，按桥梁的施工进度分阶段进行控制，作为安排施工进度组织的依据。劳动力进场、材料供应、物资供应及降低成本均以施工预算作为依据来指导施工管理。
施工组织与工程管理

1）强化计划管理
项目部按施工组织设计为原则编制单位工程施工进度计划和月度施工作业计划，以组织与指导施工。项目部定期检查各项计划的实施情况，召开项目部例会和协调会，帮助解决问题，确保工程优质、高速、低耗完成。
2）科学安排施工流程
本标段工程的主体为×××路×××工作面广、工程量大、作业战线长，施工时应编制网络计划。先施工北侧×××，待(1200原水管改道后,再施工南侧×××,×××桥跟着流水穿插施工,组织立体交叉平行作业,争取最大限度的空间和时间来完成或提前完成本工程的建设任务.

3）加强技术管理.

密切加强与本工程设计部门的联系,认真进行施工组织图纸会审,项目部的全体技术人员必须领会设计要求,理解设计意图.

所有应填写的资料、报表必须按时填报，避免事后补报。项目部内建立TQC小组，再由各组组长及业务骨干成立中心小组，不定期地开展活动。
各分项工程在施工前均要做好书面技术交底工作，关键部位还安排到位操作班组进行定标样板。实行技术上岗证制度，所有技术工种均要有上岗操作证。
施工总体布置与安排

施工总体部署

考虑本工程为双幅桥面，占地宽度较大，而且在整个工程施工过程中，还要布置一条全封闭、通长的施工通道，因此现场办公及生活服务设施等临时设施拟在工程附近的场外租借。基础方桩考虑现场预制，又招标文件要求采用自拌，因此拟设想在施工现场每隔5个墩设置一个现场予制场。场地选择在墩位之间的空地上，这样一来可以避免寻找大面积予制场地的麻烦，二来还可缩短方桩运送距离。至于搅拌机可准备5～6台，每个搅拌场放置1～2台，第一流水段的方桩予制完成后可全部退移至第二流水段，这样整个工程的作业面由西向东逐渐拉开。与此同时，要专门抽2台搅拌机负责×××桥的方桩予制，×××要先行施工。

施工通道布置与管线保护设想

施工通道布置按3.3.4的设想进行考虑。管线保护为本工程的难点之一，按规定桩基施工与管线距离小于11m的均要采取保护措施，开挖防震沟，泄放孔和予先挖桩洞等。对于(1200原水管，要合理安排施工顺序，先施工北侧墩台桩基，同时在管子西侧放置泄放孔，间距为1米1个，深度超过原水管管底标高1米以上，北侧墩台桩基施工后，同步流水跟上规划(1200原水管的改道，保证在南侧墩台桩基施工时，不破坏(1200原水管。如实际确实无法避开时，应及时向业主和设计汇报，以进行设计变更。
施工顺序设计

本工程施工中，本着“先北侧，后南侧，×××桥同步跟上”的原则，自西向东循序前进。单位工程的施工顺序为：方桩予制 ( 方桩施工 ( 承台施工 ( 立柱施工 ( 盖梁施工 ( 空心板梁架设 ( 桥面系及附属工程施工。
材料组织与管理

a. 钢筋：
钢筋加工数量大、任务重，决定在现场设专门区域用两套加工机具进行操作加工，项目部指派专人负责管理。考虑盖梁和×××板梁均用钢筋骨架，重量较重，因此拟在地面放大样，焊接后再把骨架安装在相应位置上，钢筋焊接用电渣压力焊。
b. 钢铰线、锚具和预应力管：
这三种材料均根据设计和要求分批验收入库，检验其质量并要求附上质量证明书。
c. 模板：
根据本工程的特点对不同工程部位，拟采用不同模板形式如下：
立柱：采用4mm钢板的组合整体式钢模；
现浇盖梁等：底模和侧模采用本公司的新材料——酚醛覆面木模板，承台等其它部位采用普通九夹板；
防撞墙：组合定型钢模。
d. 其它材料：
根据招标文件要求在业主指定厂家采购，或到具有相应资质的厂家采购。
×××桥的施工安排与老桥拆除

×××桥由3幅不同宽度的1号桥（5.6m）、2号桥（12m）和3号桥（16.8m）组成，连续三跨，跨径组合为8m+10m+8m，老桥为单跨空心板梁。考虑本工程南侧要修施工通道，因此工程开工后拟先安排北侧1号桥和2号桥的施工，1号桥、2号桥基本完成后，可拆除老桥，并把南侧的施工通道改道到2号桥，同时开始南侧3号桥的施工。
老桥拆除前，要确保老桥两侧的高压线已迁移或保护，以免旧桥拆除时发生意外。旧桥由西向东拆除，先用吊车吊拆栏杆、人行道板，拆除的废料及时运走。桥面砼铺装用空压机破碎，并把铺装钢筋割断取走。主梁拆除前，先要把相临两片梁之间的锚筋切断，然后用一台履带式QUY-100A吊机吊出。吊车钢丝绳子可用捆帮式，把主梁由南向北，一片片吊出运走，为便于穿钢丝绳可先由人工用捎棍把主梁向南移动5～10cm，留出穿钢丝绳的空隙。
主梁移出后可在现场凿成2～3段，然后作为废料运走，对于原有桥台也同样先分段凿碎，然后破碎后作为废料运走。
钢筋、模板等主要分项工序的施工方案和技术措施

非予应力钢筋工序的施工方案和技术措施

所有进入施工现场的非予应力钢筋都要有质保书和试验报告，由项目经理部材料员会同质量员按规范要求和本公司的《物资验收标准》对其进行分批检验，包括规格、等级、数量、质量、生产厂家和标志等。钢材表面应无锈蚀、油污、油漆、弯曲、裂缝、结疤和折叠鳞片、刻痕等现象，同时邀请现场监理核对和外观鉴定，检验合格后但未复试的钢材挂上白色标识表示未检。谢绝手续不齐的钢筋进场，在储存过程中，还应避免锈蚀和污染。
根据进场钢筋的批数和吨数，由项目部试验员根据规范要求按每批钢筋（最多为10吨）取三根为一组试样，一根用抗拉试验（屈服点、抗拉强度、伸长率）；一根作冷弯试验；一根作可焊性试验。如果前二根试验都不合格，则需在同批钢筋中另取二根进行前二项试验，另二根还是不合格时，应予清退出场；复试报告要及时请监理验收确认，试验合格的则挂上绿色标志表示可投入使用。
钢筋的弯配应严格按施工图施工，且绑扎牢固、成型，整体偏差都不得超过规范要求。承台钢筋的上、下层网片之间还应设立架立钢筋。立柱空心板梁等钢筋绑扎时应特别要注意焊接接头数在同一截面不大于50%，并要求焊缝饱满，单面焊长度不小于10d；当钢筋直径大于16毫米进行连接时，应优先采用对焊。立柱不高的插筋尽量一次到位，以避免焊接。对于×××桥空心板梁骨架钢筋的弯配应先在坚固的予制场地上放出大样，按照大样焊接完毕后，再抬吊到箱梁骨架放置的地方再进行固定绑扎。预制的钢筋骨架，必须有足够的刚度和稳定性，以便在运输、吊装、浇筑混凝土时不致松散、移位、变形。钢筋骨架的安装，应保障位置准确，为保证钢筋保护层的厚度，在钢筋与模板之间应设垫块，垫块与钢筋扎紧，并互相错开。
在浇筑混凝土之前，项目部应对已安好的钢筋及预埋件更进行检查，得到项目监理批准后，才能浇筑混凝土。
电焊工、对焊工等特殊工种必须持证上岗，无上岗证者，一律不允许施焊。
予应力筋工序的施工方案和技术措施

1、本工程的予应力体系主要分布在盖梁和予应力空心板梁，其中予应力空心板梁的先张法予应力筋采用(j15的高强度低松弛予应力钢绞线（ASTM，A416—90a标准），标准强度Rby=1860MPa，Ey=1.95(105Mpa。盖梁后张法予应力钢绞线采用(j15.24高强度低松弛预应力钢绞线（ASTM，A416—90a技术标准），标准强度Rby=1860MPa，Ey=1.95(105MPa，控制张拉应力σk=0.75 Rby,每根予应力钢束张拉力为175.7KN。千斤顶型号选用YCW250；圆波纹管内径(in=80mm,30m板梁的千斤顶型号为YCW150，扁波纹管内径为70(19mm。
2、予应力钢材进场后承包人应分批验收。验收时，应检验产品质量证明书、包装方法、标志是否齐全正确。对钢绞线应逐卷验收，每卷钢绞线重量小于或等于20吨，否则为20吨作为一批。试样可在每卷（批）钢绞线的两头各取一件，一旦发现钢丝接头应废弃，并重新取样。每件试样外观检查合格后，进行力学性能检测，力学性能应符合美国ASTMA416-87a规定，如有一件试样不符合力学性能，应在同一卷（批）中补充两个试样重新检验，任意一个试样不合格均可判该卷（批）钢绞线不合格。
3、所有锚具都必须有出厂合格证和质量证明书，可根据订货合同每批供货量中抽验不小于三个，其中有一个不合格，要加倍抽验，如仍有一个不合格，则该批为不合格产品。锚具进到现场后要进行外观检查，不得有裂纹、伤痕、锈蚀和尺寸超过允许偏差等现象，并要抽检锚具的强度和硬度，锚固力是否符合要求。经公司技术部门确认各项技术指标符合设计要求后，方可使用。在使用前应清除油污、泥浆和锈蚀。
4、所有从事预应力设备的操作人员经受过正确使用设备的严格训练，并使用千斤顶前要熟悉其性能，在使用中要精心操作和维护，做到持证上岗。对各种千斤顶压力表要做到：使用前必须由计量单位进行标定编号后才允许使用，而且做到每张拉200次或使用超过6个月后，千斤顶、压力表要重新由计量单位标定。挤压机使用前必须由计量单位进行进行标定编号，才允许使用，而且做到每张拉200束后，千斤顶、压力表要重新由计量单位标定。挤压机的挤压孔要经常用卡尺精确测量，防止挤压孔摩损过大使挤压孔不能很好锚固钢绞线，在张拉时发生钢绞滑脱。同时也要经常检查挤压成型后，挤压头外径尺寸。
5、圆波纹管和扁波纹管的布置要严格按照图纸施工定位，用铅丝绑扎成形后要求圆滑顺直，不得扭曲，保证接头套管长度在30厘米以上，外面用双层胶布密封，以免脱节漏浆。为避免错号，事先在波纹管两头编上编号。孔道材料必须有一定的强度，管壁应严密不易变形，安装位置应准确，管节连接平顺，孔道锚固端的预埋钢板应垂直于孔道中心线，预留的孔道，应根据需要设置压浆孔及排气孔。
6、钢绞线下料前要经过正确计算，防止过长或过短而造成浪费，为施工方便，根据本公司施工经验，在浇筑砼前先把钢绞线一根一根地穿到波纹管内，两头用彩色带缠密封死，以杜绝砼浆入内。浇筑过程中和完毕后还要派技术人员设法检查管内是否畅通。
7、盖梁和30m空心板梁的后张法张拉工艺结合设计图纸和我公司以往张拉经验，拟采用自锚式的两倍初应力法。
0 ( 初应力（0.1(k）( 2倍初应力（0.2(k）( (k持前3分钟 ( 锚固
张拉时应以千斤顶吨位（应力）与张拉伸长量（应变）双控制，且以张拉吨位（应力）为主的施工控制原则，施工伸长量与设计值误差允许为(6%，每端锚具的回缩量和滑丝量之和不得超过4毫米，张拉顺序过程及回缩量应及时做好记录，以备参考，钢丝与钢绞线超张拉值不得大于0.8Ryb。
8、两端张拉时要分级逐步施加张拉力，当张拉时钢绞线伸长值超过允许偏差（6%）时应停止张拉查明原因，并采取措施加以调整，除进行分析和做孔道摩阻测定外，如允许则可使钢绞线再进行张拉直至伸长满足要求。张拉过程中发现滑丝时，应松开千斤顶更夹片，如仍旧产生滑丝，可认可钢绞线硬度太大，必须抽换钢绞线；如发生断丝则要立即向设计单位和业主汇报，查明原因并进行合理的处理。另外张拉时还要有安全措施。在张拉过程，禁止有人站在千斤顶的后面或靠近作用线的前面，千斤顶的操作、伸长度量测和有关操作必须以保证安全的方式和安全的位置上进行。
9、压浆是防止钢绞线锈蚀和使钢束与梁形成整体的重要措施；因此压浆要求密实和饱满，不允许产生空隙。所有压浆用水泥必须符合技术要求，且要做7.07(7.07(7.07厘米立方体试块三组作强度试验，一般水泥浆强度要满足28天强度不低于30MPa。压浆程序必须由下往上逐根压注，而且要一次压完，如发生故障一时又难以修复时，应立即用高压水把所压入孔道中的水泥浆冲洗干净后重新压浆，压浆必须在予应力张拉完毕24小时之内完成。
模板工序的施工方案和技术措施

1、为便于模板搬运和周转使用，一般工程部位均采用组合九夹木模板，肋木为10厘米(10厘米断面的方木，并采用(48(3.5钢管纵横向围令加(16对拉螺杆锚固，间距根据实际需要设置在0.5米～1.0米之间。
2、模板拼缝采用平缝，在模板转角处加设木嵌条或做成斜角，以防拆模时不损坏砼的棱角，盖梁底模施工时要注意一定的抛高高度，并根据盖梁整体重量计算底肋木的断面和铺设间距，以确保底模的稳固性。
3、立柱和防撞墙施工时，为了保证砼表面的光洁度和整体性，统一采用定型组合钢模板，并由有生产经验和资格的厂家制作，在制作过程中要经常派专业人员前去监督和检查，制作完成后在厂家要对其垂直度、平整度、拼缝、尺寸等进行综合验收，如有某项不符合规范要求的要求厂家重新制作或整修，直至满足工程规范要求。
4、不论是木模板还是钢模板，在安装前都要对其表面反昨涂刷脱模剂，填塞拼缝。
5、模板安装或拼装后，要反复检查其尺寸、标高、垂直度，平面位置及相临板高差，并及时请现场监理复验，确保模板安装或拼装后底部不漏浆，整体稳固，不跑模、变形。
6、当盖梁的砼养护达到设计强度，并施加完予应力和压浆完毕强度达到设计强度的70%以后方可拆除，以防过早拆模而使底面产生裂缝。
混凝土工序的施工方案和技术措施

根据招标文件的要求，业主建议承包商对结构工程立柱以上（不包括立柱）工程的现浇砼采用商品砼，其余部位砼我公司拟采用现场自拌，包括予制方桩、垫层承台和立柱。考虑现场搅拌砼方量较大，而且场地分布范围较广，现场拟采用5～6台搅拌机分3～4处搅拌场进行砼搅拌，砼搅拌场布置详见附图一。
1、大体积混凝土浇捣（如盖梁、空心板梁）前，应由项目经理组织项目部各大员对其钢筋、模板和予埋管件进行全面检查，填好内业资料，提早通知现场监理组织有关人员进行会签和验收。同时由项目技术员填报《混凝土浇灌申请书》报总公司总审批后，签发《混凝土浇灌令》，并由施工员和安全员分别向班组长做好《技术交底记录》和《安全技术交底记录》，隐蔽工程有隐蔽记录。砼浇捣前首先要清理模板内一切杂物，并浇水湿润模。
2、对于所有自拌混凝土的原材料均应有出厂合格证或质保书，需复试的原材料和水泥要及时与现场监理一共抽检送试验室复试，杜绝不合格投产使用。水泥堆放要有专门的水泥棚，并注意其的使用期限。
3、砼搅拌站要有符合标准要求的计量装置，严格按照配合比进行配制，并有专门计量员对其搅拌过程中的坍落度，水灰比进行监督和记录。在雨天或高温季节，根据天气情况及时调整配合比和水灰比，使其能符合规范要求。
4、砼运输要优化选择最短运输距离，并要控制砼在运输过程中发生坍落度损失和混凝土离析等现象。
5、采用商品的砼运到现场后都有质保书或出厂合格证，并要做坍落度试验，发现手续不齐或符要求的杜绝投入使用。
6、砼浇捣前首先要清理模板内一切杂物，并浇水湿润模板，若浇筑高度超过2米时应采用串筒浇筑，并注意防止砼倾倒时对钢筋和模板的移位影响。
7、砼振捣过程中一要连续，二要分层（每层厚度不宜超过30厘米），三要振捣密实。砼浇筑完毕后在其初凝前还要进行二次抹面、修光。震捣工必须持证上岗且要十分熟练振捣工艺。
8、砼浇筑过程中，试验人员要及时做砼试块，以验证砼的实际强度；浇筑完毕后还要派专人养护，特别是在高温季节。
9、倒T盖梁在砼浇捣过程中，中间可能要停顿片刻，但必须在砼初凝时间内完成所有砼的浇捣工作。对于30m予应力空心板梁和×××桥空心板梁 砼的浇捣也是如此要求。
主体分部工程施工方案和技术措施

予制方桩的施工方案和技术措施

本主体工程的桩基采用钢筋混凝土予制方桩，×××路××××××标的方桩断面尺寸为450(450 mm，桩长为22～26米不符，×××桥的方桩断面为400(400mm，桩长为21m和24m两种。每根方桩分二节予制，标准节长度为11m和13m，以确保相邻桩接桩位置错开。
1、方桩予制拟在现场加工，每5只墩设置一个方桩予制场地，予制场地要求平整坚实。予制方桩的侧模拟采用九夹木模板，第一皮方桩予制成型后，在其顶面涂刷脱模剂，作为第二皮方桩予制的底模，依次类推，但钢筋砼方桩予制总皮数拟定为4皮，并不得超过4皮。予制方桩的砼配合比，原材料和搅拌计量装置均应报请现场监理验收。
2、根据图纸放出桩样，并要及时请监理复核，要特别注意偏心墩位的放线。
3、沉桩前要进行管线交底，处理高空管线、地下管线和地下障碍物，对靠近建（构）筑物或管线太近（11米以内）的墩子要开挖防震沟（3米深，1米宽），满填黄砂，或在管线侧间一隔一米挖一个泄放孔，直径10cm，孔底标高超过管底标高1米以上，也可在桩样洞先取孔，孔径为30(30mm，深度同泄放孔。
4、沉桩起吊要正确选择起吊点，桩机停放后要求稳固，地基承载力满足桩机的接地应力。在选桩前，如发现管桩外表有质量问题的应拒绝投入使用。桩机采用JUS-100履带液压式打桩机，桩锤采用6.2吨，QUY-35型履带吊辅助喂桩。
5、沉桩时采用重锤低击的方法，还应确保桩锤，桩帽和桩身控制在同一轴线上，桩的垂直度和倾斜度应控制在规范要求之内，并用两台经纬仪成90度角控制其垂直度和倾斜度，另用一台水准仪控制其标高。钢筋砼方桩施工对还应保证相邻桩接桩位置必须错开。
6、方桩接头采用钢板焊接应符合规范要求，每个接头要求至少焊三遍，一遍焊完敲掉渣后再焊第二遍，焊完后要求焊缝饱满，并且要控制焊机的电流稳定。施焊母材必须干净除锈，保持干燥，焊缝应饱满，还须干净清除焊毕后的残留焊渣和油锈。焊拉前应将焊缝上下30毫米范围内铁锈、油污等处理完毕。
8、桩基施工实行双控，标高为主，贯入度为参考，桩尖进入持力层。贯入度按设计图纸控制，对贯入有疑问的桩，相隔一段时间后进行复打，当复打达到设计要求后，认为合格，否则召集监理，设计单位等进行商议解决。
承台与系梁的施工方案和技术措施

1、承台施工的工序如下：
              验收          验收           验收
测量放样洒灰线 —— 基坑开挖 —— 凿桩头钢筋 ——
              合格          合格           合格
         验收                     验收
浇砼垫层 —— 测设承台中心线和边线 —— 检测桩身质量
         合格                     合格
验收          验收     验收            验收
—— 绑扎钢筋 —— 立模 —— 插立柱钢筋 —— 浇砼插固定立
合格          合格     合格            合格
          验收            验收     验收
柱模用钢筋 —— 做试块、养护 —— 拆模 —— 基坑回填(分层夯实)
          合格            合格     合格
2、基坑开挖
基坑开挖要特别注意地下管线的分布，原则上采取放坡开挖，如墩台放坡后会影响交通来往或相邻管线，无法放坡时，则在四周插打咬口钢板桩围护。基坑挖土采用1立方米WY100履带式挖土机，挖至离基坑底设计标高10厘米左右时紧跟人工修土，并在基坑四周做出排水沟和集水井，以防基坑积水。
3、×××桥的系梁施工顺序基本与承台的施工顺序同，在方桩上标出系梁的边线和上下底线，然后剥去方桩的保护层，使系梁钢筋与方桩钢筋连为一体，然后立模，浇砼。
4、桩头与垫层施工
垫层浇筑前应将基坑内积水抽干，其铺筑尺寸要比承台设计尺寸各边增宽10厘米，以便于绑扎钢筋和安装模板，方桩与主桥承台，×××桥盖梁的连接按设计图纸施工。
5、钢筋、模板和承台砼施工
承台与系梁 （×××桥）的钢筋、模板和砼施工主要参考前面的主要工序工程施工方案，所有承台与系梁砼都拟采用自拌，并用1吨的翻斗车运输到承台与系梁浇筑处，砼搅拌站至承台与系梁浇砼处要修筑施工便道，承台与系梁砼浇筑的施工平台要和承台与系梁外模和钢筋分开，以免砼在运输过程中影响钢筋和模板的移动。要求成型后砼的断面尺寸允许偏差少于(20毫米，顶面高程的允许偏差少于(10毫米轴线位移的允许偏差少于15毫米。
立柱的施工方案和技术措施

                                   验收
a、立柱施工的顺序为：放出立柱边线 —— 接缝处凿毛并清洗
                                   合格
    验收          验收             验收
处理——搭设脚手架——绑扎立柱钢筋——标志立柱顶标高于钢筋上
    合格          合格             合格
验收            验收         验收                  验收
——吊装立柱模板——校正加固——浇砼取样做试块养护——
合格            合格         合格                  合格
     验收
拆模 —— 养护
     合格 
2、根据承台面上的立柱边线样、立柱高度和立模所需的操作空间搭设脚手架，每层步距上均要铺设满堂竹笆，四周设绿网围护，还要有上、下路梯。
3、立柱钢筋、模板和砼的施工参见前面的主要工序工程施工方案。如立柱高度在6米以内的，建议在承台插筋时一次到位，以避免和减少焊接接头。
4、根据所施工的立柱高度，决定采用一台25T的汽车吊。配备定型的钢模板，每只立柱模板先在现场除锈、清面拼装成型，要求模板间接茬高差为零，拼缝并贴橡胶条，允许有毛茬出现。模面涂刷轻汽油。待立柱钢筋绑扎完毕后，然后用吊机将钢模徐徐按方位正确就位，并确保足够厚度的保护层，作后再用水准仪和经纬仪复测，使立柱浇捣高程和中心轴线控制在设计和规范要求内。为控制立柱模板垂直度，采用在承台面距立柱外包线25cm设4个控制点，控制点用红漆做标记，用铅垂将此点引到支架上，然后用钢丝缆来校正模板的垂直度，垂直度应控制在0.2%L以内且不大于2cm之内，力做到0。脚手架不应与模板支架连接，以免施工振动时影响砼质量及立柱的几何尺寸。
5、为保证立柱外观的光滑度，立柱钢筋外设置活动垫块，在浇筑过程中边浇边取掉，立柱拆模后，要立即进行连接浇水养护，且不得少于7天，立柱顶面按设计要求予埋支座予埋铁。
6、立柱砼浇捣采用工地自拌砼，由吊车利用料斗直接将砼吊到串筒，人为控制地倒入模中，浇砼用的串筒上口25cm，下口20cm，砼约以40cm厚度为一层，振动棒为(75、(50两种进行分层振捣。且当振捣上层时，振动头子应插入下层10cm，使两层砼结合良好，振捣时应避免碰撞钢筋及模板，最好距模板5～10cm。立柱浇好后，由专人负责浇水养护，养护时间不少于7天。
7、立柱拆模时要求砼强度达到C15左右的强度，立柱模板应分片拆模，拆模不宜强行拉模，而用吊机配合，拆好的模板应立即清洁整理上油，堆放平整，避免模板翘裂。
盖梁的施工方案和技术措施

                                              验收
1、盖梁施工的顺序为：准备工作（地基加固处理）——投影放样
                                              合格
验收               验收
—— 搭设盖梁支架 —— 控制盖梁底高程并铺设盖梁底模
合格               合格
验收                    验收                       验收
—— 放出盖梁底模中心线 —— 扎钢筋、设予应力管道 —— 
合格                    合格                       合格
              验收               验收    验收    验收
立侧模、端头模——浇砼取样做试块——养护——拆模——养护
              合格               合格    合格     合格
2、盖梁支架搭设前首先要进行地基处理，使其有足够的承载力，以免引起架子沉降，本标段地基处理结构拟在原土夯实的基础上采用15厘米C25厘米砾石砂。
3、盖梁支架的搭设一定要事先进行支架稳定性验算，下面以78墩盖梁为例进行初步验算，由图纸上知78#墩盖梁40#砼方量为85m3，底面面积为33.6m2，估算盖梁底板平方米荷重约为6.32t。
4、从上面估算得知每平方米箱梁自重约为6.32t，结合本工程拟对原土夯实后铺筑10厘米碎石，然后再在上面浇筑20厘米厚C20砼作为支架基础。经估算，本地基设计能满足荷载要求，具体计算待进场后再作详细验算。
5、现浇盖梁的支架搭设拟采用(48(3.5钢管，立杆间距拟设计为0.5米(0.5米，横杆步距为1.8米，同时为了增加盖梁支架的稳定性，纵横向支架每四排要设置一道剪刀撑或斜撑，具体见附图“盖梁支架搭设示意图”。
6、支架稳定性验算。
1）盖梁恒载重量为63KN/平方米。
2）施工人员、机具、材料堆放等外架荷载取1KN/平方米。
3）振捣砼的荷载取4KN/平方米。
4）合计Q=63+1+4=68KN/平方米。
现拟对支架稳定性进行验算，设每根立杆承受荷载为N=7.56KN，又知立杆截面几何特性为A=489平方毫米，r=15.78毫米，(=l/r=1.8米/15.78毫米114.068([L]=150

5）由(知(=0.508

( (=N/4A=7.56(103/0.508(489=30.43MPa《[(]=215Mpa

( 安全
以上仅为初步设计，而且编于保守，待中标详细施工图纸下来后，再根据施工进度和现场情况拟采用钢管支架和组合支架，并编写专门的支架搭设施工方案。支架搭设特别要注意加设足够的剪刀撑斜撑，以免失稳。
7、盖梁的钢筋（包括予应力筋）、模板和砼施工工艺主要参见前面的主要工序工程施工方案，因考虑盖梁砼强度高、方量多，所有盖梁砼均采用商品砼，又盖梁内非予应力筋和予应力特别密集，所以振捣前振捣工必须接受技术交底，特别注意避免碰坏波纹管及其它予埋件。×××桥的桥台施工方法同上。
空心板梁的制作及架设施工方案和技术措施

1、本工程上部结构采用空心板梁×××路××××××标为先张法予应力空心板梁和后张法予应力空心板梁（30m）。×××桥为普通钢筋砼空心板梁，先张法预应力砼空心板梁标准跨度为22m，C50标号。后张法予应力砼空心板梁跨为30m，C50标号，普通钢筋砼空心板梁跨度分8m和10m，C30标号。
2、除30m的后张设予应力空心板梁和普通钢筋砼空心板梁采用现场予制外，其余先张法予应力空心板梁均拟统一在厂家予制，我项目部定期派人去厂家监督和检查，并严格按照上海市市政规范验收。
3、现场制作空心板梁的予制场地拟×××的东西两侧，×××路、×××路上两跨30m的后张法予应力空心板梁也拟放在工程北侧WH/75～WH/77（WH/78～WH/79）和WH/106～WH/108（WH/109～WH/111）处。现场予制的每一片空心板梁砼浇捣均应一次成型，预制板面砼拉毛，以利于与现浇铺装结合；后张法予应力空心板梁的70(19扁波纹管和BM15-4扁锚必须严格按图纸设置，空心板梁砼达到设计强度后方可施行予应力张拉。
4、×××路×××普通予应力空心板梁（22m以下）的安装，拟采用两台QUY-50A履带吊机安装（见附图“空心板梁吊装平面示意图”），30m跨度的后张法予应力空心板梁拟采用两台QUY-100A履带吊机安装，×××桥上的三跨8+10+8m简支板梁拟采用一台QUY-100A履带吊机进行安装。至于其吊机的吊臂安装长度和起吊最大仰角，根据中标后具体的板梁结构图纸下来后再详细计算和选择，并专门编写吊装施工方案。吊装前注意对吊装地基和板梁支座的正确处置。
5、考虑K78孔和K109孔的予制空心板梁跨越南门路和铁力路中心，因此吊装宜安排在下半夜进行，以免引起交通阻碍。吊装前应与交警部门取得联系，并编写交通与安全施工方案，以确保吊装顺利进行。
桥面系及附属工程的施工方案和技术措施

混凝土铺装和人行道予制板的施工方案和技术措施

本工程桥面采用C30钢筋混凝土铺装，沥青砼面层，铺装工艺流程如下：
绑扎铺装钢筋网 ( 放出防撞墙（栏杆）和人行道边线 ( 安放混凝土铺装侧模 ( 在钢筋网片上设置混凝土标高控制点 ( 浇筑混凝土（控制横向和纵向坡度曲线圆滑）( 防水层 ( 沥青砼摊铺。
主桥桥面铺装施工顺序应遵守先边跨及中跨跨中，再逐步向中墩方向浇筑砼，以免桥面铺装在支点负弯矩处产生裂缝。
白色铺装施工先要复测桥面标高，若铺装层最小厚度不能满足设计要求时，及时与设计院取得联系进行调坡处理。为确保白色铺装的质量，所有白色铺装砼采用商品砼，浇捣时要反复用滚筒和3m铝合金直尺提浆、刮平。
人行道予制板应放在专门的予制场地进行予制，严格按图纸和规范要求进行加工。
防撞墙和栏杆扶手的施工方案和技术措施

1、为确保防撞墙砼表面的光洁度和线型和顺，本工程防撞墙拟统一采用定型组合钢模板，考虑本工程基本以直线段为主，而且曲线半径较大，组合钢模每块长度可制为2m。防撞墙施工时支架拟采用在予制板梁两侧设置予埋螺母。顶部用对拉螺栓连接，底部有必要时也可增设对拉螺栓。
2、防撞墙砼浇捣拟采用商品砼，为控制砼表面的色差，所用商品砼的水泥必须采用同一品牌。同时为减少砼振捣时产生过多的气泡，建议商品砼运至现象的坍落度控制在6～9cm。防撞墙砼振捣时，还特别要注意避免碰坏墙内的电线管、集水井和顶部的扶手预埋件，电线管内要予穿铁铅丝，接头管要确保牢固，不漏浆。
3、栏杆扶手施工是个重点，栏杆扶手安装完毕后的线型直接影响全桥线型和外观的质量，因此栏杆扶手的予埋件位置必须准确。
4、栏杆安装后线型应平顺、挺直，细节饰面要符合图纸要求。
5、为确保C25砼栏杆砼面的光洁度和顺和曲线，栏杆模板统一采用定型钢模板。栏杆所采用砼原材料应采用同标号、同品种水泥，以保证色泽一致。
伸缩缝的施工方案和技术措施

1、施工顺序
伸缩缝予埋筋留设 ( 伸缩缝处嵌泡沫、灌沙 ( 桥面混凝土铺装 ( 桥面沥青铺装 ( 伸缩缝位置放线 ( 伸缩缝处沥青砼、铺装砼切割 ( 清理黄沙和泡沫 ( 伸缩缝型钢焊接、安装 ( 伸缩缝两侧浇混凝土 ( 伸缩缝嵌橡胶。
2、安装步骤：
1）先定伸缩缝中线，根据当时施工时气温按照设计图规定定出安装缝宽B，再按实际桥面纵横坡定出型钢顶面的标高，预埋钢筋与它先点焊，全部定位无误时再满焊。
2）浇捣混凝土、混凝土养生，型钢凹槽里不能留有混凝土或水泥浆。
3）清除钢缝内杂物，除锈，型钢凹槽里涂一层粘接剂，从一端把橡胶条一侧嵌入另一侧。
3、安装注意事项：
1）伸缩缝在安装前一旦碰撞变形，很难修复为合格产品，所以在安装的全过程中，一定要采取措施保护，严禁任何车辆通过。
2）安装要求严格，一定要精心操作。边梁平整度误差(3mm。由于现场不易调整，所以成品检查一定要认真、仔细。不合格不可运至现场。
3）安装前，要与设计图和现场核对位置、尺寸无误后，再稳放入预留槽。
4）桥上各接缝处缝隙一定要用聚苯乙烯泡沫板塞严，防止浇注保护带混凝土时灌入，使缝失效。同时，也不可将装置内灌进混凝土，以免更换V形象胶带时受阻。
5）保护带混凝土浇筑后，前七日一定要及时洒水养护，以利强度增长和防止裂缝出现。
防水层和沥青砼黑色铺装的施工方案和技术措施

1、本工程的防水层设计指定采用YN-聚合物沥青桥雨防水层深料层，厚度为1mm，设计要求防水层施工采用喷涂工艺，喷涂形成的防水薄膜，应具有抗裂，抗剪和防水三方面的技术性能。
2、涂刷防水剂前桥面应彻应清扫表面，除掉垃圾、浮浆，并用压缩空气和高压水冲洗干净。桥面必须平整，并要拉毛，拉毛深度约2.5mm左右，桥面上不能有钢筋等尖锐突出物。桥面还要干燥，含水率不大于15%，不得有积水。
3、桥面处理达到要求后，即可进行防水剂喷涂，喷涂量不得小于0.8kg/m2。防水剂及防水涂料在使用前应搅拌均匀，第一遍喷涂防水剂，干燥后，即可涂刷第二遍涂料，形成总厚度达1mm的防水水层，最后一遍防水涂料刷后24小时，即可进行沥青混凝土铺装作业。
4、当气温低于5(C或雨天、雾天以及潮温气候条件下，均不能进行防水层施工作业。预计防水涂料不能表干前要下雨情况下，不能进行防水层施工。防水层施工中，严禁乱踩未干的防水层，更不能穿钉子鞋进入工作面。防水层做完后，在沥青混凝土铺装未上以前，要严加保护，严防钉子、钢筋、手推车等人为破坏防水层。
5、本工程的沥青砼供应和摊铺由业主统一指定厂家供应和施工，方案此略

橡胶支座、桥面排水和台后填土

1、本工程空心板梁下设置4只(200(42mm球冠专座，支座中心线位置距梁端250mm，距梁两侧125mm，橡胶专座拟在具有相应生产资质的厂家购买。
2、本工程桥面排水由桥面进水口集水至排水管，排水管径由桥墩立柱引入地面排水系统，桥面进水口位置应设在每个墩的纵坡上方，排水管和集水斗采用RP耐修塑料排水管(160。进水口格栅为铸铁格栅，排水管用自锚式管道管卡固定在盖梁和立柱上，自锚式管道管卡由钢制膨胀螺栓打入混凝土内，深度不小于65mm。排水管长度和弯头根据现场实物计算和丈量，排水管伸入集水斗深度不小于100mm，施工时应做好防漏措施，严禁垃圾及砼落入集水井和排水管内。
3、根据以往桥台填土存在的问题，和结合×××线一期工程桥台填土的成功经验，建议×××桥东西两侧的桥台台后填土采用“三七”灰土并设置土工布进行分层夯实回填，以确保成型后的桥台填土不沉降、不跳车，详细措施待中标后编写专门的“QC”攻关方案。
质量保证措施和施工技术保证措施

确保质量管理的目标

确立本公司对本工程质量管理的目标：确保优良，群体优良率85%以上，争创市政金奖。
施工组织设计编制依据和质量检验标准

1、上海城市×××线×××道路工程×××标招标文件和答疑补充文件。
2、上海城市×××线工程（浦西段）×××路×××，×××桥施工图纸。
3、市政工程施工及验收技术规范（一九九三）（上海市市政工程管理局）。
4、公路桥涵施工技术规范（JTJ）
5、市政桥梁工程质量检验评定标准（GJJ2-90）
6、城市测量规范（GJJ8-90）
7、钢筋焊接及验收规范（JGJ18-84）
建立质量管理体系和保证质量技术措施

工程建设期间工程贯彻政府监督、社会监理、企业自检的方针，坚持“谁施工，谁负责”的原则。

建立“QC”质量网络


2、建立和健全质量管理责任制，在项目部的统一领导下，认真做好施工全过程的项目部、质量员、操作班组“三级”质量管理，明确各岗位责任制，挂牌上墙。
3、所有从事与质量活动有关的管理人员与特殊操作工人均应经过培训，取得资格证书持证上岗。
4、每一分项工程施工前都要有由项目经理组织现场安全员、质量员、施工员与各作业班组，根据不同的施工要求由施工员、质量员和安全员向各班组进行技术和安全交底，严格执行工程质量三级验收制度，即班组自检、上道工序与下道工序会同施工质量员自检、互检，坚持上道工序未验收下道工序不施工，资料员应根据每道工序及时记录好书面资料，隐蔽工程有隐蔽手续，然后通知监理复核。
5、加强对技术工人特别是震捣工的思想和技术教育，增加他们的责任心和事业感，做到按章操作，确保工程质量。
6、项目部对现场的工程质量负责，并每周由质量负责人组织召开质量分析会，专业技术人员对分部工程质量负责；生产班组对分项工程质量负责；材料设备部门对进场的材料及设备质量负责；质量安全部门对工地质量安全负责。
7、遇到图纸重大修改或合同的重大修改，或施工条件发生重大变化，要进行施工组织设计或施工方案的修改，并上报业主。
关键工序和新工艺的主要管理措施

测量施工的管理措施

引进先进的设备，拟选择日本进口索佳SET-2B电子全站仪测设，距离精确度为(3毫米，最小显示单位为1毫米，角度精确度为2”，最小显示单位为1”。放样时采用角度，距离双控制，用于本项目工程的测量人员也是经过专业培训，有五年以上工作经验的技术人员。同时为了对整个工程有一个全面的控制系统，我们拟运用计算机应用AUTO CAD程序进行统一计算复核。以杜绝标段内部和两个标段相接处可能产生的轴线高程偏差。
沉桩施工的管理措施

考虑本工程范围内部分桩基施工时离周围建（构）筑物很近，仅十几米，而且很多建（构）筑物结构较差，房子较旧，因此予制方桩沉桩前先要进行地面砼的破碎，有建筑垃圾的地方要先挖去建筑垃圾，以免垃圾块石的影响导致桩位偏移。靠近建（构）筑物较近的墩台桩基沉桩前一定要开挖防震沟，防震沟拟挖深3米宽1米，内填黄砂，长度根据建（构）筑物基础长度而定。
立柱和盖梁等施工的管理措施

为保证砼表面的光洁度和整体性，立柱和防撞墙施工拟统一采用定型组合钢模，并由有生产经验和资格的厂家制作，在制作过程中要经常派专业人员前去监督和检查，制作完成后在厂家要对其垂直度、拼缝、尺寸等进行综合验收，如有某项不符合规范要求的要求厂家重新制作或整修，直至满足工程规范要求。对于盖梁的模板拟采用塑面的优质九夹板，以确保砼表面的光洁度和平整度。另外，为保证砼面色差的一致性，搅拌砼的水泥一定要采用同一牌号的优质水泥，并要严格控制水灰比和坍落度，以确保砼表面的色差一致和色泽光亮。
桥结坡施工的管理措施

针对以往桥头普遍下沉的问题，在本工程×××桥桥结坡回填土施工中我项目部将专门成立“QC”攻关小组进行技术研讨。拟借鉴沪杭高速公路和×××线一期工程的施工经验，我项目部将改进以往回填土的施工经验，拟采用“三七”灰土作为回填土原料，并坚持间隔回填和铺设土工布。要求每层夯实到位，每层抽做密实度试验，如测试结果不合格则推到重来，重新夯实，直至确保每层回填土都符合市政施工验收规范要求。
桥面系伸缩缝及白色铺装的管理措施。

结合我公司多年×××伸缩缝施工的经验，基本上确保了伸缩缝不跳车的质量要求，为了更好确保示范工程的优质质量，我项目部在本×××工程伸缩缝施工中为确保每个伸缩缝不跳车的质量，专门成立伸缩缝施工班组，严格执行“三检”制度，班组自检后报项目部质量员复检，再报监理复核，“三检”工序贯彻到伸缩缝施工的每个工序。为了控制，黑色铺装面的纵坡和横坡符合设计要求，白色铺装施工时的标高必须严格控制，控制标高的控制点应布置密一点，一般设置间距为5米，并在白色铺装边侧以焊接5(5角钢作为边模，16m桥面分成四幅进行施工，砼面振捣完成后以铁滚筒和3m铝合金直尺反复提浆、抹平和压光，定浆后再抹第二遍，并压光和拉毛，以确保白色铺装平整度85%(3mm。如遇天气不良时，砼面应及时加盖防护，以防止损坏砼面。
商品砼和予应力空心板梁的控制措施。

为确保商品砼的质量，在选择厂家前要先进行资质审查，与商品砼厂家签协议时要详细写明质量要求，如水泥品种、水灰比和坍落度控制指标。同时为尽可能减少因予应力空心板梁的予拱度而引起相邻板高差，在选择厂家时要事先与厂家约定必须确保予制予应力板梁的预拱度控制在3厘米以内，并同时保证相邻板梁的预拱度差控制在1厘米以内，否则拒绝投入使用，同时在板梁的加工过程中，我部要派地专职质量员驻厂监督。
贯彻ISO9002标准活动和质量创优计划

质量计划控制程序

    项目部接到施工图纸后，由项目工程师组织项目经理部有关人员进行组织编写施工组织设计或施工方案，并审报分公司和总公司有关部门审核、批准。遇到图纸重大修改或合同的重大修改，或施工条件发生重大变化，要进行施工组织设计或施工方案的修改，程序同上，并填写相应的申报表和表格。
文件和资料的控制

    项目部的总务员是文件和资料管理的责任者，所有受控文件由总务员填写《归档登记表》并列入《受控文件清册》中，其它需借阅文件的人员，应填写《借阅申请单》经文件管理部门负责人批准后方可借阅，原版文件一律不外借。项目部必须使用相应文件的有效版本，文件借阅、索取、提供等有关涉及到保密事项按本公司管理办法《×××集团文件资料保密细则》执行，不得私自印受控文件。
采购控制程序

    项目部对材料分承包方要进行评定，包括企业资质、供货能力质保单、业绩信誉等，由项目部材料员到分承包方实地调查，并且填写《材料分承包方调查表》。重要物资的分承包方要上报分公司分管经理批准。对于合格分承包方提供的产品，材料员每季将产品质量、服务质量供货情况等收集，整理后填写《合格材料分承包方质量反馈表》，及时反馈给公司材料部，对供货质量、服务质量下降的合格分承包方，则填写《供货质量反馈表》，对不重视质量无明显改进的材料合格分承包方，则报请分管经理后取消其合格分承包资格，并在名册中取消其名录。
    对劳务分承包方也建立《合格劳务分承包方名册》，由施工员对劳务分承包方进行调查，填写《施工质量反馈表》，同时对施工质量下降的合格劳务分承包方及时发出整改信息，对不重视施工质量，无明显改进的合格劳务分承包方，项目部报请主管经理后取消其合格劳务分承包方资格，并在《合格劳务分承包方名册》中注消其名录。
    采购物资进场后由项目部材料员会同质量员进行验证，包括数量、质保单、合格证等，该复试要进行试验后再使用。
顾客提供产品的控制程度

    材料员和质量员验证发现进场物资不合格或不适用，由项目部质量员填写《不合格物资记录单》报送材料部门，并立即通知使用部门不准使用，材料员则按《不合格物资记录单》且及时做好记录，填写《顾客提供物资处理表》并向顾客报告，同时办理退货或索赔手续，施工员要对进场物资产品及时进行标识，防止混用，以备必要时实行追溯。
产品标识和可追溯性控制程序

    通过对产品进行适当的标识，防止混用，使生产过程得到有效控制，施工员进场物资进行清楚的标识，内容包括名称、进货源、日期等，标识形式可以在产品上作出标记。挂上标牌或用随行文件标识，物资领用出库时，发料人员凭单发料，在《物资领用记录单》上作好记录，通过记载于《物资领用记录单》上的工程部位和日期进行标识，对于半成品通过记载于《分项工程质量检验评定表》中。分项工程部位和日期标识通过记载于《分部工程质量检验评定表》中。建筑工程竣工后经过自检和社会监理、质监站等部门验收合格，并填写于《单位工程质量综合评定表》中，商品砼则通过记载于《商品砼质量证明书》中对单位工程名称、水泥厂家、品种标号、混凝土供应量、供应日期、时间等内容进行标识。工程竣工后，项目经理部将审核后的所有标识资料按照《质量记录控制程序》要求归档。
施工过程控制程序

    ａ、施工准备
    项目经理部与公司经理要签订经济责任制考核协议，并确定各种施工队伍及施工班组。对收到的施工图纸，先进行自审，然后参加建设单位组织的设计交底和图纸会审，然后组织编写《施工组织设计》或《施工方案》，现场要做到“三通一平”和搭设“五小设施”，并与地区政府管理部门取得联系办妥相关手续后上报分公司质监科进行验收。
    ｂ、设计控制
    根据施工前准备验收和施工的进展，对各种计划的实施，应做到：各种资源（包括劳动力）已进场，或在不影响施工进展的情况下陆续进场。对各种计划的实施填写《施工日记》，项目部定期召开生产会议并按《生产会议纪要》做好记录。
    ｃ、人员控制
    所有从事质量活动有关的管理人员，要按相应专业经过培训，持证上岗，项目部中特殊工作人员也要持证上岗，劳务分包队伍担任各种工作的人员，进入施工现场前均须出示相应证明或提供相应的培训记录。对未培训的人员则纳入质量体系培训计划，经培训或取得资格证书后方可上岗。
    ｄ、机具设备控制
    项目部机管员根据工程计划，配置工程所需的施工设备，编制《施工设备需求计划》报机施处审定；对进场的施工设备则要进行检查，包括机种、质量和数量，并填写《施工设备验证记录》做好验证记录，并根据公司《设备管理制度》办理接收手续，大型施工设备进场前由项目经理部分管设备负责人，组织有关人员编制施工设备施工方案。经项目经理部审核后报机施处审批，机管员每年按《施工设备大、中修理计划》编制年度计划上报公司机施处备案，并切实得以实现，在施工中要按规定日期进行检查，并按《机械设备维修保养规程》正确使用和维护保养设备，现场使用的机械设备均应按有关规定随机带有“完好”、“停止使用”、“校准证”、“准用证”等标识，表示设备完好状态。现场所有机械设备需经机管员验证合格后方可投入使用。
    ｅ、物料控制
    现场材料员、质量员，对即将投产的物料进行目测检查，对重要物料且要进行复试验证，确保合格和适用的物料才能投入使用。投产前物料，在检查时由于种种原因发现有不符合施工要求的，材料员、质量员会同施工员进行复验，确认不合格时立即禁止使用，做好状态标识。
    ｆ、工艺控制
    项目部将批准的施工方案发放到有关部门和人员，并按文控要求做好《文件领用登记表》，项目部技术员文件分发到作业班组，使其随时可以得到现行有效版本，并按文控要求做好分发记录，施工中要签发“三令”或不符签发规定，不得进入下道工序施工。项目经理部施工员应在作业前，对各作业班组根据不同的施工要求，进行技术交底，按《技术交底记录》做好记录，接受交底的主要人员应在记录中签字确认，并由质量员予以见证，签字确认。项目部在施工中对规定明确的有些技术操作列为技术复核范围，项目经理部施工员，质检员按图纸、技术交底和作业指导书进行复核，复核应按《技术复核记录》做好记录，并经技术负责人签字确认。
    项目部对容易产生不协调的同步交叉作业，由施工员在作业前组织好有关作业班召开协调会。施工员对同步交叉作业应经常检查作业进度和质量，对作业过程进行动态控制。
    ｇ、环境控制
    项目部质量员在编制施工组织设计的同时编制安全技术措施计划，在实施分项、分部作业之前，安全员须对作业班组进行安全教育和安全技术交底，并做好记录，还要接受班组重要人员签字确认，安全员要及时掌握安全生产情况，对施工现场实行安全生产检查，并做好记录，发现不安全问题和不安全隐患按《安全生产检查记录》做好记录，并及时向有关部门报告，工地消防员要做好预防工作，总务员对员工生活、环境卫生、工地警卫等后勤设施，做好具体落实与维护工作。项目部要积极开展创建文明标准化活动，建立相应管理网络机构。
    ｈ、关键工序控制
    隐蔽工程开工前必须进行技术交底，交底后按《隐蔽技术记录》做好交底记录，接受交底后作业班组主要人员须在记录上签字确认，负责隐蔽工程的操作人员，严格按照施工图纸和作业指导书施工，作业结束后，进行自检、互检按《施工日记》做好记录，项目经理施工员和质量员应经常对隐蔽工程进行检查，对异常及时作出处理，检查或处理后，应按《隐蔽工程检查记录》做好记录，项目经理部有关人员、监理人员、建设单位人员，视不同的隐蔽工程，分别进行工程质量检查，检查后，按《隐蔽工程检查记录》做好记录，项目经理部有关人员、监理人员、建设单位人员，视不同的隐蔽工程，分别进行工程质量检查，检查后按《隐蔽工程检查记录》做好签字确认记录，对未经检查或未经许可批准的隐蔽工程，不得擅自转入下道工序。
    ｉ、特殊过程的控制
    从事特殊过程的作业人员，必须经过专业培训，并取得资格证书；特殊过程的作业班，必须随时可以获得施工图纸、作业指导书和质量标准。施工员在施工前向作业班组按施工图纸、作业指导书进行交底，并按《特殊过程技术交底记录》做好交底记录。接受交底的作业班组主要人员，在交底记录上签字确认，施工员、质量员应在施工前对上道工序进行复检，并按《施工日记》做好记录，并验证作业人员是经过培训取得资格证书的人员，禁止非专业人员操作，特殊过程作业使用的生产设备均应处于完好状态，除按本程序5.4规定执行处，确保工序能力满足工程质量要求，并应做好每日点检工作，由机管员会同作业班组按《特殊过程控制记录》做好监控和作业完工检验记录。
检验和试验控制程序

    项目经理部材料员会同质量员按《物资验收标准》，对进场物资进行检验或验证，检验结果填入《进场物资验收单》，项目经理部计量试验员对需复试的物资（如水泥、钢筋等）取样送法定的检测单位进行试验，进场物资在未取得规定的检（试）验报告和《进场物资验收单》前，不得擅自投入使用，项目经理部质检员会同材料对不合格品按《不合格品控制程序》进行处理。班组自检是施工作业班组对每分项工程完成后，按规定要求，并填写《分项工程质量班组自检表》进行自检，分项工程检验评定是在班组自检基础上，由项目经理部质量员会同施工员，按《分项工程质量检验评定标准》进行评定，评定结果由质量员填入各种《分项工程质量检验评定表》，一般隐蔽工程，由项目经理部分管技术的负责人组织有关人员进行检查或验收，并由质量员填写《隐蔽工程验收记录》。重要结构部位，在项目经理部验收的基础上报请分公司质监科及有关人员复验，质监科在《隐蔽工程验收记录》上签字。分部工程由项目经理部技术负责人组织有关人员检验评定，由质量员填写报各种《分部工程质量检验评定表》，由项目经理部主任工程师或技术负责人进行核定。单位工程完成后，由项目经理和分管技术负责人组织有关人员对单位工程进行全面检查和自评。单位工程经分公司检验合格后，由建设单位组织竣工验收，邀请监理单位、质监站、施工单位参加正式验收，经原监站评定后，由公司向建设单位申报交付验收。项目经理部资料员将工程物资检验和试验记录、过程检验（包括分项、分部和单位工程）以及最终检验的各种资料和检验评定记录等统一专卷装订成册，并按《((工程项目各种资料和记录清单》进行编制。当工程全部结束，统一由项目经理部向公司档室移交，由档案室按档案规定入档保管。
检验、测量、试验设备控制程序

    项目部使用的检验、测量、试验设备在使用前均需按《计量管理制度》执行，需周期复检的要送至法定检定单位，检验后由专人负责贴上表明其标准状态的标志，不合格的则不准投入使用。
    使用人在首次使用前要检查标验其合格证和有效期，任何人不得随意调整检验、测量和试验设备，专职的检验、测量和试验人员必须持证上岗，否则不得从事检验、测量和试验工作。
检验和试验状态控制程序

    进场物料由材料员按现场标准化要求归堆或入库，做好未检或待检状态标识，白色表示未检，绿色表示已检且合格，红色表示已检不合格，黄色表示待定，大宗物料要用标牌，一般材料要用“标贴”或“标签”，工程设备要用“铭牌”，半成品要用书面记录，需要时辅以“挂牌”，进场物料检验按照《检验和试验控制程序》规定，检验后按试验报告结果做好相应的状态标识，标识除实物标识外，同时材料员和保管员应利用《进货物资验收单》或《进货物入库单》作状态标识。
不合格品的控制程序

    物资检验发现不合格品时，由项目经理部材料员负责进行隔离并加以标识，作报废处理或降职使用，施工过程中发现不合格品，由施工员按评审意见，及时组织进行返工重做或加固补强。
纠正和预防措施控制程序

    项目部统计员每季度收集各种与质量有关的数据，及时进行统计和分析，以发现施工服务质量下降趋势和潜在的不合格及其产生的原因，并及时反馈给预防措施的制订部门。
搬运、贮存、包装、防护和交付程序

    根据物资的具体形态和性能物征，在搬运过程中应有相应的防震、防潮、防变形、防挤压和防散落措施，并对现场的塔吊等机械设备必须按《设备维修保养制度》执行。
    物资的贮存应有相应的防火、防潮、防腐、防损的措施，物资贮存入库和发放，必须做到账、卡、物三相符，按“先进先出”的原则，物资入库由仓库保管员填写《进货物资入库单》，每月一次检查库存和堆放情况，填写《原材料及产成品库存情况表》，以便及时发现损坏和变质情况。
    物资的防护应有防火、防盗、防水、防破损及防变质的措施。
    工程全部竣工后，应向建设单位提供全套竣工资料，与建设单位办理移交手续，并上报公司工程部。
质量记录控制程序

    项目部资料员根据质量工作要求填《质量记录处理审批表》后向公司审请质量记录，填写时要进行标识，而且必须正确、清晰、完整、及时、规范，能真实反映质量体系运行状况，每份质量记录都应填时间、地点和填表人签名，填写要符合要求，数字要完整，不得涂改，质量完工后按归档装订要求进行统一装订，确保不得遗失。
节约成本和季节性施工措施

节约成本措施

建筑行业是微利行业，尤在基建压缩的形势下各企业之间竞争日趋激裂，有好多单位为表示对建设单位的诚意作了让利投标。因此，为了使适应新的形势发展，在激烈的市场竞争中立于不败之地，促进企业的科学管理来加快施工进度和节约成本是目前建筑企业管理的重要任务之一。
1、技术改进
学习先进的企业管理知识，在施工过程中不断进行技术改造，挖掘内部潜力，大力开发应用新技术、新设备、新工艺、新材料来不断提高施工效率和经济效益，达到加快施工进度和降低成本的目的。
2、采购管理
强化材料采购、运输、储存和使用管理，采购人员不仅要熟悉材料的性质、特点，更要掌握市场信息，比价比质，随着工程的进度有计划地采购，避免造成不必要的浪费。
3、统筹周转
根据建设期限的要求，集中力量，统筹安排，编制合理的流水作业法和网络计划法，使项目连续而紧凑的科学施工，使现场钢模、钢管等大型材料有计划、合理的周转，达到用最小的消耗获取最大的经济效益。
4、废材回收的成本核算
做好一些废材的架收工作，宣传群众节约用电、用水，对严惩浪费能源和原材料的人事要严肃批评，屡教不改的给予经济制裁。并实行成本核算管理，对工程产品成本费用可会造成降低的原因进行事前分析和控制，及时纠正偏差，防止超支，避免损失和浪费。
雨季施工措施

1、做好现场排水
1）施工便道和施工现场要有热电厂水坡度，便道旁边要开挖排水沟，以避免便道积水而影响来往车辆行驶。
2）雨季中施工现场应设专人负责，随时随地疏浚，确保现场排水通畅。
2、运输道路
1）施工便道和临时道路要高于施工现场，两侧做好排水沟，以防陷车和翻车等事故发生。
2）对路基易受冲刷部分，应铺筑砾石砂等渗水、防滑材料，过路排水设置涵管排泄，以保证路基稳固。
3）雨期中指定专人负责维修路面，对路面不平或积水处立即抢修。
3、临时设施的设备防护
1）施工现场的木工棚、钢筋棚、水泥仓库等大型临时设施，在雨期前整修加固完毕，保证不漏、不塌、不倒、周围不积水。
2）施工现场的机电设备（配电盘、闸箱、电焊机、水泵等），设有可靠的防滑措施。
3）雨季前应检查照明和动力线有无湿线、漏电、电杆有无腐蚀，埋设是否牢靠等，保证雨犯正常施工。
4、怕雨、怕潮、怕裂、怕倒的原材料、构件和设备等放入室内，或设立坚实的基础堆放在较高处，或用篷布封盖严密等措施，进行分别处理。
5、电、气焊应采取措施防触电、防引爆。
6、起重机严禁在未经夯实的虚土及低洼处作业，雨后吊装时先试吊，确保稳妥后，再正式吊装。
夏季施工措施

1、主要是防热防晒、防台风、防雷击。施工现场因地制宜，搭设休息凉棚。
2、根据工程实物量，备足防止砼和砂浆暴晒的覆盖材料（如麻袋、草袋等），合理安排作息时间。
3、为防止因昼夜温度差而产生的收缩裂缝，大体积商品砼浇捣尽量安排在夜间进行。
4、搅拌砼时要预防出现早凝现象，必须时对砂石用水淋洒，砼运输时要防晒，对工程量较大时可采取掺加缓凝剂的措施，延迟砼凝结时间，以满足砼接缝的允许时间，对已浇好的砼应覆盖浇水养护。
冬季施工措施

当冬季到来时，如连续5天的日平均气温稳定在5(C以下，则此5天的第一天为进入冬季施工的初日；当气温转暖时，最后一个5天的日平均气温稳定在5(C以下，则此5天的最后一天冬季施工的终日。
1、冬季在负温条件下焊接钢筋，应尽量安排在室内进行。如必须在室外焊接，其环境温度不宜低于-20(C，风力超过3级时应有挡风措施。焊后未冷却的接头，严禁碰到冰雪。
2、新浇筑的混凝土如果遭冻，由于拌合水冻结成冰，水结成冰后的体积增加约9%，同时水泥的水化作用也停止进行。在恢复正温养护以后，水泥浆体中的孔隙率将比正常凝结的混凝土显著增加，从而使混凝土的各项物理力学性能全面下降。如抗压强度约损失50%，抗渗等级降低为零，混凝土与钢筋的粘结力也有幅度约损失50%，抗渗等级降低为零，混凝土与钢筋的粘结力也有幅度的降低。因此遭受过冻害的混凝土不仅力学强度降低而且耐久性能严重劣化。如在施工时增加混凝土中的水泥用量提高混凝土的强度等级，虽然抗压强度可以相应增加，但耐久性仍得不到改善。因此从保证混凝土工程全面质量出发，在冬季施工中必须防止混凝土在硬化初期遭受冻害，并尽早获得强度。
3、冬季施工的混凝土，为了缩短养护时间，选用普通硅酸盐水泥，水泥标号不宜低于425号，每立方米混凝土中的水泥用量不宜少于300kg，水灰比不应大于0.6，并加入早强剂。
4、冬季有雪时节搅拌砼前，应先检查钢筋和模板表面是否附着冰雪，如有粘附应承先清除后再灌筑。
5、砼施工完毕应用草包、油布、塑料薄膜等进行覆盖，以达到蓄热的目的，模板的拆除应根据气温变化和强度增强而定。
安全生产，文明施工及其他等措施

保证安全生产措施

1、建立安全管理目标

为认真作好安全生产目标管理，进一步搞好和加强×××线工程的安全生产工作，坚持“安全第一，预防为主”的方针，贯彻谁施工谁负责的原则，认真执行市政局颁发的《市政施工安全检查评分标准》，遵照国家及上级主管部门有关规定，结合本工程的特点，特制订以下安全目标。
a. 无工伤死亡事故。
b. 无重伤事故，轻伤事故年负伤频率控制在0.2%以内。
c. 不发生次责以上交通死亡事故及壹万元以上交通物损事故。
d. 不发生锅炉、压力容器爆炸事故及机械设备事故和管线损坏事故（指一次直接经济损失5000元以上）。
e. 安全生产考评分必须达到85分以上。
2、坚持管生产必须管安全的原则。
根据“国务院关于加强企业生产中安全工作的几项规定”结合我施工单位特点，建立现场以分公司安保科长为组长，项目部管理人员和各班组长为组员的施工现场安全生产管理机构和网络，层层落实执行安全生产责任制和各项规章制度，明确各级人员的责任，明确各项操作规程和坚持特种作业人员持证上岗，抓好本工程的安全生产工作。








3、落实以企业安全生产责任制为主体的安全生产管理措施。
a. 认真贯彻执行安全生产方针、政策、法令及总公司工程部的各项安全生产制度，落实纵向到底，横向到边的企业安全生产制度，熟知本人应尽的安全职责义务和应承担的责任。
b. 认真落实安全生产教育制，加强文明施工，安全第一的思想教育。
c. 坚持持证上岗制度，特别工种必须经培训考核合格持证上岗。
d. 坚持执行班组“安全一讲评”制度。自工程开工到竣工坚持每天进行班组“安全三上岗”，上岗前由班组长进行安全技术交底，上岗时班组安全员进行上岗巡回检查和认真做好上岗记录，每周进行一次总讲评工作。
e. 落实消防安全、健全消防组织机构。对火险陷患要及时整改，并作好记录，对违反防火的人和事，给予严肃处理，对各级管理火源、电源、毒品、易燃品的人员，应落实各级管理制度，按规定分等级地办理动之审批制度，掌握消防器材的使用管理，建立健全重点防火制度。
f. 认真贯彻“安全生产检查”，生产班组每天上下班组前由各安全值班人员进行安全检查。
g. 认真执行“安全生产技术交底制度”，安全技术交底由施工队（项目组）技术人员向施工员、安全员及班组长进行详细交底。安全技术交底最基层是单位施工员向班组长交底，在交底时要结合具体操作部位，贯彻安全技术措施。
4、加强现场管理
a. 在施工现场入口处设五牌一图：施工铭牌、门卫制度牌、安全生产六大纪律牌、十项安全技术措施牌、防火须知牌，百日安全无事故天数和警告牌，施工平面图（图中标明高低压安全电压、消防用水走向）。
b. 进入施工现场的人员必须带好安全帽。现场门卫处配备安全帽，由专人保管，供办事人员使用。
c. 所有施工人员必须统一佩戴安全帽，施工现场管理人员戴黄色安全帽，工人戴白色安全帽，机械人员和特殊工种戴蓝色安全帽，吊装指挥人员戴红色安全帽。
d. 进入施工现场施工必须选穿合身的工作服，并做到“三紧”：领紧、袖紧、下摆紧才起到保护工作的作用，穿合适软底的鞋并系紧鞋带。
e. 加强现场的施工，施工现场应设专人负责日常清洁工作，各班组应加强文明施工教育和检查，做到工完落手清工作，施工用材料、半成品、机械设备的位置应施工平面布置一致。由工人负责带头每月进行一次现场文明施工，考核奖优罚劣，对临时设施中的食堂、宿舍、厕所、操作棚等的卫生，防火情况由后勤负责人进行巡回检查督促，发现问题及时整改，开展评选优胜宿舍活动，搞好个人卫生工作。

5、安全资料管理
a. 工程中标进场后必须填报《上海市建设工程开报告书》，一式四份交建设单位盖章后报送所在地劳动局备案，作为接受国家劳动部门监查。另还必须办理安全报监手续填报，在签订工程经济合同的同时还必须签订下列协义：
( 《上海市建设工程承发包安全管理协议》。
( 《文明施工协议》。
( 《治安消防协议》。
b. 项目部项目负责人、专职安全员必须同建设单位安全管理部门签订《年度安全生产目标管理内部承包责任书》，并共同履行完成承包考核指标。
c. 项目部每月末按时向建设单位报送《工伤事故交通事故》月报表。（项目部配备的专职安全员是必须经过专业培训，精通安全管理业务的专业人员，必须坚持持证上岗或有安全干部证书的专业人员。项目部还应认真做好施工现场安全用电管理。
创建文明工地措施

文明施工是“两个文明”建设的重要内容，是提高市政工程经济效益和社会效益的重要保证。认真贯彻市府“集中、快速、文明施工”的方针，树立“建路想到行路人，文明施工为人民”的便民思想，确实保证上海市×××线道路工程建设的按期完成。
1、把文明施工作为本工程的重要内容之一，工地门口设立施工铭牌，标明工程名称、施工单位、工期、工程主要负责人姓名及监督电话，自觉接受社会监督。
2、施工期间确保施工区域周围环境的整洁和交通的正常进行，开展“窗口达标”和创造文明工地，做到“两通三无五必须”、施工现场人行道畅通：施工工地沿线单位和居民出入口畅通；施工中无管线高放，施工现场排水畅通无积水，施工工地道路平整无坑塘；施工区域与非施工区域严格分隔，施工现场必须挂牌施工，管理人员必须佩卡上岗；工地现场施工材料必须堆放整齐，工地生活设施必须文明，工地现场必须开展以创文明工地为主要内容的思想政治工作。
主要出入口设置交通指令标志和示警灯，保证车辆和行人的安全。
3、工地上材料堆放整齐，建立防汛、防台领导小组，设立专职的“环境保洁岗”，定期进行卫生检查，开展“创文明班组竞赛”活动奖罚分明，确保生活区和周围环境整洁卫生。
4、工地上配齐“五小设施”，提供饮用水供应点，制订卫生制度，建立文明施工目标，创局级文明工地，力争市级文明工地。
治安消防措施

1、根据国家计委、公安部（85）公发10号文《关于国家重点建设项目施工现场安全保卫工作的八项基本要求的通知》、《上海市社会治安防范责任条例》，治安消防工作必须坚持“预防为主，确保重点、打击敌人”和“预防为主、以消为辅”的指导思想，保证本工程建设过程的安全。严格贯彻“谁施工，谁负责”的原则，在施工现场建立专门的保卫机构，统一领导治安保卫工作。在现场保卫机构的统一领导下，实行分片包干，协同作战。

义  务  消  防  领  导  队







2、在工程区域内所发生的各类案件，必须及时报告现场保卫机构和属地公安机关。并尽量加强施工现场的治安管理。施工现场实行分标段管理，实行封闭式施工。严格出入制度，组织值班巡逻。同时要严格执行“上海市社会治安防范责任条例”，层层签订治安、消防责任协议书。对施工现场的贵重物资、重要器材和大型设备，要加强管理、严格有关制度，设置防护设施和报警设备，防止物资被被哄抢、盗窃或破坏。

3、广泛开展法制宣传和“四防”教育，提高广大职工群众保卫工程建设和遵守法律的自觉性。经常开展以防火、防爆、防盗为中心的安全大坚持，堵塞漏洞，发现隐患要限期整改，一时整改不了的，要采取临时措施，防止发生问题。项目部要严格执行沪建施（87）第699号关于印发《施工宣传防火规定》的通知，脚步手架要层层配备灭火机，危险品仓库、生活区内都要按规定配备各种消防器材，并要定期检查。
严格执行动用明火审批制度。动用明火时，一定要有防火监护人在场，方可动用明火。施工区域内严禁使用电炉、禁止乱拉接电线灯头。木工间严禁吸烟和燃烧刨花，当天的刨花要及时清理。上述情况一经发现，除追究肇事人责任，情节严重又造成后果的还要追究事故单位负责人的责任。
4、加强管理，要不得专人负责，进行法制、规章制度、消防知识教育，对参加施工的民工要进行审查、登记造册、申报临时户口、发工作证，方可上岗工作。对民工中可疑人员要进行了解，做到心中有数，防止流窜犯、在逃犯等坏人混入外包工队伍。
5、项目经理接受任务后要签订治安消防协议书，开展消防安全宣传教育，组织消防培训，定期组织义务消防队进行防火等检查，发现遗漏或缺少消防设备的及时补上。
综合治理措施

本工程为进一步认真学习和贯彻党中央、国务院、全国人大常委会关于加强社会治安综合治理的决定，努力做到群防群治、条块结合的原则，管好自己的人，看好自己的事，创造一个良好的施工生产秩序和社会治安秩序，做到工地安全，工人安心、生产顺利、施工文明，提高施工企业社会治安综合治理水平，积极推动建筑工地综合治理工作稳步健康发展。
1、加强领导齐抓共管
1）领导重视。要搞好综合治理工作，加强组织领导是关键，由公司经理任组长，主管负责人任副组长，主管负责人任副组长，职能部门主要从事综合治理，防汛防治，消防工作的骨干力量为组员，从此确立管理机构，明确岗位责任，促进综合治理工作形成合力，整体联动，开展协调运转。
2）健全层层管理网络。根据“谁主管、谁负责”的原则，公司与项目部层层成立综治工作领导小组，建立目标管理责任制。项目部专门配备专职治安员，班组设兼职治安员，使综治工作，纵向到底，横向到边。
3）加强治安工作力度。社会治安综合治理是一项系统工程，涉及到社会的各个领域。每个项目部都应确定治安负责人，施工工地与当地公安等部门联系，签订治安承包责任书，借鉴地方力量，建立治安联防关系，警民携手负责工地所辖范围内的综合治理工作。
2、抓综治目标管理，强化责任落实
1）按总公司制订的“ 综合治理管理制度”，“综合治理工作达标考核功则”，“2000综合考评基数分，计划分，指标奖罚措施”，我们将与经济利益挂钩，以达到工作目标管理，有章可循。
2）积极参与“两个”文明建设活动，深化思想认识，强化工作措施，细化考核机制。
3）坚持“谁使用，谁负责”的原则，建立各级领导综治管理岗位责任制，层层完善综合治理目标管理责任书的签订，一级抓一级，一级对一级负责。
4）与外包队伍签订施工生产合同的同时签订治安防火安全责任书，明确外包队伍治安责任人，建立治保组织网络，实行一支队伍一本档。
5）建立施工现场治保小组，积极参与调解治安纠纷和职工的凝难问题。
6）在生产性用工需要招工中，坚持人员登记，三证齐全，履行“上岗协议书”签约手续，严禁乱拉队伍，私招滥用社会上闲散人员。使外来施工队伍内部治安管理有章可循。
7）提倡预防为主，标本兼治，防治结合的方针，健全落实项目部门卫值班，治安巡逻岗位责任制，各种措施落实。
3、持之以恒地开展宣传，教育力度
1）充分发挥党员团员的先锋模范带头作用，在职工中开展有理想、有文化、有道德、守纪律的思想政治教育，积极利用黑板报、墙报、电视录像标语等形式，有意识地培养职工高尚的道德情操。
2）经常不断地对职工进行法律、法规常识教育，运用法律丛书，组织职工积极学习法律知识，增强和提高职工对社会综治工作的了解和认识，提高全体员工自我素质。
4、加强重点部位安全防范措施
1）我们的施工现场对财务室按规定要求布置防盗门窗，使用“三保险”门锁，并安装有效的报警器，各房号配足有效的灭火机器材。
2）现场防范强化自防自管意识，防止人身伤亡事故，防止火灾，防止失窃，作为重点，做到责任明确，人员到位，对仓库设置防盗门专人保管，配足灭火机，现场临时物资堆放设消防设备，并组织人员巡逻，派专人守护。建立义务消防队组织，与当地消防部门挂钩，开展正常性业务知识培训。
3）五小设施，即办公室、食堂、厕所、浴室、宿舍等为治安合格部位，防范措施完备。
5、基础台帐齐全
1）根据社会治安综合治理考核细则，建立基础台帐，使动态管理（外业）与静态管理（内业）相结合有章可循，有据可查。
2）一图、三表、二档、三簿齐全。一图为标明重点要害部位灭火器材的单位平面图；三表为治安情况月报表，月施工现场盗窃案件情况统计表，季度职工违法犯罪统计表；二档为重点人口档，重点要害部位档；三簿为会议记录簿，弄案、治安案件、职工违法犯罪登记簿，治安、防火检查登记簿。
3）按时完成上级部门下达的各项工作任务，季报、月报符合、准确，按时上报。
6、检查、考核、总结、奖优罚劣
1）检查内容：一是各项目部专职人员组织织有关成员贯彻落实综治工作中的自我检查。其次是分公司负责人，职能部门组成对该项目作月季综合检查，再次是上级部门领导及总公司的专项检查。
2）考核方法：按照上海市建设委员会沪建监（96）第0284号文件下达的社会治安综合治理达标考核细则，得分在95分以上为优良工地，得分在80分之下为未达标工地，采取相应听罚款措施，实行工利挂钩，奖罚分明的制度。
工地卫生措施

1、工地保证开水供应，严禁食品店用生水，茶水桶内部清洁无垢。
2、保持办公室和宿舍等处室内环境整洁卫生，做到无痰迹，烟头纸屑等。
3、宿舍内工具、工作服、鞋等应定点集中堆放，保持整洁床生活用具堆放整齐，床下不得随意堆旗杂物。
4、办公室、宿舍实行卫生值日制。
5、食堂保持内×××境整洁，工作台和地上无油腻。
6、食物存放配备冰箱和熟食罩，生熟分开，专人管理，保持清洁卫生。
7、炊事人员必须持健康合格证和培训上岗，并做到“三白”。
8、食堂砧板、拌面机用后洗净，不得有污垢、霉变的。
9、定期进行消毒、防尘、灭绳、灭鼠活动。
10、食堂应有加盖的泔脚桶或垃圾袋。
11、厕所卫生设专人管理，每天清洗，保持整洁。厕所内定期下药，并做好记录。
12、工地配备急救药箱，医务人员每周一次巡视工地，做好季节性，并做好记录。
13、兼职卫生员要协助医务人员抓好防病和食堂卫生工作，做好记录，高温季节每天到食堂验收食品，防止食物中毒。
保护地下管线，周围建（构）筑物及交通配合措施

公用管线保护措施

虽然目前尚未地下管线详细分布图，但从×××线二期工程（×××河-×××路）管线综合规划图上看，本工程地下管线不仅数量多，而且种类特别复杂，不仅有电力电缆、电力排管、上水管，而且还有(1200原水管，因此施工时需特别注意。桩基施工前，根据现有的管线资料及各大管线单位的交底，结合施工现场，摸清管线走向，对于不明管线采用挖设明沟予以暴露。施工前，必须根据管位的放样将涉及管位的公用管线用人工挖出后，才能动用机械开挖。
具体措施：
1）成立现场管线领导小组。
2）召开公用管线协调会，办理绿卡
3）教育每个职工从思想上高度重视保护公用管线的重要性及损坏公用管线的危害性，特别对在路口附近的管线，现场操作人员在施工中更要高度重视。
4）工程开工前，应根据施工图与有关管理单位联系，并请他们到现场监护办好有关手续（监护交底卡）。
5）沟槽开挖前必须开好样洞，摸清周围管线实际走向，分部情况，对于地下管线情况的地段，应当工人进行沟槽开挖，严禁机械开挖，不准野蛮施工。
6）要求管线单位帮助施工单位了解管线走向和颁情况，并积极派出熟悉项目公用管线的同志到现场监督和指导，为施工单位制造条件与提供方便。
7）现场管线挖出后，应通知公用管线项目负责人共同商量决定具体加固措施。通常用钢丝绳、钢杆花兰螺丝吊装，上面盖草包或其它保护物，以防止外击伤。重要管线必须派人24小时监护与观察。
8）发生意外情况的处置措施
a. 工地负责人应该临危不乱，一方面立即向有关管线单位和上级主管部门汇管，另一方面应立即召集现场管线小组准备抢险。
b. 保护事故现场，把出事点用护栏围起来，组织临时纠察队，防止伤亡行人或事故扩大。
c. 现场管线管理小组应及时组织人力、物力和财力配合公用管线单位，全力以赴投入抢险任务，尽量缩短抢险时间，使管线尽快恢复，减少国家损失。
d. 分析事故原因，按照“三不放过”原则查清事故原因，分清事故责任，提出整改措施，杜绝类似事故的发生，然后对有关事故责任人进行相应的处罚。
e. 保护公用管线的宣传工作要做到天天讲，时时讲，警钟长鸣。
f. 保护公用管线，要依靠施工现场广大职工和全体现场管理人员，施工单位还特别需要各公用管线现场监护人员的指导督促和帮助。
9）(1200原水管和(800上水管的保护
对与沉桩距离小于11m的管线必须要采取特殊保护措施，考虑(1200原水管和(800上水管与南侧墩台距离较近，因此先建议施工北侧墩台的桩基，桩基施工时由南向北进行，同时在(800上水管和(1200原水管的北侧开挖防震沟（1米宽，沟底标高比管线深1米，内填黄砂）和泄放孔（间距1米，直径为0.3米，孔底标高的管线深1米），详见附图。同时沉桩时要坚持由南向北进行，第一二排方桩施工前，可先在桩样位置上开挖30cm(30cm的样洞，深度超过(1200原水管底标高1米左右。样洞内土方由人工辅助小型钻机挖出，然后再进行方桩施打。北侧墩台的方桩施工后，即可按排规划(1200原水管的施工，以保证在南侧墩台桩基施工前，(1200原水管可报废，不能报废的则要采取同上的保护措施，如采取保护措施后，仍不能保证管线安全的，则要请设计院进行设计变更（如更改为钻孔灌注桩）。
保护周围建（构）筑物措施

考虑本工程范围内部分桩基施工时离周围建（构）筑物很近，仅十几米，而且很多建（构）筑物结构较差，房子较旧，因此予制方桩沉桩前先要进行地面砼的破碎，有建筑垃圾的地方要先挖去建筑垃圾，以免垃圾块石的影响导致桩位偏移。靠近建（构）筑物较近的墩台桩基沉桩前一定要开挖防震沟，防震沟拟挖深3米宽1米，内填黄砂，长度根据建（构）筑物基础长度而定。

交通配合措施

施工通道布置完成后，应先施工北侧桩基和×××，同时同步跟上规划(1200原水管的施工，以免在施工南侧桩基时，由于与现状(1200原水管距离太近而妨碍施工。北侧×××和地面道路结构成型后，可把南侧施工通道翻交到北侧来。×××桥的三幅1号、2号和3号桥也要交叉施工，以便拉开流水作业面，也可作为施工便道翻交使用。施工区域范围内的施工便道尽量利用原×××路，如确需用重新修筑时，也尽量与地面道路施工队伍配合，按设计协调下进行修筑，以节省成本和协调施工。

档案工作管理措施

1、本工程是市府重大建设项目部，应从直贯彻执行《上海市档案条例》的有关规定，市建委沪建办（96）第0142号《上海市建设工程档案的编制及报送规定和要求》和《×××线竣工档案编制办法》以及上级部门的有关规定，做好本工程的档案工作。确立本程竣工档案管理的质量目标——全部达到优良级。
2、档案工作按照“统一领导、分级管理”的原则进行网络管理，项目部在建设单位档案部门直接领导下进行，建立档案工作网络。施工单位必须由总工或技术负责人全面负责，设置专职档案员。同时，在与建设单位签定合同的同时，还与建设单位档案部门签订档案承包责任书，明确工作职责。
3、本着“谁做谁负责编制”的原则。将档案工作纳入工程建设的程序和计划，制定档案工作计划和管理输，明确总工负责制的编制小组，并制定相应的岗位责任，负责所承包范围内的资料的收集、整理、编制，向建设单位提供工程施工技术文件、竣工文件、竣工图、声像资料四套。其中竣工图必须由项目部重新绘声绘色制。
十二、主工要程量一览表
                                               ×××路×××
	序号
	主 要 项 目 名 称
	单  位
	工程数量

	1
	预制C40砼方桩
	m3
	

	2
	方桩钢筋
	t
	

	3
	打 方 桩
	m3
	

	4
	C25砼承台
	m3
	

	5
	承台钢筋
	t
	

	6
	C30砼立柱
	m3
	

	7
	立柱钢筋
	t
	

	8
	C40砼盖梁
	m3
	

	9
	盖梁钢筋
	t
	

	10
	后张法钢绞线
	t
	

	11
	锚具OVM15-9
	套
	

	12
	波纹管(内80
	m
	

	13
	板式橡胶支座
	百cm3
	

	14
	预制C50砼先张法预应力空心板梁
	m3
	

	15
	空心板梁钢筋
	t
	

	16
	先张法钢绞线
	t
	

	17
	安装空心板梁
	m3
	

	18
	预制C50砼后张法预应力空心板梁
	m3
	

	19
	空心板梁钢筋
	t
	

	20
	后张法钢绞线
	t
	

	21
	安装空心板梁
	m3
	

	22
	锚具BM15-4
	套
	

	23
	波纹管(内70
	m
	

	24
	RG-80型钢伸缩缝
	m
	

	25
	桥面连续（伸缩缝处）
	m
	

	26
	桥面连续
	m
	

	27
	C30砼防撞墙
	m3
	

	28
	防撞墙钢筋
	t
	

	29
	C30砼桥面铺装
	m3
	

	30
	桥面铺装钢筋
	t
	

	31
	防 水 层
	m2
	

	32
	桥面排水
	套
	


                                                      ×××桥
	序号
	主 要 项 目 名 称
	单  位
	工程数量

	1
	预制C40砼方桩
	m3
	

	2
	方桩钢筋
	t
	

	3
	打 方 桩
	m3
	

	4
	C25砼横系梁
	m3
	

	5
	横系梁钢筋
	t
	

	6
	C30砼盖梁
	m3
	

	7
	盖梁钢筋
	t
	

	8
	C40砼桥台
	m3
	

	9
	桥台钢筋
	t
	

	10
	板式橡胶支座
	百cm3
	

	11
	预制C30砼空心板梁
	m3
	

	12
	空心板梁钢筋
	t
	

	13
	安装板梁
	m3
	

	14
	RG-80型钢筋伸缩缝
	m
	

	15
	桥面连续
	m
	

	16
	C30砼防撞栏杆
	m3
	

	17
	防撞栏杆钢筋
	t
	

	18
	C25砼花板栏杆
	m3
	

	19
	花板栏杆钢筋
	t
	

	20
	C30砼桥面铺装
	m3
	

	21
	桥面铺装钢筋
	t
	

	22
	预制C20砼人行道板
	m3
	

	23
	人行道板钢筋
	t
	

	24
	安装人行道
	m3
	

	25
	人行道板上3cm细石砼铺装
	m2
	

	26
	C20砼侧缘石
	m3
	

	27
	侧缘石钢筋
	t
	

	28
	7.5#浆砌块石护坡
	m3
	

	29
	碎石垫层
	m3
	


施工现场管理网络和主要施工机械、劳动力配备一览表

施工现场管理网络

施   工   管   理   网   络   图













拟管理和实施本合同的主要人员的资格和经验：

	职务
	姓  名
	经验年限总年限
	现有职称和岗位证书

	总工程师
	
	
	

	项目经理
	
	
	

	项目副经理
	
	
	

	项目工程师
	
	
	

	结构负责
	
	
	

	测量负责
	
	
	

	试验负责
	
	
	


主  要  人  员  情  况  简  历  表

	姓  名
	
	年龄
	

	工作年限
	
	专业
	

	职称
	
	学历
	

	本工程中

工作安排
	

	担任过何种职务
	

	主要工程

施工经历
	

	其  它
	


劳动力配备一览表

	序号
	职位、名称
	人数
	备注

	1
	项目经理、总工程师
	2
	项目经理1人、总工程师1人

	2
	项目副经理、项目工程师
	2
	项目副经理、项目工程师各1人

	3
	施工技术
	5
	负责2人（技术、施工各1人），施工员1人，测量员2人

	4
	质量资料
	3
	质量1人，资料与计量试验各1人

	5
	统计预算与财务后勤
	2
	统计预算员1人，财务后勤1人

	6
	安全文施与管线协调
	2
	安全文施1人，管线协调1人

	7
	材料收料与综治消防
	3
	材料员1人，收料员1人，综治消防1人

	8
	张 拉 工
	10
	班长1人，职工9人

	9
	木    工
	36
	班长1人，职工35人

	10
	砼    工
	31
	班长1人，职工30人

	11
	钢 筋 工
	26
	班长1人，职工25人

	12
	电工、焊工
	4
	班长1人，职工3人

	13
	机 修 工
	3
	班长1人，职工3人（包括现场水电安装、机械修理）

	14
	机械吊装工
	8
	包括司机、指挥和职员

	15
	打 桩 工
	15
	班长1人，其它包括驾驶、钻孔、起重、内业等

	16
	架 子 工
	15
	班长1人，职工14人

	17
	普    工
	10
	

	18
	后勤服务
	6
	包括食堂、医务室、厕所办公室卫生员等

	
	合  计
	183
	


主要施工机械配备一览表

	序号
	机 械 名 称
	数量
	用途

	1
	JUS-100履带液压式打桩机
	1台
	方桩沉桩

	2
	QUY35型履带吊机
	1台
	配合喂桩

	3
	日立履带式挖掘机（1立方米）
	1台
	挖  土

	4
	QUY-50A型和QUY-100A履带吊
	各2台
	安装予制板梁

	5
	15吨自卸汽车
	10辆
	水平运输

	6
	履带式推土机（120A）
	1辆
	推  土

	7
	砼搅拌机（JC750、普通型）
	各3台
	砼搅拌

	8
	15吨汽车吊
	1辆
	垂直运输

	9
	6立方米电动柴空压机
	各1台
	砼破碎

	10
	1吨往返车
	8台
	水平运输

	11
	钢筋切割机
	2台
	钢筋切割

	12
	钢筋调直机
	1台
	钢筋调直

	13
	钢筋弯曲机
	2台
	钢筋弯曲

	14
	300瓦电焊机
	4台
	焊  接

	15
	钢筋对焊机、电渣压力焊机
	各1台
	钢筋对焊

	16
	木工电刨及电锯
	若干套
	木工用

	17
	手推车
	20辆
	水平运输

	18
	砼振捣器（插入式、平板式）
	共20套
	振捣砼

	19
	水  泵
	10套
	排  水

	20
	索佳SET-2B全站仪
	1台
	测  量

	21
	经纬仪（J2）
	2台
	测  量

	22
	水准仪（索佳S4）
	2台
	测  量


施工总进度计划

进度计划编制说明

业主在开工前如能及时提供完整的施工图纸、地下管线图和“三通一平”的场地，我公司将根据业主的要求，结合施工现场的实际情况，根据我公司城市×××多年的施工经验，编制合理的施工进度计划与网络，采用流水交叉作业，并采取一些加快施工进度的有效措施，使整个×××线×××道路工程×××标（×××路×××）工程项目于XXXX年X月X日提前一个月完成具备沥青砼摊铺的各项条件。同时为了满足业主的要求，在整个工程的实施过程中，建议业主把施工通道布置在×××工程，南侧机动车道和人行道的位置上（详见附图），全封闭设计，以保证社会车辆在工程施工期间安全，顺利地通行。工程内部的施工便道基本上考虑利用老路，进行翻交时，节约成本，与业主取得联系尽量布置在设计道路位置上，结构也尽量按设计路基结构布置。在施工过程中要合理运用劳动力，避免短期的高峰现象，使整个施工工期内显得均衡一致。
主要工程内容的先后次序及搭接关系

本工程拟安排在XXXX年X月X日开工，搭设监设、修筑施工便道和予制场院等共安排46天，方桩予制场地修筑后即要安排方桩的予制工作，计划从西向东流水进行共计划3个月完成。方桩沉入时，计划二天三个墩，考虑中间倒机和不可预见因素共计划3个月完成。桩基开始沉打后紧接安排开挖承台和立柱、盖梁施工，以上工程安排在XXXX年XX月XX日前完成。空心板梁拟安排于XXXX年X月XX日开始予制，XXXX年X月XX日完成，除先张法予应力板梁放在厂家加工外，后张法予应力板梁和×××筒专板梁均拟在现场加工，×××桥筒专板梁要求先予制，以便新桥尽早建成，为通道改道和拆除旧桥作好准备，计划于XXXX年X月XX日～XXXX年X月XX日完成2号桥的施工，×××路×××标×××板梁架设计划于XXXX年XX月XX日开始，3个月完成。
空心板梁架设的同时要按附属工程的施工，包括予制人行道板（×××桥）和花板栏杆等，白求恩色铺装共计划47天完成，防撞施工，栏杆安装和人行道板安装等所有附属工程共计划82天完成。桥面防水喷涂计划5天完成，于XXXX年X月XX日～X月XX日进行沥青砼摊铺前验收和交接工作。共计施工总日历天为XXX个日历天。
施工总进度计划横道图和网络图

附图







公司质监科





组长：项目经理





副组长：项目副经理





副组长：项目工程师





组员砼工班长





组员钢筋班长





组员木工班长
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安全员
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技术员





公司安保科





组长：分公司安保科长





副组长：项目安全员





副组长：项目经理
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项目总指挥：





项目经理：





主任工程师：





项目副经理：





计量试验

















安全文施











档案资料














质量负责








技术负责

















施工负责














财务后勤











收料员




















材管负责








管线协调











综治消防











测量负责








统计预算











木工班





钢筋班





机械班





机修班





架子班





打桩班








张拉班





电工班





砼工班
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